

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към Договор № 94/08.12.2017 г. с предмет: Проектиране и изпълнение на строителство на обект: „Облагородяване на Централен градски площад – гр. Рудозем“

Днес, 19.02.2019 г., в гр. Рудозем между:

ОБЩИНА РУДОЗЕМ, гр. Рудозем, бул. “България” № 15, БУЛСТАТ 000615075, представлявана от Румен Венциславов Пехливанов – Кмет на община Рудозем, и Милена Любомирова Русева – Главен счетоводител, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна
и

„СЕПАЛ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Рудозем, 4960, общ.Рудозем, ул. „Бор“ №4, ЕИК 120597696, представлявано от Вахди Салихов Паликаров , в качеството му на Управител, наричано по – долу за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”** от друга страна, определен за изпълнител след проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Облагородяване на Централен градски площад – гр. Рудозем“, с Решение № - 449/20.10.2017 г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящото допълнително споразумение, за подписването на което страните взеха предвид следното:

- (1) Съгласно сключения между страните Договор за обществена поръчка № 94 от 08.12.2017 г. и Допълнително споразумение №1 от 02.07.2018 г., общата стойност на договора е в размер, както следва:
 1. Проектиране и осъществяване на авторски надзор (до 4% от общата стойност на предложението)-36 000.00 (тридесет и шест хиляди) лв. без ДДС.
 2. Извършване на СМР I-ви етап – 618 581,89 (шестстотин и осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и един лев и осемдесет и девет стотинки) лв. без ДДС.
 3. Извършване на СМР II-ри етап – 365 615,76 (триста шестдесет и пет хиляди шестстотин и петнадесет лева и седемдесет и шест стотинки) лв. без ДДС, равняващи се общо на 1 020 197.65 (един милион и двадесет хиляди и сто деветдесет и седем и шестдесет и пет стотинки)
- (2) По време на изпълнение на строително-монтажните работи на II-ри етап, вследствие на обстоятелства, посочени в Заповедна книга №3/02.04.2018 г. на строежа, се налагат изпълнението на допълнителни видове СМР, подробно описани в Допълнителна Количествено стойностна сметка, представляваща Приложение № 2 към настоящото Допълнително споразумение.
- (3) Същевременно допълнителните видове СМР по параграф 2 са възникнали след сключване на договора и водят до необходимост от извършване им, които не са

включени в първоначалната обществена поръчка, но са в оперативната съвместимост със съществуващото състояние на обекта и дейностите, възложени с първоначалния договор, като извършването им е необходимо за цялостното изпълнение на договора. Изменението не води до промяна на предмета на договора и се налага поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителя не е могъл да предвиди. При изпълнение на СМР по договора Строителният надзор е установил, че разритата почва- терен е силно навлажнена, поради което е разпоредил проектанта по част „Пътна“ да предприеме необходимите действия и след извършване на предписаните СМР да се представи проба от земно легло. В тази връзка проектантът със Заповед №7/10.10.2018 г. е наредил:

- да се из земе нестабилната почва в зоните за пътно движение допълнително.
- да се изпълни допълнително трошено каменна настилка в зоните с иззета почва, като се положат и допълнителни пластове.
- разкритите при този изкоп остатъчни (стари) бетонови елементи да се премахнат.

Към Заповедта е приложен пътен детайл, който следва да бъде изпълнен от строителя.

- (4) Предлаганите промени водят до необходимост от изпълнение на допълнителни количества от видове работи, включени в Техническото задание, които не водят до промяна на предмета на договора, както и увеличението на цената не надхвърля с повече от 50 на сто от стойността на основния договор.
- (5) Обстоятелствата по параграф 3 представляват елементи от фактическия състав на нормата по чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, даваща право на страните по договор за обществена поръчка да го изменят с оглед изложеното и поради това, че на етапа на инженеринга не е било могло да се установи състоянието на терена – о бстоятелства, поради което се налага изпълнението на допълнителни количества СМР и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, Страните се съгласяват и приемат следните изменения на Договор за обществена поръчка № 94 от 08.12.2017 г. с предмет: Проектиране и изпълнение на строителство на обект: „Облагородяване на Централен градски площад – гр. Рудозем“.

§ 1. Страните приемат Количествено-стойностна сметка (Приложение №1) и Допълнителна Количествено-стойностна сметка за допълнителни видове СМР (Приложение №2), одобрени от страните по Договор № 94/08.12.2017 г.

§2. Във връзка с §1 текстът на чл. 2, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:

„чл. 2, ал.1. общата стойност на договора е в размер, съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор, както следва:

1. Проектиране и осъществяване на авторски надзор (до 4% от общата стойност на предложението)-36 000.00 (тридесет и шест хиляди) лв. без ДДС.
2. Извършване на СМР I-ви етап – 618 581,89 (шестстотин и осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и един лев и осемдесет и девет стотинки) лв. без ДДС.

3. Извършване на СМР II-ри етап – 459 700.55 (четирисотин петдесет и девет хиляди и седемстотин лева и петдесет и пет стотинки) лв. без ДДС, равняващи се общо на **1 114 282.44 (един милион и сто и четиринадесет хиляди двеста осемдесет и два лева и четиридесет и четири стотинки)**

§ 3. Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка №94 от 08.12.2017 г. и Допълнително споразумение №1 от 02.07.2018 г. остават непроменени и запазват своето действие.

§ 4. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните и е неразделна част от Договор за обществена поръчка № 94 от 08.12.2017 г.

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, от които 2 (два) за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя.

Приложение: 1. Количествено-стойностна сметка.

2. Допълнителна Количествено-стойностна сметка за допълнителни видове СМР.

3. Детайл към Заповед №7810.10.2018 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ**

**МИЛЕНА РУСЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ**

**САЛВЕТ БРАХЪМОВ
МЛАДШИ ЮРИСТ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ**

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

**ВАХДИ ПАЛИКАРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „СЕПАЛ“ ЕООД**



КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Облагородяване на Централен градски площад - гр. Рудозем - II ЕТАП								Приложение 1
Поз. ПСД	Шифър	Наименование	М-ка	к-во	ед.ц.	Ед.ц. с ДДС	ст-ст	Ст-ст с ДДС
II ЕТАП								
Градски площад 2/част изкопи								
1	8454460000	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	273,79	2,05 лв.	2,46 лв.	561,27 лв.	673,52 лв.
2	8453210000	ИЗВАЖДАНЕ КАМЕННИ ИЛИ БЕТ.ВИДИМИ БОРДЮРИ ВКЛ.ПОЧИСТВАНЕ ИМ ОТ КАЛ, ПЯСЪК И ДР.	м2	49,63	1,48 лв.	1,78 лв.	73,45 лв.	88,14 лв.
3	*331400056	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОННИ ФУНДАМЕНТИ С БАГЕР ЧУК	м3	24,00	48,00 лв.	57,60 лв.	1 152,00 лв.	1 382,40 лв.
4	*000000023	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ БЕТОНОВА НАСТИЛКА С d=20CM	м3	165,00	33,50 лв.	40,20 лв.	5 527,50 лв.	6 633,00 лв.
5	*762000200	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=10CM	м3	168,15	23,95 лв.	28,74 лв.	4 027,19 лв.	4 832,63 лв.
6	*000000004	РАЗВАЛЯНЕ НА БЕТОННИ ПОЯСИ С d=20CM ЧРЕЗ МЕХАНИЗИРАНО ПРОСИЧАНЕ	м3	58,86	23,50 лв.	28,20 лв.	1 383,21 лв.	1 659,85 лв.
7	*000000024	НАТОВАРВАНЕ СТР.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	416,43	2,55 лв.	3,06 лв.	1 061,90 лв.	1 274,28 лв.
8	*000000025	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 2 КМ	м3	416,43	5,32 лв.	6,38 лв.	2 215,41 лв.	2 658,49 лв.
9	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ. У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	1 304,00	2,97 лв.	3,56 лв.	3 872,88 лв.	4 647,46 лв.
10	8101104131	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0,5М С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3М <<01-01-013>>	м3	342,00	26,13 лв.	31,36 лв.	8 936,46 лв.	10 723,75 лв.
11	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	209,00	9,18 лв.	11,02 лв.	1 918,62 лв.	2 302,34 лв.
12	8452460000	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗВАНЕ ДО 50 М.С КОЛИЧКИ ЗА ЗЕМНИ ПОЧВИ II КАТЕГОРИЯ	м3	209,00	24,60 лв.	29,52 лв.	5 141,40 лв.	6 169,68 лв.
13	8101403210	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПА НА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	88,00	3,51 лв.	4,21 лв.	308,88 лв.	370,66 лв.
14	*103100011	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 2 КМ	м3	1 392,00	5,32 лв.	6,38 лв.	7 405,44 лв.	8 886,53 лв.
15	8101103200	ПОЧИСТВАНЕ ПОЧВА ОТ РАСТИТЕЛНОСТ РЪЧНО С d>10CM <<01-01-010>>	м3	323,57	27,93 лв.	33,52 лв.	9 037,31 лв.	10 844,77 лв.
16		ДОСТАВКА НА ХУМУСЕН СЛОЙ	м3	47,93	55,00 лв.	66,00 лв.	2 636,15 лв.	3 163,38 лв.
17	8101102040	ОТСИЧАНЕ ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА РЪЧНО С ф 41 до 70 CM <<01-01-105>>	бр.	4,00	33,25 лв.	39,90 лв.	133,00 лв.	159,60 лв.

18	8101102140	ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА РЪЧНО С ф41 до 70 СМ <<01-01-108>>	м3	7,00	11,87 лв.	14,24 лв.	83,09 лв.	99,71 лв.
19	8101103012	Изкоп с ширина до 0,60 м, неукрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви <<01-05-102>>	м3	4,00	26,13 лв.	31,36 лв.	104,52 лв.	125,42 лв.
20	8101407110	ИЗКОП ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40 М ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-055>>	м3	1 688,24	1,62 лв.	1,94 лв.	2 734,95 лв.	3 281,94 лв.
		част изкопи					58 314,63 лв.	69 977,55 лв.
		Градски площад 2/част конструктивна						
1	8102071050	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В20 ФИЛЦОВ ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ И ФУНД. ПЛОЧИ	м3	2,00	165,42 лв.	198,50 лв.	330,84 лв.	397,01 лв.
2	*762000181	ПРЕВОЗ НА БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ	м3	2,00	9,90 лв.	11,88 лв.	19,80 лв.	23,76 лв.
3	8102067020	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ 5 мм	кг	355,00	2,16 лв.	2,59 лв.	766,80 лв.	920,16 лв.
		част конструктивна					1 117,44 лв.	1 340,93 лв.
		Градски площад 2/ част настилки						
1	8101501000	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ <<01-05-001>>	м2	3 487,00	1,65 лв.	1,98 лв.	5 753,55 лв.	6 904,26 лв.
2	8103108000	ОСНОВА ЗА ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕННО КАМЕННА НАСТИЛКА)	м3	1 290,41	16,08 лв.	19,30 лв.	20 749,79 лв.	24 899,75 лв.
3		НАСТИЛКА ТИП "БЕХАТОН 8" - 16.5/20/8 УЛИЦИ СИВ	м ²	1685,00	34,75 лв.	41,70 лв.	58 553,75 лв.	70 264,50 лв.
4		НАСТИЛКА ТИП "БЕХАТОН " - 16.5/20/6 - ТРОТОАРИ ЦВЕТЕН	м ²	985,00	34,32 лв.	41,18 лв.	33 805,20 лв.	40 566,24 лв.
5		НАСТИЛКА ТИП "БЕХАТОН 8" - 16.5/20/8 ПАРКИНГИ ЧЕРВЕН	м2	674,00	34,54 лв.	41,45 лв.	23 279,96 лв.	27 935,95 лв.
6		НАСТИЛКА - ТИП "ПРАВОЪГЪЛНИК 8" 10/20 - БЯЛ (ПАРКИНГИ)	м ²	80,00	54,74 лв.	65,69 лв.	4 379,20 лв.	5 255,04 лв.
7		БЕТОНОВИ БОРДЮРИ УЛИЧНИ 15/25/50 СИВ	м	516,00	24,37 лв.	29,24 лв.	12 574,92 лв.	15 089,90 лв.
8	*000000032	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОТВОДНИТЕЛНИ РЕШЕТКИ	бр.	22,20	73,60 лв.	88,32 лв.	1 633,92 лв.	1 960,70 лв.
		част настилки					160 730,29 лв.	192 876,35 лв.
		Градски площад 2 / Оборудване						
1	*000000052	КОШЧЕТА ЗА СМЕТ ПАРКОВИ	бр.	10,00	64,20 лв.	77,04 лв.	642,00 лв.	770,40 лв.
2	*000000055	ПОСТАВЯЕМИ ПЕЙКИ ВЪРХУ НАСТИЛКА (типови)	бр.	15,00	120,53 лв.	144,64 лв.	1 807,95 лв.	2 169,54 лв.
		Оборудване					2 449,95 лв.	2 939,94 лв.
		Градски площад 2 / Други						
1		ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ	м2	1 704,00	22,19 лв.	26,63 лв.	37 811,76 лв.	45 374,11 лв.
2		Автом. напоит. система с потъващи хидранти , свързана със съществуващата	м2	1 704,00	11,55 лв.	13,86 лв.	19 681,20 лв.	23 617,44 лв.
		Градски площад 2 / Други					57 492,96 лв.	68 991,55 лв.
		Градски площад 2 / Електротехническа						
1	8101103012	Изкоп с ширина до 0,60 м, неукрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви <<01-05-102>>	м3	366,00	24,97 лв.	29,96 лв.	9 139,02 лв.	10 966,82 лв.
2	*000000041	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ HDPE В ИЗКОП ф40 мм	м	705,00	2,09 лв.	2,51 лв.	1 473,45 лв.	1 768,14 лв.

3	*000000026	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК СВТ 4 x 10 В ТРЪБА Ф40	м	705,00	4,67 лв.	5,60 лв.	3 292,35 лв.	3 950,82 лв.
4	*000000042	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА	м	705,00	0,59 лв.	0,71 лв.	415,95 лв.	499,14 лв.
6		Д-КА, ИЗПРАВЯНЕ НА ДЕКОРАТИВЕН СТОМАНОТРЪБЕН СТЬЛБ Н=4М С БЕТОНОВ ФУНДАМЕНТ, С ДВОЙНА ДЕКОРАТИВНА РОГАТКА	бр.	13,00	710,40 лв.	852,48 лв.	9 235,20 лв.	11 082,24 лв.
7	*000000022	ОКАБЕЛЯВАНЕ НА ПАРКОВИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	18,00	29,30 лв.	35,16 лв.	527,40 лв.	632,88 лв.
8	*000000044	МОНТАЖ ТАБЛО ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ	бр.	1,00	529,68 лв.	635,62 лв.	529,68 лв.	635,62 лв.
9	*000000045	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 5Х4	м	345,00	8,94 лв.	10,73 лв.	3 084,30 лв.	3 701,16 лв.
10	*000000046	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3x1,5	м	705,00	6,94 лв.	8,33 лв.	4 892,70 лв.	5 871,24 лв.
11	*000000047	ДОСТАВКА НА ТРЪБИ HDPE Ф40	м	700,00	3,05 лв.	3,66 лв.	2 135,00 лв.	2 562,00 лв.
12	*000000049	Д-КА И М-Ж ПАРКОВ СВЕТОД. ОСВ. "БЪТЕРФЛАЙ" ТИП "КАМБАНА", LED30W, 230V, IP65 или еквивалент НА СТЬЛБ	бр.	0,00	112,00 лв.	134,40 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.
13	*000000051	ДОСТАВКА УО - КАСЕТА	бр.	1,00	85,00 лв.	102,00 лв.	85,00 лв.	102,00 лв.
14	*000000050	ДОСТАВКА АВТОМАТИЧНИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ 10 А	бр.	18,00	22,70 лв.	27,24 лв.	408,60 лв.	490,32 лв.
15	8431259000	СМР ПРИ ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ ЗАСИПВАНЕ НА КАБЕЛЕН ИЗКОП С ПЯСЪК ИЛИ БАЛАСТРА	м3	245,00	43,93 лв.	52,72 лв.	10 762,85 лв.	12 915,42 лв.
16	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	245,00	11,25 лв.	13,50 лв.	2 756,25 лв.	3 307,50 лв.
17	8101114111	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10 СМ <<01-01-060>>	м3	245,00	4,75 лв.	5,70 лв.	1 163,75 лв.	1 396,50 лв.
18		ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПП КАБ. ШАХТИ 80/80/100 СМ "ХИДРОСТАНК" или еквивалент С АРМ. КАПАК	бр.	2,00	743,18 лв.	891,82 лв.	1 486,36 лв.	1 783,63 лв.
		Електротехническа					51 387,86 лв.	61 665,43 лв.
		Градски площад 2 / Отводняване						
1	G00000060	ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ОТВАЛ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ	м3	135,99	6,34 лв.	7,61 лв.	862,18 лв.	1 034,61 лв.
2	8101403210	НАТОВАРВАНЕ ИЛИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ВЗРИВЕНА СКАЛНА МАСА И РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА - на транспорт, земни почви	м3	120,00	3,51 лв.	4,21 лв.	421,20 лв.	505,44 лв.
3	s130203000360	РАЗБИВАНЕ БЕТОННИ ФУНДАМЕНТИ С БАГЕР С ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	м3	78,00	52,80 лв.	63,36 лв.	4 118,40 лв.	4 942,08 лв.
4	*103100011	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 2 КМ	м3	120,00	5,32 лв.	6,38 лв.	638,40 лв.	766,08 лв.
5	8101106111	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени изкопи, ширина на изкопа до 0,60 м, дълбочина до 2 м	м3	62,00	34,09 лв.	40,91 лв.	2 113,58 лв.	2 536,30 лв.
6	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	62,00	9,18 лв.	11,02 лв.	569,16 лв.	682,99 лв.

7	G00002272	ПОЛАГАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ PVC ТРЪБИ - ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ D=200 MM	М	103,18	35,15 лв.	42,18 лв.	3 626,78 лв.	4 352,13 лв.
8	8228363731	ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ (БЕЗ ИЗКОП И БЕТОНОВ КОНСТРУКЦИИ) С Ф110 MM	М	68,00	12,46 лв.	14,95 лв.	847,28 лв.	1 016,74 лв.
9	s12000081	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА	М	103,00	0,65 лв.	0,78 лв.	66,95 лв.	80,34 лв.
10	8431259000	СМР ПРИ ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП С ПЯСЪК ИЛИ БАЛАСТРА	м3	116,00	43,93 лв.	52,72 лв.	5 095,88 лв.	6 115,06 лв.
11	*103100011	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 2 КМ	м3	116,00	5,32 лв.	6,38 лв.	617,12 лв.	740,54 лв.
12	8101113100	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ, БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	116,00	11,24 лв.	13,49 лв.	1 303,84 лв.	1 564,61 лв.
13	8101114111	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - с трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 10 см	м3	116,00	4,75 лв.	5,70 лв.	551,00 лв.	661,20 лв.
14	8102103000	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	М	13,00	32,39 лв.	38,87 лв.	421,07 лв.	505,28 лв.
15	G00002053	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ PVC	БР	12,00	12,20 лв.	14,64 лв.	146,40 лв.	175,68 лв.
16	G000017091	МОНТАЖ НА ОТВОДНИТЕЛНИ УЛЕИ ЗА МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ	М	22,20	126,65 лв.	151,98 лв.	2 811,63 лв.	3 373,96 лв.
17	8455460000	ПОВДИГАНЕ ИЛИ СВАЛЯНЕ НА РЕШ. И ШАХТИ ПРИ ПАВАЖНА НАСТИЛКА	бр.	6,00	268,52 лв.	322,22 лв.	1 611,12 лв.	1 933,34 лв.
18	8244281020	УЛИЧНИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР 0.60 М СЪС СГЛОБЯЕМИ БЕТОН ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ 2 М	бр.	1,00	769,67 лв.	923,60 лв.	769,67 лв.	923,60 лв.
		Отводняване					26 591,65 лв.	31 909,98 лв.
		Градски площад 2 / Вертикална сигнализация						
1	8101104131	ТЪНКИ ИЗКОПИ ДО 0,5М С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗМ <<01-01-013>>	м3	8,00	26,13 лв.	31,36 лв.	209,04 лв.	250,85 лв.
2	8452460000	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗВАНЕ ДО 50 М.С КОЛИЧКИ ЗА ЗЕМНИ ПОЧВИ II КАТЕГОРИЯ	м3	8,00	24,60 лв.	29,52 лв.	196,80 лв.	236,16 лв.
3	*103100011	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 2 КМ	м3	8,00	5,32 лв.	6,38 лв.	42,56 лв.	51,07 лв.
4		ПЪТНИ ЗНАЦИ ЗА ВЕРТИКАЛНА МАРКИРОВКА (единични)	бр.	5,00	720,98 лв.	865,18 лв.	3 604,90 лв.	4 325,88 лв.
5		ПЪТНИ ЗНАЦИ ЗА ВЕРТИКАЛНА МАРКИРОВКА (двойни)	бр.	8,00	434,71 лв.	521,65 лв.	3 477,68 лв.	4 173,22 лв.
		Вертикална сигнализация					7 530,98 лв.	9 037,18 лв.
		II ЕТАП Градски площад 2					365 615,76 лв.	438 738,92 лв.
		Облагородяване на централен градски площад, гр. Рудозем - ЕТАП 2					365 615,76 лв.	438 738,92 лв.

ЕТАП 2 - Допълнителни работи по заповед на проектанта								
II ЕТАП								
3	*331400056	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОННИ ФУНДАМЕНТИ С БАГЕР ЧУК	м3	147,26	48,00 лв.	57,60 лв.	7 068,48 лв.	8 482,18 лв.
4	*000000023	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ БЕТОНОВА НАСТИЛКА С d=20CM	м3	11,86	33,50 лв.	40,20 лв.	397,31 лв.	476,77 лв.
7	*000000024	НАТОВАРВАНЕ СТ.ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	158,57	2,55 лв.	3,06 лв.	404,35 лв.	485,22 лв.

8	*000000025	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 2 КМ	м3	158,57	5,32 лв.	6,38 лв.	843,59 лв.	1 012,31 лв.
12	8452460000	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗВАНЕ ДО 50 М.С КОЛИЧКИ ЗА ЗЕМНИ ПОЧВИ II КАТЕГОРИЯ	м3	214,00	24,60 лв.	29,52 лв.	5 264,40 лв.	6 317,28 лв.
15	8101103200	ПОЧИСТВАНЕ ПОЧВА ОТ РАСТИТЕЛНОСТ РЪЧНО С d>10CM <<01-01-010>>	м3	323,58	27,93 лв.	33,52 лв.	9 037,59 лв.	10 845,11 лв.
19	8101103012	Изкоп с ширина до 0,60 м, неукрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви <<01-05-102>>	м3	218,00	26,13 лв.	31,36 лв.	5 696,34 лв.	6 835,61 лв.
1	8102071050	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В20 ФИЛЦОВ ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ И ФУНД.ПЛОЧИ	м3	22,50	165,42 лв.	198,50 лв.	3 721,95 лв.	4 466,34 лв.
2	*762000181	ПРЕВОЗ НА БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ	м3	22,50	9,90 лв.	11,88 лв.	222,75 лв.	267,30 лв.
3	8102067020	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ 5 мм	кг	1 680,00	2,16 лв.	2,59 лв.	3 628,80 лв.	4 354,56 лв.
1	8101501000	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ <<01-05-001>>	м2	66,00	1,65 лв.	1,98 лв.	108,90 лв.	130,68 лв.
2	8103108000	ОСНОВА ЗА ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕННО КАМЕННА НАСТИЛКА)	м3	1 866,00	16,08 лв.	19,30 лв.	30 005,28 лв.	36 006,34 лв.
1	8101103012	Изкоп с ширина до 0,60 м, неукрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви <<01-05-102>>	м3	66,44	24,97 лв.	29,96 лв.	1 659,01 лв.	1 990,81 лв.
15	8431259000	СМР ПРИ ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ ЗАСИПВАНЕ НА КАБЕЛЕН ИЗКОП С ПЯСЪК ИЛИ БАЛАСТРА	м3	143,50	43,93 лв.	52,72 лв.	6 303,96 лв.	7 564,75 лв.
16	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	143,50	11,25 лв.	13,50 лв.	1 614,38 лв.	1 937,25 лв.
17	8101114111	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10 CM <<01-01-060>>	м3	143,50	4,75 лв.	5,70 лв.	681,63 лв.	817,95 лв.
5	8101106111	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени изкопи, ширина на изкопа до 0,60 м, дълбочина до 2 м	м3	145,00	34,09 лв.	40,91 лв.	4 943,05 лв.	5 931,66 лв.
6	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	145,00	9,18 лв.	11,02 лв.	1 331,10 лв.	1 597,32 лв.
7	G00002272	ПОЛАГАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ РВС ТРЪБИ - ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ D=200 MM	М	42,00	35,15 лв.	42,18 лв.	1 476,30 лв.	1 771,56 лв.
8	8228363731	ПОЛАГАНЕ НА РВС ТРЪБИ (БЕЗ ИЗКОП И БЕТОНОВ КОНСТРУКЦИИ) С Ф110 MM	м	32,63	12,46 лв.	14,95 лв.	406,57 лв.	487,88 лв.
9	s12000081	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА	м	74,00	0,65 лв.	0,78 лв.	48,10 лв.	57,72 лв.
10	8431259000	СМР ПРИ ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП С ПЯСЪК ИЛИ БАЛАСТРА	м3	134,00	43,93 лв.	52,72 лв.	5 886,62 лв.	7 063,94 лв.
11	*103100011	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 2 КМ	м3	224,00	5,32 лв.	6,38 лв.	1 191,68 лв.	1 430,02 лв.
12	8101113100	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ, БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	134,00	11,24 лв.	13,49 лв.	1 506,16 лв.	1 807,39 лв.

13	8101114111	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - с трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 10 см	м3	134,00	4,75 лв.	5,70 лв.	636,50 лв.	763,80 лв.
		II ЕТАП Градски площад 2					94 084,79 лв.	112 901,74 лв.

Облагородяване на централен градски площад, гр. Рудозем - ЕТАП 2

Общо: 459 700,55 лв. 551 640,66 лв.

Възложител:

Румен Пехливанов-Кмет на община Рудозем



Изпълнител:

Вахди Паликаров -Управител на "Сепал" ЕООД



ДОПЪЛНИТЕЛНА КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Приложение 2

ЕТАП 2 - Допълнителни работи по заповед на проектанта								
II ЕТАП								
3	*331400056	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОННИ ФУНДАМЕНТИ С БАГЕР ЧУК	м3	147,26	48,00 лв.	57,60 лв.	7 068,48 лв.	8 482,18 лв.
4	*000000023	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ БЕТОНОВА НАСТИЛКА С d=20CM	м3	11,86	33,50 лв.	40,20 лв.	397,31 лв.	476,77 лв.
7	*000000024	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	158,57	2,55 лв.	3,06 лв.	404,35 лв.	485,22 лв.
8	*000000025	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 2 КМ	м3	158,57	5,32 лв.	6,38 лв.	843,59 лв.	1 012,31 лв.
12	8452460000	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗВАНЕ ДО 50 М.С КОЛИЧКИ ЗА ЗЕМНИ ПОЧВИ II КАТЕГОРИЯ	м3	214,00	24,60 лв.	29,52 лв.	5 264,40 лв.	6 317,28 лв.
15	8101103200	ПОЧИСТВАНЕ ПОЧВА ОТ РАСТИТЕЛНОСТ РЪЧНО С d>10CM <<01-01-010>>	м3	323,58	27,93 лв.	33,52 лв.	9 037,59 лв.	10 845,11 лв.
19	8101103012	Изкоп с ширина до 0,60 м, неукрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви <<01-05-102>>	м3	218,00	26,13 лв.	31,36 лв.	5 696,34 лв.	6 835,61 лв.
1	8102071050	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В20 ФИЛЦОВ ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ И ФУНД.ПЛОЧИ	м3	22,50	165,42 лв.	198,50 лв.	3 721,95 лв.	4 466,34 лв.
2	*762000181	ПРЕВОЗ НА БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ	м3	22,50	9,90 лв.	11,88 лв.	222,75 лв.	267,30 лв.
3	8102067020	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ 5 мм	кг	1 680,00	2,16 лв.	2,59 лв.	3 628,80 лв.	4 354,56 лв.
1	8101501000	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ <<01-05-001>>	м2	66,00	1,65 лв.	1,98 лв.	108,90 лв.	130,68 лв.
2	8103108000	ОСНОВА ЗА ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕННО КАМЕННА НАСТИЛКА)	м3	1 866,00	16,08 лв.	19,30 лв.	30 005,28 лв.	36 006,34 лв.
1	8101103012	Изкоп с ширина до 0,60 м, неукрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви <<01-05-102>>	м3	66,44	24,97 лв.	29,96 лв.	1 659,01 лв.	1 990,81 лв.
15	8431259000	СМР ПРИ ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ ЗАСИПВАНЕ НА КАБЕЛЕН ИЗКОП С ПЯСЪК ИЛИ БАЛАСТРА	м3	143,50	43,93 лв.	52,72 лв.	6 303,96 лв.	7 564,75 лв.
16	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	143,50	11,25 лв.	13,50 лв.	1 614,38 лв.	1 937,25 лв.
17	8101114111	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10 CM <<01-01-060>>	м3	143,50	4,75 лв.	5,70 лв.	681,63 лв.	817,95 лв.
5	8101106111	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени изкопи, ширина на изкопа до 0,60 м, дълбочина до 2 м	м3	145,00	34,09 лв.	40,91 лв.	4 943,05 лв.	5 931,66 лв.
6	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ МАСИ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	145,00	9,18 лв.	11,02 лв.	1 331,10 лв.	1 597,32 лв.

7	G00002272	ПОЛАГАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ PVC ТРЪБИ - ЗА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ D=200 MM	M	42,00	35,15 лв.	42,18 лв.	1 476,30 лв.	1 771,56 лв.
8	8228363731	ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ (БЕЗ ИЗКОП И БЕТОНОВ КОНСТРУКЦИИ) С Ф110 MM	M	32,63	12,46 лв.	14,95 лв.	406,57 лв.	487,88 лв.
9	s12000081	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ЛЕНТА	M	74,00	0,65 лв.	0,78 лв.	48,10 лв.	57,72 лв.
10	8431259000	СМР ПРИ ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП С ПЯСЪК ИЛИ БАЛАСТРА	M3	134,00	43,93 лв.	52,72 лв.	5 886,62 лв.	7 063,94 лв.
11	*103100011	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 2 KM	M3	224,00	5,32 лв.	6,38 лв.	1 191,68 лв.	1 430,02 лв.
12	8101113100	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ, БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	M3	134,00	11,24 лв.	13,49 лв.	1 506,16 лв.	1 807,39 лв.
13	8101114111	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПОЧВИ - с трамбовка, земни почви, дебелина на пласта 10 см	M3	134,00	4,75 лв.	5,70 лв.	636,50 лв.	763,80 лв.
II ЕТАП Градски площад 2							94 084,79 лв.	112 901,74 лв.

Възложител:

Румен Пехливанов-Кмет на община Рудозем



Изпълнител:

Вахди Паликаров -Управител на "Сепал" ЕООД




ДЕТАИЛ СЪ ПЪЛАГА

КМ ЗАПОВЕД № 7

ОТ 10.10.2018г.

- БЕЖАТОН ВСМ
- ПЯСЪК - 4:5СМ
- ТРОШ. КАМЕНИ НА Н-КА 20СМ
- УПЛАТЕНА ЗОНА ОЩЕНОМ



* ДЕТАИЛ А М 1:20 *

1. Отнема се същ. ул. навл. почва
2. Залива се ул. зона ощеном
3. Полага се трош. кам. н-ка с рамдане през 20см
4. Полага се условн. главни ил. павен

	СЪЮЗНА АКАДЕМИЯ ЗА ИЖИВЕНТО ПРОЕКТИРОВАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСТРОЙНОСТ
Сектор:	Регистрационен № 01207
ТСТС	ИНС. ЦВЕТКО
Част от проекта:	МАРИНОВ ЦВЕТКО
за извършване на:	Подпи
в м.г.г.	или с друго качество
	г.г.г.г.

Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД