



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/9-91-99 факс: 0306/9-91-41
www.rudozem.bg, oba@rudozem.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № 62/20.08.2019 г. с предмет: „Реконструкция на Улица 2, етап.1, с. Сопотот, община Рудозем”

Днес, 10.07.2020 г., в гр. Рудозем между:

1. **ОБЩИНА РУДОЗЕМ**, с административен адрес на управление: гр. Рудозем, ул. "България" № 15, ЕИК (по БУЛСТАТ) 000615075, представлявана от **Румен Венциславов Пехливанов** – кмет на община Рудозем и **Милена Любомирова Русева** – Гл. Счетоводител, наричан за краткост в договора „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”

и

2. „**АРТСТРОЙ**“ ООД, ЕИК 120564924, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян 4700 ул. „Дичо Петров“ № 6, бл. 15, вх. Б, ап. 41, представлявано от **Асен Юриев Соколов** в качеството му на Управител, от друга страна като Изпълнител,

(Възложителят и Изпълнителят, наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“),

се сключи настоящото допълнително споразумение, за подписването на което страните взеха предвид следното:

- (1) Съгласно сключения между страните Договор № 62/20.08.2019 г. с предмет: „**Реконструкция на Улица 2, етап.1, с. Сопотот, община Рудозем**”, при общата стойност за изпълнение на възложеното строителство в размер **149 010,33 лева** (сто четиридесет и девет хиляди и десет лв., тридесет и три ст.) без ДДС, или 178 812,40 лева (сто седемдесет и осем хиляди осемстотин и дванадесет лв., четиридесет ст.) с ДДС.
- (2) По време на изпълнение на договора, вследствие на обстоятелства, посочени в Обяснителна записка от инж. Атанас Андреев - проектант упражняващ авторски надзор, се налагат изпълнението на допълнителни количества СМР, подробно описани в Допълнителна Количествено стойностна сметка, представляваща Приложение № 2 към настоящото Допълнително споразумение.
- (3) Същевременно допълнителните количества СМР по параграф 2 са възникнали след сключване на договора и водят до необходимост от извършването им, които не са включени

в първоначалната обществена поръчка, но са в оперативната съвместимост със съществуващото състояние на обекта и дейностите, възложени с първоначалния договор, като изпълнението им е необходимо за цялостното изпълнение на договора. Изменението не води до промяна на предмета на договора и се налага поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителя не е могъл да предвиди. При изпълнение на СМР по договора са констатирани слаби почви и свличания на ската, при изпълнение на изкопните работи на обекта. Поради тази причина се налага укрепване на ската с цел достигане на предвидения по проекта габарит на трасето на улицата. На основание чл.154 от ЗУТ е изготвено изменение на одобрения проект, което е одобрено с Решение №4 по Протокол №7/15.04.2020 г. на Гл. архитект на община Рудозем. Община Рудозем е уведомила РДНСК по надлежния ред за извършеното изменение по проекта.

- (4) Предлагащите промени водят до необходимост от изпълнение на допълнителни количества от видове работи, включени в КСС, които не водят до промяна на предмета на договора, както и увеличението на цената не надхвърля с повече от 50 на сто от стойността на основния договор.
- (5) Обстоятелствата по параграф 3 представляват елементи от фактическия състав на нормата по чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, даваща право на страните по договор за обществена поръчка да го изменят с оглед изложеното и поради това, че на етапа на проектирането не е било могло да се установи състоянието на терена – обстоятелства, поради които се налага изпълнението на допълнителни количества СМР и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, Страните се съгласяват и приемат следните изменения на Договор № 62/20.08.2019 г. с предмет: „Реконструкция на Улица 2, етап.1, с. Сопотот, община Рудозем“,

§ 1. Страните приемат Обобщена количествено-стойностна сметка (Приложение №1) и Допълнителна Количествено-стойностна сметка за допълнителни количества СМР (Приложение №2), одобрени от страните по Договор № 62/20.08.2019 г.

§2. Във връзка с §1 текстът на чл. 3, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:

„Общата стойност на договора е в размер на **205 232,89 лева (двеста и пет хиляди двеста тридесет и два лева и осемдесет и девет ст.) без ДДС**, или 246 279,47 лева (двеста четиридесет и шест хиляди двеста седемдесет и девет лева и четиридесет и седем ст.) с ДДС.

§ 3. Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка №62/20.08.2019 г. остават непроменени и запазват своето действие.

§ 4. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните и е неразделна част от Договор за обществена поръчка № 62/20.08.2019 г.

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, от които 2 (два) за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя.


- Приложение:** 1. Обобщена количествено-стойностна сметка.
2. Допълнителна Количествено-стойностна сметка за допълнителни количество СМР.
3. Обяснителна записка от инж. Атанас Андреев - проектант.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

МИЛЕНА РУСЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

САЛВЕТ БРАХЪМОВ
МЛАДШИ ЮРИСТ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
АСЕН СОКОЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА „АРТСТРОЙ“ ООД



Обект: „Улици “1” и “2” в с. Сопотот, общ. Рудозем
Подобект: Улица “2”, етап 1 с. Сопотот, общ. Рудозем

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	Ед. мярка	КСС по Договор			КСС по анекс			Обобщено КСС			
			Коли-чество	Ед. цена	Стойност	Коли-чество	Ед. цена	Стойност	Коли-чество	Ед. цена	Стойност	
	I.ЗЕМНИ РАБОТИ											
1	Изкоп за пътища до 3000 м ³ /км път в скални почви	м ³	312.00	5.58	1740.96	0.00	5.58	0.00	312.00	5.58	1740.96	
2	Изкоп за полагане на полиетиленови тръби ф 400 в ск. п.	м ³	87.00	4.15	361.05	0.00	4.15	0.00	87.00	4.15	361.05	
3	Изкоп за пътища в т. з. п.	м ³	272.00	3.85	1047.20	502.00	3.85	1932.70	774.00	3.85	2979.90	
4	Направа насип за пътища	м ³	99.00	7.97	789.03	326.00	7.97	2598.22	425.00	7.97	3387.25	
5	Обратно засипване - канал за полиетиленови тръби ф 400	м ³	83.00	7.97	661.51	0.00	7.97	0.00	83.00	7.97	661.51	
6	Разваляне на асфалтобетонова настилка	м ³	4.00	7.35	29.40	0.00	7.35	0.00	4.00	7.35	29.40	
7	Разбиване на бетон	м ³	6.00	38.85	233.10	0.00	38.85	0.00	6.00	38.85	233.10	
8	Натоварване земна, скална маса, развалена настилка и разбит бетон на транспорт с багер	м ³	671.00	6.26	4200.46	828.00	6.26	5183.28	1499.00	6.26	9383.74	
9	Превоз земна, скална маса, развалена настилка и разбит бетон на транспорт с багер	м ³	671.00	11.53	7736.63	828.00	11.53	9546.84	1499.00	11.53	17283.47	
10	Разриване почви на дело с булдозер	м ³	671.00	2.03	1362.13	502.00	2.03	1019.06	1173.00	2.03	2381.19	
11	Фугиране с ЦПР същ. стени суха зидария	м ²	180.00	8.65	1557	0.00	8.65	0.00	180.00	8.65	1557	
	Всичко Земни работи				19718.47			20280.10			39998.57	
	II.ПЪТНИ РАБОТИ											
1	Направа на основа от трошен камък 0-63 - 30 см	м ³	360.00	35.44	12758.40	0.00	35.44	0.00	360.00	35.44	12758.40	
2	Направа пясъчно легло - 4 см	м ³	80.00	23.23	1858.40	0.00	23.23	0.00	80.00	23.23	1858.40	
3	Доставка и полагане на бетонови павеа - 8 см, основно трасе, отклонка и подходи	м ²	1998.00	37.50	74925.00	0.00	37.50	0.00	1998.00	37.50	74925.00	
4	Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 на бетонова основа	м	579.00	17.56	10167.24	0.00	17.56	0.00	579.00	17.56	10167.24	
5	Кофраж за стени с прави повърхнини	м ²	117.00	19.78	2314.26	339.00	19.78	6705.42	456.00	19.78	9019.68	
6	Кофраж шапки същ. подпорни стени	м ²	6.00	23.31	139.86	0.00	23.31	0.00	6.00	23.31	139.86	
7	Полагане бетон В 20	м ³	21.00	164.67	3458.07	168.00	164.67	27664.56	189.00	164.67	31122.63	
8	Превоз на бетон	м ³	21.00	9.36	196.56	168.00	9.36	1572.48	189.00	9.36	1769.04	
9	Заготовка, доставка и монтаж железни скари по детайл	м	18.50	22.4	414.40	0.00	22.4	0.00	18.50	22.40	414.40	
10	Полагане на полиетиленови тръби ф 400	м	171.00	88.6	15150.60	0.00	88.6	0.00	171.00	88.60	15150.60	
11	Доставка и монтаж пътен паралел Н = 1.10 м	м	79.00	97.5	7702.50	0.00	97.5	0.00	79.00	97.50	7702.50	
	Всичко Пътни работи				129085.29			35942.46			165027.75	

IV. СИГНАЛИЗАЦИЯ С ПЪТНИ ЗНАЦИ											
1	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци	м ²	1.178	65	76.57	0.00	65.00	0.00	1.178	65.00	76.57
2	Укрепване на стандартни пътни знаци	бр.	4	32.50	130	0.00	32.50	0.00	4.0	32.50	130
	Всичко Сигнализация с пътни знаци				206.57			0.00			206.57
	ВСИЧКО СМР				149010.33			56222.56			205232.89
	ДДС 20%				29802.07			11244.51			41046.58
	ОБЩО				178812.40			67467.07			246279.47

За Възложителя:
 /Сребрий Бендеров/
 Инв. Контрол към Оби
 дозем

Кмет на Община Рудозем:
 /Румен Пехли



За Проектант:
 /инж. А. Андреев/

За Изпълнителя:
 Управител на "Артстрой" ООД



Обект: „Улици "1" и "2" в с. Сопотот, общ. Рудозем
 Подобект: Улица "2", етап 1 с. Сопотот, общ. Рудозем
 Част: Изменение по чл. 154 от ЗУТ

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
I. ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Изкоп за пътища в з.п.	М ³	502.0	3.85	1932.70
2	Направа тасип за пътища	М ³	326.0	7.97	2598.22
3	Натоварване земна, скална маса, развалена настилка и разбит бетон на транспорт с багер	М ³	828.0	6.26	5183.28
4	Превоз земна, скална маса, развалена настилка и разбит бетон на транспорт с багер	М ³	828.0	11.53	9546.84
5	Разриване почви на депо с булдозер	М ³	502.0	2.03	1019.06
II. ПЪТНИ РАБОТИ					
6	Кофраж за стени с прави повърхнини	м ²	339.0	19.78	6705.42
7	Полагане на бетон В 20	М ³	168.0	164.67	27664.56
8	Превоз на бетон	М ³	168.0	9.36	1572.48
			ВСИЧКО СМР:		56222.56
			ДДС 20%:		11244.51
			ОБЩО:		67467.07

СЪСТАВИЛ: ..

/инж. А. Соколов/



Обект: „Улица “2” в с. Сопотот, общ. Рудозем


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изменение по чл. 154 от ЗУТ

Настоящото изменение по чл. 154 от ЗУТ, е изготвено по искане на Възложителя – Община Рудозем.

Поради констатирани слаби почви и свличания на ската, при изпълнение на изкопните работи на обекта, се налага укрепване на ската, с цел достигане на предвидения по проект габарит на трасето на улицата. За целта са представени разработки за укрепване на ската посредством бетонов борд и стена.

Представени са количествени сметки и чертежи за укрепване на ската.



Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.37 от ЗОП

