



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/9-91-99 факс: 0306/9-91-41
www.rudozem.bg, oba@rudozem.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № 63/20.08.2019 г. с предмет: „Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при улица от о.т. 61 до о.т. 57, от о.т. 48 до о.т. 50, от о.т. 58 до о.т. 44 и от о.т. 45 до съществуващото застрояване в с. Бърчево, общ. Рудозем”

Днес, 21.08.2020 г., в гр. Рудозем между:

1. **ОБЩИНА РУДОЗЕМ**, с административен адрес на управление: гр. Рудозем, ул. "България" № 15, ЕИК (по БУЛСТАТ) 000615075, представлявана от **Румен Венциславов Пехливанов** – кмет на община Рудозем и **Милена Любомирова Русева** – Гл. Счетоводител, наричан за краткост в договора „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”

и

2. „**КРЕАТИВ БИЛД**“ ООД, ЕИК 201966570, със седалище и адрес на управление: гр. Рудозем, бул. България №9, ет.2, област Смолян, представлявано от **Алберт Валентинов Гаджалов**, в качеството му на управител, от друга страна като **Изпълнител**,

(Възложителят и Изпълнителят, наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“),

се сключи настоящото допълнително споразумение, за подписването на което страните взеха предвид следното:

(1) Съгласно сключения между страните Договор № 63/20.08.2019 г. с предмет: „Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при улица от о.т. 61 до о.т. 57, от о.т. 48 до о.т. 50, от о.т. 58 до о.т. 44 и от о.т. 45 до съществуващото застрояване в с. Бърчево, общ. Рудозем”, общатата стойност за изпълнение на поръчката в размер на **225 000,00 лева, /двеста двадесет и пет хиляди лв./ без ДДС** или 270 000,00 лева / двеста и седемдесет хиляди лева/ с ДДС, която сума е формирана на база на следните цени по видове дейности:

№	Вид дейност	Предлагана цена в лв. без ДДС
1.	Изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части за изпълнение на строителни работи на строителния.	8 670,00
2.	Изпълнение на строителни работи на строителния обект.	214 830,00

3.	Авторски надзор по всички части от проектантите, осъществяван по време на изпълнението на строителни работи на строителния обект.	1 500,00
----	---	----------

(2) По време на изпълнение на договора, вследствие на обстоятелства, посочени в Становище от инж. Атанас Андреев - проектант, се налагат изпълнението на допълнителни количества СМР, подробно описани в Допълнителна Количествено стойностна сметка, представляваща Приложение № 2 към настоящото Допълнително споразумение.

(3) Същевременно допълнителните количества СМР по параграф 2 са възникнали след сключване на договора и водят до необходимост от извършване им, които не са включени в първоначалната обществена поръчка, но са в оперативната съвместимост със съществуващото състояние на обекта и дейностите, възложени с първоначалния договор, като извършването им е необходимо за цялостното изпълнение на договора. Изменението се налага поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителя не е могъл да предвиди. При изпълнение на СМР по договора, поради обилен снеговалеж и последвалите дъждове са нанесени множество поражения по техническата инфраструктура. На 05.04.2020 със Заповед №151/05.04.2020 г. е обявено бедствено положение на територията на цялата община Рудозем. На обекта са констатирани преовлажнени почви, свличания на ската, което налага неговото укрепване, с цел достигане на предвидения по проект габарит на трасето на улицата. На основание чл.154, ал.2, т.5, ал.6 и чл.152, ал.2 от ЗУТ със Заповед №003/28.07.2020 г. на Гл. архитект на община Рудозем е допуснато допълване на Разрешение за строеж №42/16.10.2019 г., влязло в сила на 14.08.2020 г.

(4) Предлаганите промени водят до необходимост от изпълнение на допълнителни количества от видове работи, включени в КСС, които не водят до промяна на предмета на договора, както и увеличението на цената не надхвърля с повече от 50 на сто от стойността на основния договор.

(5) Обстоятелствата по параграф 3 представляват елементи от фактическия състав на нормата по чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, даваща право на страните по договор за обществена поръчка да го изменят. С оглед изложеното и поради това, че по време на строително-монтажните дейности вследствие на възникнало бедствено положение засегнало обекта се налага изпълнението на допълнителни количества СМР и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, Страните се съгласяват и приемат следните изменения на Договор № 63/20.08.2019 г. с предмет: „Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при улица от о.т. 61 до о.т. 57, от о.т. 48 до о.т. 50, от о.т. 58 до о.т. 44 и от о.т. 45 до съществуващото застрояване в с. Бърчево, общ. Рудозем”.

§ 1. Страните приемат Количествено-стойностна сметка (Приложение №1) и Допълнителна Количествено-стойностна сметка за допълнителни количества СМР (Приложение №2), одобрени от страните по Договор № 63/20.08.2019 г.

§2. Във връзка с §1 текстът на чл. 22, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:

„Общата цена за изпълнение на договора е в размер на **314 586,67 лева /триста и четиринадесет хиляди петстотин осемдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/ без ДДС** или **377 504,00 лева / триста седемдесет и седем хиляди петстотин и четири лева/ с ДДС**, която сума е формирана на база на следните цени по видове дейности:

№	Вид дейност	Предлагана цена в лв. без ДДС
1.	Изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части за изпълнение на строителни работи на строителния.	10 770,00
2.	Изпълнение на строителни работи на строителния обект.	302 316,67
3.	Авторски надзор по всички части от проектантите, осъществяван по време на изпълнението на строителни работи на строителния обект.	1 500,00

§ 3. Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка №63/20.08.2019 г. остават непроменени и запазват своето действие.

§ 4. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните и е неразделна част от Договор за обществена поръчка №63/20.08.2019 г.

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, от които 2 (два) за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя.

- Приложение:**
1. Обобщена Количествено-стойностна сметка- Приложение №1;
 2. Допълнителна Количествено-стойностна сметка за допълнителни количество СМР- Приложение №2;
 3. Становище от инж. Атанас Андреев -проектант.
 4. Заповед №151/05.04.2020 г. за обявяване на бедствено положение на територията на община Рудозем.
 5. Заповед №003/28.07.2020 г. на Гл. архитект на община Рудозем за допълване на Разрешение за строеж №42/16.10.2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
АЛБЕРТ ГАДЖАЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА „КРЕАТИВ БИЛД“ ООД

МИЛЕНА РУСЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

САЛВЕТ БРАХЪМОВ
МЛАДШИ ЮРИСТ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЕКТ: „Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при улица от о.т. 61 до о.т. 57, от о.т. 48 до о.т. 50, от о.т. 58 до о.т. 44 и от о.т. 45 до съществуващото застрояване в с. Бърчево, общ. Рудозем“

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	КСС ПО ДОГОВОР			КСС ПО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ			ОБОБЩЕНО КСС		
			К-во	Ед. цена /лв./	Стойност - лв.	К-во	Ед. цена /лв./	Стойност - лв.	К-во	Ед. цена /лв./	Стойност - лв.
I. ЗЕМНИ РАБОТИ											
1	Изкоп за пътища до 3000м3/км път в земни почви машинно	м ³	321,00	5,00	1605,00	0,00	5,00	0,00	321,00	5,00	1605,00
2	Изкоп за пътища до 3000м3/км път в скални почви	м ³	321,00	36,00	11556,00	0,00	36,00	0,00	321,00	36,00	11556,00
3	Направа на насип за пътища	м ³	129,00	6,40	825,60	364,50	6,40	2332,80	493,50	6,40	3158,40
4	Разваляне на бетонова настилка	м ³	84,00	103,00	8652,00	0,00	103,00	0,00	84,00	103,00	8652,00
5	Натоварване почви и развалена бет. настилка на транспорт с багер	м ³	598,00	6,00	3588,00	902,00	6,00	5412,00	1500,00	6,00	9000,00
6	Превоз почви на депо на 5км.	м ³	598,00	6,00	3588,00	0,00	6,00	0,00	598,00	6,00	3588,00
7	Разриване почви на депо с булдозер	м ³	598,00	2,00	1196,00	0,00	2,00	0,00	598,00	2,00	1196,00
II. ПЪТНИ РАБОТИ											
1	Основа от трошен камък 20см.	м ³	257,00	32,00	8224,00	183,20	32,00	5862,40	440,20	32,00	14086,40
2	Пясък 10см	м ³	129,00	32,00	4128,00	0,00	32,00	0,00	129,00	32,00	4128,00
3	Бетонови павета 8см	м ²	1283,00	37,00	47471,00	0,00	37,00	0,00	1283,00	37,00	47471,00
4	Бетонов бордюр 8/16	м	310,00	15,00	4650,00	0,00	15,00	0,00	310,00	15,00	4650,00
5	Полагане на бетон В20 включително кофраж	м ³	20,00	163,00	3260,00	0,00	163,00	0,00	20,00	163,00	3260,00
6	Превоз бетон	м ³	20,00	10,00	200,00	0,00	10,00	0,00	20,00	10,00	200,00
III. СЪОРЪЖЕНИЯ											
1	Разваляне на тръбен водосток ϕ 1000	м	123,00	44,00	5412,00	0,00	44,00	0,00	123,00	44,00	5412,00
2	Изкоп за пътни и ж.п. съоръжения в земни почви	м ³	199,00	5,00	995,00	638,60	5,00	3193,00	837,60	5,00	4188,00
3	Изкоп скални почви - с хидравличен чук	м ³	199,00	69,00	13731,00	264,20	69,00	18229,80	463,20	69,00	31960,80
	Разриване почви на депо с булдозер	м ³	0,00	2,00	0,00	902,00	2,00	1804,00	902,00	2,00	1804,00
4	Засипване на изкопи с ограничени ширини без трамбоване	м ³	392,00	5,00	1960,00	592,00	5,00	2960,00	984,00	5,00	4920,00
5	Уплътняване на скални почви с пневматична трамбовка на пластове от 20см	м ³	392,00	3,00	1176,00	392,00	3,00	1176,00	784,00	3,00	2352,00
6	Кофраж за стени с прави повърхнини	м ²	152,00	21,00	3192,00	398,18	21,00	8361,78	550,18	21,00	11553,78
7	Кофраж шапки на подпорни стени	м ²	7,00	22,00	154,00	0,00	22,00	0,00	7,00	22,00	154,00
8	Полагане на бетон В25 за стени	м ³	59,00	148,00	8732,00	211,03	148,00	31232,44	270,03	148,00	39964,44

9	Полагане на бетон В25 за РШ	м ³	12,00	148,00	1776,00	0,00	148,00	0,00	12,00	148,00	1776,00
10	Пясък под водосток	м ³	37,00	32,00	1184,00	0,00	32,00	0,00	37,00	32,00	1184,00
11	Превоз бетон	м ³	71,00	10,00	710,00	211,03	10,00	2110,30	282,03	10,00	2820,30
12	Изработка и монтаж на армировка - обикн. и ср. сложеност от стомана А3	кг	141,00	2,00	282,00	363,54	2,00	727,08	504,54	2,00	1009,08
13	Двукратно намазване с горещ битум	м ²	29,00	3,00	87,00	111,69	3,00	335,07	140,69	3,00	422,07
14	Колектор от РЕ тръби ϕ 250	м	15,00	51,00	765,00	0,00	51,00	0,00	15,00	51,00	765,00
15	Доставка и монтаж на вълнообразни гофрирани полиетиленови тръби РЕHD с интегрирана муфа и гумен пръстен за връзка позволяваща оформяне в крива ϕ 1000	м	131,00	432,00	56592,00	0,00	432,00	0,00	131,00	432,00	56592,00
16	Доставка и монтаж на чугунен капак за РШ	бр.	1,00	258,40	258,40	0,00	258,40	0,00	1,00	258,40	258,40
17	Възстановяване на съществуваща канализация с РЕ тръби ϕ 250	м	200,00	59,00	11800,00	0,00	59,00	0,00	200,00	59,00	11800,00
18	Възстановяване на съществуващи сградни отклонения канализация	м	120,00	59,00	7080,00	0,00	59,00	0,00	120,00	59,00	7080,00
	Доставка и монтаж на метален парапет	м	0,00		0,00	25,00	150,00	3750,00	25,00	150,00	3750,00
			ОБЩО ЗА СМР:			214 830,00				87 486,67	302 316,67
						42966,00				17497,33	60463,33
						257 796,00				104 984,00	362 780,00



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
 РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ
 КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
 АЛБЕРТ ГАДЖАЛОВ
 УПРАВИТЕЛ НА "КРЕАТИВ БИЛД" ООД

Приложение №2

към допълнително споразумение на Договор № 63/20.08.2019 г.

ОБЕКТ: „Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при улица от о.т. 61 до о.т. 57, от о.т. 48 до о.т. 50, от о.т. 58 до о.т. 44 и от о.т. 45 до съществуващото застрояване в с. Бърчево, общ. Рудозем” -

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

Изменение по чл.154 от ЗУТ

1. Дейност проектиране

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	К-во	Ед. цена /лв./	Стойност - лв.
●	Допълнително Изготвяне на технически инвестиционен проект по чл.154 от ЗУТ на строителни работи на строителния.	бр.	1	2100,00	2100,00
ОБЩО ЗА СМР:					2 100,00
20%ДДС:					420,00
ВСИЧКО:					2 520,00

2. Дейност СМР

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	К-во	Ед. цена /лв./	Стойност - лв.
I. ЗЕМНИ РАБОТИ					
●	Направа на насип за пътища	м ³	364,50	6,40	2332,80
2	Натоварване почви и развалена бет. настилка на транспорт с багер	м ³	902,00	6,00	5412,00
II. ПЪТНИ РАБОТИ					
1	Основа от трошен камък 20см.	м ³	183,20	32,00	5862,40
III. СЪОРЪЖЕНИЯ					
1	Изкоп за пътни и ж.п. съоръжения в земни почви	м ³	638,60	5,00	3193,00
2	Изкоп скални почви - с хидравличен чук	м ³	264,20	69,00	18229,80
3	Разриване почви на депо с булдозер	м ³	902,00	2,00	1804,00
4	Засипване на изкопи с ограничени ширини без трамбоване	м ³	592,00	5,00	2960,00
5	Уплътняване на скални почви с пневматична трамбовка на пластове от 20см	м ³	392,00	3,00	1176,00
6	Кюфраж за стени с прави повърхнини	м ²	398,18	21,00	8361,78
7	Полагане на бетон В25 за стени	м ³	211,03	148,00	31232,44
8	Превоз бетон	м ³	211,03	10,00	2110,30

9	Изработка и монтаж на армировка - обикн. и ср. сложност от стомана А3	кг	363,54	2,00	727,08
10	Двукратно намазване с горещ битум	м ²	111,69	3,00	335,07
11	Доставка и монтаж на метален парапет	м	25,00	150,00	3750,00
ОБЩО ЗА СМР:					87 486,67
20% ДДС:					17497,33
ВСИЧКО:					104 984,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
АЛБЕРТ ГАДЖАЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА "КРЕАТИВ
БИЛД" ООД



Обект: Улица от о.т. 61 до о.т. 57, от о.т. 48 до о. т. 50, от о.т. 58 до о.т. 44 и от о.т. 45 до съществуващото застрояване в с. Бърчево, общ. Рудозем

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Изменение по чл. 154 от ЗУТ

Настоящото изменение по чл. 154 от ЗУТ, е изготвено по искане на Възложителя – Община Рудозем.

Поради обилен снеговалеж и последвалите дъждове, със Заповед 151 от 05.04.2020г. на Кмета, в Община Рудозем е обявено бедствено положение. Нанесени са множество поражения на техническата инфраструктура.

На обекта са констатирани преовлажнени почви и предизвикани от обилния снеговалеж и последвалите дъждове свличания на ската. Поради горецитираните обстоятелства се налага укрепване на ската, с цел на достигане на предвидения по проект габарит на трасето на улицата. За целта са представени разработки за укрепване на ската посредством декоративни стенички, както следва: от о.т. 48 до о.т. 53 с дължина 12.10 м, от о.т. 46 до о.т. 45 с дължина 17.80 м, от о.т. 44 до о.т. 45 с дължина 16.00 м. Укрепване на ската със стена от о.т. 53 – 2м до о.т. 57 – 5.30 м. Без тези допълнителни дейности е невъзможно завършването на обекта.

Така представеното изменение по чл. 154 от ЗУТ е съобразено с действащия ПУП.

Представени са количествени сметки и чертежи за укрепване на ската.

	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Секция: ТСТС	Регистрационен № 04928
Части на проекта по удостоверение за ППГ	инж. АТАНАС МИЛЧЕВ АНДРЕЕВ
СЪСТАВИЛ:	
ВАЖИ С ВАЛИДНОСТ ДО: 31.12.2021 г. /инж. Ат. Андреев/	

ОБЩИНА РУДОЗЕМ	
ДИРЕКЦИЯ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА	
ОДОБРЯВАМ	
с	решение № 2
от	сградния № 12
гр. Рудозем	Главен архитект:
д.т. 07.02.2020	



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/9-91-99 факс: 0306/9-91-41
www.rudozem.bg, oba@rudozem.bg

ЗАПОВЕД

№ 003/28.07.2020г.

/регистрационен индекс, дата/

На основание чл.154, ал.2 т.5, ал.6 и чл.152 ал.2 от ЗУТ, и постъпило заявление вх.№ Р-3128/27.07.2020 год. от Община Рудозем

ДОПУСКАМ:

Допълване на Разрешение за строеж № 42/16.10.2019 год. за обект:

"Улица от о.т.61 до о.т. 57, от о.т. 48 до о.т. 50, от о.т. 58 до о.т. 44 и от о.т. 45 до съществуващо застрояване в село Бърчево, общ.Рудозем", а именно:

-Укрепване на ската посредством стенички , както следва от о.т. 48 до о.т. 53 с дължина 12.10 м, от о.т. 46 до о.т. 45 с дължина 17.80 м, от о.т. 44 до о.т. 45 с дължина 16.00 м. Укрепване на ската със стени от о.т. 53-2 м. до о.т. 57-5.30 м. Така представеното изменение по чл. 154 от ЗУТ е съобразено с влезлия в сила на 23.06.2020 год. ПУП-ПУР.

Промени по време на строителство по части:


- Конструктивна, пътна и трасировъчен план одобрени и съгласувани на -27.07.2020 год. с решение №2 по протокол № 12/27.07.2020 г.

Настоящото допълване подлежи на обжалване по законосъобразност от заинтересованите лица по чл.149, ал.2 от ЗУТ пред Административен съд-гр.Смолян,съгласно чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица и е неразделна част от Разрешение за строеж №42/16.10.2019г., издадено от Главния архитект на община Рудозем.

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ:
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

/арх. Шибан Билянов/





ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/9-91-99 факс: 0306/9-91-41
www.rudozem.bg, oba@rudozem.bg

ЗАПОВЕД

№ 151

гр.Рудозем, 05.04.2020 г.

Поради обилен снеговалеж в последните 24 часа и множество паднали дървета бе спряно снегопочистването по направление Елховец - Витина - Поляна и Пловдивци - Коритата - Мочуре. Силно затруднено е почистването по направление Бърчево - Равнината - Иваново, Равнината - Вълчан, Грамаде - Оглед, Бреза, Боево, където снежната покривка достигна 80 - 100 см. През целия ден доброволното формирование към община Рудозем разчиства падналите дървета. Към 14.00 часа е възстановено снегопочистването към всички населени места.

На много места по основните общински пътища има свлечена земна маса върху пътното платно.

Вследствие на тежкия и мокър сняг са прекъснати множество проводници и към 17.00 часа всички населени места, с изключение на гр. Рудозем са без електрозахранване.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.49, ал.1, във вр. с чл.65, ал.2, т.3 от Закона за защита при бедствия, във вр. с Общинския план за защита при бедствия на община Рудозем, приет с Решение № 397/31.07.2014г. на Общински съвет- Рудозем

НАРЕЖДАМ:

1. Обявявам „Бедствено положение“ на територията на цялата община Рудозем.
2. Въвеждам в действие общински план за защита при бедствия в част VII "План за защита при снегонавявания и обледявания".

3. Начало на въвеждане на бедственото положение е 17:00 часа на 05.04.2020 г.

4. Срок на действие на бедственото положение е до отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяване от кмета на община Рудозем на бедствено положение на територията на община Рудозем.

5. За овладяване на кризисното положение вследствие на обилния снеговалеж да се изпълнят следните действия:

➤ Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия да премине към непрекъснат режим на работа. Информация за хода за спасителни и неотложни работи да ми се представя през 2 /два/ часа. Същата да се представя на ОУ „ПБЗН”, Областният съвет по сигурност, Областният управител на Област Смолян и на средствата за масово осведомяване.

➤ Антон Бозов – Секретар на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия:

- да създаде необходимите условия за работата на Щаба;
- да създаде необходимата организация за взаимодействие с Областния щаб и при необходимост да изготви мотивирано искане за привличане на сили и средства на Единната спасителна система чрез оперативен център на ОУ „ПБЗН” гр.Смолян, професионални екипи както и мобилни формирования от Българската армия, като следи за ефективната им работа с цел ограничаване на последствията и ликвидиране на щетите от бедствия.

➤ инж. Недко Кулевски – зам.-кмет на община Рудозем:

- организира сформирването на екипи от състава на общинската администрация за разузнаване на обстановката в района на бедствието;
- да създаде ред за подаване на своевременна информация за обстановката с цел изясняване на общата картина за размера на бедствието и нанесените щети по сграден фонд, инфраструктура и околна среда;
- да има готовност за организиране на евакуация на засегнатите от бедствието и настаняването им в определените за това места;

- да информира населението на общината за хода на аварийно- възстановителните работи и ги призова да спазват въведените ограничителни мерки.

➤ Венцислав Шейков – началник на РС „ПБЗН” – да организира при необходимост спрочни спасителни действия, като при нужда се придвижват допълнителни екипи от структурно звено на ОУ „ПБЗН”, гр.Смолян;

➤ Георги Фисински – началник на Полицейски участък-Рудозем, да организира:

- охрана на общественя ред на територията на община Рудозем;

- съдействието на органите на сектор КАТ „Пътна полиция” за представяне на своевременна информация за състоянието на пътната мрежа на територията на общината;

- съдействие на екипите от състава на Единната спасителна система при изпълнение на поставените им задачи.

➤ Емине Балева – медицински управител на СБР „Родопи”-гр. Рудозем да осигури необходимия брой медицински екипи с цел оказване на първа медицинска помощ на пострадали граждани.

➤ Милена Русева – главен счетоводител на община Рудозем да изготви разчет за необходимите финансови средства за ликвидиране на последствията от обилния снеговалеж.

➤ Да се мобилизират техническия и човешкия ресурс на следните юридически лица:

„Ванс груп” ООД, „Динстрой” ЕООД, „Викторио” ЕООД

6. Цялостната работа по дейността на екипите в Единната спасителна система участващи в провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, осигуряването на необходимите материали, имущества и ГСМ да се контролира от инж.Недко Кулевски.

7. При възникване на екстремни ситуации да се докладва незабавно.

8. Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички длъжностни лица и членове на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия за сведение и изпълнение.

9. Обявеното бедствено положение се обявява чрез средствата за масово осведомяване.
10. Копие от настоящата заповед да се изпрати незабавно на Областният управител на област Смолян и на министъра на вътрешните работи за сведение.
11. Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

СБ/

КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ
РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ

Rumen
Ventsislavov
Pehlivanov

Digitally signed by
Rumen Ventsislavov
Pehlivanov
Date: 2020.04.05
16:59:43 +03'00'

Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.37 от ЗОП