



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № 74/20.07.2018 г. с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. „Мейково“ – ЛОТ 7, подобект: част канализация на кв. Мейково“

Днес, 20.09.2019 г., в гр. Рудозем между:

1. **ОБЩИНА РУДОЗЕМ**, ЕИК (по БУЛСТАТ) 000615075 с административен адрес: гр. Рудозем 4960 област Смолян, бул. „България“ №15, представлявана от Румен Венциславов Пехливанов, в качеството му на Кмет на Община Рудозем, наричан за краткост в договора **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**

и

2. ДЗЗД **„МЕЙКОВО 2018“**, БУЛСТАТ 177282353, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Магистрална“ №2Д, представлявано от Невена Красиминова Станчева, с участници в обединението:

- „Инфрастроежи“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. „Магистрална“ №2Д, представлявано от управителя Гергана Момчилова Момчилова, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 107538885,
- „Алфа Билд Инженеринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Сердика ж.к. „Фондови Жилища“, бл.518 №2Д, представлявано заедно и поотделно от управителите Александър Йорданов Благоев и Петър Елен Петров, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 203484487
- „Пътища Смолян“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, бул. „България“ №69, ет.3, представлявано от управителя Ахмед Хайриев Кушив, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 203660355

наричано за краткост в договора **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**,

се сключи настоящото допълнително споразумение, за подписването на което страните взеха предвид следното:

(1) Съгласно сключения между страните Договор за обществена поръчка № 74 от 20.07.2018 г., общата стойност на договора е в размер на **1 054 999,47** (един милион петдесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и четиридесет и седем стотинки) лева без ДДС, респективно 1 265 999.36 (един милион двеста шестдесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и тридесет и шест стотинки) лева с ДДС, определена съгласно ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) По време на изпълнение на строително-монтажните работи на обекта в следствие на бедствено положение на територията на област Смолян, обявено със Заповед № АП-03-18-25/26.01.2019 г. на Областният управител на област Смолян през месец януари 2019 г., поради паднали изключително големи количества валежи са причинени щети на голяма част от инфраструктурата, включително и на строежа „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. „Мейково“ – ЛОТ 7, подобект: част канализация на кв. Мейково“. На територията на община Рудозем бяха разрушени изцяло или силно компрометирани 21 броя водостоци с диаметри ф400, ф500, ф800 и ф1000. Нивото на подпочвените води се покачи изключително и бяха предизвикани множество ерозионни и свлачищни процеси. Почвите навсякъде в общината силно се преовлажняха, на много места пътната настилка се компрометира силно или изцяло. При оглед на обекта е констатирано, че на място на което не е преминавала вода преди това, се е образувало дере пресичащо напречно трасето на изграждащата се канализация между РШ 8 и РШ 9 на главен клон I, което се налага изграждането на тръбен водосток, за да не бъде прекъсната канализацията след нейното изграждане при подобни усложнени метеорологични условия. Със Становище и Заповед №1/11.06.2019 г., проектантът на обекта е разпоредил да се изгради водосток с дължина от 18 метра от РЕ тръби ф 1000 м по приложен детайл, като за замяната на дадените видове работа са подробно описани в Заменителна таблица (Приложение № 1) към настоящото Допълнително споразумение. Предлаганите промени водят до необходимост от замяна на количества от едни видове работи с други, включени в Количествено-стойностната сметка, които не водят до промяна на предмета на договора и до увеличение на цената по основния договор.

(3) Обстоятелствата по параграф 3 представляват елементи от фактическия състав на нормата по чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, даваща право на страните по договор за обществена поръчка да го изменят с оглед изложеното и поради това, че в процес на изпълнение на СМР са възникнали обстоятелства, поради които се налага замяна на видове дейности и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, Страните се съгласяват и приемат следните изменения на Договор № 74/20.07.2018 г. с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. „Мейково“ – ЛОТ 7, подобект: част канализация на кв. Мейково“.

§ 1. Страните приемат Заменителна таблица (Приложение № 1) за неразделна част към Договор № 74/20.07.2018 г.

§2. Във връзка с §1 текстът на чл. 2, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:

„чл. 2, ал.1. Общата стойност на договора е в размер на **988 772,60 лева** (деветстотин осемдесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и два лева и шестдесет стотинки) без ДДС, или **1 186 527,12 лева** (едни милион сто осемдесет и шест хиляди петстотин двадесет и седем лева и дванадесет стотинки) с ДДС, съгласно Заменителна таблица (Приложение № 1)

§ 3. Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка № 74 от 20.07.2018 г. и остават непроменени и запазват своето действие.

§ 4. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните и е неразделна част от Договор за обществена поръчка №74 от 20.07.2018 г.

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в 4 /четири/ еднообразни екземпляра – три екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя.

Приложение: 1. Заменителна таблица -Приложение № 1

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ**



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**НЕВЕНА СТАНЧЕВА**  
**УПРАВИТЕЛ НА ДЗД „МЕЙКОВО 2018“**



**МИЛЕНА РУСЕВА**  
**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА**  
**ОБЩИНА РУДОЗЕМ**

**САЛВЕТ БРАХЪМОВ**  
**МЛАДШИ ЮРИСТ НА**  
**ОБЩИНА РУДОЗЕМ**

Обект: „ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ.„МЕЙКОВО“ – ЛОТ 7. ПОДОбЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЙКОВО  
 Строителен надзор: ИНТЕРПРОКОНСУЛТ ЕООД, гр.СОФИЯ  
 Изпълнител: ЕЗЗД МЕЙКОВО 2018  
 Авторски надзор: инж. Саша Крайчева

### ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

И-ви	Описание на работите	мярка	По количествена стойностна сметка към Лот номер			Нова количествено-стойностна сметка			Разлика в количествата (налично/(-))		Разлика в количествата (отрицателно/(-))	
			Количество	едична	Стойност/лента/	Количество	Стойност/лента/	Количество	Стойност/лента/	Количество	Стойност/лента/	
	<b>1. ГЛАВЕН НЕКОЛ И / СТРОИТЕЛНА</b>											
1	РЕЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТЪЛКА	м	430,00	0,30	167,70	434,00	177,06	24,00	9,36	0,00	0,00	
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТАВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТЪЛКА	м3	6,90	6,13	42,30	7,26	44,53	0,36	2,23	0,00	0,00	
3	МЕХАНИЧЕСКО РАЗКЪРТАВАНЕ ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТЪЛКА	м3	25,80	11,78	303,92	27,24	320,89	1,44	16,96	0,00	0,00	
4	НАТОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ МАШИНО	м3	6,90	7,08	48,85	7,26	51,43	0,36	2,58	0,00	0,00	
5	ПРЕВОЗ АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ НА 2 КМ	м3	6,90	6,66	45,95	7,26	48,38	0,36	2,42	0,00	0,00	
6	ПРЕВОЗ С БАТЕР ЗЕМ.ГРЪЧНИ ПРИ 1 УТ.У.ВРЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	56,28	9,09	511,59	66,81	607,30	10,53	95,71	0,00	0,00	
7	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ С/С САМОСВАЛ НА 2 КМ	м3	56,28	6,66	374,82	66,81	444,95	10,53	70,13	0,00	0,00	
8	НЕКОЛ С БАТЕР ЗЕМ.ГРЪЧНИ ПРИ 1 УТ.У.ВРЕ НА ОТВАЛА	м3	84,41	7,82	660,09	100,21	783,68	15,80	123,59	0,00	0,00	
9	НЕКОЛ С ОПР ШИР (НАД 1,2 М И ДЪЛЪБ 2-3М) БЕЗ ВЪР М-ЛН С КЪРТАЧ СР СК ПОЧВА	м3	462,27	40,54	18 740,43	548,80	22 248,35	86,53	3 507,92	0,00	0,00	
10	ТЕСЕН НЕКОЛ (В=0,60x1,2М, Н=2,60x1М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС МЕСТА И ДО СЪОБРАЗКЕНИЯ	м3	1 849,07	44,65	82 560,98	2 195,15	98 013,45	346,08	15 452,47	0,00	0,00	
11	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 2М ХОРИЗ ИЛИ 2М ВЪР РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	462,27	10,74	4 964,78	548,80	5 894,11	86,53	929,33	0,00	0,00	
12	НАТОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ МАШИНО	м3	195,02	7,08	1 380,74	540,10	3 823,90	345,08	2 443,16	0,00	0,00	
13	ПРЕВОЗ НА СКАЛНА ПОЧВА	м3	195,02	6,66	1 298,83	540,10	3 597,06	345,08	2 298,23	0,00	0,00	
14	НЕКОЛ С ОПР ШИРИНА 1,2x0,6М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУСРЕЩЕН Н-2,60М	м3	60,30	31,48	1 898,24	71,58	2 253,40	11,28	355,15	0,00	0,00	
15	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ ПОЧВИ ДО 2М ХОРИЗ ИЛИ 2М ВЪР РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	60,30	10,74	647,62	71,58	768,79	11,28	121,17	0,00	0,00	
16	НЕПЪЛНОТО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА НЕКОЛ В-дълг=6М Н=2,60М В СКАЛНИ ПОЧВИ	м2	3 200,00	12,90	41 280,00	3 550,75	45 804,68	350,75	4 524,68	0,00	0,00	
17	НАПРАВА НА ПОДПОРНИ ЗАДЪРЖАТЕЛНИ СТЕНОВКИ	бр	1,00	732,56	732,56	1,00	732,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	КОБРАЖ ЗА НЕАВАНВАНЕ И АВИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ НАД 1,5 СМ	м2	162,24	67,67	10 978,78	162,26	10 980,13	0,02	1,35	0,00	0,00	
19	ПОДАВАНЕ НЕАВИРАНИ БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ ПОД ДУЖЕН БЕТОН	м3	34,94	178,88	6 250,07	34,96	6 253,64	0,02	3,58	0,00	0,00	
20	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	34,94	24,64	860,92	34,96	861,41	0,02	0,49	0,00	0,00	
21	ПРЕВОЗ НА ДЪСЪК ДО ОБЕКТА	м3	542,18	14,78	8 013,42	540,10	7 982,67	0,00	0,00	2,08	30,75	
22	ЗАСИПВАНЕ С ДЪСЪК ПОД ОКОЛО И НАД ТЪРБИТЕ	м3	542,18	63,43	34 390,48	540,10	34 258,51	0,00	0,00	2,08	131,97	
23	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ НЕКОЛ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	522,57	7,74	4 044,69	520,13	4 025,81	0,00	0,00	2,44	18,89	
24	ВИДЪЛЧВАНЕ ЗАСИПАН НЕКОЛ	м3	522,57	20,30	10 608,17	520,13	10 558,64	0,00	0,00	2,44	49,53	
25	РАЗПРАВЯНЕ С ВЪЗДУШЕН ПЛИН ЗАСИПВАНЕ НЕКОЛ С ПИЛОБЕТ ДО 10М ТИП ГРЪЧНА УСЛОВИЯ	м3	1 933,48	10,47	20 243,54	1 891,27	19 801,60	0,00	0,00	42,21	441,94	

И-чун	Описание на работите	матри	По количество стойности сметки към			Нова количество-стойности сметки			Разлика в количества (налично) (+)		Разлика в количества (отлично) (-)	
			Количество	Единица	Стойност/деня/	Количество	Стойност/деня/	Количество	Стойност/деня/	Количество	Стойност/деня/	
26	ОСНОВА ОТ ГИОШЕН КАМЪК	м3	231.00	66.21	15 294.51	229.23	15 177.32	0.00	0.00	1.77	117.19	
27	ОСНОВИ ОТ БИЛАСТРА	м3	99.00	66.21	6 554.79	96.99	6 421.71	0.00	0.00	2.01	133.08	
28	АСФАЛТОВЕТОНИИДИ СМЕС ЗА ДОЛ ПЛАСТ ЗА КТ/М2/1СМ (МАХУТ)	тона	7.45	274.41	2 044.35	17.44	4 785.71	9.99	2 741.36	0.00	0.00	
29	АСФАЛТОВЕТОНИИДИ СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ ЗА КТ/М2/1СМ (МАХУТ)	тона	7.45	310.71	2 314.79	17.44	5 418.78	9.99	3 103.99	0.00	0.00	
30	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПИМПА ДЮ 500 ЛИМНИ И ВИС 20м/025М	мех	4.00	693.00	2 772.00	6.00	4 158.00	2.00	1 386.00	0.00	0.00	
			<b>ОБИЩО: ГЛАВЕН КЛОН 1 / СТРОИТЕЛНА</b>			<b>316 298.45</b>			<b>37 191.88</b>		<b>923.35</b>	
1	ГЛАВЕН КЛОН 1 / МОНТАЖНА ДЮСТАВКА И МОНТАЖ ДВУСЛОЙНИ ГОРПРАЛИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ Ф 315 SN8	м	1 102.00	240.57	265 108.14	1 102.00	265 108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	УЛЪЧНИ РЪД ЗА КЪРГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СТ.ЛЮБЕВНИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛЪБ 3М	бр	28.00	2 648.16	74 148.48	25.00	66 204.00	0.00	0.00	3.00	7 944.48	
3	УЛЪЧНИ РЪД ЗА КЪРГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СТ.ЛЮБЕВНИ ЕЛЕМ. С ДЪЛЪБ 4М	бр	9.00	3 106.73	27 960.57	9.00	27 960.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	УЛЪЧНИ РЪД ЗА КЪРГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СТ.ЛЮБЕВНИ ЕЛЕМ. С ДЪЛЪБ 5М	бр	2.00	3 371.15	7 142.30	3.00	10 713.45	1.00	3 371.15	0.00	0.00	
5	ДЮСТАВКА И МОНТАЖ ДЪЛГА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф315/45 SN8	бр		114.21		5.00	571.05	5.00	571.05	0.00	0.00	
6	ДЮСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф315/315/315 ММ SN 8	бр		263.81		5.00	1 319.05	5.00	1 319.05	0.00	0.00	
7	ИЗПИТВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ	м	1 102.00	3.07	3 383.14	1 102.00	3 383.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
			<b>ОБИЩО: ГЛАВЕН КЛОН 1 / МОНТАЖНА</b>			<b>377 742.63</b>			<b>5 461.25</b>		<b>7 944.48</b>	
1	РАЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТЪЛКА	м	150.00	0.39	58.50	196.00	76.44	46.00	17.94	0.00	0.00	
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРПВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТЪЛКА	м3	12.00	6.13	73.56	6.28	38.50	0.00	0.00	5.72	35.06	
3	МЕХАН.РАЗКЪРПВАНЕ ТРОЛЕНОК-КАМЕННА НАСТЪЛКА	м3	45.00	11.78	530.10	27.44	323.24	0.00	0.00	17.56	206.86	
4	НАТОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ МАШИНО	м3	12.00	7.08	84.96	6.28	44.46	0.00	0.00	5.72	40.50	
5	ПРЕВОЗ АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ НА 2 КМ	м3	12.00	6.66	79.92	6.28	41.82	0.00	0.00	5.72	38.10	
6	ИЗКОП С БАТЕР ЗЕМ ПОЧВИ ПРЪИ 1 УТ У-ВНЕ НА ОТВАДА	м3	34.94	7.82	273.23	11.87	92.84	0.00	0.00	23.07	180.39	
7	ИЗКОП С БАТЕР СЪС СТОПЧУВА	м3	114.82	40.54	4 654.80	38.98	1 580.25	0.00	0.00	75.84	3 074.55	
8	ТЕСЕН ИЗКОП (В-0.60м) 2М, Н=2м/0М В СКАЛИНИ ПОЧВИ В НАС МЕСТА И ДО СТОРЪЖЕНИИ	м3	459.26	44.65	20 505.96	155.99	6 964.95	0.00	0.00	303.27	13 541.01	
9	ПРЕХВЪРТАНЕ СКАЛИНИ ПОЧВИ ДЮ 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕТ РАЗСТОЯНИЕ - РЪДНО	м3	114.82	10.74	1 233.17	38.98	418.65	0.00	0.00	75.84	814.52	
10	НАТОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ МАШИНО	м3	459.26	7.08	3 251.56	155.99	1 104.41	0.00	0.00	303.27	2 147.15	
11	ПРЕВОЗ НА СКАЛИНА ПОЧВА	м3	459.26	6.66	3 058.67	155.99	1 038.89	0.00	0.00	303.27	2 019.78	
12	ИЗКОП С ОУР ШИРИНА 1.2м/М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	14.98	31.48	471.57	5.09	160.17	0.00	0.00	9.89	311.40	
13	ПРЕХВЪРТАНЕ ЗЕМ ПОЧВИ ДЮ 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕТ РАЗСТОЯНИЕ - РЪДНО	м3	14.98	10.74	160.89	5.09	54.65	0.00	0.00	9.89	106.24	
14	ИЗКОПВАНЕ НА ЗЕМНИ МАШИ СЪС СЪМОСВАЛ НА 2 КМ	м3	42.00	6.66	279.72	51.59	343.58	9.59	63.86	0.00	0.00	
15	ИЗПИТВАНЕ СКАЛИНИ ПОЧВИ	м2	780.00	12.90	10 062.00	412.50	5 321.25	0.00	0.00	367.50	4 740.75	
16	ПРЕВОЗ НА ПИРЪК ДЮ ОБЕКТА	м3	150.00	14.78	2 217.00	51.59	762.49	0.00	0.00	98.41	1 454.51	

И-име	Описание на работите	матрица	По количествено съотношението светля към			Нова количествено-стойностна светля			Разлика в количествата (позитивно) (+)			Разлика в количествата (отрицателно) (-)		
			Количество	едина	Стойност/една/	Количество	Стойност/една/	Количество	Стойност/една/	Количество	Стойност/една/	Количество	Стойност/една/	
17	ЗАЧИСТВАНЕ С ПЪРСЪК ПОД ОКОЛО И НАД ТЪРЪБИТЕ	м3	150,00	63,43	9 514,50	51,59	3 272,29	0,00	0,00	98,41	6 242,21			
18	ЗАЧИСТВАНЕ ТЪСНИ ИЗКОЛИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	129,80	7,74	1 004,65	96,94	750,32	0,00	0,00	32,86	254,34			
19	УПЪЛЪТЯВАНЕ ЗАЧИСТА ИЗКОЛ	м3	14,98	20,30	304,09	96,94	1 967,88	81,96	1 663,79	0,00	0,00			
20	РАРЧИВАНЕ С БУЛДЪЗЕР ИЛИ ЗАЧИСТВАНЕ ИЗКОЛИ С ПРОБЕГ ДЪ ЖОН ПРИ НОРМА УСЛОВИЯ	м3	494,20	10,47	5 174,27	151,21	1 583,17	0,00	0,00	342,99	3 591,11			
21	ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	м3	27,00	66,21	1 787,67	23,24	1 538,72	0,00	0,00	3,76	248,95			
22	ОСНОВИ ОТ БИДЛАСТРА	м3	63,00	66,21	4 171,23	32,20	2 131,96	0,00	0,00	30,80	2 039,27			
23	ВИДНИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 8/20	м	70,00	6,82	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	478,80			
24	НАПРАВА НА ПЛОЩИДИ И ТРОТОВАРИ С БАЗАЛТОВИ ПЛОЩИ - РИЦ	м2	70,00	11,36	795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	795,20			
25	АСФАЛТОВЕТИОН-НЕДИЛ СМЕС ЗА ДЮЛ/ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ (МАЗУЛ)	тона	5,20	274,41	1 426,93	7,52	2 063,56	2,32	636,63	0,00	0,00			
26	АСФАЛТОВЕТИОН-ПТИ СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ (МАЗУЛ)	тона	5,20	310,71	1 615,69	7,52	2 336,54	2,32	720,85	0,00	0,00			
<b>Общо: СТРАНИ КАКАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ ГЛАКТИ / СТРОПЕШИНА</b>					<b>73 268,64</b>		<b>34 011,03</b>		<b>3 103,07</b>		<b>42 360,70</b>			
<b>Направа на пътосток с гофрирана РЕИД грабда Ф 1000 SN 8</b>														
1	ИЗКОЛ С БАТЕР ЗЕМЛЮВНИ ПРИ 1 УТ-У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ ИЗКОЛ С ОР-ПЪР (НАУТ 7 М И ДЪЛЪК 2-4М) БЕЗ ВЪР-М-ЛИ С КЪРТАЧ СР-ОК ПОЧВА	м3	9,09	40,54	0,00	10,03	91,17	10,03	91,17	0,00	0,00			
2	ИЗКОЛ С ОР-ПЪР (НАУТ 1 2мx1м - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРЕХРЕДЕН Н-2мx1м	м3	31,48	10,74	0,00	3,60	113,33	3,60	113,33	0,00	0,00			
3	ПРЕХВЪРЧАНЕ ЗЕМ ПОЧВИ ДЮ 2М ХОРЪК ИЛИ 2М ВЕРТ РАКТОРИЕ - РЪЧНО	м3	10,74	0,00	0,00	3,60	38,66	3,60	38,66	0,00	0,00			
4	НЕДЕЛТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОЛИ В-ПЪР-ОМ Н-2мx1м В СКАЛНИ ПОЧВИ	м2	12,90	0,00	0,00	118,26	1 525,55	118,26	1 525,55	0,00	0,00			
5	ПРЕВОЗ НА ПЪРСЪК ДЮ ОБЕКТА	м3	14,78	63,43	0,00	36,27	536,07	36,27	536,07	0,00	0,00			
6	ЗАЧИСТВАНЕ С ПЪРСЪК ПОД ОКОЛО И НАД ТЪРЪБИТЕ	м3	63,43	3 106,73	0,00	36,27	2 300,61	36,27	2 300,61	0,00	0,00			
8	УПЪЛЪТЯВАНЕ РИЦ ЗА КЪРТАЧ КАКАЛИ С ОТВОР Ф80СМ ОТ СТИЛОБЕ-МИ ЕДИМ С ДЪЛЪК 4М	фр.	3 106,73	0,00	0,00	1,00	3 106,73	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	КОФРАЖ ЗА НЕАРМИРАНИ И АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ НАД 15 СМ	м2	67,67	0,00	0,00	35,40	2 395,52	35,40	2 395,52	0,00	0,00			
9	ГОЛМАТИ НЕАРМИРАНИ БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ ПОД ЛЮЖЕН БЕТОН	м3	178,88	24,64	0,00	9,13	1 633,17	9,13	1 633,17	0,00	0,00			
10	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	24,64	0,00	0,00	9,13	224,96	9,13	224,96	0,00	0,00			
11	Образен маси с изкопана материя	м3	92,69	0,00	0,00	92,69	0,00	92,69	0,00	0,00	0,00			
12	ЗАЧИСТВАНЕ ТЪСНИ ИЗКОЛИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	7,74	0,00	0,00	92,69	717,42	92,69	717,42	0,00	0,00			
13	УПЪЛЪТЯВАНЕ ЗАЧИСТА ИЗКОЛ	м3	20,30	0,00	0,00	92,69	1 881,61	92,69	1 881,61	0,00	0,00			
	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ДЮ 500 ЛИТРИ И ВИС 20/0x32М	мcm	693,00	0,00	0,00	15,00	10 395,00	15,00	10 395,00	0,00	0,00			
<b>Направа на пътосток с гофрирана РЕИД грабда Ф 1000 SN 8 - общо</b>					<b>0,00</b>		<b>29 635,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>СТРАНИ КАКАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ ГЛАКТИ / МОНТАЖНА</b>														
1	ДЪС ТАВКА И МОНТАЖ ДЪВУСЛОБНИ ГОФРИРАНИ КАКАЛИЗАЦИОННИ ТЪРБИ Ф 200 ГОФРИРАНИ SN	м	300,00	7,40	2 247,00	115,00	861,35	0,00	0,00	185,00	1 385,65			

И-шис	Описание на работите	мерс	По количество стойности сметка към			Нова количество-стойности сметка			Разлика в количества (наличието) (+)			Разлика в количества (отлидието) (-)		
			Колчество	едина	Стойност/една/	Колчество	Стойност/една/	Колчество	Стойност/една/	Колчество	Стойност/една/	Колчество	Стойност/една/	
2	РЕЗЕРВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ	м	300,00	3,07	921,00	115,00	353,05	0,00	0,00	185,00	567,95			
	<b>ОБЩО: СТРУВНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛЮЧЕНИЯ Г.Л.К.Г. / МОНТАЖА</b>				<b>3 168,00</b>		<b>1 214,40</b>		<b>0,00</b>		<b>1 953,60</b>			
1	РЕЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТЯЛКА	м	280,00	0,39	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	109,20			
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТАВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТЯЛКА	м3	22,40	6,13	137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	137,31			
3	МЕХАН.РАЗКЪРТАВАНЕ ТРОЛЕНОК-КАМЕННА НАСТЯЛКА	м3	84,00	11,78	989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	989,52			
4	НАТОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ МАШИНО	м3	22,40	7,08	158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	158,59			
5	ПРЕВОЗ АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ НА 2 КМ	м3	22,40	6,66	149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	149,18			
6	ИЗКОП С БАТЕР ЗЕМ ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У. ВЪВЕ НА ОТВАЛА	м3	4,02	7,82	31,44	11,78	92,13	60,69	0,00	0,00	0,00			
7	ИЗКОП С ОТР.ШИР.НАД 1,2 М И ДЪЛЪБ 2-4М БЕЗ ВЪР.М.ЛН С КЪРПАЧ СР.СР.ПОЧВА	м3	185,06	40,54	7 502,33	38,70	1 568,90	0,00	0,00	146,36	5 933,43			
8	ТЕСЕН ИЗКОП (В=0,60м ДМ. Н=2,00м) В СКАЛИНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО.СЪОБЪЖЕНИЯ	м3	46,26	44,65	2 065,51	154,82	6 912,71	108,56	4 847,20	0,00	0,00			
9	ПРЕХВЪРЖАНЕ СКАЛИНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЪР.РАК.СТОИЛИЕ - РЪЧНО	м3	185,06	10,74	1 987,54	38,70	415,64	0,00	0,00	146,36	1 571,91			
10	ИЗКОП С ОТР.ШИР.НАД 1,20м - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=2,00м	м3	16,10	31,48	506,83	5,05	158,94	0,00	0,00	11,05	347,89			
11	ПРЕХВЪРЖАНЕ ЗЕМ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЪР.РАК.СТОИЛИЕ - РЪЧНО	м3	16,10	10,74	172,91	5,05	54,23	0,00	0,00	11,05	118,69			
12	НЕПЪЛНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА НЕКОПИ В=коп=6м Н=2,00м В СКАЛИНИ ПОЧВИ	м2	280,00	12,90	3 612,00	402,10	5 187,09	122,10	1 575,09	0,00	0,00			
13	КОФРАЖ ЗА НЕАМИРАНИ И АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ/НАД 15 СМ	м2	20,80	67,67	1 407,54	21,35	1 444,75	0,55	37,22	0,00	0,00			
14	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	4,48	24,64	110,39	4,60	113,34	0,12	2,96	0,00	0,00			
15	ПОЛАГАНЕ НЕАРИРААН БЕТОН В ОСНОВНИ НА СТЕНИ ПОД ЛЮЖЕН БЕТОН	м3	4,48	178,88	801,38	4,60	822,85	0,12	21,47	0,00	0,00			
16	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК ДО ОБЕКТА	м3	52,50	14,78	775,95	50,97	753,36	0,00	0,00	1,53	22,59			
17	ЗАСЧИВАНЕ С ПЯСЪК ПОД ОКОЛО И НАД ТЪРБИТЕ	м3	52,50	63,43	3 330,08	50,97	3 233,11	0,00	0,00	1,53	96,97			
18	РАЗЧИВАНЕ ТЕСНИ НЕКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	201,15	7,74	1 556,90	101,36	784,53	0,00	0,00	99,79	772,37			
19	РАЗЧИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСЧИВАНЕ НЕКОПИ С ТИПОБЕГ ДО 40М ПРИ НЕРАВ.УСЛОВИЯ	м3	50,29	10,47	526,54	101,36	1 061,24	51,07	534,70	0,00	0,00			
20	УПЪЛЪПВАНЕ ЗАЩИДАН ИЗКОП	м2	201,15	20,30	4 083,35	101,36	2 057,61	0,00	0,00	99,79	2 025,74			
21	ОСНОВА ОТ ТИОШЕН КАМЪК	м3	6,73	66,21	445,59	6,65	440,30	0,00	0,00	0,08	5,30			
22	ОСНОВА ОТ ЕВАЛСТРА	м3	21,84	66,21	1 446,03	20,80	1 377,17	0,00	0,00	1,04	68,86			
23	АСФАЛТОБЕТОН/НЕПЪЛ.СМЕС ЗА ДЪЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ (МА3УТ1)	тоне	9,36	274,41	2 568,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36	2 568,48			
24	АСФАЛТОБЕТОН/ПШ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ (МА3УТ1)	тоне	4,85	310,71	1 506,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	1 506,94			
25	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПУМПА ДО 500 ЛИТРИ И ВИС. 20,00/25М	мех	1,00	693,00	693,00	1,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ОБЩО: КЪОН Г / СТРОИТЕЛНА</b>				<b>693,00</b>		<b>27 170,90</b>		<b>7 079,35</b>		<b>16 582,97</b>			
1	ИЗИТВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ	м	104,00	3,07	319,28	104,00	319,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	УПЪЛЪП.ПРИ ЗАКЪРТАВИ КАНАЛИ С ОТВОР.ФЪОСМ ОТ СТ.ЛЮБЯВНИ ЕДИМЕНТИ С ДЪЛЪБ. 3М	бр	2,00	2 648,16	5 296,32	5,00	13 240,80	3,00	7 944,48	0,00	0,00			

Ц-номер	Описание на работите	матрица	По количеството стойността сметка към			Нова количествено-стойността сметка			Разлика в количествата (различно) (+)			Разлика в стойността (отпаднало) (-)		
			Качество	единица	Стойност/лева/	Качество	Стойност/лева/	Качество	Стойност/лева/	Качество	Стойност/лева/	Качество	Стойност/лева/	
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДВУСЛОЙНИ ГОРЯЩИНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ Ф 315 SN8	м	104,00	240,57	25 019,28	104,00	25 019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	УЛИЧНИ РИД ЗА КЪЛЪТИ КАНАЛИ С ОТВОР-ФРОСМ ОТ СЪЛЪБЕНИ ЕЛЕН, С ДЪЛЖ. 5М	бр.	3,00	3 571,15	10 713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10 713,45	0,00	
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф315x45 SN8	бр.		114,21		4,00	456,84	4,00	456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИК ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф315/315/315 MM SN 8	бр.		263,81		4,00	1 055,24	4,00	1 055,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ОБИЧО-КЛОН 1 / МОНТАЖНА</b>					<b>41 348,33</b>		<b>40 091,44</b>	0,00	<b>9 456,56</b>	0,00	<b>10 713,45</b>			
<b>СТРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ КЛОН 1 / СТРОИТЕЛНА</b>														
1	ПРЕВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТЪЛКА	м	180,00	0,39	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	70,20		
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТЪЛКА	м3	7,20	6,13	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	44,14			
3	МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ТРОЩЕНО-КАМЕННА НАСТЪЛКА	м3	27,00	11,78	318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	318,06			
4	НАГОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ МАШИНСКО	м3	7,20	7,08	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	50,98			
5	ПРЕВОЗ АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ НА 2 КМ	м3	7,20	6,66	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	47,95			
6	ИЗКОПИ С ОП. РИД (НАЛТ 2 М И ДЪЛЖ. 2-4М) БЕЗ ВЕР. М-ДИ С КЪРТАЧ СР-С/ЛОУЧА	м3	172,22	40,54	6 981,80	3,68	149,19	0,00	168,54	168,54	6 832,61	3,68		
7	ИЗКОПИ С БАГЕР ЗЕМ. ПРОЧИИ ПРИ 1 УТ-У-ВНЕ НА ОТВАЛА	м3	3,74	7,82	29,25	0,48	3,25	0,00	3,26	3,26	25,49	0,48		
8	ТЕСЕН ИЗКОПИ (В=6x01 2М, Н=2x04М) В СКАЛИНИ ПРОЧИИ В НАС. МЕСТА И ДО СДОРЪЖЕНИЯ	м3	43,06	44,65	1 922,63	14,72	657,25	0,00	28,34	28,34	1 265,38	14,72		
9	ИЗКОПИ С ОП. РИД ПОВИНА 1 2x04М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПРОЧИИ НЕЖИРЕНЕН Н=2x04М	м3	14,98	31,48	471,57	1,12	35,26	0,00	13,86	13,86	436,31	1,12		
10	ПРЕХВАРЪЛАНЕ СКАЛИНИ ПРОЧИИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ. РАКТОРИНЕ - РЪЧНО	м3	121,68	10,74	1 306,84	18,40	197,62	0,00	103,28	103,28	1 109,23	18,40		
11	ПРЕХВАРЪЛАНЕ ЗЕМ. ПРОЧИИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ. РАКТОРИНЕ - РЪЧНО	м3	14,98	10,74	160,89	1,12	12,03	0,00	13,86	13,86	148,86	1,12		
13	ПРЕВОЗ НА ПРСЪКЪ ДЮ ОБЕКТА	м3	45,00	14,78	665,10	4,49	66,30	0,00	40,51	40,51	598,80	4,49		
14	ЗАСТИПВАНЕ С ПРСЪКЪ ПОЛ. ОКОЛО И НАЛ. ТРЪБИТЕ	м3	45,00	63,43	2 854,35	4,49	284,53	0,00	40,51	40,51	2 569,80	4,49		
15	РАЗРЪВАНЕ С БУЛДОЗЪР ИЛИ ЗАСТИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОВОЕТ ДЮ 40М ПРИ НОРМА УСЛОВИЯ	м3	46,80	10,47	490,00	15,20	159,14	0,00	31,60	31,60	330,85	15,20		
16	ЗАСТИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	217,20	7,74	1 681,13	15,08	116,72	0,00	202,12	202,12	1 564,41	15,08		
17	УПЪЛЪТЯВАНЕ ЗАСИПАИ ИЗКОПИ	м3	217,20	20,30	4 409,16	15,08	306,12	0,00	202,12	202,12	4 103,04	15,08		
18	ОСЪЮВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	м3	8,10	66,21	536,30	0,00	0,00	0,00	8,10	8,10	536,30	0,00		
19	ОСЪЮВА ОТ ВАЛНАСТРА	м3	18,90	66,21	1 251,37	0,00	0,00	0,00	18,90	18,90	1 251,37	0,00		
20	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЪЛ СМЕС ЗА ДОП. ПЛАСТ 2x КТ/М2/1СМ (МАЗУТ)	тона	3,12	274,41	856,16	0,00	0,00	0,00	3,12	3,12	856,16	0,00		
21	АСФАЛТОБЕТОН-ПЪЛ СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 2x КТ/М2/1СМ (МАЗУТ)	тона	3,12	310,71	969,42	0,00	0,00	0,00	3,12	3,12	969,42	0,00		
<b>ОБИЧО-СТРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ КЛОН 1 / СТРОИТЕЛНА</b>					<b>25 117,30</b>		<b>1 987,93</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>23 129,36</b>			
<b>СТРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ КЛОН 1 / МОНТАЖНА</b>														
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДВУСЛОЙНИ ГОРЯЩИНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ Ф 315 ГОРЯЩИНИ SN	м	90,00	7,49	674,10	10,00	74,90	0,00	80,00	80,00	599,20	10,00		
2	ИЗПИТВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ	м	90,00	3,07	276,30	10,00	30,70	0,00	80,00	80,00	245,60	10,00		
<b>ОБИЧО-СТРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ КЛОН 1 / МОНТАЖНА</b>					<b>950,40</b>		<b>105,60</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>844,80</b>			

№-та	Описание на работите	маса	По количествено стойността сметка към		Нова количествено-стойността сметка		Разлика в количествата (наличенно) (+)		Разлика в количествата (отпаднало) (-)	
			Количество	Стойност/лева/	Количество	Стойност/лева/	Количество	Стойност/лева/	Количество	Стойност/лева/
1	ПРЪЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	100,00	0,39	39,00	0,00	0,00	0,00	100,00	39,00
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРПВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	4,16	6,13	25,50	0,00	0,00	0,00	4,16	25,50
3	МЕХАН РАЗКЪРПВАНЕ ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА	м3	6,13	6,13	25,80	0,00	0,00	0,00	6,13	25,80
4	НАТОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪДИ МАШИНО	м3	15,60	11,78	183,77	14,56	171,52	0,00	1,04	12,25
5	ПРЕВОЗ АСФАЛТОВИ ОТПАДЪДИ НА 2 КМ	м3	4,16	7,08	29,45	0,00	0,00	0,00	4,16	29,45
6	ИЗКОП С БАТЕР ЗЕМ ПРОЧИТИ 1 УТ-У-ВИЕ НА ОТВАЛА	м3	4,16	6,66	27,71	0,00	0,00	0,00	4,16	27,71
7	ИЗКОПИ С ОПР ШИР ГАЛ 1,2 М И ДЪЛБЕ 2-4М БЕЗ ВЕР М-ДИ С КЪРГАЧ СР СК ПЛОЧВА	м3	8,15	7,82	63,73	5,88	45,98	0,00	2,27	17,75
8	ТЕСЕН ИЗКОП (В=0,60М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	м3	26,78	40,54	1 085,66	19,33	785,64	0,00	7,45	302,02
9	ПРЕВЪРЪТЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 2М ХОРЕЗ ИЛИ 2М ДИЕТ РАКТОВИНЕ - РЪЧНО	м3	107,00	44,65	4 777,55	77,32	3 452,34	0,00	29,68	1 325,21
10	ИЗКОП С ОПР ШИР ГАЛ 1,2мМ - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=2,00М	м3	26,78	10,74	287,62	19,33	207,60	0,00	7,45	80,01
11	ПРЕВЪРЪТЯНЕ ЗЕМ ПОЧВИ ДО 2М ХОРЕЗ ИЛИ 2М ВЕРТ РАКТОВИНЕ - РЪЧНО	м3	3,49	31,48	109,87	2,52	79,33	0,00	0,97	30,54
12	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 2 КМ	м3	3,49	10,74	37,48	2,52	27,06	0,00	0,97	10,42
13	НЕДЪЛГНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В-м=0,6М Н=2,00М В СКАЛНИ ПОЧВИ	м2	9,56	6,66	63,67	25,49	169,73	15,93	106,06	0,00
14	КОФРАЖ ЗА НЕАРМИРАНИ И АРМИРАНИ БЕЛОПОВИ СТЕНИ НАД 15 СМ	м2	145,00	12,90	1 870,50	191,95	2 476,16	46,95	605,66	0,00
15	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	12,48	67,67	844,52	12,81	866,85	0,33	22,33	0,00
16	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОКСИВИ НА СТЕПИТОД ЛОЖЕИ БЕТОН	м3	2,69	24,64	66,28	2,76	68,01	0,07	1,22	0,00
17	ПРЕВОЗ НА ДЪСЪК ДО ОБЕКТА	м3	2,69	178,88	481,19	2,76	493,71	0,07	12,52	0,00
18	ЗАЧИТВАНЕ С ДЪСЪК ПОД ОКОЛО И НАД ТЪРЪБИТЕ	м3	26,00	14,78	384,28	25,49	376,68	0,00	0,00	7,60
19	ЗАЧИТВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	26,00	63,43	1 649,18	25,49	1 616,55	0,00	0,00	32,63
20	УПУЪТЯВАНЕ ЗАСИДАИ ИЗКОПИ	м3	30,27	7,74	234,29	47,04	364,09	16,77	129,80	0,00
21	РАЗКРЕПВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРИБЕГ ДО ДОМ ПРИ ПОРЪК УСЛОВИЯ	м3	30,27	20,30	614,48	47,04	954,91	16,77	340,43	0,00
22	ОКЮВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	м3	115,25	10,47	1 206,67	47,04	492,51	0,00	68,21	714,16
23	ОКСИВИ ОТ БАЛСТАРА	м3	4,68	66,21	309,86	3,33	220,48	0,00	1,35	89,38
23.1	ВЪЗСТАКОВАНЕ НА КАЛДЪРЪМЕННА НАСТИЛКА	м3	10,92	66,21	723,01	10,40	688,58	0,00	0,52	34,43
24	АСФАЛТОБЕТОНИЛЕН СМЕС ЗА ДОЛ ПЛАСТ 24 КГ/М2/СМ (МАЗУД)	тону	1,73	274,41	474,73	0,00	0,00	0,00	1,73	474,73
25	АСФАЛТОБЕТОНИЛЕН СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/СМ (МАЗУД)	тону	1,73	310,71	537,53	0,00	0,00	0,00	1,73	537,53
26	БРОДЧЕРПЕНЕ С ПОНПА ДО 500 ЛИМНИ И ВНС 20м022М	м3	1,00	693,00	693,00	1,00	693,00	0,00	0,00	0,00
<b>КЛОН 2 / МОИТАКА</b>			<b>ОБЩО: КЛОН 2 / СТРОИТЕЛНА</b>		<b>16 830,53</b>	<b>16 115,10</b>	<b>3 084,90</b>	<b>3 790,32</b>		
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪВ СЪЮБНИ ГОБРИРАНИ	м	52,00	240,57	12 509,64	52,00	12 509,64	0,00	0,00	0,00
40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪВ А ЗА КАЛА ПИДАНЦИ Ф315/45 SNS	0м	3,00	114,21	342,63	4,00	456,84	1,00	114,21	0,00
41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОИВЕН ЗА КАЛА ПИДАНЦИ Ф315/45 SNS	0м	3,00	265,81	791,43	4,00	1 055,24	1,00	265,81	0,00
52	УЛЪРНИ ПИД ЗА КЪРГАНИ КАЛДИНИ С ОТБОР ФЛОС М ОТ СТРОИТЕЛНИ	0м	1,00	2 648,16	2 648,16	3,00	7 914,48	2,00	5 266,32	0,00

И-чки	Описание на работите	марка	По количество/стоимостта сметка към			Нова количество/стоимостта сметка			Разлика в количества (позитивно) (+)			Разлика в количества (отрицателно) (-)	
			Количество	Единица	Стойност/лева/денар	Количество	Стойност/лева/денар	Количество	Стойност/лева/денар	Количество	Стойност/лева/денар	Количество	Стойност/лева/денар
34	УЛОВНИ РИД ЗА КРЫЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СЪЛЪБЕНИ	бр.	2,00	3 571,15	7 142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7 142,30	
35	ИЗИГТВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ	м	52,00	3,07	159,64	52,00	159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>ОБЩО: КЛОН 2 / МОНТАЖНА</b>			<b>23 593,80</b>			<b>22 125,84</b>			<b>5 674,34</b>	
<b>СТРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ КЛОН 2 / СТРОИТЕЛНА</b>													
1	РЪЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	90,00	0,39	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	35,10	
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКРЪТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	3,60	6,13	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	22,07	
3	НАТОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ МАШИНО	м3	3,60	7,08	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	25,49	
4	МЕХАН РАЗКРЪТВАНЕ ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА	м3	13,50	11,78	159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	159,03	
5	ИЗКОП С БАТЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ-У-НИЕ НА ОТВАДА	м3	13,50	7,82	105,57	1,60	12,48	0,00	0,00	0,00	11,90	93,09	
6	ИЗКОП С ОГР-ШИРИНА 1,2 М И ДЪЛЪБ 2-4М БЕЗ ВРЪ М-ЛИ С КЪРПАЧ СР-СЪ ИОЧВА	м3	17,22	40,54	698,10	5,26	213,24	0,00	0,00	0,00	11,96	484,86	
7	ПЕСЕН ИЗКОП (В-0 бав) 2М, Н-2м4М В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	м3	68,89	44,65	3 075,94	21,02	938,54	0,00	0,00	0,00	47,87	2 137,40	
8	ПРЕХВЪРТАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	17,22	10,74	184,94	5,26	56,49	0,00	0,00	0,00	11,96	128,45	
9	ИЗКОП С ОГР-ШИРИНА 1,2м4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕКРЕДИЕН Н-2м4М	м3	2,25	31,48	70,83	0,68	21,53	0,00	0,00	0,00	1,57	49,30	
10	ПРЕХВЪРТАНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	2,25	10,74	24,17	0,68	7,33	0,00	0,00	0,00	1,57	16,82	
11	НЕПЪЛНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В-шир-6М Н-2м4М В СКАЛНИ ПОЧВИ	м2	115,00	12,90	1 483,50	71,40	921,06	0,00	0,00	0,00	43,60	562,44	
12	ПРЕВОЗ НА ПЕСЪК ДО ОБЕКТА	м3	22,50	14,78	332,55	10,77	159,13	0,00	0,00	0,00	11,73	173,42	
13	ЗАСИПВАНЕ С ПЕСЪК ПОД ОКОЛО И НАД ТРЪБИТЕ	м3	22,50	63,43	1 427,18	10,77	682,91	0,00	0,00	0,00	11,73	744,26	
14	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	19,47	7,74	150,70	16,75	129,65	0,00	0,00	0,00	2,72	21,05	
15	УПЪЛЪПВАНЕ ЗАСИПКИ ИЗКОПИ	м3	19,47	20,30	395,24	16,75	340,03	0,00	0,00	0,00	2,72	55,22	
16	РАЗРИВАНЕ С БУЛДЪЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ УСЛОВИЯ	м3	74,13	10,47	776,14	16,75	175,37	0,00	0,00	0,00	57,38	600,77	
17	ОСЪЮВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	м3	4,03	66,21	268,15	3,84	254,25	0,00	0,00	0,00	0,21	13,90	
18	ОСЪЮВИ ОТ БАЛАСТРА	м3	9,45	66,21	625,68	6,72	444,93	0,00	0,00	0,00	2,73	180,75	
19	АСФАЛТОБЕТОН-ПЕЛТ СМЕС ЗА ДОЛ ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ (МАЗУТ)	тона	1,56	274,41	428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	428,08	
20	АСФАЛТОБЕТОН-ПЕЛТ СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ (МАЗУТ)	тона	1,56	310,71	484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	484,71	
<b>ОБЩО: СТРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ КЛОН 2 / СТРОИТЕЛНА</b>													
					<b>10 773,17</b>						<b>4 356,96</b>	<b>6 416,21</b>	
<b>СТРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ КЛОН 2 / МОНТАЖНА</b>													
1	ДОС ТАВКА И МОНТАЖ ДВУСЛОВНИ ГОРЯРАНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ Ф 200 ГОРЯРАНИ SN	м	45,00	7,49	337,05	24,00	179,76	0,00	0,00	0,00	21,00	157,29	
2	ИЗИГТВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ	м	45,00	3,07	138,15	24,00	73,68	0,00	0,00	0,00	21,00	64,47	
			<b>ОБЩО: СТРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ КЛОН 2 / МОНТАЖНА</b>			<b>475,20</b>			<b>253,44</b>			<b>221,76</b>	
<b>КЛОН 3 / СТРОИТЕЛНА</b>													
1	РЪЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м	384,00	0,39	149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	149,76	
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКРЪТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м3	15,36	6,13	94,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	94,16	
3	МЕХАН РАЗКРЪТВАНЕ ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА	м3	57,60	11,78	678,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	678,53	
4	НАТОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ МАШИНО	м3	15,36	7,08	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	108,75	
5	ПРЕВОЗ АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ НА 2 КМ	м3	15,36	6,66	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36	102,30	

№-п/п	Описание на работите	м/кв	По количество стойността сметки към			Нова количество-стойността сметки			Разлика в количества (наличенно) (+/-)			Разлика в стойността (отрицателно) (-)		
			Количество	Цена	Стойност/Цена/	Количество	Стойност/Цена/	Количество	Стойност/Цена/	Количество	Стойност/Цена/	Количество	Стойност/Цена/	
6	ИКОНИ С БАТЕР ЗЕМ ПОЧВИ ПРЪГ 1 УГ У-БНБ НА ОТВАЛА	м3	27,65	7,82	216,22	15,53	121,47	0,00	0,00	12,12	94,75			
7	ТЕСНИ ИКОНИ (В-0 6мх1 2м Н=2,0х4м) В СКАЛИНИ ПОЧВИ В НАС МЕСТА И ДО СКОРЪБЕЛИЯ	м3	306,41	44,65	16 340,21	51,07	2 280,28	0,00	0,00	315,34	14 079,93			
8	ИКОНИ С ОУР ШИР ПЛАТ 1 2 МИ ДЪЛЪБ 2,4М) БЕЗ ВАР М-ЛИН С КЪРТАЧ СР СК ПОЧВА	м3	90,85	40,54	3 683,06	204,26	8 280,70	113,41	4 597,64	0,00	0,00			
9	ПРЕПЪРЪДЯНЕ СКАЛИНИ ПОЧВИ ДО 2М ХОРИЗ ИЛИ 2М	м3	90,85	10,74	975,73	204,26	2 193,75	113,41	1 218,02	0,00	0,00			
10	ИКОНИ С ОУР ШИР ПЛАТ 1 2,0х4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н-2,0х4М	м3	11,85	31,48	373,04	6,66	209,56	0,00	0,00	5,19	163,48			
11	ПРЕХВЪРЪДЯНЕ ЗЕМ ПОЧВИ ДО 2М ХОРИЗ ИЛИ 2М	м3	11,85	10,74	127,27	6,66	71,50	0,00	0,00	5,19	55,77			
12	НЕЛЪТЪНО УКРЕПЯВАНЕ И РАЗКРЕПЯВАНЕ НА ИКОНИ В-0мх-6М Н=2,0х4М В СКАЛИНИ ПОЧВИ	м2	300,00	12,90	6 430,00	\$59,40	7 216,26	39,40	766,26	0,00	0,00			
13	КОРПАЖ ЗА НЕАРИРАНИ И АРИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ НАД 1,5 СМ	м2	33,28	67,67	2 252,06	34,16	2 311,61	0,88	59,55	0,00	0,00			
14	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	7,17	24,64	176,67	7,36	181,35	0,19	4,68	0,00	0,00			
15	ПОДАТ НА НЕАРИРААН БЕТОН В ОСНОВНИ НА СТЕНИ ПОД ЛЮКОВИ	м3	7,17	178,88	1 282,57	7,36	1 316,56	0,19	33,99	0,00	0,00			
16	ПРЕВОЗ НА ПЪСЪК ДО ОБЕКТА	м3	96,00	14,78	1 418,88	93,61	1 383,57	0,00	0,00	2,39	35,31			
17	ЗАСИПАВАНЕ С ПЪСЪК ПОД ОКОЛО И НАД ТЪРБИТЕ	м3	96,00	63,43	6 089,28	93,61	5 937,73	0,00	0,00	2,39	151,55			
18	ЗАСИПАВАНЕ ТЕЩИ ИКОНИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	102,70	7,24	794,90	160,35	1 241,11	57,65	446,21	0,00	0,00			
19	УПЪЛЪТЯВАНЕ ЗАСИПАД ИКОНИ	м3	102,70	20,30	2 084,81	160,35	3 255,11	57,65	1 170,30	0,00	0,00			
20	РАЗВИРАНЕ С ВЪЛЮЗЕР ИЛИ ЗАСИПАВАНЕ ИКОНИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРЪГ ЮМА УСИЛОВИЯ	м3	391,07	10,47	4 094,50	160,35	1 678,86	0,00	0,00	230,72	2 415,64			
21	ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	м3	17,28	66,21	1 144,11	12,22	809,09	0,00	0,00	5,06	335,02			
22	ОСНОВИ ОТ БАЛАСТРА	м3	40,32	66,21	2 669,59	38,20	2 529,22	0,00	0,00	2,12	140,37			
23	АСФАЛТОВЕТОНИИДИЛ СМЕС ЗА ДОЛ ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ (МАЗУТ)	тонн	6,65	274,41	1 824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	1 824,83			
24	АСФАЛТОВЕТОНИИДИЛ СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ (МАЗУТ)	тонн	6,65	310,71	2 086,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	2 086,22			
25	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПУМПА ДО 500 ЛИТРИ И ВИС 20х3032М	м/кв	1,00	693,00	693,00	1,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>КЪЮН 3 / МОНТАЖА</b>			<b>ОБЩО: КЪЮН 3 / СТРОИТЕЛНА</b>			<b>41 710,73</b>			<b>8 296,65</b>			<b>22 496,27</b>		
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪВСЮЛНИИ ГОБРИРАНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ Ф 315 SN8	м	192,00	240,57	46 189,44	191,00	45 948,87	0,00	0,00	1,00	240,57			
2	УЛЪЧНИ РЪД ЗА КЪРЪЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СЪЛЮБЕДИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛЪБ 2М	бр	5,00	2 648,16	13 240,80	8,00	21 185,28	3,00	7 944,48	0,00	0,00			
3	УЛЪЧНИ РЪД ЗА КЪРЪЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СЪЛЮБЕДИ ЕЛЕМ С ДЪЛЪБ 4М	бр	1,00	3 106,73	3 106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3 106,73			
4	УЛЪЧНИ РЪД ЗА КЪРЪЛИ КАНАЛИ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СЪЛЮБЕДИ ЕЛЕМ С ДЪЛЪБ 5М	бр	2,00	3 571,15	7 142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7 142,30			
5	ИЗПИТВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ	м	192,00	3,07	\$89,44	191,00	\$86,37	0,00	0,00	1,00	\$3,07			
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪЛЪГА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф315/45 SN8	бр		114,21		3,00	342,63	3,00	342,63	0,00	0,00			
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОШНИК ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф315/315/15 ММ SN 8	бр		263,81		3,00	791,43	3,00	791,43	0,00	0,00			
			<b>Общо: КЪЮН 3 / МОНТАЖА</b>			<b>70 268,71</b>			<b>68 854,58</b>			<b>10 492,67</b>		

И-во	Описание на работите	матрица	По количество стойности сметка към		Нова количество-стойности сметка		Разлика в количества (балансиру (+))		Разлика в количества (отпадану) (-)	
			Количество	Единица	Количество	Стойност/лева/	Количество	Стойност/лева/	Количество	Стойност/лева/
<b>СТРАШНИ КАНАЛЗАПАЗНИЦИ ОТКЛОНЕНИЯ КЪМЪЗ / СТРОИТЕЛНА</b>										
1	ПРАВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	M	300,00	0,39	117,00	0,00	0,00	0,00	300,00	117,00
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	M3	12,00	6,13	73,56	0,00	0,00	0,00	12,00	73,56
3	НАТОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЛЫИ МАШИНО	M3	12,00	7,08	84,96	0,00	0,00	0,00	12,00	84,96
4	ПРЕВОЗ АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЛЫИ НА 2 КМ	M3	12,00	6,66	79,92	0,00	0,00	0,00	12,00	79,92
5	МЕХАНИЗАЦИЯ ТРОШЕН КАМЕННА НАСТИЛКА	M2	45,00	11,78	530,10	0,00	0,00	0,00	45,00	530,10
6	ИЗКОП С БЪТЕР ЗЕМ ПОЧВИ ПРИ 1 УТ У-ВНЕ НА ОТВАДА	M3	17,47	7,82	136,62	3,29	25,73	0,00	14,18	110,89
7	ИЗКОП С ОПР ШИРИНА 1,2 М И ДЪЛЪБ 2,4М БЕЗ ВЪР МЪЛНИ С	M3	57,40	40,54	2 327,00	10,82	438,64	0,00	46,58	1 888,35
8	ТЕС ЕН ИЗКОП (В=0,6м) 2М Н=2,60М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В	M3	229,63	44,65	10 252,98	43,29	1 932,90	0,00	186,34	8 320,08
9	ПРЕХВЪРЪЖНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 2М ХОРИЗ ИЛИ 2М	M3	57,41	10,74	616,58	10,82	116,21	0,00	46,59	500,38
10	ИЗКОП С ОПР ШИРИНА 1,2м)М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ	M3	7,49	31,48	235,79	1,41	44,39	0,00	6,08	191,40
11	ПРЕХВЪРЪЖНЕ ЗЕМ ПОЧВИ ДО 2М ХОРИЗ ИЛИ 2М	M3	7,49	10,74	80,44	1,41	15,14	0,00	6,08	65,30
12	НЕПЪЛНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=шур-6М	M2	500,00	12,90	6 430,00	147,00	1 896,30	0,00	353,00	4 533,70
13	ПРЕВОЗ НА ПЪСЪК ДО ОБЕКТА	M3	75,00	14,78	1 108,50	22,88	338,15	0,00	52,12	770,35
14	ЗАСЧИПВАНЕ С ПЪСЪК ПОД ОКОЛО И НАД ТЪРЪБИТЕ	M3	75,00	63,43	4 757,25	22,88	1 451,19	0,00	52,12	3 106,06
15	ЗАСЧИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	M3	64,90	7,74	502,33	33,72	260,99	0,00	31,18	241,33
16	УПУЛЪПВАНЕ ЗАСЧИПАН ИЗОП	M3	64,90	20,30	1 317,47	33,72	684,52	0,00	31,18	652,95
17	РАЗРИВАНЕ С БУДЪОЗЕР ИЛИ ЗАСЧИПВАНЕ ИЗОПИ С ПРОВЕГ ДО	M3	247,10	10,47	2 587,14	33,72	353,05	0,00	213,38	2 234,09
18	ОСЪЮВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	M3	13,50	66,21	893,84	8,16	540,27	0,00	5,34	353,56
19	ОСЪЮВА ОТ БАЛАНСТА	M3	31,50	66,21	2 085,62	14,28	945,48	0,00	17,22	1 140,14
20	АСФАЛТОВЕТОНИВЕДИ СМЕС ЗА ДОП ЕПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ	тона	5,19	274,41	1 424,19	0,00	0,00	0,00	5,19	1 424,19
21	АСФАЛТОВЕТОНИ-ПЕ СМЕС ЗА ГОРЕШ ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ	тона	5,19	310,71	1 612,58	0,00	0,00	0,00	5,19	1 612,58
<b>СТРАШНИ КАНАЛЗАПАЗНИЦИ ОТКЛОНЕНИЯ КЪМЪЗ / СТРОИТЕЛНА</b>					<b>37 273,87</b>		<b>9 042,96</b>		<b>0,00</b>	<b>28 230,89</b>
<b>ОБЩО: СТРАШНИ КАНАЛЗАПАЗНИЦИ ОТКЛОНЕНИЯ КЪМЪЗ / МОНТАЖНА</b>										
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДВУСЛОЙНИТЕ ГОБРИРАНИ	M	130,00	7,49	1 133,50	51,00	381,99	0,00	99,00	741,51
2	ИЗПЪТВАНЕ КАНАЛЗАПАЗИ	M	130,00	3,07	460,50	51,00	156,57	0,00	99,00	303,93
<b>ОБЩО: СТРАШНИ КАНАЛЗАПАЗНИЦИ ОТКЛОНЕНИЯ КЪМЪЗ / МОНТАЖНА</b>					<b>1 594,00</b>		<b>538,56</b>		<b>0,00</b>	<b>1 045,44</b>

И-кони	Описание на работите	марка	По количество стойността сметка към		Нова количество-стойността сметка		Разлика в количества (малкинен) (+)		Разлика в количества (отрицателно) (-)	
			Долгостр	Долгостр	Колчество	Стойност/лева/	Колчество	Стойност/лева/	Колчество	Стойност/лева/

	ГЛАВЕН КЛОН 1 / СТРОИТЕЛНА			280 029.91		316 298.45		37 191.88		923.35
	ГЛАВЕН КЛОН 1 / МОНТАЖНА			377 742.63		375 259.40		5 461.25		7 944.48
	СТРАЖИ КАМ. ОТКЛОНЕНИЯ Г.К.Г.1 / СТРОИТЕЛНА			73 268.64		34 011.03		3 103.07		42 360.70
	НАПРАВЯ НА ВОДОСТОК РЕНД ТРЪБА Ф 1000 SN 8					29 635.28				
	СТРАЖИ КАМ. ОТКЛОНЕНИЯ Г.К.Г.1 / МОНТАЖНА			3 168.00		1 214.40		0.00		1 953.60
	КЛОН 1 / СТРОИТЕЛНА			36 674.53		27 170.90		7 079.33		16 582.97
	КЛОН 1 / МОНТАЖНА			41 348.33		40 091.44		9 456.56		10 713.45
	СТРАЖИ КАМ. ОТКЛОНЕНИЯ КЛОН 1 / СТРОИТЕЛНА			25 117.80		1 987.93		0.00		23 129.36
	СТРАЖИ КАМ. ОТКЛОНЕНИЯ КЛОН 1 / МОНТАЖНА			950.40		105.60		0.00		844.80
	КЛОН 2 / СТРОИТЕЛНА			16 820.53		16 115.10		3 084.90		3 790.32
	КЛОН 2 / МОНТАЖНА			23 593.80		22 125.84		5 674.34		7 142.30
	СТРАЖИ КАМ. ОТКЛОНЕНИЯ КЛОН 2 / СТРОИТЕЛНА			10 773.17		4 356.96		0.00		6 416.21
	СТРАЖИ КАМ. ОТКЛОНЕНИЯ КЛОН 2 / МОНТАЖНА			475.20		253.44		0.00		221.76
	КЛОН 3 / СТРОИТЕЛНА			55 910.45		41 710.73		8 296.65		27 496.37
	КЛОН 3 / МОНТАЖНА			70 268.71		68 854.98		9 078.54		10 492.67
	СТРАЖИ КАМ. ОТКЛОНЕНИЯ КЛОН 3 / СТРОИТЕЛНА			37 273.87		9 042.96		0.00		28 230.89
	СТРАЖИ КАМ. ОТКЛОНЕНИЯ КЛОН 3 / МОНТАЖНА			1 584.00		538.56		0.00		1 045.44
	Стойност лева без ДДС			1 054 999.47		988 772.60		88 426.82		184 288.67
	ДДС, 20%			210 999.89		197 784.82		17 688.30		36 857.73
	Стойност лева с ДДС			1 265 999.36		1 186 527.12		106 111.82		221 146.40

Стойност на Долгостр		Нова КСС		Разлика (Нова КСС - КСС по Долгостр)	
лева без ДДС	лева с ДДС	лева без ДДС	лева с ДДС	лева без ДДС	лева с ДДС
1 054 999.47	1 265 999.36	988 772.60	1 186 527.12	-66 226.87	-13 248.37
210 999.89	256 999.36	197 784.82	236 527.12	-36 857.73	-79 472.24

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на Община Русе



СТРОИТЕЛНАТА ФАБРИКА:

Управляващ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

АВТОРСКИ НАЧЕР:



Обект: "ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – КВ. "МЕЛКОВО" – ЮИ 7, ПОЛУОБЕКТ: ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ.МЕЛКОВО  
 Възложител: ОБЩИНА РУДОМЪ  
 Строителен надзор: ИНТЕРПРОКСЪУЛТ ЕООД, гр.СОФИЯ  
 Изпълнител: АЗЪЛ МЕЛКОВО 2018  
 Авторския надзор: инж. Саша Крайчева

ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

№	Описание на работите	мерца	По количеството стойността сметна към		Нова количествено-стойността		Разлика в стойността (намаляваща) (-)		Разлика в стойността (отрицателна) (-)		
			Количество	Единица	Количество	Стойност/лента/	Количество	Стойност/лента/	Количество	Стойност/лента/	
1	АСФАЛТОБЕТОН-НЕШУ СМЕС ЗА ДОЛЪЩАСТ ЗА КТ/МД/СМ (МАЗУТ)	тон	40,26	274,41	11 047,75	24,96	6 849,27	0,00	0,00	15,30	4 198,48
2	АСФАЛТОБЕТОН-ПД СМЕС ЗА ГОРЕН ПИЛАСТ ЗА КТ/МД/СМ (МАЗУТ)	тон	35,75	310,71	11 107,88	24,96	7 755,22	0,00	0,00	10,79	3 352,57
3	ИДИЛДИ БЕТОНОВИ БОРДОВИ К/20 <<03-01-0330>>	м	10,00	6,84	478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	478,80
4	ВОДОЧЕТИЧЕН С ЛЮМПА ДЮ- 500 ДЪБИ И ВИС 20/6032М	м/см	7,00	692,00	4 851,00	9,00	6 237,00	2,00	1 386,00	0,00	0,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДВУСЛОЙНИ ГОРЯРИВНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТЪРБИ Ф 200 ГОРЯРИВНИ SN	м	585,00	7,49	4 381,65	200,00	1 498,00	0,00	0,00	385,00	2 883,65
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДВУСЛОЙНИ ГОРЯРИВНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ТЪРБИ Ф 315 SN8	м	1 450,00	240,57	348 826,90	1 449,00	348 585,93	0,00	0,00	1,00	240,57
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГА ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф315/645 SN8	б/о	3,00	114,21	342,63	16,00	1 827,36	13,00	1 484,73	0,00	0,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОИНИК ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф315/315/315 MM SN 8	б/о	3,00	263,81	791,43	16,00	4 220,96	13,00	3 429,53	0,00	0,00
9	ЗАСТИВАНЕ С ПЪРСЪК ПОД ОКЪЛО И НАД ТЪРБИТЕ	м <sup>2</sup>	1 009,18	63,43	64 012,29	799,89	50 737,02	0,00	0,00	209,29	13 275,27
10	ЗАСТИВАНЕ ТЕГИН ПЪРКОЛИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м <sup>2</sup>	1 288,06	7,74	9 969,58	991,37	7 673,26	0,00	0,00	296,69	2 296,39
11	НЕПРОВАНАЕ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС СЪМОСВАЛНА 2 КМ	м <sup>2</sup>	107,84	6,66	718,21	143,88	958,24	36,04	240,02	0,00	0,00
12	НЕКОЛТ С БАТЕР ЗЕМНОЧОВИ ПРИ 1 УТ-У-ВНЕ НА ТРАКТОРТ <<01-04-028>>	м <sup>2</sup>	56,28	9,99	511,59	66,81	607,30	10,53	95,71	0,00	0,00
13	НЕКОЛТ С БАТЕР ЗЕМНОЧОВИ ПРИ 1 УТ-У-ВНЕ НА ОТВАДА	м <sup>2</sup>	193,88	7,82	1 516,14	150,65	1 178,08	0,00	0,00	43,23	138,06
14	НЕКОЛТ С ОПРЪЧЕРИВА 1 2мкм - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУЧРЕПЕН	м <sup>2</sup>	131,44	31,48	4 137,73	94,11	2 962,58	0,00	0,00	37,33	1 175,15
15	НЕКОЛТ С ОПРЪЧЕРИВАЛ 1 2 МН ДЪЛЪК 2-4М БЕЗ ВЪР МЪЛЪИ С КЛАТЪИ СЪС СЪПРОВА <<01-03-071>>	м <sup>2</sup>	1 126,62	40,54	48 673,17	869,83	35 262,90	0,00	0,00	256,79	10 410,27
16	НЕИТИВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ <<09-84-002>>	м	2 035,00	3,07	6 247,45	1 649,00	5 062,43	0,00	0,00	386,00	1 185,02
17	КОФРАЖ ЗА НЕВАРЯВНИ И АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ НАД 15 СМ	м <sup>2</sup>	228,80	67,67	15 482,90	230,58	15 603,34	1,78	120,45	0,00	0,00
18	МЕХАН РАЗКЪРТАВАНЕ ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТЕНКА	м <sup>2</sup>	313,50	11,28	3 603,03	69,24	815,64	0,00	0,00	244,26	2 872,29
19	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТАВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТЕНКА С Д-60М	м <sup>2</sup>	83,62	6,13	512,60	39,34	241,15	0,00	0,00	44,38	271,44
20	НАПРАВНА НА ДРОЧНИЦИ И ТРОТОАРИ С - РИ	м <sup>2</sup>	70,00	11,26	798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	798,20
21	НАПРАВНА НА ГРОДОРНИ ЗАДЪЖАТЕЛНИ СТЕПЕНИКИ	б/о	1,00	732,56	732,56	1,00	732,56	0,00	0,00	0,00	0,00
22	НАТОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ МАШИНИ	м <sup>2</sup>	737,90	7,08	5 224,34	709,63	5 024,18	0,00	0,00	28,27	200,16
23	Н-2мкм В СКАЛИНИ ПОЧВИ <<01-02-014>>	м <sup>2</sup>	5 320,00	12,90	71 208,00	5 335,10	68 822,79	0,00	0,00	184,90	2 385,24

24	ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК <<01-01-009>>	m3	317,54	66,21	20 680,04	286,67	18 980,42	0,00	25,67	1 609,62
25	ОСНОВА ОТ БАЛАСТНА	m3	294,93	66,21	19 527,22	245,20	16 247,27	0,00	40,54	3 280,65
26	ПОМАГАЩЕ НЕЗАМЪРЗАВ БЕТОН В ОСТРОВИ НА СТЕПЕНОД ЛЮКОВИ БЕТОН -B15 <<02-07-003>>	m3	40,28	178,88	8 815,21	49,68	8 886,75	0,40	71,55	0,00
27	ПРЕВОЗ АСФАЛТОВИ ОТПАДАЦИ НА 2 КМ	m3	80,02	6,66	532,93	13,54	90,17	0,00	66,48	412,76
28	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	m3	684,28	6,66	4 357,51	696,09	4 615,95	41,81	278,45	0,00
29	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	m3	49,28	24,64	1 214,26	49,68	1 224,11	0,40	9,85	0,00
30	ПРЕВОЗ НА ПЕСЪК ДО ОБЕКТА	m3	1 009,18	14,78	14 915,60	799,89	11 822,57	0,00	209,29	3 693,31
31	ПРЕХВАТЯВАНЕ ЗЕМНОЦИ ДЮ 2М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-033>>	m3	131,44	10,74	1 411,67	94,11	1 010,74	0,00	37,33	400,93
32	ПРЕХВАТЯВАНЕ СКАЛИН ГРЪВИ ДЮ 2М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-034>>	m3	1 076,09	10,74	11 557,21	884,55	9 500,06	0,00	191,54	2 057,14
33	РАЗЧУВАНЕ С ВЪЛЮБЕР ИЛИ ЗАКРИВАНЕ ПЕСОЦИ С ТРОБЕЛ ДЮ 40М	m3	3 352,32	10,47	35 098,80	2 416,90	25 304,94	0,00	935,42	9 793,85
34	ПРЕДАНЕ НА АСФАЛТОВА НАС ТЪЛКА	m	1 914,00	0,39	746,46	650,00	252,50	0,00	1 364,00	492,96
35	ПЕСЕН ПЪТ В-0,60М 2М. Н-2,00М В СКАЛИН ПОЧИВ В НАС-МЕСТА И ДО СЪДЪРЪЖЕНИЕ <<01-03-046>>	m3	3 169,58	44,65	441 521,75	2 713,38	121 152,41	0,00	456,20	20 569,35
36	УНИЧЖИ ПЪТ ЗА КРЫЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ФАКСМ ОТ СЪЛОБРЕМНИ ЕЛЕМЕН. С ДЪЛЖ. 4М	bp	10,00	3 106,75	31 067,20	9,00	27 960,57	0,00	1,00	3 106,85
37	УНИЧЖИ ПЪТ ЗА КРЫЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ФАКСМ ОТ СЪЛОБРЕМНИ ЕЛЕМЕН. С ДЪЛЖ. 5М	bp	9,00	3 871,15	32 140,25	3,00	10 713,45	0,00	6,00	21 426,90
38	УНИЧЖИ ПЪТ ЗА КРЫЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ФАКСМ ОТ СЪЛОБРЕМНИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛЖ. 2М	bp	26,00	2 648,19	95 335,76	41,00	108 574,56	5,00	12 340,80	0,00
39	УНИЧЖИВАНЕ ЗАЩИТАН ПЕСОК <<01-01-067>>	m3	1 173,24	20,20	23 816,78	991,37	20 124,81	0,00	181,87	3 691,96
<b>ИЗПРАВЯВАНЕ НА ВОДОСТОК С РЕНД ТРЪБА Ф 1000</b>					<b>1 084 999,47</b>	<b>959 137,33</b>	<b>20 357,09</b>	<b>116 219,24</b>		
1	ПЕСОК С КАТЕР ЗЕМНОЦИ ПРИ 1 УТ.У-ВНЕ НА ТВАРСТОПТ	m3	9,69		0,00	10,03	91,17	10,03	91,17	0,00
2	ПЕСОК С ОСТР ШИР-НАД 1,2 М И ДЪЛЖ 2,4М БЕЗ ВЪР-М-ДИ С КЪРТАЧ СР СХ ПОЧВА	m3	40,54		0,00	115,23	4 675,48	115,23	4 675,48	0,00
3	ПЕСОК С ОСТР ШИРИНА 1,2мсм. - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧИВ НЕУКРЕПЕН И-2,00М	m3	31,48		0,00	3,60	113,33	3,60	113,33	0,00
4	ПРЕХВАТЯВАНЕ ЗЕМНОЦИ ДЮ 2М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	m3	10,74		0,00	3,60	38,66	3,60	38,66	0,00
5	НЕПЪЛНОТО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ПЕСОЦИ В-кар-0М И-2,00М В СКАЛИН ПОЧИВ	m2	12,90		0,00	118,26	1 525,55	118,26	1 525,55	0,00
6	ПРЕВОЗ НА ПЕСЪК ДО ОБЕКТА	m3	14,78		0,00	36,27	536,07	36,27	536,07	0,00

