



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141
e-mail: ob.rudozem@gmail.com, ww.rudozem.bg

ПРОТОКОЛ № 2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 174/22.05.2018 г. на Румен Пехливанов – Кмет на Община Рудозем за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Строително-монтажни работи за изграждане на вътрешни водопроводни мрежи в населени места на община Рудозем по три обособени позиции: обособена позиция № 1: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – с. Витина“, подобект – Вътрешна водопроводна мрежа – с. Витина“, обособена позиция № 2: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – с. Оглед и с. Грамаде“, подобект – Вътрешна водопроводна мрежа – с. Оглед и с. Грамаде“ и обособена позиция № 3: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. Мейково, гр. Рудозем“, подобект – Вътрешна водопроводна мрежа – кв. Мейково, гр. Рудозем“**, открита с Решение № 105/11.04.2018 г. на Кмета на Община Рудозем, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00254-2018-0011.

Днес, 12.06.2018 год. в 10:00 часа в сградата на Община Рудозем, ет. 2, Заседателна зала, комисия в състав:

Председател: инж. Недко Кулевски – заместник-кмет на Община Рудозем

Членове:

1. инж. Юлия Калчева – директор на дирекция „Строителство и благоустройство на територията“;

2. Борислав Иванов Раев – инженер „ВиК – мрежи и съоръжения“ външно лице привлечено като член на комисията на основание чл. 51, ал. 2 от ППЗОП, включен в списъка на външните експерти по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП с уникален номер на експерта БЕ-326.

Резервни членове:

1. Красимира Бююклиева-Кубинска- директор на дирекция „Правно нормативно обслужване, обществени поръчки, образование, култура, здравеопазване и социални дейности“;

2. Салвет Брахъмов – мл. юрисконсулт и ЗОП;

3. Шербан Билянов – архитект и „Инвеститорски контрол“ в община Рудозем

се събра в изпълнение на Заповед № 174/22.05.2018 г. на Румен Пехливанов – Кмет на Община Рудозем за продължаване на работата по разглеждане и оценка на постъпилите оферти в обществена поръчка с предмет: **„Строително-монтажни работи за**

изграждане на вътрешни водопроводни мрежи в населени места на община Рудозем“ по три обособени позиции, открита с Решение № 105/11.04.2018 г. на Кмета на Община Рудозем, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00254-2018-0011.

Поради обстоятелството, че всички редовни членове на комисията присъстват на провежданото открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на валидни решения.

1. Комисията продължи своята работа по разглеждане на допълнително представените документи от участниците.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Протокол № 1 е изпратен до всички участници на посочените от тях адреси за кореспонденция и публикуван в Профила на купувача на Община Рудозем.

Комисията констатира, че всички участници, от които са изискани допълнителни документи, са представили такива в определения за това 5 /дневен/ срок, както следва:

- 1. Участник № 1 “Хидростроителство“ ООД, вх. № 2616 от 07.06.2018 г.**
- 2. Участник №2 Обединение „Рудозем“, вх. №2684 от 11.06.2018 г.**
- 3. Участник № 4 „Агромах“ ЕООД, вх. №2649 от 08.06.2018 г.**
- 5. Участник № 5 „Иса 2000“ ЕООД, вх. №2579 от 05.06.2018 г.**

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието с изискванията към личното състояние и критерии за подбор.

1. Разглеждане на допълнително представените документи от Участник № 1 “Хидростроителство“ ООД за Обособена позиция №1, Обособена позиция №2 и Обособена позиция №3.

Във връзка с констатираните несъответствия, подробно описани в Протокол №1, участникът “Хидростроителство“ ООД в законоустановения и посочен от комисията срок е представил изисканите допълнителни документи. При извършената проверка, комисията установи, че Участникът е отстранил несъответствията/непълноти, констатирани в Протокол №1.

В тази връзка комисията **допуска** Участника до по-нататъшно участие в процедурата.

2. Разглеждане на допълнително представените документи от Участник №2 Обединение „Рудозем“ за Обособена позиция №1, Обособена позиция №2 и Обособена позиция №3.

Участникът Обединение „Рудозем“ е представил Анекс от 23.05.2018г. към Споразумение от 14.05.2018 г. за учредяване на обединение относно преобразуването от „ЕВРОСТИЛЛ ТРЕЙД“ ООД в „Ай Кю Логистик“ ООД дружество – партньор в обединението.

Видно от представения Анекс, Участникът Обединение „Рудозем“ ДЗЗД, със седалище и адрес на обединението: гр. София 1407, ул. „Вили Казасян“ №1, вх. А, се представлява от управителя Страшимир Генчев Данчев и съдружниците в обединението, както следва:

1. **„ЮНИМЕКС“ ООД**, ЕИК 120561796, със седалище и адрес на управление: гр. Мадан 4900, ул. „Обединение“ №5, ап. 2, представлявано от Антон Бисеров Тинков.

2. **„АРТСТРОЙ“ ООД**, ЕИК 120564924, със седалище и адрес на управление гр. Смолян 4700, ул. „Дичо Петров“ №6, бл. 15, вх. Б, ап. 41, представлявано от Асен Юриев Соколов.

3. **„АЙ КЮ ЛОГИСТИК“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, р-н Триадица, ул. „Емилиян Станев“ №2А, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202849552, представлявано от управителя Страшимир Генчев Данчев – **правоприемник на „ЕВРОСТИЛЛ ТРЕЙД“ ООД**, ЕИК 201248851, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, ул. „Емилиян Станев“ 2А, представлявано от Страшимир Генчев Данчев. На Общо събрание на съдружниците на ДЗЗД „РУДОЗЕМ“, видно от представения Протокол, е взето решение за приемане на правоприемника в Обединението.

Във връзка с констатираните несъответствия, подробно описани в Протокол №1, участникът **“Обединение „Рудозем“** в законоустановения и посочен от комисията срок е представил изискваните допълнителни документи. Участникът е представил еЕЕДОП за обединението-участник и еЕЕДОП за дружествата в обединението. При извършената проверка, комисията установи, че Участникът е отстранил несъответствията/непълноти, констатирани в Протокол №1.

В тази връзка комисията **допуска** Участника до по-нататъшно участие в процедурата.

3. За Участник № 3 **„Инфрастройгруп“ ЕООД за Обособена позиция №3** не са констатирани липси и несъответствия, не е изисквано представяне на допълнителни документи.

В тази връзка комисията **допуска** Участника до по-нататъшно участие в процедурата.

4. **Разглеждане на допълнително представените документи от Участник № 4 „Агромах“ ЕООД за Обособена позиция №1, Обособена позиция №2 и Обособена позиция №3**

Във връзка с констатираните несъответствия, подробно описани в Протокол №1, участникът **„Агромах“ ЕООД** в законоустановения и посочен от комисията срок е представил изискваните допълнителни документи. При извършената проверка, комисията установи, че Участникът е отстранил несъответствията/непълноти, констатирани в Протокол №1.

В тази връзка комисията **допуска** Участника до по-нататъшно участие в процедурата.

5. Разглеждане на допълнително представените документи от Участник № 5 „Иса 2000“ ЕООД за Обособена позиция № 1.

Във връзка с констатираните несъответствия, подробно описани в Протокол №1, участникът „Иса 2000“ ЕООД в законоустановения и посочен от комисията срок е представил изисканите допълнителни документи. При извършената проверка, комисията установи, че Участникът е отстранил несъответствията/непълноти, констатирани в Протокол №1.

В тази връзка комисията **допуска** Участника до по-нататъшно участие в процедурата.

С оглед допълнително представените документи и повторно извършената проверка за допустимост на участниците, Комисията допуска до следващия етап на процедурата участниците, както следва:

№ по ред	Наименование на Участника	Допуснат/Недопуснат
1.	“Хидростроителство“ ООД	Допуснат
2.	Обединение „Рудозем“	Допуснат
3.	„Инфрастройгруп“ ЕООД	Допуснат
4.	„Агромах“ ЕООД	Допуснат
5.	„Иса 2000“ ЕООД	Допуснат

С това действията на Комисията по чл. 54, ал. 12 от ППЗОП приключиха, като Комисията пристъпи към следващия етап на процедурата за обществената поръчка.

II. Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на допуснатите участници и на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП пристъпи към преценка за съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия на Възложителя, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

1. Кратко описание на Техническите предложения по Обособена позиция №1

1. Участник № 1 “Хидростроителство“ ООД

В представеният *Образец № 3 - Техническо предложение*, Участникът „Хидростроителство“ ООД е предложил срок за изпълнение на поръчката **360** календарни дни, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

В Техническото предложение на участника са обособени следните етапи на изпълнение на поръчката: Етап 1- Подготвителни дейности: Подписване на договор и получаване на уведомително писмо от Възложителя за стартиране на дейностите по проекта. Подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво. Мобилизация.; Етап 2- Изпълнение на строително-монтажни работи; Етап 3- Съгласуване и приемане на извършените работи; Етап 4 - Заключителни дейности: Почистване на строителната площадка и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Образец 15; Етап 5 - Гаранционно обслужване. Описани са дейностите, включени във всеки от тях.

Предложена е технология на изпълнение на видовете СМР.

Представени са мерки за постигане на качество при изпълнение на договора.

Описани са подхода на участника за доставка на материали и входящ контрол от страна на експерти, подход за складиране на материалите. Предложени са мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на СМР, касаещи контрол на качеството на труда, навременна реализация на дейностите, осигуряване на безопасна работа.

Предложени са мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР, касаещи достъпност до комунални услуги; достъпност до обществени, търговски и частни сгради; прекъсване на водоснабдяване на участъци; шум и вибрации; замърсяване на въздух; замърсяване на прилежащи територии и улици.

В табличен вид са представени състав, квалификация, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, като за всяка са посочени начало и край, продължителност, взаимнообвързаност, ресурсна обезпеченост (бр. и вид работници, бр. и вид механизация).

Описани са задълженията и отговорностите на ръководния екип за изпълнение на строителството в следния състав: Ръководител екип; Технически ръководител; Координатор по безопасност и здраве; Специалист по контрол върху качеството; Геодезист.

Посочена е координация и комуникация между членовете на управленския екип.

Описани са начини на комуникация с останалите участници в строителния процес.

В табличен вид е представена последователност на изпълнение на дейностите, като за всяка са посочени продължителност, начало и край.

Приложен е Линеен график за изпълнение на дейностите, като за всяка са посочени ед. мярка, количество, продължителност, начало и край, брой работници и необходима механизация. От графика са видни последователност и взаимнообвързаност на дейностите.

Представена е и диаграма на работната ръка.

С оглед на горните констатации, комисията счита, че представеното Техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя и допуска участник „Хидростроителство“ ООД до по-нататъшно участие в настоящата процедура за избор на изпълнител.

2. За Участник №2 Обединение „Рудозем“

В представеният *Образец № 3 - Техническо предложение*, Участникът **ОБЕДИНЕНИЕ „РУДОЗЕМ“** е предложил срок за изпълнение на поръчката **360 календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

В Техническото предложение на участника са обособени следните етапи на изпълнение на поръчката: Етап 1- Подписване на договор и получаване на уведомително писмо от Възложителя за стартиране на дейностите по проекта. Подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво. Подготовка на строителната площадка и мобилизация.; Етап 2- Извършване на строително-монтажни работи за вътрешна водопроводна мрежа; Етап 3- Съгласуване и приемане на извършените работи; Етап 4- Демобилизация и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Образец 15; Етап 5- Гаранционно обслужване. Описани са дейностите, включени във всеки от тях.

Предложена е технология на изпълнение на видовете СМР.

Описани са подхода на участника за доставка на материали, начин на складиране, влагане и изпитвания. Представени са входящия контрол на закупените за обекта продукти, както и мерки за контрол на транспортиране, доставка и складиране на материалите.

Предложени са мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на СМР, касаещи контрол на качеството на труда, контролни мерки при реализация на отделните дейности, използване на изправно оборудване, навременна реализация на дейностите, спазване на нормативните изисквания, осигуряване на безопасна работа, осъществяване на вътрешен контрол и организация на работата. В табличен вид са представени контролни мерки за осигуряване на качеството като за всяка са посочени: съдържание и обхват на мярката; отговорно лице; задължения на отговорното лице; очаквани резултати от прилагане на мярката; взаимовръзка между експертите с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството.

Предложени са мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР, касаещи достъпност до комунални услуги; достъпност до обществени, търговски и частни сгради; прекъсване на водоснабдяване на участъци; шум и вибрации; замърсяване на въздух; замърсяване на прилежащи територии и улици.

Описана е последователност на изпълнение на строително-монтажните работи.

Посочени са работните екипи за изпълнение на строителството, като за всяко от звената са посочени, включените в състава му работници и механизация.

Описани са задълженията и отговорностите на ръководния екип за изпълнение на строителството в следния състав: Ръководител екип; Технически ръководител; Координатор по безопасност и здраве; Специалист по контрол върху качеството; Експерт по част „Геодезия“; Експерти по част „Пътна“; Експерти по част „ВиК“.

Посочена е координация и комуникация между членовете на управленския екип.

Описани са начини на комуникация с останалите участници в строителния процес.

В табличен вид е представено описание на планираната последователност на изпълнение на дейностите, като за всяка са посочени ед. мярка, количество, начало и край, продължителност, взаимообвързаност, ресурсна обезпеченост (бр. работници, бр. и вид механизация), квалификация на работниците.

Приложен е Линеен график за изпълнение на дейностите, като за всяка са посочени ед. мярка, количество, продължителност, начало и край, брой работници и необходима механизация. От графика са видни последователност и взаимообвързаност на дейностите.

Представена е и диаграма на работната ръка.

С оглед на горните констатации, комисията счита, че представеното Техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя и допуска участник ОБЕДИНЕНИЕ „РУДОЗЕМ“ до по-нататъшно участие в настоящата процедура за избор на изпълнител.

3. За Участник № 4 „Агромах“ ЕООД

В представеният *Образец № 3 - Техническо предложение*, Участникът „АГРОМАХ“ ЕООД е предложил срок за изпълнение на поръчката **74 календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

В Техническото предложение е направено описание на проекта. Обособени са следните етапи на изпълнение: Етап 1 Подготвителни дейности; Етап 2- Временно строителство; Етап 3- Изпълнение на строително-монтажните работи; Етап 4- Приключване на строителството и предаване на обекта на Възложителя.

Представени са подход и методи за работа на обекта.

Описана е технология на изпълнение на строително-монтажните работи.

В табличен вид е представена механизацията на участника за изпълнение на поръчката и техническите ѝ характеристики.

В табличен вид за всяка СМР участникът е посочил: ед. мярка; количество; дневна производителност; продължителност (в дни); брой и вид на необходимите машини.

Представен е план за действие при проблеми с оборудването.

Описана е организация на човешките ресурси. Предложен е екип в следния състав: Ръководител на обекта, Технически ръководител, Координатор по безопасност и здраве, Отговорник за контрола на качеството. Разписани са задълженията и отговорностите на всеки от експертите.

Участникът не е посочил квалификация на работната ръка.

Представени са начините на комуникация с останалите участници в строителния процес.

Предложени са мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството.

Разгледани са мерки за намаляване на затрудненията на местното население при изпълнение на строително-монтажните дейности.

Разписана е организация за безопасност на труда и здравословни условия на труд и пожарна безопасност.

Предложени са мерки за опазване на околната среда.

Приложен е Линеен график за обекта, в който за всеки вид СМР са посочени ед. мярка, количество, дневна производителност; продължителност (в дни); брой и вид на необходимите машини. От графика е видна последователност на изпълнение на дейностите. Линеен график на участника не са отразени описаните в записката етапи на изпълнение (включени са дейностите единствено от Етап 3- Изпълнение на строително-монтажните работи). Констатирани са несъответствия между предвидената механизация в линеен график и описаната в записката технология на изпълнение.

Представена е Диаграма на работната ръка.

След извършената проверка на Техническото предложение, комисията констатира, че по отношение на Участник „АГРОМАХ“ ЕООД са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

1. В Раздел 6. Подготовка на офертата, т. 3. Съдържание на офертата, Изисквания към съдържанието на техническите предложения на участниците от документацията за участие в настоящата процедура за избор на изпълнител са посочени следните изисквания:

„В приложения линеен график следва да са отразени етапите на изпълнение и разпределение на работната сила /механизация и работна ръка/, съответстващи на технологичната последователност на изпълнение на дейностите, срока за изпълнение на дейностите, съответстващ на предложения срок в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществената поръчка.

Линейният график е необходимо да отразява технологичната последователност на предвидените дейности /строителни и нестроителни/, като прецизира съответните дейности и да предвижда необходимото технологично време за качествено изпълнение на съответните видове СМР, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително доставка на материали и оборудване, подготвителни дейности и дейности по завършване на обекта и предаване на Възложителя.

Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява.

Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице е пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.

В случай че участник представи организация на работата, която не включва посочените по-горе елементи и/или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

1.1. В представения от участника график не са включени подготвителни дейности и дейности по завършване на обекта, каквото е цитираното по-горе изискване на Възложителя. По-точно, в текстовата част на офертата участника е описал следните етапи на изпълнение: Етап 1 Подготвителни дейности; Етап 2- Временно строителство; Етап 3- Изпълнение на строително-монтажните работи; Етап 4- Приключване на строителството и предаване на обекта на Възложителя. В така предоставеният от Участника график не са отразени всички изброени по-горе етапи на изпълнение, представени са единствено дейностите, включени в Етап 3- Изпълнение на строително-монтажните работи, като на първия ден от графика стартира изпълнението на следните работи: „Разваляне на асфалтова настилка с фугорезачка“, „Натоварване и превоз на депо строителни отпадъци на 10 км“, „Натоварване и превоз на депо строителни отпадъци (асфалт) на 25 км“.

По отношение на дейностите по завършване на обекта и предаване на Възложителя, в последният ден от представеният График, завършва изпълнението на следните дейности: „Разваляне и възстановяване на асф. настилка 4 см биндер и 4 см плътна асфалтова смес“; „Разваляне и възстановяване на осн. калдаръм“; „Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка“; „Възстановяване на бетонова настилка“. В Линейния график, участникът не е включил дейности по завършване на обекта и предаването му на Възложителя и не е предвидил съответните ресурси (времеви, човешки и др.), необходими за изпълнението им.

На база на горните констатации, Комисията счита, че Участника не е спазил изискванията на Възложителя по отношение на съдържанието на линейния график, като не е включил в графика си всички необходими дейности за реализацията на обществената поръчка.

1.2. Комисията констатира следните несъответствия между представените от Участника Предложение за изпълнение на поръчката и Линеен график:

➤ В предложението за изпълнение на поръчката е описана технология за изпълнение на тротоарна настилка, като в същата участникът е посочил дейност „Уплътняване посредством трамбоване“ (стр. 14).

В представеният Линеен график за дейност „Възстановяване на тротоар“ е предвиден единствено бордови автомобил 1 бр. Видно е, че Участникът не е обезпечил посочената дейност в Линеиния график с необходимата механизация съгласно технологията, която е предложил в подхода си за изпълнение на поръчката, като не е включил съответната уплътняваща техника.

Налице е несъответствие между предвидената организация на изпълнение на горепосочената дейност в линейния график и предложената такава в записката на техническото предложение, тъй като в графика липсва, посочената в записката, уплътняваща механизация.

➤ В предложението за изпълнение на поръчката е описана технология за изпълнение на асфалтови работи, като участникът е посочил, че при изпълнение на битумните разливи е необходимо следното оборудване, цит.: „Оборудването, ще включва гудронатор, работещ под налягане и отговарящ на изискванията на дадени в техническата спецификация, а също така механична четка и компресор“.

Видно от представеният Линеен график за дейност „Разваляне и възстановяване на асф. настилки 4 см биндер и 4 см плътна асфалтова смес“ участникът е предвидил използването на: комб. багер 1 бр.; асфалтополагаща машина 1 бр.; двубандажен валеж 9.5 т.- 1 бр.; двубандажен валеж 2,8 т.- 1 бр.; пневматичен валеж- 1 бр.; самосвали- 2 бр. Видно е, че Участникът не е обезпечил посочената дейност в Линеиния график с необходимата механизация съгласно технологията, която е предложил в подхода си за изпълнение на поръчката, като не е включил Гудронатор.

Налице е несъответствие между предвидената организация на изпълнение на горепосочената дейност в линейния график и предложената такава в записката на техническото предложение, тъй като в графика липсва, посочената в записката, механизация за изпълнение на битумните разливи.

Видно от изискванията към съдържанието на линейния график, неговата цел е да онагледява виждането на участника за изпълнение на конкретното строителство, описано в обяснителната записка, като по този начин затвърди и убеди възложителя в правилността на предложената от него технология за изпълнение на строително-монтажните работи чрез нагледно планиране на дейностите и обезпечаването им с необходимите ресурси – човешки и технически, а с това и разбирането му за качествено и в оферирания от него срок за изпълнение на поръчката. **Като не е отразил в графика необходимите ресурси съгласно описаната в записката технология на изпълнение на асфалтови и тротоарни настилки, участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на техническото предложение.**

Посочените несъответствия водят до невъзможността на Комисията да прецени дали стратегията на Участника за реализиране на горепосочените дейности ще доведе до качествено изпълнение на обекта.

2. В Раздел 6. Подготовка на офертата, т. 3. Съдържание на офертата/Изисквания към съдържанието на техническите предложения на участниците от документацията за участие в настоящата процедура за избор на изпълнител са посочени следните изисквания:

„Участниците следва да направят предложение за реализирането на дейностите от предмета на обществената поръчка – състав, квалификация, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и работната ръка. Следва да се посочат ръководния екип за изпълнение на строително-монтажните дейности, както и конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната функции.“

В представеното от участника Техническо предложение и приложенията към него е посочена единствено бройката на предвидената работна ръка за всяко СМР от линейния график, но не е посочена квалификацията на същата.

На база на горните констатации, Комисията счита, че Участника не е спазил изискванията на Възложителя по отношение на съдържанието на техническото предложение, като не е посочил изискуемата квалификация на работната ръка.

С оглед на горните констатации, комисията счита, че представеното Техническо предложение не отговаря на изискванията на Възложителя, съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага участника за отстраняване от участие.

4. За Участник № 5 „Иса 2000“ ЕООД

В представеният *Образец № 3 - Техническо предложение* Участникът „ИСА 2000“ ЕООД е предложил срок за изпълнение на поръчката **233 календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

В Техническото предложение е направено представяне на участника и са описани съществуващото положение и предвидените за изпълнение дейности на обекта.

Представена е програма за изпълнение на обекта, като са описани следните етапи: I Етап – Въвеждане на Интегрирана система за управление (ИСУ), включваща мерки за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и контрол на качеството; II Етап – Подготвителен етап и мобилизация; III Етап – Изпълнение на СМР, IV Етап – Предаване на Възложителя, V Етап – Гаранционно обслужване.

В табличен вид е представена предлаганата последователност на изпълнение на дейностите, като за всяка са посочени мярка, количество, продължителност, начален и краен ден и взаимовръзка.

Предложена е технология на изпълнение на видовете строително-монтажни работи.

Представена е органиграма на комуникациите между Възложителя и екипите на изпълнителя. Направено е описание на задачите и отговорностите на Ръководител екип, разгледани са методи за отчетност и контрол, управление на процесите и осъществяване на вътрешен контрол.

Разписан е подход за доставка на материалите. Представен е план за организация на материалите, като в табличен вид за видовете материали са посочени ед. мярка, количество, продължителност, дата на поръчване, начална и крайна дата на доставяне, начална и крайна дата на складиране, както и начална и крайна дата на влагане.

В табличен вид е представена техниката за изпълнение на поръчката, като за всяка дейност са посочени: вид на механизацията, производителност на МСМ, брой мсм за цялата работа, необходим брой машини, дата за начало и дата за край. Участникът е посочил и резервна строителна механизация, с която ще разполага при изпълнение на договора.

В табличен вид е описана необходимата работна ръка за изпълнение на видовете СМР, като за всеки са посочени мярка, количество, начален и краен ден, брой и вид работници, както и отговорни експерти от ръководния екип на участника. Посочени са отговорности и пълномощия на експертите от екипа за изпълнение на поръчката: ръководител екип, технически ръководител, координатор по безопасност и здраве, специалист контрол на качеството.

Разписани са мерки за намаляване на затрудненията на местното население при изпълнение на строително-монтажните дейности, касаещи затруднен достъп, прекъсване на комунални услуги, отделяне на опасни вещества, замърсяване на вода и почви, депониране на отпадъци, шум и вибрации.

Приложени са:

- График на механизацията, от който е видна предвидената механизация за всяка от дейностите, за всяка са посочени производителност на МСМ, брой мсм за цялата работа, необходим брой машини, начална и крайна дата.

- График на работната ръка, в който за всяка дейност са посочени квалификация и брой работници.

- Линеен график за изпълнение на дейностите, като за всяка са посочени ед. мярка, количество, продължителност, начало и край. От графика са видни последователност и взаимообвързаност на дейностите.

- Диаграма на работната ръка.

Комисията констатира несъответствия в предвидената механизация за изпълнение на дейностите между представените от Участника записка и приложените графици.

След извършената проверка на Техническото предложение, комисията констатира, че по отношение на Участник „ИСА 2000“ ЕООД са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

В Раздел 6. Подготовка на офертата, т. 3. Съдържание на офертата/ Изисквания към съдържанието на техническите предложения на участниците от документацията за участие в настоящата процедура за избор на изпълнител са посочени следните изисквания:

„Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява.

Линейният график следва да съдържа информация за отделните дейности, продължителност, предвидената работна ръка, нейната квалификация и предвиденото оборудване и механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице е пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.

В случай че участник представи организация на работата, която не включва посочените по-горе елементи и/или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.“

Комисията констатира следните несъответствия между представените от Участника Предложение за изпълнение на поръчката и Линеен график:

➤ В предложението за изпълнение на поръчката е описана технология за изпълнение на асфалтови работи, като в част „Основно оборудване за асфалтовите работи“ от същата, участникът е посочил *автогудронатор* (стр. 109). В предложената технология за изпълнение на първи и втори битумен разлив (стр. 112 и стр. 113) е посочено, че битумните разливи ще се нанесат „*посредством гудронатор*“.

В представеният Линеен график на механизацията за дейност „*Разваляне и възстановяване на асф. настилки 4 см биндер и 4 см плътна асфалтова смес*“ са предвидени: Багер, Самосвал, Багер с чук, Асфалтополагач, Бандажен валеж, Пневмоколесен валеж и Водоноска. Видно е, че Участникът не е обезпечил посочената дейност в Линейния график с необходимата механизация съгласно технологията, която е предложил в подхода си за изпълнение на поръчката, като не е включил Гудронатор.

Налице е несъответствие между предвидената организация на изпълнение на горепосочената дейност в линейния график и предложената такава в записката на

техническото предложение, тъй като в графика липсва, посочената в записката, механизация за изпълнение на битумните разливи.

➤ В предложението за изпълнение на поръчката е описана технология за изпълнение на асфалтови работи, като участникът е посочил цит.: *„Поне три валяка ще бъдат необходими по всяко време за една асфалтополагаща машина: един самоходен пневматичен и два бандажни валяка“*.

Видно от представеният Линеен график на механизацията за дейност *„Разваляне и възстановяване на асф. настилки 4 см биндер и 4 см плътна асфалтова смес“* участникът е предвидил използването на един бандажен валяк. Участникът не е обезпечил посочената дейност в Линеиния график с необходимата механизация съгласно технологията, която е предложил в подхода си за изпълнение на поръчката, като не е включил необходимите два бандажни валяка.

Налице е несъответствие между предвидената организация на изпълнение на горепосочената дейност в линейния график и предложената такава в записката на техническото предложение, тъй като в графика не са включени необходимия брой валяци съгласно записката.

Видно от изискванията към съдържанието на линейния график, неговата цел е да онагледят виждането на участника за изпълнение на конкретното строителство, описано в обяснителната записка, като по този начин затвърди и убеди възложителя в правилността на предложената от него технология за изпълнение на строително-монтажните работи чрез нагледно планиране на дейностите и обезпечаването им с необходимите ресурси – човешки и технически, а с това и разбирането му за качествено и в оферирания от него срок за изпълнение на поръчката. **Като не е отразил в графика необходимите ресурси съгласно описаната в записката технология на изпълнение на асфалтови настилки, участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на техническото предложение.**

Посочените несъответствия водят до невъзможността на Комисията да прецени дали стратегията на Участника за реализиране на горепосочените дейности ще доведе до качествено изпълнение на обекта.

С оглед на горните констатации, комисията счита, че представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на Възложителя, съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага участника за отстраняване от участие.

2. Кратко описание на Техническите предложения по Обособена позиция №2

1. Участник № 1 “Хидростроителство“ ООД

В представеният *Образец № 3 - Техническо предложение* Участникът „Хидростроителство“ ООД е предложил срок за изпълнение на поръчката **360**

календарни дни, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

В Техническото предложение на участника са обособени следните етапи на изпълнение на поръчката: Етап 1- Подготвителни дейности: Подписване на договор и получаване на уведомително писмо от Възложителя за стартиране на дейностите по проекта. Подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво. Мобилизация.; Етап 2- Изпълнение на строително-монтажни работи; Етап 3- Съгласуване и приемане на извършените работи; Етап 4- Заключителни дейности: Почистване на строителната площадка и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Образец 15; Етап 5- Гаранционно обслужване. Описани са дейностите, включени във всеки от тях.

Предложена е технология на изпълнение на видовете СМР.

Представени са мерки за постигане на качество при изпълнение на договора.

Описани са подхода на участника за доставка на материали и входящ контрол от страна на експерти, подход за складиране на материалите. Предложени са мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на СМР, касаещи контрол на качеството на труда, навременна реализация на дейностите, осигуряване на безопасна работа.

Предложени са мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР, касаещи достъпност до комунални услуги; достъпност до обществени, търговски и частни сгради; прекъсване на водоснабдяване на участъци; шум и вибрации; замърсяване на въздух; замърсяване на прилежащи територии и улици.

В табличен вид са представени състав, квалификация, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, като за всяка са посочени начало и край, продължителност, взаимообвързаност, ресурсна обезпеченост (бр. и вид работници, бр. и вид механизация).

Описани са задълженията и отговорностите на ръководния екип за изпълнение на строителството в следния състав: Ръководител екип; Технически ръководител; Координатор по безопасност и здраве; Специалист по контрол върху качеството; Геодезист.

Посочена е координация и комуникация между членовете на управленския екип.

Описани са начини на комуникация с останалите участници в строителния процес.

В табличен вид е представена последователност на изпълнение на дейностите, като за всяка са посочени посочени продължителност, начало и край.

Приложен е Линеен график за изпълнение на дейностите, като за всяка са посочени ед. мярка, количество, продължителност, начало и край, брой работници и необходима механизация. От графика са видни последователност и взаимообвързаност на дейностите.

Представена е и диаграма на работната ръка.

С оглед на горните констатации, комисията счита, че представеното Техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя и допуска участник „Хидростроителство“ ООД до по-нататъшно участие в настоящата процедура за избор на изпълнител.

2. За Участник №2 Обединение „Рудозем“

В представеният *Образец № 3 - Техническо предложение Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „РУДОЗЕМ“* е предложил срок за изпълнение на поръчката **360 календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

В Техническото предложение на участника са обособени следните етапи на изпълнение на поръчката: Етап 1- Подписване на договор и получаване на уведомително писмо от Възложителя за стартиране на дейностите по проекта. Подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво. Подготовка на строителната площадка и мобилизация.; Етап 2- Извършване на строително-монтажни работи за вътрешна водопроводна мрежа; Етап 3- Съгласуване и приемане на извършените работи; Етап 4- Демобилизация и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Образец 15; Етап 5- Гаранционно обслужване. Описани са дейностите, включени във всеки от тях.

Предложена е технология на изпълнение на видовете СМР.

Описани са подхода на участника за доставка на материали, начин на складиране, влагане и изпитвания. Представени са входящия контрол на закупените за обекта продукти, както и мерки за контрол на транспортиране, доставка и складиране на материалите.

Предложени са мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на СМР, касаещи контрол на качеството на труда, контролни мерки при реализация на отделните дейности, използване на изправно оборудване, навременна реализация на дейностите, спазване на нормативните изисквания, осигуряване на безопасна работа, осъществяване на вътрешен контрол и организация на работата. В табличен вид са представени контролни мерки за осигуряване на качеството като за всяка са посочени: съдържание и обхват на мярката; отговорно лице; задължения на отговорното лице; очаквани резултати от прилагане на мярката; взаимовръзка между експертите с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството.

Предложени са мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР, касаещи достъпност до комунални услуги; достъпност до обществени, търговски и частни сгради; прекъсване на водоснабдяване на участъци; шум и вибрации; замърсяване на въздух; замърсяване на прилежащи територии и улици.

Описана е последователност на изпълнение на строително-монтажните работи.

Посочени са работните екипи за изпълнение на строителството, като за всяко от звената са посочени, включените в състава му работници и механизация.

Описани са задълженията и отговорностите на ръководния екип за изпълнение на строителството в следния състав: Ръководител екип; Технически ръководител; Координатор по безопасност и здраве; Специалист по контрол върху качеството; Експерт по част „Геодезия“; Експерти по част „Пътна“; Експерти по част „ВиК“.

Посочена е координация и комуникация между членовете на управленския екип.

Описани са начини на комуникация с останалите участници в строителния процес.

В табличен вид е представено описание на планираната последователност на изпълнение на дейностите, като за всяка са посочени ед. мярка, количество, начало и край, продължителност, взаимнообвързаност, ресурсна обезпеченост (бр. работници, бр. и вид механизация), квалификация на работниците.

Приложен е Линеен график за изпълнение на дейностите, като за всяка са посочени ед. мярка, количество, продължителност, начало и край, брой работници и необходима механизация. От графика са видни последователност и взаимнообвързаност на дейностите.

Представена е и диаграма на работната ръка.

С оглед на горните констатации, комисията счита, че представеното техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя и допуска участник **ОБЕДИНЕНИЕ „РУДОЗЕМ“** до по-нататъшно участие в настоящата процедура за избор на изпълнител.

3. За Участник № 4 „Агромах“ ЕООД

В представеният *Образец № 3 - Техническо предложение Участник „АГРОМАХ“ ЕООД* е предложил срок за изпълнение на поръчката **80 календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

В Техническото предложение е направено описание на проекта.

Обособени са следните етапи на изпълнение: Етап 1 Подготвителни дейности; Етап 2- Временно строителство; Етап 3- Изпълнение на строително-монтажните работи; Етап 4- Приключване на строителството и предаване на обекта на Възложителя.

Представени са подход и методи за работа на обекта.

Описана е технология на изпълнение на строително-монтажните работи.

В табличен вид е представена механизацията на участника за изпълнение на поръчката и техническите ѝ характеристики.

В табличен вид за всяка СМР участникът е посочил: ед. мярка; количество; дневна производителност; продължителност (в дни); брой и вид на необходимите машини.

Представен е план за действие при проблеми с оборудването.

Описана е организация на човешките ресурси. Предложен е екип в следния състав: Ръководител на обекта, Технически ръководител, Координатор по безопасност и здраве, Отговорник за контрола на качеството. Разписани са задълженията и отговорностите на всеки от експертите.

Участникът не е посочил квалификация на работната ръка.

Представени са начините на комуникация с останалите участници в строителния процес.

Предложени са мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството.

Разгледани са мерки за намаляване на затрудненията на местното население при изпълнение на строително-монтажните дейности.

Разписана е организация за безопасност на труда и здравословни условия на труд и пожарна безопасност.

Предложени са мерки за опазване на околната среда.

Приложен е Линеен график за обекта, в който за всеки вид СМР са посочени ед. мярка, количество, дневна производителност; продължителност (в дни); брой и вид на необходимите машини. От графика е видна последователност на изпълнение на дейностите. Линеиния график на участника не са отразени описаните в записката етапи на изпълнение (включени са дейностите единствено от Етап 3- Изпълнение на строително-монтажните работи). Констатирани са несъответствия между предвидената механизация в линеиния график и описаната в записката технология на изпълнение.

Представена е Диаграма на работната ръка.

След извършената проверка на Техническото предложение, комисията констатира, че по отношение на Участник „АГРОМАХ“ ЕООД са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

1. В Раздел 6. Подготовка на офертата/ т. 3. Съдържание на офертата/ Изисквания към съдържанието на техническите предложения на участниците от документацията за участие в настоящата процедура за избор на изпълнител са посочени следните изисквания:

„В приложения линеен график следва да са отразени етапите на изпълнение и разпределение на работната сила /механизация и работна ръка/, съответстващи на технологичната последователност на изпълнение на дейностите, срока за изпълнение на дейностите, съответстващ на предложения срок в образеца на техническото

предложение от Документацията за участие за възлагане на обществената поръчка.

Линейният график е необходимо да отразява технологичната последователност на предвидените дейности /строителни и нестроителни/, като прецизира съответните дейности и да предвижда необходимото технологично време за качествено изпълнение на съответните видове СМР, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително доставка на материали и оборудване, подготвителни дейности и дейности по завършване на обекта и предаване на Възложителя.

Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява.

Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице е пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.

В случай че участник представи организация на работата, която не включва посочените по-горе елементи и/или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

1.1. В представения от участника график не са включени подготвителни дейности и дейности по завършване на обекта, каквото е цитираното по-горе изискване на Възложителя. По-точно, в текстовата част на офертата участника е описал следните етапи на изпълнение: Етап 1 Подготвителни дейности; Етап 2- Временно строителство; Етап 3- Изпълнение на строително-монтажните работи; Етап 4- Приключване на строителството и предаване на обекта на Възложителя. В така предоставеният от Участника график не са отразени всички изброени по-горе етапи на изпълнение, представени са единствено дейностите, включени в Етап 3- Изпълнение на строително-монтажните работи, като на първия ден от графика стартира изпълнението на следните работи: „Изкоп с багер на депо земни почви“, „Изкоп до 1.2м и дълб. до 2м земни почви - ръчно“, „Изкоп до 1.2 и дълб. до 2м скални почви“, „Натоварване и превоз на депо на 4 км - земни почви“, „Натоварване и превоз на депо на 4 км - скални почви, Разриване на з.п. на депо“, „Разриване на скални.п. на депо“, „Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка“, „Разваляне и възстановяване на осн.калдаръм“, „Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка“, „Разваляне и възстановяване на асф.настилки“, „Натоварване и превоз на депо строителни отпадъци (асфалт) на 25 км“.

По отношение на дейностите по завършване на обекта и предаване на Възложителя, в последният ден от представеният График, завършва изпълнението на следните дейности: „Разваляне и възстановяване на асф. настилки“; „Възстановяване на бет.настилка“; „Разваляне и възстановяване на тр.кам. настилка“; „Възстановяване на тротоар“; „Възстановяване на бет.бордюри“. В Линейния график, участникът не е включил дейности по завършване на обекта и предаването му на Възложителя и не е

предвидил съответните ресурси (времеви, човешки и др.), необходими за изпълнението им.

На база на горните констатации, Комисията счита, че Участника не е спазил изискванията на Възложителя по отношение на съдържанието на линейния график, като не е включил в графика си всички необходими дейности за реализацията на обществената поръчка.

1.2. Комисията констатира следните несъответствия между представените от Участника Предложение за изпълнение на поръчката и Линеен график:

➤ В предложението за изпълнение на поръчката е описана технология за изпълнение на основни пластове от скални материали, необработени със свързващи вещества (стр. 14), като е посочено следното: *„Материалът за основен пласт ще се доставя с автосамосвали и ще се разтоварва върху предварително уплътнения подосновен пласт или земно легло на настилката равномерно по цялата широчина с помощта на автогрейдер. Уплътняването ще се извършва със статични или със статични и вибрационни валащи...“*.

В представеният Линеен график за дейност *„Разваляне и възстановяване на тр.кам.настилка“* е предвидена следната механизация: мини багер- 1 бр.; самосвал-1 бр.; мини челен товарач- 1 бр.; трамбовка- 1 бр. Видно е, че Участникът не е обезпечил посочената дейност в Линеиния график с необходимата механизация съгласно технологията, която е предложил в подхода си за изпълнение на поръчката, като не е включил автогрейдер и съответната уплътняваща техника.

Налице е несъответствие между предвидената организация на изпълнение на горепосочената дейност в линейния график и предложената такава в записката на техническото предложение, тъй като в графика липсват, посочените в записката, разстилаща и уплътняваща механизация.

➤ В предложението за изпълнение на поръчката е описана технология за изпълнение на асфалтови работи, като участникът е посочил, че при изпълнение на битумните разливи е необходимо следното оборудване, цит.: *„Оборудването, ще включва гудронатор, работещ под налягане и отговарящ на изискванията на дадени в техническата спецификация, а също така механична четка и компресор“* (стр. 22, стр. 23).

Видно от представеният Линеен график за дейност *„Разваляне и възстановяване на асф. настилки“* участникът е предвидил използването на: багер 1 бр.; асфалтополагаща машина 1 бр.; двубандажен валяк 9.5 т.- 1 бр.; двубандажен валяк 2,8 т.- 1 бр.; пневматичен валяк- 1 бр.; самосвали- 1 бр. Видно е, че Участникът не е обезпечил посочената дейност в Линеиния график с необходимата механизация съгласно технологията, която е предложил в подхода си за изпълнение на поръчката, като не е включил Гудронатор.

Налице е несъответствие между предвидената организация на изпълнение на горепосочената дейност в линейния график и предложената такава в записката на техническото предложение, тъй като в графика липсва, посочената в записката, механизация за изпълнение на битумните разливи.

Видно от изискванията към съдържанието на линейния график, неговата цел е да онагледява виждането на участника за изпълнение на конкретното строителство, описано в обяснителната записка, като по този начин затвърди и убеди възложителя в правилността на предложената от него технология за изпълнение на строително-монтажните работи чрез нагледно планиране на дейностите и обезпечаването им с необходимите ресурси – човешки и технически, а с това и разбирането му за качествено и в оферирания от него срок за изпълнение на поръчката. **Като не е отразил в графика необходимите ресурси съгласно описаната в записката технология на изпълнение на асфалтови и тротоарни настилки, участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на техническото предложение.**

Посочените несъответствия водят до невъзможността на Комисията да прецени дали стратегията на Участника за реализиране на горепосочените дейности ще доведе до качествено изпълнение на обекта.

2. В Раздел 6. Подготовка на офертата/ т. 3. Съдържание на офертата/ Изисквания към съдържанието на техническите предложения на участниците от документацията за участие в настоящата процедура за избор на изпълнител са посочени следните изисквания:

„Участниците следва да направят предложение за реализирането на дейностите от предмета на обществената поръчка – състав, квалификация, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и работната ръка. Следва да се посочат ръководния екип за изпълнение на строително-монтажните дейности, както и конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната функции.“

В представеното от участника техническо предложение и приложенията към него е посочена единствено бройката на предвидената работна ръка за всяко СМР от линейния график, но не е посочена квалификацията на същата.

На база на горните констатации, Комисията счита, че Участника не е спазил изискванията на Възложителя по отношение на съдържанието на техническото предложение, като не е посочил изискуемата квалификация на работната ръка.

С оглед на горните констатации, комисията счита, че представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на Възложителя, съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага участника за отстраняване от участие.

3. Кратко описание на Техническите предложения по Обособена позиция №3

1. За Участник № 1 “Хидростроителство“ ООД

В представеният *Образец № 3 - Техническо предложение Участник „Хидростроителство“ ООД* е предложил срок за изпълнение на поръчката **180 календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

В Техническото предложение на участника са обособени следните етапи на изпълнение на поръчката: Етап 1- Подготвителни дейности: Подписване на договор и получаване на уведомително писмо от Възложителя за стартиране на дейностите по проекта. Подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво. Мобилизация.; Етап 2- Изпълнение на строително-монтажни работи; Етап 3- Съгласуване и приемане на извършените работи; Етап 4- Заключителни дейности: Почистване на строителната площадка и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Образец 15; Етап 5- Гаранционно обслужване. Описани са дейностите, включени във всеки от тях.

Предложена е технология на изпълнение на видовете СМР.

Представени са мерки за постигане на качество при изпълнение на договора.

Описани са подхода на участника за доставка на материали и входящ контрол от страна на експерти, подход за складиране на материалите. Предложени са мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на СМР, касаещи контрол на качеството на труда, навременна реализация на дейностите, осигуряване на безопасна работа.

Предложени са мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР, касаещи достъпност до комунални услуги; достъпност до обществени, търговски и частни сгради; прекъсване на водоснабдяване на участъци; шум и вибрации; замърсяване на въздух; замърсяване на прилежащи територии и улици.

В табличен вид са представени състав, квалификация, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, като за всяка са посочени начало и край, продължителност, взаимнообвързаност, ресурсна обезпеченост (бр. и вид работници, бр. и вид механизация).

Описани са задълженията и отговорностите на ръководния екип за изпълнение на строителството в следния състав: Ръководител екип; Технически ръководител; Координатор по безопасност и здраве; Специалист по контрол върху качеството; Геодезист.

Посочена е координация и комуникация между членовете на управленския екип.

Описани са начини на комуникация с останалите участници в строителния процес.

В табличен вид е представена последователност на изпълнение на дейностите, като за всяка са посочени продължителност, начало и край.

Приложен е Линеен график за изпълнение на дейностите, като за всяка са посочени ед. мярка, количество, продължителност, начало и край, брой работници и необходима механизация. От графика са видни последователност и взаимообвързаност на дейностите.

Представена е и диаграма на работната ръка.

С оглед на горните констатации, комисията счита, че представеното техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя и допуска участник „Хидростроителство“ ООД до по-нататъшно участие в настоящата процедура за избор на изпълнител.

2. За Участник №2 Обединение „Рудозем“

В представеният *Образец № 3 Техническо предложение Участник ОБЕДИНЕНИЕ „РУДОЗЕМ“* е предложил срок за изпълнение на поръчката **180 календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

В техническото предложение на участника са обособени следните етапи на изпълнение на поръчката: Етап 1- Подписване на договор и получаване на уведомително писмо от Възложителя за стартиране на дейностите по проекта. Подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво. Подготовка на строителната площадка и мобилизация.; Етап 2- Извършване на строително-монтажни работи за вътрешна водопроводна мрежа; Етап 3- Съгласуване и приемане на извършените работи; Етап 4- Демобилизация и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Образец 15; Етап 5- Гаранционно обслужване. Описани са дейностите, включени във всеки от тях.

Предложена е технология на изпълнение на видовете СМР.

Описани са подхода на участника за доставка на материали, начин на складиране, влагане и изпитвания. Представени са входящия контрол на закупените за обекта продукти, както и мерки за контрол на транспортиране, доставка и складиране на материалите.

Предложени са мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на СМР, касаещи контрол на качеството на труда, контролни мерки при реализация на отделните дейности, използване на изправно оборудване, навременна реализация на дейностите, спазване на нормативните изисквания, осигуряване на безопасна работа, осъществяване на вътрешен контрол и организация на работата. В табличен вид са представени контролни мерки за осигуряване на качеството като за всяка са посочени: съдържание и обхват на мярката; отговорно лице; задължения на отговорното лице; очаквани резултати от прилагане на

мярката; взаимовръзка между експертите с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството.

Предложени са мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР, касаещи достъпност до комунални услуги; достъпност до обществени, търговски и частни сгради; прекъсване на водоснабдяване на участъци; шум и вибрации; замърсяване на въздух; замърсяване на прилежащи територии и улици.

Описана е последователност на изпълнение на строително-монтажните работи.

Посочени са работните екипи за изпълнение на строителството, като за всяко от звената са посочени, включените в състава му работници и механизация.

Описани са задълженията и отговорностите на ръководния екип за изпълнение на строителството в следния състав: Ръководител екип; Технически ръководител; Координатор по безопасност и здраве; Специалист по контрол върху качеството; Експерт по част „Геодезия“; Експерти по част „Пътна“; Експерти по част „ВиК“.

Посочена е координация и комуникация между членовете на управленския екип.

Описани са начини на комуникация с останалите участници в строителния процес.

В табличен вид е представено описание на планираната последователност на изпълнение на дейностите, като за всяка са посочени ед. мярка, количество, начало и край, продължителност, взаимообвързаност, ресурсна обезпеченост (бр. работници, бр. и вид механизация), квалификация на работниците.

Приложен е Линеен график за изпълнение на дейностите, като за всяка са посочени ед. мярка, количество, продължителност, начало и край, брой работници и необходима механизация. От графика са видни последователност и взаимообвързаност на дейностите.

Представена е и диаграма на работната ръка.

С оглед на горните констатации, комисията счита, че представеното техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя и допуска участник ОБЕДИНЕНИЕ „РУДОЗЕМ“ до по-нататъшно участие в настоящата процедура за избор на изпълнител.

3. За Участник № 3 „Инфрастройгруп“ ЕООД

В представеният *Образец № 3 Техническо предложение Участник „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД* е предложил срок за изпълнение на поръчката **120 календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

В техническото предложение е направено въведение, в което са посочени цел на поръчката, нормативна база, съществуващо положение на обекта, както и проектно решение съгласно техническата спецификация.

Обособени са следните етапи за реализиране на поръчката: *Етап I – Подготвителни дейности и организация по започване на строителството; Етап II – Изпълнение на СМР; Етап III – Предаване на строежа; Етап IV – Гаранционно обслужване.* За всеки етап са разписани дейностите, които ще се изпълняват.

В табличен вид е представена последователността на изпълнение на поръчката, като са посочени наименования на дейностите, период на изпълнение и необходими ресурси.

Участникът е разписал подход за доставка на материали и оборудване.

В табличен вид са посочени механизацията, която ще се използва за реализиране на обекта, и нейното разпределение по видове дейности.

Посочен е ръководен екип за изпълнение на строителството: Ръководител на обекта; Технически ръководител; Специалист по контрол на качеството; Координатор по безопасност и здраве. Разписани са основните им отговорности и разпределени задачи. Посочени са строителните работници със съответната им квалификация и видовете дейности, които ще изпълняват.

Участникът е представил система за контрол на качеството. Посочил е контролни дейности за качеството на материалите за строителния процес, контрол при транспортирането на материалите и при доставките и качество на изпълнението на отделни видове работи. Описал е организационен план за привеждане в действие на мерките за осигуряване на качество, както и механизъм за вътрешен контрол.

Участникът е посочил мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Включени са мерки за обезопасяване работната зона по време на строителството; мерки след края на строителството и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието. Посочен е контрол на изпълнението на предложените мерки.

Разписана е организация за безопасност на труда, здравословни условия на труд и пожарна безопасност.

Представена е организация за опазване на околната среда при изпълнение на строително-монтажните дейности. Описани са рискове, свързани с нарушение на екологичните норми.

Участникът е предложил стратегия за управление на възможни рискове.

Приложен е линеен график, в който за всяка дейност са посочени ч.дни, бр. работници и продължителност (бр. дни). Представени са диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

От така представения график, диаграма на механизацията и таблица с разпределение на ресурсите не е видно предвиденото оборудване за всяка една от дейностите.

Предложението на участника не съдържа описание на предвидената от него технология на изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на настоящата поръчка.

След извършената проверка на Техническото предложение, комисията констатира, че по отношение на Участник „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

1. В Раздел 6. Подготовка на офертата/ т. 3. Съдържание на офертата/ Изисквания към съдържанието на техническите предложения на участниците от документацията за участие в настоящата процедура за избор на изпълнител са посочени следните изисквания:

„Посочени са видовете СМР и технологията на изпълнение на предвидените дейности.

В случай че участник представи организация на работата, която не включва посочените по-горе елементи и/или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.“

Предложението на участника не съдържа описание на предвидената от него технология на изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на настоящата поръчка.

Непредставянето от страна на участника на изискуемата съгласно изискванията на Възложителя технологията на изпълнение на предвидените дейности води до невъзможност на Комисията да прецени дали стратегията на Участника за реализиране на дейностите ще доведе до качествено изпълнение на обекта.

2. В Раздел 6. Подготовка на офертата/ т. 3. Съдържание на офертата/ Изисквания към съдържанието на техническите предложения на участниците от документацията за участие в настоящата процедура за избор на изпълнител са посочени следните изисквания:

„Линейният график следва да съдържа информация за отделните дейности, продължителност, предвидената работна ръка, нейната квалификация и предвиденото оборудване и механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

В случай че участник представи организация на работата, която не включва посочените по-горе елементи и/или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.“

Участникът е представил Линеен времеви график за изпълнение, като за всяка от дейностите, включени в графика са посочени: ч.дни, бр. работници и бр. дни (продължителност). Графичната част на графика е разделена на времеви периоди от по пет дни. От така представения график за всяка от дейностите са видни продължителност и в

коя петдневка от периода е предвидено изпълнението на дейността (примерно: за дейност „Рязане на асфалт с асфалторезачна машина“, в колона „бр. дни“ е посочено, че дейността ще е с продължителност 5 дни, като в графичната част е отразено че същата ще се изпълнява в следните времеви интервали: между 1-ви и 5-ти ден; между 16-ти и 20-ти ден; между 31-ви и 35-ти ден; между 45-ти и 50-ти ден; между 61-ви и 65-ти ден). От така представената информация в линейния график не са видни начален и краен ден на изпълнение на дейностите. Необходимите ресурси (видове работници и механизация) за изпълнение на дейностите са отразени в табличен вид в част „Последователност на изпълнение на поръчката в съответствие с приложения линеен график“ от записката на участника. В посочената таблица участникът е групирал различни по характер строително-монтажни работи, като за всяка от отделните групи дейности е посочил начален и краен ден и ресурси (вид работници и механизация) общо за цялата група. Тъй като периода на изпълнение е посочен общо за цялата група от дейности, то от таблицата не може да се извлече информация относно начален и краен ден на изпълнение за всяка една от дейностите.

От така представените таблица и линеен график не може да се направи извод относно предвидените начален и краен ден на изпълнение на всяка дейности.

Изрично условие е в графика са да посочени начален и краен ден за всяка дейност, с цел да се установи предложената последователност на изпълнение и взаимнообвързаност на дейностите.

Неспазването на посоченото изискване на Възложителя, води до невъзможността на Комисията да прецени дали стратегията на Участника за реализиране на дейностите ще доведе до качествено изпълнение на обекта.

В допълнение са налице несъответствия между информацията в линейния график и представената в записката таблица, примерно: дейност „Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка“ за Клон I съгласно Линейния график е с продължителност 15 дни и се изпълнява в периода от 1-ви до 75-ти ден; съгласно таблицата дейност „Разваляне асфалтова настилка“ за Клон I е включена в група от дейности, която се изпълнява от 3-ти до 65-ти ден, а дейност „Възстановяване на асфалтова настилка“ за Клон I е включена в група от дейности, която се изпълнява от 71-ви до 75-ти ден. Тоест, съгласно таблицата дейност „Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка“ за Клон I се изпълнява в периодите от 3-ти до 65-ти ден и от 71-ви до 75-ти ден, докато съгласно графика същата ще се изпълнява в периода от 3-ти до 75-ти ден.

3. В Раздел 6. Подготовка на офертата/ т. 3. Съдържание на офертата/ Изисквания към съдържанието на техническите предложения на участниците от документацията за участие в настоящата процедура за избор на изпълнител са посочени следните изисквания:

„Линейният график следва да съдържа информация за отделните дейности, продължителност, предвидената работна ръка, нейната квалификация и предвиденото оборудване и механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

В случай че участник представи организация на работата, която не включва посочените по-горе елементи и/или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

Участникът е представил Линеен времеви график за изпълнение, като за всяка от дейностите, включени в графика са посочени: ч.дни, бр. работници и бр. дни (продължителност). Представени са и диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. В диаграмата на механизацията графично е отразен периода на използване на всяка от машините. Необходимите ресурси (видове работници и механизация) за изпълнение на дейностите са отразени в табличен вид в част „Последователност на изпълнение на поръчката в съответствие с приложения линеен график“ от записката на участника. В посочената таблица участникът е отразил необходимите ресурси, вкл. механизация, общо за отделни групи строително-монтажни работи, в които са включени СМР от различен характер. В допълнение, в таблицата е включена механизация, която не е отразена в представената диаграма на механизацията, а именно: асфалторазстилагч, булдозер.

От така представените таблица, линеен график и диаграма на механизацията не е видно предвиденото оборудване за всяка една от дейностите, което води до невъзможността на Комисията да прецени дали стратегията на Участника за реализиране на дейностите ще доведе до качествено изпълнение на обекта.

Видно от изискванията към съдържанието на линейния график, неговата цел е да онагледи виждането на участника за изпълнение на конкретното строителство, като по този начин затвърди и убеди възложителя в правилността на предложената от него технология за изпълнение на строително-монтажните работи чрез нагледно планиране на дейностите и обезпечаването им с необходимите ресурси – човешки и технически, а с това и разбирането му за качествено и в оферирания от него срок за изпълнение на поръчката. От така представеното техническо предложение и приложения към него (линеен график, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията) не може да се направи еднозначен извод относно това дали стратегията на Участника за реализиране на дейностите ще доведе до качествено изпълнение на обекта, тъй като от една страна участникът не е представил изискуемата технология на изпълнение на видовете СМР и от друга от предложението му не може да се извлече извод относно предлаганата от него последователност и взаимнообвързаност на изпълнение на дейностите, както и ресурсната им обезпеченост.

В заключение, Комисията счита, че неспазването от страна на участника на горепосочените изисквания към съдържанието на отделните части на техническото предложение, води до невъзможност да се да се направи еднозначен извод относно това дали стратегията на Участника за реализиране на дейностите ще доведе до качествено изпълнение на обекта, тъй като от една страна същия не е представил изискуемата технология на изпълнение на видовете СМР и от друга от предложението му не може да се извлече извод относно предлаганата от него последователност и взаимнообвързаност на изпълнение на дейностите, както и ресурсната им обезпеченост.

С оглед на горните констатации, комисията счита, че представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на Възложителя, съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага участника за отстраняване от участие.

4. За Участник № 4 „Агромах“ ЕООД

В представеният *Образец № 3 Техническо предложение Участник „АГРОМАХ“ ЕООД* е предложил срок за изпълнение на поръчката **41 календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

В техническото предложение е направено описание на проекта.

Обособени са следните етапи на изпълнение: Етап 1 Подготвителни дейности; Етап 2- Временно строителство; Етап 3- Изпълнение на строително-монтажните работи; Етап 4- Приключване на строителството и предаване на обекта на Възложителя.

Представени са подход и методи за работа на обекта.

Описана е технология на изпълнение на строително-монтажните работи.

В табличен вид е представена механизацията на участника за изпълнение на поръчката и техническите ѝ характеристики.

В табличен вид за всяка СМР участникът е посочил: ед. мярка; количество; дневна производителност; продължителност (в дни); брой и вид на необходимите машини.

Представен е план за действие при проблеми с оборудването.

Описана е организация на човешките ресурси. Предложен е екип в следния състав: Ръководител на обекта, Технически ръководител, Координатор по безопасност и здраве, Отговорник за контрола на качеството. Разписани са задълженията и отговорностите на всеки от експертите.

Участникът не е посочил квалификация на работната ръка.

Представени са начините на комуникация с останалите участници в строителния процес.

Предложени са мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството.

Разгледани са мерки за намаляване на затрудненията на местното население при изпълнение на строително-монтажните дейности.

Разписана е организация за безопасност на труда и здравословни условия на труд и пожарна безопасност.

Предложени са мерки за опазване на околната среда.

Приложен е Линеен график за обекта, в който за всеки вид СМР са посочени ед. мярка, количество, дневна производителност; продължителност (в дни); брой и вид на необходимите машини. От графика е видна последователност на изпълнение на дейностите. Линеиния график на участника не са отразени описаните в записката етапи на изпълнение (включени са дейностите единствено от Етап 3- Изпълнение на строително-монтажните работи). Констатирани са несъответствия между предвидената механизация в линеиния график и описаната в записката технология на изпълнение.

Представена е Диаграма на работната ръка.

След извършената проверка на Техническото предложение, комисията констатира, че по отношение на Участник „АГРОМАХ“ ЕООД са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

В Раздел 6. Подготовка на офертата/ т. 3. Съдържание на офертата/ Изисквания към съдържанието на техническите предложения на участниците от документацията за участие в настоящата процедура за избор на изпълнител са посочени следните изисквания:

„В приложения линеен график следва да са отразени етапите на изпълнение и разпределение на работната сила /механизация и работна ръка/, съответстващи на технологичната последователност на изпълнение на дейностите, срока за изпълнение на дейностите, съответстващ на предложения срок в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществената поръчка.

Линеиният график е необходимо да отразява технологичната последователност на предвидените дейности /строителни и нестроителни/, като прецизира съответните дейности и да предвижда необходимото технологично време за качествено изпълнение на съответните видове СМР, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително доставка на материали и оборудване, подготвителни дейности и дейности по завършване на обекта и предаване на Възложителя.

Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява.

Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице е пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.

В случай че участник представи организация на работата, която не включва посочените по-горе елементи и/или линеен график, който не съответства на

посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

В представения от участника график не са включени подготвителни дейности и дейности по завършване на обекта, каквото е цитираното по-горе изискване на Възложителя. По-точно, в текстовата част на офертата участника е описал следните етапи на изпълнение: Етап 1 Подготвителни дейности; Етап 2- Временно строителство; Етап 3- Изпълнение на строително-монтажните работи; Етап 4- Приключване на строителството и предаване на обекта на Възложителя. В така предоставеният от Участника график не са отразени всички изброени по-горе етапи на изпълнение, представени са единствено дейностите, включени в Етап 3- Изпълнение на строително-монтажните работи, като на първия ден от графика стартира изпълнението на следните работи: „**РЯЗАНЕ НА АСФАЛТ С АСФАЛТОРЕЗАЧНА МАШИНА**“, „**РАЗРЕШИТЕЛНО ДЕПОНИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ**“, „**РАЗХОДИ СВЪРЗАНИ С ЧАСТ "ПБЗ" И "ПБ"**“, „**ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО**“.

По отношение на дейностите по завършване на обекта и предаване на Възложителя, в последният ден от представеният График, завършва изпълнението на следните дейности: „**РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ)**“; „**РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА**“. В Линеиния график, участникът не е включил дейности по завършване на обекта и предаването му на Възложителя и не е предвидил съответните ресурси (времеви, човешки и др.), необходими за изпълнението им.

На база на горните констатации, Комисията счита, че Участника не е спазил изискванията на Възложителя по отношение на съдържанието на линеиния график, като не е включил в графика си всички необходими дейности за реализацията на обществената поръчка.

Комисията констатира следните несъответствия между представените от Участника Предложение за изпълнение на поръчката и Линеен график:

➤ В предложението за изпълнение на поръчката е описана технология за изпълнение на асфалтови работи, като участникът е посочил, че при изпълнение на битумните разливи е необходимо следното оборудване, цит.: „**Оборудването, ще включва гудронатор, работещ под налягане и отговарящ на изискванията на дадени в техническата спецификация, а също така механична четка и компресор**“ (стр. 22, стр. 23).

Видно от представеният Линеен график за дейност „**РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ)**“ участникът е предвидил използването на: **комб.багер 1 бр.; асфалтополагаща машина 1 бр.; двубандажен валеж 9.5 т.- 1 бр.; двубандажен валеж 2,8 т.- 1 бр.; пневматичен валеж- 1 бр.; самосвали- 3 бр.** Видно е, че Участникът не е обезпечил посочената дейност в Линеиния график с необходимата механизация съгласно технологията, която е предложил в подхода си за изпълнение на поръчката, като не е включил Гудронатор.

Налице е несъответствие между предвидената организация на изпълнение на горепосочената дейност в линеиния график и предложената такава в записката на

техническото предложение, тъй като в графика липсва, посочената в записката, механизация за изпълнение на битумните разливи.

Видно от изискванията към съдържанието на линейния график, неговата цел е да онагледят виждането на участника за изпълнение на конкретното строителство, описано в обяснителната записка, като по този начин затвърди и убеди възложителя в правилността на предложената от него технология за изпълнение на строително-монтажните работи чрез нагледно планиране на дейностите и обезпечаването им с необходимите ресурси – човешки и технически, а с това и разбирането му за качествено и в оферирания от него срок за изпълнение на поръчката. **Като не е отразил в графика необходимите ресурси съгласно описаната в записката технология на изпълнение на асфалтови и тротоарни настилки, участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на техническото предложение.**

Посочените несъответствия водят до невъзможността на Комисията да прецени дали стратегията на Участника за реализиране на горепосочените дейности ще доведе до качествено изпълнение на обекта.

В Раздел 6. Подготовка на офертата/ т. 3. Съдържание на офертата/ Изисквания към съдържанието на техническите предложения на участниците от документацията за участие в настоящата процедура за избор на изпълнител са посочени следните изисквания:

„Участниците следва да направят предложение за реализирането на дейностите от предмета на обществената поръчка – състав, квалификация, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и работната ръка. Следва да се посочат ръководния екип за изпълнение на строително-монтажните дейности, както и конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната функции.“

В представеното от участника техническо предложение и приложенията към него е посочена единствено бройката на предвидената работна ръка за всяко СМР от линейния график, но не е посочена квалификацията на същата.

На база на горните констатации, Комисията счита, че Участника не е спазил изискванията на Възложителя по отношение на съдържанието на техническото предложение, като не е посочил изискуемата квалификация на работната ръка.

С оглед на горните констатации, комисията счита, че представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на Възложителя, съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага участника за отстраняване от участие.

Въз основа на горното, Комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Комисията, назначена със Заповед № 174/22.05.2018 г. на Румен Пехливанов – Кмет на Община Рудозем, единодушно гласува да допусне до отваряне и оценка на ценовото предложение следните участници:

№	Име на участника	Дата на подаване на офертата	Час на подаване на офертата	Входящ номер
1.	“Хидростроителство“ ООД, ОП1, ОП2, ОП3	21.05.2018	10:37	2310
2.	Обединение „Рудозем“, ОП1, ОП2, ОП3	21.05.2018	11:08	2316

2. Комисията, назначена със Заповед № 174/22.05.2018 г. на Румен Пехливанов – Кмет на Община Рудозем, единодушно гласува да предложи за отстраняване от настоящата обществена поръчка следните участници:

№	Име на участника	Дата на подаване на офертата	Час на подаване на офертата	Входящ номер
1.	„Инфрастройгруп“ ЕООД, ОП3	21.05.2018	13:04	2325
2.	„Агромах“ ЕООД, ОП1, ОП2, ОП3	21.05.2018	15:14	2334
3.	„Иса 2000“ ЕООД, ОП1	21.05.2018	15:38	2337

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 18.06.2018 г. (понеделник) от 13:00 часа.

Възлага на Председателя на комисията да публикува съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на община Рудозем, съгласно изискванията на документацията за участие.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 13.06.2018 г., както следва:

Председател:
(инж. Недко Кулевски)

Членове: 1.
(инж. Юлия Калчева)

2.
(Борислав Иванов Раев)

Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД