



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Утвърждавам:.....
РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Дата на утвърждаване: 19.05.2020.....

Дата на получаване на протокол: 14.05.2020.....

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

на основание чл. 181 ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 60а, ал. 1 от ППЗОП
от Комисия съгласно Заповед № 374/22.10.2019 г. на инж. Недко Кулевски- Заместник-кмет на
Община Рудозем, упълномощен със Заповед №318/20.09.2019 г. за заместване

Относно: „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във
връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на
улицы в община Рудозем" по пет обособени позиции“,

открита с Решение № 328/27.09.2019 г. на Заместник-кмета на община Рудозем, упълномощен със
Заповед №318/20.09.2019 г. за заместване, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на
АОП с уникален номер 00254-2019-0006.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕХЛИВАНОВ,

С Решение № 328/27.09.2019 г. на Заместник-кмета на община Рудозем, упълномощен със Заповед
№318/20.09.2019 г. за заместване е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с
изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улицы в

община Рудозем“ по пет обособени позиции“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 00254-2019-0006.

За провеждане на процедурата по възлагане на обществената поръчка с горепосочения предмет е назначена комисия със Заповед № 374/22.10.2019 г. на инж. Недко Кулевски- Заместник-кмет на Община Рудозем, упълномощен със Заповед №318/20.09.2019 г. за заместване, която да разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в процедурата, като е определен срок за извършване на работата 18.05.2020 г.

Комисията, заседава в следния състав:

Председател: Красимира Боюклиева-Кубинска - Директор на дирекция «ПНООПОКЗ и СД»

Членове:

1. Сребрин Бендеров - Гл. специалист „Инвеститорски контрол“ в община Рудозем
2. Салвет Брахъмов - мл. юриконсулт и ЗОП в Община Рудозем

Резервни членове:

1. инж. Юлия Калчева – Директор на дирекция „Строителство и благоустройство на Община Рудозем
2. арх. Шебан Билянов – архитект и „Инвеститорски контрол“ в община Рудозем

Кратко описание на работния процес, включващ обстоятелствата по чл. 60а от ППЗОП.

Комисията е съставила четири протокола във връзка с работата си по разглеждане, оценка и класиране на офертите, както следва:

- Протокол №1 завършен и подписан от комисията на 06.02.2020 г.
- Протокол №2 завършен и подписан от комисията на 19.02.2020 г.
- Протокол №3 завършен и подписан от комисията на 08.05.2020 г.
- Протокол №4 завършен и подписан от комисията на 14.05.2020 г.

В указания в Обявлението на поръчката срок са постъпили следните оферти:

№ по ред	Име на участника	Обособена позиция №...	Дата на подаване на офертата	Час на подаване на офертата	Входящ номер
1.	„Барин Алп“ ЕООД	2 и 3	21.10.2019 г.	13:31	4653
2.	„Артстрой“ ООД	1,2,3,4 и 5	21.10.2019 г.	16:09	4663
3.	„Герт Груп“ ЕООД	1 и 4	21.10.2019 г.	16:40	4666
4.	„Сенстрой“ ЕООД	3 и 5	21.10.2019 г.	16:41	4667
5.	„Европейски пътища“ АД	1,2,3,4 и 5	21.10.2019 г.	16:43	4668

I. Първи етап от работата на комисията (преглед по допустимост на участниците)

1. Първа фаза (публично заседание) по отваряне на офертите:

Публичното заседание по отваряне на постъпилите по процедурата оферти се проведе на датата и часа, посочени в Обявлението на поръчката.

На заседанието присъства Красимира Тодорова Балчева - представител на „Барин Алп“ ЕООД. Представители на средствата за масово осведомяване не присъстваха.

Комисията получи офертите, за което бе съставен Протокол по реда на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, след което в хронологична последователност комисията извърши действията по чл. 51, ал. 8 и чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП:

1. Участник №1 „Барин Алп“ ЕООД

Комисията констатира, че участникът е представил оферта за обособена позиция № 2 и обособена позиция №3. Офертата на участника е представена в запечатана, непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и два отделни непрозрачни и запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“.

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Не се приложи разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, поради липса на присъстващи представители от страна на останалите участници.

Председателят оповести документите, които се съдържат в опаковката.

2. Участник №2 „Артстрой“ ООД

Комисията констатира, че участникът е представил оферта и по петте обособени позиции. Офертата на участника е представена в запечатана, непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и пет отделни непрозрачни и запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“.

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Г-жа Балчева - представител на „Барин Алп“ ЕООД беше поканена да подпише офертата на „Артстрой“ ООД, като същата уведоми комисията, че ще подписва само „Техническите предложения“ и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособени позиции 2 и 3 и отказа да не се възползва от правото си да подпише по останалите позиции.

Председателят оповести документите, които се съдържат в опаковката.

3. Участник №3 „Герт Груп“ ЕООД

Комисията констатира, че участникът е представил оферта за обособена позиция № 1 и обособена позиция №4. Офертата на участника е представена в запечатана, непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и два отделни непрозрачни и запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“.

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Г-жа Балчева - представител на „Барин Алп“ ЕООД беше поканена да подпише офертата на „Герт Груп“ ЕООД, като същата отказа и не се възползва от правото си да подпише „Техническите предложения“ и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Председателят оповести документите, които се съдържат в опаковката.

4. Участник №4 „Сенстрой“ ЕООД

Комисията констатира, че участникът е представил оферта за обособена позиция № 3 и обособена позиция №5. Офертата на участника е представена в запечатана, непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и два отделни непрозрачни и запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“.

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Г-жа Балчева - представител на „Барин Алп“ ЕООД беше поканена да подпише офертата на „Сенстрой“ ЕООД, като същата уведоми комисията, че ще подпише само „Техническото предложение“ и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособена позиция 3 и отказа да не се възползва от правото си да подпише документите по обособена позиция №5.

Председателят оповести документите, които се съдържат в опаковката.

5. Участник №5 „Европейски пътища“ АД

Комисията констатира, че участникът е представил оферта и по петте обособени позиции. Офертата на участника е представена в запечатана, непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и пет отделни непрозрачни и запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“.

При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Г-жа Балчева - представител на „Барин Алп“ ЕООД беше поканена да подпише офертата на „Артстрой“ ООД, като същата уведоми комисията, че ще подписва само „Техническите предложения“ и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ по обособени позиции 2 и 3 и отказа да не се възползва от правото си да подпише по останалите позиции.

Председателят оповести документите, които се съдържат в опаковката.

След така извършените действия комисията приключи публичното заседание. Действията на Комисията са отразени в Протокол № 1.

2. Втора фаза (закрити заседания) за проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:

На закрито заседание, на което присъстваха всички членове на комисията и е налице необходимия кворум за вземане на валидни решения, Председателят запозна останалите членове за изготвения от него график за разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в настоящата процедура. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, представени с офертите по реда на подаването им.

В съответствие с правилата за работа на комисията, разписани в чл. 54 и сл. от ППЗОП следва да се извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, същите се описват изчерпателно в протокола.

За всяка оферта, по реда на постъпването ѝ, бе проверено от членовете на комисията наличието и редовността на представените документи, при което резултатите от проверката са, както следва:

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

1.Участник №1 „Барин Алп“ ЕООД, ЕИК 202151992, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян 4700, ул.“Минрьорска“ № 1, ет. 4, ап. 16, представлявано от Георги Николаев Писков. Същото лице по силата на чл. 40, ал. 1 от ППЗОП следва да декларира обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП.

1.1 Обособена позиция №2: „Реконструкция на улица в с. Бяла река, община Рудозем“

Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП за участника по обособена позиция №2, Георги Николаев Писков е подписал електронен ЕЕДОП на дружеството и е отговорил на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника, като в настоящия протокол и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва изчерпателно и които следва да се представят допълнително в **срок 5 (пет) работни дни**, считано от датата на получаването на протокола, както следва:

1.1.1 В ЕЕДОП, Част III: „Основания за изключване“, раздел Г „Специфични национални основания за изключване“, на въпроса: Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка?, участникът е отговорил „НЕ“, а в Поле: “Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“, участникът е отговорил положително и в ред „код“ е декларирал:

- не сме осъждани за престъпления по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252 и чл.254а-260 от НК. - Нямаме нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда;

- Нямаме нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. - Не сме дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и дружеството не е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

- не са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Съгласно документацията в т. 2. Изисквания към участниците в процедурата, 2.1. Изисквания за лично състояние на участниците (стр.13) и редакцията на ЗОП актуална към бр. 24 от 16.03.2018 г., публикувани в сайта на АОП във секция „Въпроси и отговори“, Предоставяне на информация в ЕЕДОП, относно националните основания за отстраняване (<https://www2.aop.bg/metodologiya/vyprosi-i-otgovori/>) национални основания за отстраняване са:

– осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 – 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

– нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

– нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

– наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

– наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

– обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Участникът следва да представи информация за наличие или липса на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП).

1.1.2. В ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, в полето: „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ участникът е посочил само застрахователна сума по застрахователна полица в размер на 200 000 лева.

Съгласно изискването на възложителя по т. III.1.2) 2. от Обявлението за обществената поръчка, съответно по т. 2 от Раздел 2.3. „Изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците“ от документацията за обществената поръчка:

Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да съответства на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт.

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

Участниците в обществената поръчка следва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ с покриваща минималната застрахователна сума, съответстваща на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или съответен валиден аналогичен документ.). Обектът, предмет на поръчката е строеж с обхват четвърта категория.

Удостоверяване:

При подаване на офертата обстоятелството се декларира в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Б. Икономическо и финансово състояние се посочват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа – №, дата на издаване, застраховано лице, вид на застрахованата дейност и срок на валидност) за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ, при

лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕДОП.

Доказване:

При сключване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност“, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват четвърта категория в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен/еквивалентен документ.

Изискването не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Когато предоставената застраховка или гаранция, покрива само частично рисковете, възложителят може да изиска допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокрытите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.

В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавните членки, възложителят не изисква такъв документ при сключване на договора.

В полето „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ участникът следва да отговори положително и да представи данни за уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа – №, дата на издаване, застраховано лице, вид на застрахованата дейност и срок на валидност.

1.1.3 В еЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството“, участникът е декларирал:

- за Технически ръководител - инж. Георги Николаев Писков - Технически ръководител, диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен Магистър, специалност Транспортно строителство, серия на диплома УАСГ-2013г., рег.№ 41981/2013г., издадена от Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, Факултет по Транспортно строителство- София, Професионална квалификация Строителен инженер, серия на диплома УАСГ-2013г., рег.№ 41981/2013г. 6 години опит като Технически ръководител от 2011г. до 2012г Технически ръководител в „ХЕФЕСТ“ ООД от 2013 г. Технически ръководител и Управител на „БАРИН АЛП“ЕООД. Лицето инж. Георги Писков посочен като Технически ръководител е упражнявал техническите функции при изпълнение на посоченото в раздел В “Технически и професионални способности строителство идентично или сходно с предмета на поръчката.

Съгласно по т. III.1.3) от Обявлението за обществената поръчка съответно по т.2.3. „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“, подточка 2. „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“, от документацията Възложителят е изискал следното:

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

а) Технически ръководител:

- да притежава степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно;
- да има опит като технически ръководител при изпълнение на поне един обект в строителството.

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

- образованието или професионалната квалификация на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;

- специфичния опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до (посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

- удостоверението за преминато обучение на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, номер на документа, дата на издаване, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминалото обучение.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.

Проверката на комисията установи, че за предложения експерт не е посочена организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до (посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

1.1.4 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството“, участникът е декларирал:

- за координатор по безопасност и здраве - инж. Валентин Валентинов Александров – Координатор, по безопасност и здраве, диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен Магистър, специалност Транспортно строителство, Професионална квалификация Строителен инженер, Удостоверение за завършено обучение по Здравословни и безопасни условия на труд, № на удостоверение 06155-2/ 20.06.2017г., 6 години опит като Координатор по безопасност и здраве, от 2014 г. до 2015 г. Координатор по безопасност и здраве в „ХЕФЕСТ“ ООД, от 2016г. Координатор

по безопасност и здраве в „БАРИН АЛП“ ЕООД, инж. Валентин Александров е упражнявал функциите на Координатор по безопасност и здраве при изпълнение на посоченото в раздел В "Технически и професионални способности строителство идентично или сходно с предмета на поръчката.

Съгласно по т. III.1.3) от Обявлението за обществената поръчка съответно по т.2.3. „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“, подточка 2. „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“, от документацията Възложителят е изискал следното:

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

б) Координатор по безопасност и здраве:

- да притежава степен на образование не по-ниска от средно специално или еквивалент;
- да притежава валидно удостоверение за преминато обучение по здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

- образованието или професионалната квалификация на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;

- специфичния опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до(посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

- удостоверението за преминато обучение на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, номер на документа, дата на издаване, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминалото обучение.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.

Проверката на комисията установи, че за предложенния експерт не е посочена следната информация за удостоверението за преминато обучение - учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминалото обучение.

1.1.5 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството”, участникът е декларирал:

- за специалист по контрол върху качеството - инж. Слави Асенов Лисов – Специалист по контрол върху качеството, Диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен Магистър, специалност Транспортно строителство, професионална квалификация Строителен инженер, серия УАСГ- 2013, регистрационен номер 41922/2013г., Удостоверение за завършено обучение „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност” №1/23.01.2015г. 5 години опит като Специалист по контрол върху качеството, от 2014г. до 2015г. Специалист по контрол върху качеството в „ХЕФЕСТ” ООД, от 2016г. Специалист по контрол върху качеството в „БАРИН АЛП” ЕООД. Лицето инж. Слави Лисов е упражнявал Контрола върху качеството при изпълнение на посоченото в раздел В "Технически и професионални способности строителство идентично или сходно с предмета на поръчката.

Съгласно по т. III.1.3) от Обявлението за обществената поръчка съответно по т.2.3. „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“, подточка 2. „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“, от документацията Възложителят е изискал следното:

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

в) Специалист по контрол върху качеството:

- да притежава най-малко образователно-квалификационна степен „бакалавър” или еквивалент по строителна специалност;

- да притежава удостоверение или сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

- образованието или професионалната квалификация на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;

- специфичния опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до (посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

- удостоверението за преминато обучение на предложените експерти (когато се изисква)
- учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, номер на документа, дата на издаване, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминатото обучение.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕДОП.

Проверката на комисията установи, че за предложения експерт не е посочена следната информация за удостоверението за преминато обучение - учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминалото обучение.

1.1.6 В еЕДОП, Част IV "Критерии за подбор", раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: "Технически лица или органи, които ще извършат строителството", участникът е декларирал:

- за Геодезист - инж. Слави Христов Карабелов - Геодезист, Диплома за завършено висше образование по специалност Маркшайдерство и Геодезия, професионална квалификация инженер по Маркшайдерство и Геодезия, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по части: Геодезия приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация, регистрационен номер 29195, 4 години опит от 2013г. до 2016г. Експерт Геодезист в „ХЕФЕСТ“ ООД, от 2017г. Експерт Геодезист в „БАРИН АЛП“ ЕООД Лицето инж. Слави Карабелов посочен като Експерт Геодезист е упражнявал Геодезическите дейности при изпълнение на посоченото в раздел В "Технически и професионални способности строителство идентично или сходно с предмета на поръчката.

Съгласно по т. III.1.3) от Обявлението за обществената поръчка съответно по т.2.3. „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“, подточка 2. „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“, от документацията Възложителят е изискал следното:

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

г) Геодезист

- да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Геодезия“ или еквивалент;
- да има опит при изпълнение на поне един обект в строителството.

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

- образованието или професионалната квалификация на предложените експерти(когато се изисква) - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;

- специфичния опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до(посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

- удостоверение за преминато обучение на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, номер на документа, дата на издаване, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминатото обучение.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в ЕЕДОП.

Проверката на комисията установи, че за предложения експерт по отношение на образованието или професионалната квалификация не са посочени данни за образователно-квалификационна степен, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация и по отношение на специфичния опит не са посочени организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до(посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

На основание чл. 104, ал.4 от ЗОП комисията указва на участника, че отстраняването на установените несъответствия в информацията следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9 и ал. 10 от ППЗОП.

1.2 Обособена позиция №3: „Реконструкция на улици в с. Бърчево, община Рудозем“

Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП за участника по обособена позиция №3, Георги Николаев Писков е подписал електронен ЕЕДОП на дружеството и е отговорил на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника, като в настоящия протокол и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва изчерпателно и които следва да се представят допълнително в срок 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на протокола, както следва:

1.2.1 В ЕЕДОП, Част III: „Основания за изключване“, раздел Г „Специфични национални основания за изключване“, на въпроса: Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка?, участникът е отговорил „НЕ“, а в Поле: “ Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“, участникът е отговорил положително и в ред „код“ е декларирал:

-не сме осъждани за престъпления по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252 и чл.254а-260 от НК.

-Нямаме нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл.63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда;

-Нямаме нарушения по чл.13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

-Не сме дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в

юрисдикция с преференциален данъчен режим и дружеството не е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

-не са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Съгласно документацията в т. 2. Изисквания към участниците в процедурата, 2.1. Изисквания за лично състояние на участниците (стр.13) и редакцията на ЗОП актуална към бр. 24 от 16.03.2018 г., публикувани в сайта на АОП във секция „Въпроси и отговори“, Предоставяне на информация в ЕЕДОП, относно националните основания за отстраняване (<https://www2.aop.bg/metodologiya/vyprosi-i-otgovori/>) национални основания за отстраняване са:

- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 – 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Участникът следва да представи информация за наличие или липса на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП).

1.2.2 В ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, в полето: „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ участникът е посочил само застрахователна сума по застрахователна полица в размер на 200 000 лева.

Съгласно изискването на възложителя по т. III.1.2)2. от Обявлението за обществената поръчка, съответно по т. 2 от Раздел 2.3. „Изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците“ от документацията за обществената поръчка:

Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да съответства на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт.

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

Участниците в обществената поръчка следва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ с покриваща минималната застрахователна сума, съответстваща на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или съответен валиден аналогичен документ.). Обектът, предмет на поръчката е строеж с обхват четвърта категория.

Удостоверяване:

При подаване на офертата обстоятелството се декларира в еЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние се посочват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа – №, дата на издаване, застраховано лице, вид на застрахованата дейност и срок на валидност) за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕДОП.

Доказване:

При сключване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност“, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват четвърта категория в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен/еквивалентен документ.

Изискването не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Когато предоставената застраховка или гаранция, покрива само частично рисковете, възложителят може да изиска допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.

В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, възложителят не изисква такъв документ при сключване на договора.

В полето „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ участникът следва да отговорили положително и да представи данни за уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа – №, дата на издаване, застраховано лице, вид на застрахованата дейност и срок на валидност.

1.2.3 В ЕЕДОП, Част IV "Критерии за подбор", раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: "Технически лица или органи, които ще извършат строителството", участникът е декларирал:

- за Технически ръководител - инж. Анета Колева Пискова - Технически ръководител, диплома за завършено висше образование по специалност Технолог на минното производство, серия на диплома В82, №009613, професионална квалификация Минен инженер – технолог, 17 години опит като Технически ръководител на обект от 2000г. до 2011г. Технически ръководител в „ХЕФЕСТ“ ООД от 2012г. Технически ръководител в „БАРИН АЛП“ЕООД. Лицето инж. Анета Пискова посочена като Технически ръководител е упражнявала техническите функции при изпълнение на посоченото в раздел В "Технически и професионални способности строителство идентично или сходно с предмета на поръчката.

Съгласно по т. III.1.3) от Обявлението за обществената поръчка съответно по т.2.3. „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“, подточка 2. „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“, от документацията Възложителят е изискал следното:

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

а) Технически ръководител:

- да притежава степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно;
- да има опит като технически ръководител при изпълнение на поне един обект в строителството.

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

- образованието или професионалната квалификация на предложените експерти(когато се изисква) - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;

- специфичния опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до(посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

- удостоверението за преминато обучение на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, номер на документа, дата на издаване, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминалото обучение.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.

Проверката на комисията установи, че за предложения експерт не е посочена организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до(посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

1.2.4 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството”, участникът е декларирал:

- за координатор по безопасност и здраве - инж. Георги Николаев Писков - Координатор по безопасност и здраве, диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен Магистър, специалност Транспортно строителство, серия на диплома УАСГ-2013г., рег. № 41981/2013г., издадена от Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, Факултет по Транспортно строителство- София, Професионална квалификация Строителен инженер, 5 години опит като Координатор по безопасност и здраве, от 2014г. до 2015г. Координатор по безопасност и здраве в „ХЕФЕСТ“ ООД, от 2016г. Координатор по безопасност и здраве в „БАРИН АЛП“ ЕООД.

Съгласно по т. III.1.3) от Обявлението за обществената поръчка съответно по т.2.3. „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“, подточка 2. „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“, от документацията Възложителят е изискал следното:

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

б) Координатор по безопасност и здраве:

- да притежава степен на образование не по-ниска от средно специално или еквивалент;
- да притежава валидно удостоверение за преминато обучение по здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

- образованието или професионалната квалификация на предложените експерти(когато се изисква) - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;

- специфичния опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до(посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

- удостоверението за преминато обучение на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, номер на документа, дата на издаване, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминатото обучение.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.

Проверката на комисията установи, че за предложения експерт не е посочено удостоверение за преминато обучение по здравословни и безопасни условия на труд- учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, номер на документа, дата на издаване, валидност/когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминалото обучение.

1.2.5 В ЕЕДОП, Част IV "Критерии за подбор", раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: "Технически лица или органи, които ще извършат строителството", участникът е декларирал:

- за специалист по контрол върху качеството - инж. Слави Асенов Лисов – Специалист по контрол върху качеството, Диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен Магистър, специалност Транспортно строителство, професионална квалификация Строителен инженер, серия УАСГ- 2013, регистрационен номер 41922/2013г., Удостоверение за завършено обучение „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност" №1/23.01.2015г. 5 години опит като Специалист по контрол върху качеството, от 2014г. до 2015г. Специалист по контрол върху качеството в „ХЕФЕСТ" ООД, от 2016г. Специалист по контрол върху качеството в „БАРИН АЛП" ЕООД. Лицето инж. Слави Лисов е упражнявал Контрола

върху качеството при изпълнение на посоченото в раздел В "Технически и професионални способности строителство идентично или сходно с предмета на поръчката.

Съгласно по т. III.1.3) от Обявлението за обществената поръчка съответно по т.2.3. „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“, подточка 2. „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“, от документацията Възложителят е изискал следното:

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

в) Специалист по контрол върху качеството:

-да притежава най-малко образователно-квалификационна степен „бакалавър" или еквивалент по строителна специалност;

- да притежава удостоверение или сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

- образованието или професионалната квалификация на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;

- специфичния опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до (посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

- удостоверението за преминато обучение на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, номер на документа, дата на издаване, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминатото обучение.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕДОП.

Проверката на комисията установи, че за предложения експерт не е посочена следната информация за удостоверението за преминато обучение - учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминатото обучение.

1.2.6 В еЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството“, участникът е декларирал:

- за Геодезист - инж. Слави Христов Карабелов - Геодезист, Диплома за завършено висше образование по специалност Маркшайдерство и Геодезия, професионална квалификация инженер по Маркшайдерство и Геодезия, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по части: Геодезия приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация, регистрационен номер 29195, 4 години опит от 2013г. до 2016г. Експерт Геодезист в „ХЕФЕСТ“ ООД, от 2017г. Експерт Геодезист в „БАРИН АЛП“ ЕООД Лицето инж. Слави Карабелов посочен като Експерт Геодезист е упражнявал Геодезическите дейности при изпълнение на посоченото в раздел В “Технически и професионални способности строителство идентично или сходно с предмета на поръчката.

Съгласно по т. III.1.3) от Обявлението за обществената поръчка съответно по т.2.3. „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“, подточка 2. „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“, от документацията Възложителят е изискал следното:

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

г) Геодезист

- да притежава образователно-квалификационна степен **„магистър“** по специалност „Геодезия“ или еквивалент;
- да има опит при изпълнение на поне един обект в строителството.

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

- образованието или професионалната квалификация на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;

- специфичния опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до(посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

- удостоверението за преминато обучение на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, номер на документа, дата на издаване, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминатото обучение.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕДОП.

Проверката на комисията установи, че за предложения експерт по отношение на образованието или професионалната квалификация не са посочени данни за образователно-квалификационна степен, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация и по отношение на специфичния опит не са посочени организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до(посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

На основание чл. 104, ал.4 от ЗОП комисията указва на участника, че отстраняването на установените несъответствия в информацията следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9 и ал. 10 от ППЗОП.

2. Участник №2 „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян 4700, ул. „Дичо Петров“ № 6, бл. 15, вх. Б, ап. 41, представлявано от управителя Асен Юриев Соколов. Същото лице по силата на чл. 40, ал. 1 от ППЗОП следва да декларира обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП.

2.1 Обособена позиция №1: „Реконструкция на улица в град Рудозем“

Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП за участника по обособена позиция №1, Асен Юриев Соколов е подписал електронен ЕЕДОП на дружеството и е отговорил на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в документите по чл. 39, ал. 2 от ПЗООП на участника, като в настоящия протокол и на основание чл. 54, ал. 8 от ПЗООП ги описва изчерпателно и които следва да се представят допълнително в срок 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на протокола, както следва:

2.1.1 В ЕЕДОП, Част IV "Критерии за подбор", раздел В "Технически и професионални Съгласно по т. III. 1.3) от Обявлението за обществената поръчка съответно по т.2.3. „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“, подточка 2. „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“, от документацията Възложителят е изискал следното:

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

а) Технически ръководител:

- да притежава степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно;
- да има опит като технически ръководител при изпълнение на поне един обект в строителството.

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

- образованието или професионалната квалификация на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;

- специфичния опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до (посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността,

- удостоверението за преминато обучение на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, номер на документа, дата на издаване, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминалото обучение.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗООП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.

Проверката на комисията установи, че за предложения експерт не е посочена информация за организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, и период от до (посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

2.1.2 В ЕЕДОП, Част IV "Критерии за подбор", раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: "Технически лица или органи, които ще извършат строителството", участникът е декларирал:

- за Геодезист- инж. Апостол Иванов Апостолов Образование и квалификация: Магистър, „Инженер - Геодезист“, Диплома с рег. № 008139/2016г. УАСГ - София Професионален опит на подобен обект: До изграждане на ул. Напредък между о.т. 844 до о.т. 860 от км 1+390 до км 2+100 с дължина 710 м в гр. Неделино"

Съгласно по т. III. 1.3) от Обявлението за обществената поръчка съответно по т.2.3. „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“, подточка 2. „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“, от документацията Възложителят е изискал следното:

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

г) Геодезист

- да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Геодезия“ или еквивалент;
- да има опит при изпълнение на поне един обект в строителството.

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

- образованието или професионалната квалификация на предложените експерти(когато се изисква) - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;

- специфичния опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до(посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

- удостоверението за преминато обучение на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, номер на документа, дата на издаване, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминалото обучение.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.

Проверката на комисията установи, че за предложения експерт не е посочена информация за организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до (посочват се точните дати - ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

2.2 Обособена позиция №2: „Реконструкция на улица в с. Бяла река, община Рудозем“

Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП за участника по обособена позиция №2, Асен Юриев Соколов е подписал електронен ЕЕДОП на дружеството и е отговорил на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника, като в настоящия протокол и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва изчерпателно и които следва да се представят допълнително в срок 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на протокола, както следва:

2.2.1 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството“, участникът е декларирал:

- За технически ръководител – инж. Асен Юриев Соколов образование и квалификация: Висше, бакалавър, специалност ССС, Диплома рег. № 13-2550/01.12.2014 г. ВСУ „Черноризец Храбър“ гр. Варна, филиал Смолян опит като технически ръководител на подобен обект „Доизграждане на ул. Напредък между о.т. 844 до о.т. 860 от км 1+390 до км. 2+100 с дължина 710 м. в гр. Неделино“.

Съгласно по т. III. 1.3) от Обявлението за обществената поръчка съответно по т.2.3. „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“, подточка 2. „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“, от документацията Възложителят е изискал следното:

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

а) Технически ръководител:

- да притежава степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно;
- да има опит като технически ръководител при изпълнение на поне един обект в строителството.

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

- образованието или професионалната квалификация на предложените експерти(когато се изисква) - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;

- специфичния опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до(посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

- удостоверение за преминато обучение на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, номер на документа, дата на издаване, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминалото обучение.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕДОП.

Проверката на комисията установи, че за предложения експерт не е посочена информация за организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, и период от до(посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

2.2.2 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството”, участникът е декларирал:

- за Геодезист- инж. Апостол Иванов Апостолов Образование и квалификация: Магистър, „Инженер - Геодезист“, Диплома с рег. № 008139/2016г. УАСГ - София Професионален опит на подобен обект: До изграждане на ул. Напредък между о.т. 844 до о.т. 860 от км 1+390 до км 2+100 с дължина 710 м в гр. Неделино”

Съгласно по т. III, 1.3) от Обявлението за обществената поръчка съответно по т.2.3. „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“, подточка 2. „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“, от документацията Възложителят е изискал следното:

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

г) Геодезист

- да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Геодезия“ или еквивалент;
- да има опит при изпълнение на поне един обект в строителството.

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

- образованието или професионалната квалификация на предложените експерти(когато се изисква) - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;

- специфичния опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до(посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

- удостоверение за преминато обучение на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, номер на документа, дата на издаване, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминалото обучение.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕДОП.

Проверката на комисията установи, че за предложения експерт не е посочена информация за организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, от до(посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

2.3 Обособена позиция №3: „Реконструкция на улици в с. Бърчево, община Рудозем“

Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП за участника по обособена позиция №3, Асен Юриев Соколов е подписал електронен ЕЕДОП на дружеството и е отговорил на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника, като в настоящия протокол и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва изчерпателно и които следва да се представят допълнително в срок 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на протокола, както следва:

2.3.1 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството”, участникът е декларирал:

- за Технически ръководител - Радослав Асенев Емилов Образование и квалификация: Средно специално 4г курс по специалност „Строителство и архитектура“, Диплома Серия В-2000, № 024139, рег. №4548 от 29.06.2000г., издадена от ПГС „Н.Й.Вапцаров“ гр.Смолян. Опит като технически ръководител на подобен обект: "Извършване на строителни работи по рехабилитация и текущ ремонт на общински улици на територията на гр. Кричим и част от общински път №PAZ1041/ И1-375/ Бяга-Исперихово- Козарско- Кричим /Ш-866/"

Съгласно по т. III. 1.3) от Обявлението за обществената поръчка съответно по т.2.3. „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“, подточка 2. „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“, от документацията Възложителят е изискал следното:

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

а) Технически ръководител:

- да притежава степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно;
- да има опит като технически ръководител при изпълнение на поне един обект в строителството.

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

- образованието или професионалната квалификация на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;

- специфичния опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до(посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

- удостоверението за преминато обучение на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, номер на документа, дата на издаване, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминатото обучение.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.

Проверката на комисията установи, че за предложения експерт не е посочена информация за организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, и период от до(посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

2.3.2 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството“, участникът е декларирал:

- за Геодезист- инж. Артур Иванов Сулинаджиев Образование и квалификация: Магистър, „Инженер - Геодезист“, Диплома с рег. № 047890/1999г. УАСГ - София Професионален опит на подобен обект: "Извършване на строителни работи по рехабилитация и текущ ремонт на общински улици на територията на гр. Кричим и част от общински път №PAZ1041/ Ш-375/ Бяга- Исперихово- Козарско- Кричим /ЛН- 866/”

Съгласно по т. III.1.3) от Обявлението за обществената поръчка съответно по т.2.3. „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“, подточка 2. „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“, от документацията Възложителят е изискал следното:

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

з) Геодезист

- да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Геодезия“ или еквивалент;
- да има опит при изпълнение на поне един обект в строителството.

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

- образованието или професионалната квалификация на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;

- специфичния опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до (посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

- удостоверението за преминато обучение на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, номер на документа, дата на издаване, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминатото обучение.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕДОП.

Проверката на комисията установи, че за предложения експерт не е посочена информация за организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, от до (посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

2.4 Обособена позиция №4: „Реконструкция на улица в с. Чепинци, община Рудозем“

Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП за участника по обособена позиция №4, Асен Юриев Соколов е подписал електронен ЕЕДОП на дружеството и е отговорил на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника, като в настоящия протокол и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва изчерпателно и които следва да се представят допълнително в срок **5 (пет) работни дни**, считано от датата на получаването на протокола, както следва:

2.4.1 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството”, участникът е декларирал:

- за Технически ръководител - Радослав Асенов Емилов Образование и квалификация: Средно специално 4г курс по специалност „Строителство и архитектура“, Диплома Серия В-2000, № 024139, рег. №4548 от 29.06.2000г., издадена от ПГС „Н.Й.Валцаров“ гр.Смолян. Опит като технически ръководител на подобен обект: "Извършване на строителни работи по рехабилитация и текущ ремонт на общински улици на територията на гр. Кричим и част от общински път №PAZ1041/ И1-375/ Бяга-Исперихово- Козарско- Кричим /Ш-866/"

Съгласно по т. III. 1.3) от Обявлението за обществената поръчка съответно по т.2.3. „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“, подточка 2. „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“, от документацията Възложителят е изискал следното:

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

а) Технически ръководител:

- да притежава степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно;
- да има опит като технически ръководител при изпълнение на поне един обект в строителството.

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

- образованието или професионалната квалификация на предложените експерти(когато се изисква) - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;

- специфичния опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до(посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

- удостоверението за преминато обучение на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, номер на документа, дата на издаване, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминалото обучение.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.

Проверката на комисията установи, че за предложенния експерт не е посочена информация за организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, и период от до(посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

2.4.2 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството“, участникът е декларирал:

Съгласно по т. III. 1.3) от Обявлението за обществената поръчка съответно по т.2.3. „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“, подточка 2. „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“, от документацията Възложителят е изискал следното:

- за Геодезист- инж. Артур Иванов Сулинаджиев Образование и квалификация: Магистър, „Инженер - Геодезист“, Диплома с рег. № 047890/1999г. УАСГ - София Професионален опит на подобен обект: "Извършване на строителни работи по рехабилитация и текущ ремонт на общински улици на територията на гр. Кричим и част от общински път №PAZ1041/ Ш-375/ Бяга- Исперихово-Козарско- Кричим /ИН- 866/"

Съгласно по т. III.1.3) от Обявлението за обществената поръчка съответно по т.2.3. „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“, подточка 2. „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“, от документацията Възложителят е изискал следното:

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

г) Геодезист

- да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Геодезия“ или еквивалент;
- да има опит при изпълнение на поне един обект в строителството.

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

- образованието или професионалната квалификация на предложените експерти(когато се изисква) - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;

- специфичния опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до(посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

- удостоверението за преминато обучение на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение или организация, която/която е провела обучението, номер на документа, дата на издаване, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминалото обучение.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.

Проверката на комисията установи, че за предложения експерт не е посочена информация за организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, от до(посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

2.5 Обособена позиция №5: „Реконструкция на улица в с. Елховец, община Рудозем“

Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП за участника по обособена позиция №5, Асен Юриев Соколов е подписал електронен ЕЕДОП на дружеството и е отговорил на въпросите,

свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника, като в настоящия протокол и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва изчерпателно и които следва да се представят допълнително в срок **5 (пет) работни дни**, считано от датата на получаването на протокола, както следва:

2.5.1 В ЕЕДОП, Част IV "Критерии за подбор", раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: "Технически лица или органи, които ще извършат строителството", участникът е декларирал:

- за Технически ръководител - Росен Албенов Сантев Образование и квалификация: Строителен техник, Диплома Серия К-09 №004946 рег. № 220-40/25.06.2009г. ПГС „Никола Вапцаров“ Гр.Смолян, Опит като технически ръководител на подобен "Инженеринг за изпълнение на рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище, съгласно Договор BG16RFOPO01-1.039-0002 - C01-S001/05.09.2017 год."

Съгласно по т. III.1.3) от Обявлението за обществената поръчка съответно по т.2.3. „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“, подточка 2. „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“, от документацията Възложителят е изискал следното:

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

а) Технически ръководител:

- да притежава степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно;
- да има опит като технически ръководител при изпълнение на поне един обект в строителството.

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

- образованието или професионалната квалификация на предложените експерти(когато се изисква) - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;

- специфичния опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до(посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

- удостоверението за преминато обучение на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, номер на документа, дата на издаване, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминалото обучение.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.

Проверката на комисията установи, че за предложения експерт не е посочена информация за организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, и период от до(посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

2.5.2 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството“, участникът е декларирал:

- за Геодезист- инж. инж. Васил Димитров Прахов Образование и квалификация: Магистър, „Маркшайдерство - Геодезия“, Диплома с рег. № 10314/19.10.1999г. МГУ - София Професионален опит на подобен обект: "Инженеринг за изпълнение на рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище, съгласно Договор BG16RFOP001-1.039-0002 - C01-S001 /05.09.2017год."

Съгласно по т. III. 1.3) от Обявлението за обществената поръчка съответно по т.2.3. „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“, подточка 2. „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“, от документацията Възложителят е изискал следното:

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

г) Геодезист

- да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Геодезия“ или еквивалент;
- да има опит при изпълнение на поне един обект в строителството.

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

- образованието или професионалната квалификация на предложените експерти(когато се изисква) - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;

- специфичния опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до(посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

- удостоверението за преминато обучение на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, номер на документа, дата на издаване, валидност/ когато е приложено/ и описание на темата/ите на преминалото обучение.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕДОП.

Проверката на комисията установи, че за предложения експерт не е посочена информация за организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, от до(посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

На основание чл. 104, ал.4 от ЗОП комисията указва на участника, че отстраняването на установените несъответствия в информацията следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9 и ал. 10 от ППЗОП.

3. Участник № 3 „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД, с ЕИК 115872945, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, район р-н Централен, ул. "Тодор Хрулев" No 7, ет. 3, представлявано от Тунджай Бахри Гюлер и Гюрчай Мустафа Сюлейман. Същите лица по силата на чл. 40, ал. 2, т. 3 от ППЗОП следва да декларира обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП.

3.1 Обособена позиция №1: „Реконструкция на улица в град Рудозем“

Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП за участника по обособена позиция №1, Тунджай Бахри Гюлер и Гюрчай Мустафа Сюлейман са подписали електронен ЕЕДОП на дружеството и са отговорили на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника, като в настоящия протокол и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва изчерпателно и които следва да се представят допълнително **в срок 5 (пет) работни дни**, считано от датата на получаването на протокола, както следва:

3.1.1 В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: ГОДНОСТ, поле: Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС? участникът е посочил: ЦПРС, вписано с ПРОТОКОЛ No. 0418 / 10.05.2012 ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура Удостоверение № II - TV 005565 за изпълнение на строежи от първа до четвърта категория Валидност на талона 30.09.2020г.

След извършена справка в сайта на Централния регистър на строителя - <https://register.ksb.bg/> се установи, че „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД е вписано в централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за което има издадено удостоверение **II - TV 006275** за строежи ВТОРА група от първа до четвърта категория.

Напомняме, че следва да се посочи коректния № на Удостоверението за втора група.

3.1.2 В еЕДОП, Част IV "Критерии за подбор", раздел Б, Поле: „Застрахователна полица за риск „Професионална отговорност“, участникът е декларирал: „ЗАД"ОЗК" Застраховане“ АД, Застрахователна полица № 0748-660-2018-00019 от 20.12.2018 г. за застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ издадена на "Герт груп" ЕООД за изпълнение на строителство или на отделни СМР на обекти I категория, Валидна до **19.12.2019 г.**

Комисията констатира, че съгласно представената информация участникът е притежавал валидна застраховка към момента на подаване на офертата-21.10.2019 г., но същата е изтекла към момента на разглеждане на еЕДОП от комисията.

Съгласно изискването на възложителя по т. III.1.2) 2. от Обявлението за обществената поръчка, съответно по т. 2 от Раздел 2.3. „Изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците“ от документацията за обществената поръчка:

Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да съответства на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт.

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

Участниците в обществената поръчка следва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ с покриваща минималната застрахователна сума, съответстваща на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или съответен валиден аналогичен документ.). Обектът, предмет на поръчката е строеж с обхват четвърта категория.

В тази връзка не може да се направи преценка за съответствие с критериите за подбор на Възложителя относно наличието на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ за „строител“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. По този начин се установява несъответствие с критериите за подбор, въздигнати от възложителя, свързани с икономическото и финансовото състояние.

3.2 Обособена позиция №4: „Реконструкция на улица в с. Чепинци, община Рудозем“

Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП за участника по обособена позиция №4, Тунджай Бахри Гюлер и Гюрчай Мустафа Сюлейман са подписали електронен ЕЕДОП на дружеството и са отговорили на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника, като в настоящия протокол и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва изчерпателно и които следва да се представят допълнително в срок 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на протокола, както следва:

3.2.1 В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: ГОДНОСТ, поле: Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС? участникът е посочил: ЦПРС, вписано с ПРОТОКОЛ No. 0418 / 10.05.2012 ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура Удостоверение № II - TV 005565 за изпълнение на строежи от първа до четвърта категория Валидност на талона 30.09.2020г

След извършена справка в сайта на Централния регистър на строителя - <https://register.ksb.bg/> се установи, че „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД е вписано в централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за което има издадено удостоверение II - TV 006275 за строежи ВТОРА група от първа до четвърта категория.

Напомняме, че следва да се посочи коректния № на Удостоверението за втора група.

3.2.2 В еЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел Б, Поле: „Застрахователна полица за риск „Професионална отговорност“, участникът е декларирал: „ЗАД“ОЗК“ Застраховане“ АД, Застрахователна полица № 0748-660-2018-00019 от 20.12.2018 г. за застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ издадена на "Герт груп" ЕООД за изпълнение на строителство или на отделни СМР на обекти I категория, Валидна до **19.12.2019 г.**

Комисията констатира, че съгласно представената информация участникът е притежавал валидна застраховка към момента на подаване на офертата-21.10.2019 г., но същата е изтекла към момента на разглеждане на еЕДОП от комисията.

Съгласно изискването на възложителя по т. III.1.2) 2. от Обявлението за обществената поръчка, съответно по т. 2 от Раздел 2.3. „Изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците“ от документацията за обществената поръчка:

Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да съответства на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт.

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

Участниците в обществената поръчка следва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ с покриваща минималната застрахователна сума, съответстваща на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в

проектирането и строителството или съответен валиден аналогичен документ.). Обектът, предмет на поръчката е строек с обхват четвърта категория.

В тази връзка не може да се направи преценка за съответствие с критериите за подбор на Възложителя относно наличието на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ за „строител“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. По този начин се установява несъответствие с критериите за подбор, въздигнати от възложителя, свързани с икономическото и финансовото състояние.

На основание чл. 104, ал.4 от ЗОП комисията указва на участника, че отстраняването на установените несъответствия в информацията следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9 и ал. 10 от ППЗОП.

4. Участник № 4 „Сенстрой“ ЕООД, ЕИК 200054203 с оферта вх. №4667, подадена на 21.10.2019 г. в 16:41 часа, със седалище и адрес на управление: гр. Джебел 6850 ул. „Надежда“ № 4, представлявано от Сенай Ремзи Тасим. Същото лице по силата на чл. 40, ал. 1 от ППЗОП следва да декларира обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП.

4.1 Обособена позиция №3: „Реконструкция на улици в с. Бърчево, община Рудозем“

Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП за участника по обособена позиция №3, Сенай Ремзи Тасим е подписал електронен ЕЕДОП на дружеството и е отговорил на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.

Комисията след разглеждане на представените документи за обособена позиция №3 по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установи, че по отношение на участника „Сенстрой“ ЕООД не е налице липса, непълнота или несъответствие в предоставената информация и документи, като от същите се констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното, Комисията счита, че е налице съответствие на участника „Сенстрой“ ЕООД, ЕИК 200054203 с оферта вх. №4667 по обособена позиция №3, подадена на 21.10.2019 г. с критериите за подбор, обявени от Възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.

4.2 Обособена позиция №5: „Реконструкция на улица в с. Елховец, община Рудозем“

Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП за участника по обособена позиция №5, Сенай Ремзи Тасим е подписал електронен ЕЕДОП на дружеството и е отговорил на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.

Комисията след разглеждане на представените документи за обособена позиция №5 по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установи, че по отношение на участника „Сенстрой“ ЕООД не е налице липса,

непълнота или несъответствие в предоставената информация и документи, като от същите се констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното, Комисията счита, че е налице съответствие на участника **„Сенстрой“ ЕООД, ЕИК 200054203 с оферта вх. №4667** по обособена позиция №5, подадена на 21.10.2019 г. с критериите за подбор, обявени от Възложителя и го **допуска** до следващия етап от разглеждане на офертите.

5. Участник № 5 „Европейски пътища“ АД, ЕИК 115004094 с оферта вх. №4668, подадена на 21.10.2019 г. в 16:43 часа, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, район р-н Северен, бул. „Дунав“ № 76, представлявано заедно и поотделно от Анка Кирилова Савева Маргарита Иванова Попиванова. Към офертата е представено Пълномощно с Рег.№7639/21.10.2019 г., нотариално заверено за упълномощаване на Кристина Руменова Иванчева-Кондурова.

Същите лица по силата на чл. 40, ал. 1 от ППЗОП и чл.54, ал.3 от ЗОП следва да декларират обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП.

5.1 Обособена позиция №1: „Реконструкция на улица в град Рудозем“

Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП за участника по обособена позиция №1, Анка Кирилова Савева, Маргарита Иванова Попиванова и Кристина Руменова Иванчева-Кондурова са подписали електронен ЕЕДОП на дружеството и е отговорили на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.

Комисията след разглеждане на представените документи за обособена позиция №1 по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установи, че по отношение на участника **„Европейски пътища“ АД** не е налице липса, непълнота или несъответствие в предоставената информация и документи, като от същите се констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното, Комисията счита, че е налице съответствие на участника **„Европейски пътища“ АД, ЕИК 115004094** с оферта вх. №4668 по обособена позиция №1, подадена на 21.10.2019 г. с критериите за подбор, обявени от Възложителя и го **допуска** до следващия етап от разглеждане на офертите.

5.2 Обособена позиция №2: „Реконструкция на улица в с. Бяла река, община Рудозем“

Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП за участника по обособена позиция №2, Анка Кирилова Савева, Маргарита Иванова Попиванова и Кристина Руменова Иванчева-Кондурова са подписали електронен ЕЕДОП на дружеството и е отговорили на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.

Комисията след разглеждане на представените документи за обособена позиция №1 по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП установи, че по отношение на участника **„Европейски пътища“ АД** не е налице

липса, непълнота или несъответствие в предоставената информация и документи, като от същите се констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното, Комисията счита, че е налице съответствие на участника „Европейски пътища“ АД, ЕИК 115004094 с оферта вх. №4668 по обособена позиция №2, подадена на 21.10.2019 г. с критериите за подбор, обявени от Възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.

5.3 Обособена позиция №3: „Реконструкция на улици в с. Бърчево, община Рудозем“

Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП за участника по обособена позиция №3, Анка Кирилова Савева, Маргарита Иванова Попиванова и Кристина Руменова Иванчева-Кондунова са подписали електронен ЕЕДОП на дружеството и е отговорили на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника, като в настоящия протокол и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва изчерпателно и които следва да се представят допълнително в срок 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на протокола, както следва:

5.3.1 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството”, участникът е декларирал:

- за специалист по контрол върху качеството - Снежана Павлова Яначкова – специалист по контрола на качеството, Висше - магистър, Транспортно строителство - пътно строителство, Диплома Серия АЯ № 009503, година на дипломиране 1983 г. Висшия институт по архитектура и строителство - гр. София. Удостоверение № 59 / м. юли 2018 за успешно завършен курс за Вътрешен одитор за системи за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в строителството, Валиден до м. юли 2020 г., издаден от „КОНСЕХО“ ЕООД. Отговорник по контрола на качеството на обект: Извършване на строително – монтажни работи по проект „Подобряване условията на живот в община Трън чрез усъвършенстване на пътната инфраструктура и достъпа до услуги“, Период на изпълнение 10.10.2014 г. - 12.06.2015 г. За обекта има подписан Акт 15 / 12.06.2015 г. Експерт по контрол на качеството на обект: "Извършване на строително - монтажни работи по проект: "Благоустройство и рехабилитация на общински имоти на територията на населени места в община Банско - град Добринище, село Места и село Филипово" по Обособена позиция № 1 "Реконструкция на улична мрежа и изграждане на тротоари на територията на село Филипово, община Банско" и "Изграждане на тротоари и улично осветление на територията на село Места, община Банско". Период на изпълнение: 28.08.2014 - 20.05.2015 г. За обекта има подписан Акт 15 от 20.05.2015 г. Експерт по контрол на качеството на обект: „Рехабилитация на общински път № MON 3138 гр. Лом – с. Долно Линево“. Период на изпълнение: 31.03.2014 – 27.05.2014 г. За обекта има подписан Акт 15 / 27.05.2014 г.

Съгласно по т. III.1.3) от Обявлението за обществената поръчка съответно по т.2.3. „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“, подточка 2. „Изискване

за технически екип за изпълнение на поръчката“, от документацията Възложителят е изискал следното:

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

в) Специалист по контрол върху качеството:

- да притежава най-малко образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалент по строителна специалност;

- да притежава удостоверение или сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Раздел В „Технически и професионални способности“ от еБЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

- образованието или професионалната квалификация на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;

- специфичния опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до (посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

- удостоверението за преминато обучение на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, номер на документа, дата на издаване, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминатото обучение.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еБЕДОП.

От така декларираната от участника информация настоящата комисия не може да направи обоснован извод, че декларираният специалист съответства на изискванията на възложителя, които са: „да притежава удостоверение или сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно“. С посочването на Удостоверение за „Вътрешен одитор за системи за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в строителството“ не се удостоверява, че същото е „преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно“, каквито са изискванията на възложителя.

5.3.2 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството”, участникът е декларирал:

- за Геодезист- Мартин Милчев Белемезов - геодезист. Инженер по маркшайдерство и геодезия, специалност: „Маркшайдерство и геодезия”, година на дипломиране 2017, Диплома Серия МГУ - 2017, № 12949 от 17.03.2017 г., Минно – геоложки университет - гр. София; Специфичен опит: Инженер по част „Геодезия” на обект: “Благоустрояване на уличната мрежа на с. Бръшен, община Доспат”; Възложител: Община Доспат; реконструкция и благоустрояване на улици, част от общинската улична мрежа; период на изпълнение на обекта е от 03.08.2017 - 11.08.2017 г., а Акт 15 от 11.08.2017 г. Инженер по част „Геодезия” на обект: “Благоустрояване на уличната мрежа на с. Црънча, община Доспат”; Възложител: Община Доспат; реконструкция и благоустрояване на улици, част от общинската улична мрежа; период на изпълнение е от 03.08.2017 - 11.08.2017 г., а Акт 15 от 11.08.2017 г.

Съгласно по т. III.1.3) от Обявлението за обществената поръчка съответно по т.2.3. „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“, подточка 2. „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“, от документацията Възложителят е изискал следното:

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

г) Геодезист

- да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Геодезия“ или еквивалент;
- да има опит при изпълнение на поне един обект в строителството

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

- образованието или професионалната квалификация на предложените експерти(когато се изисква) - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;

- специфичния опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до(посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

- удостоверението за преминато обучение на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, номер на документа, дата на издаване, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминалото обучение.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в ЕЕДОП.

От така декларираната от участника информация настоящата комисия не може да направи обоснован извод, че декларираният специалист съответства на изискванията на възложителя „да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“. С посочването на Мартин Милчев Белемезов - геодезист. Инженер по маркшайдерство и геодезия, специалност: „Маркшайдерство и геодезия“, година на дипломиране 2017, Диплома Серия МГУ - 2017, № 12949 от 17.03.2017 г., Минно – геоложки университет - гр. София, не се удостоверява, че лицето притежава образователно-квалификационна степен „магистър“, каквито са изискванията на възложителя.

На основание чл. 104, ал.4 от ЗОП комисията указва на участника, че отстраняването на установените несъответствия в информацията следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9 и ал. 10 от ППЗОП.

5.4 Обособена позиция №4: „Реконструкция на улица в с. Чепинци, община Рудозем“

Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП за участника по обособена позиция №4, Анка Кирилова Савева, Маргарита Иванова Попиванова и Кристина Руменова Иванчева-Кондурова са подписали електронен ЕЕДОП на дружеството и е отговорили на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника, като в настоящия протокол и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва изчерпателно и които следва да се представят допълнително в срок 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на протокола, както следва:

5.4.1 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството”, участникът е декларирал:

- за специалист по контрол върху качеството - Снежана Павлова Яначкова – специалист по контрола на качеството, Висше - магистър, Транспортно строителство - пътно строителство, Диплома Серия АЯ № 009503, година на дипломиране 1983 г. Висшия институт по архитектура и строителство - гр. София. Удостоверение № 59 / м. юли 2018 за успешно завършен курс за Вътрешен одитор за системи за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в строителството, Валиден до м. юли 2020 г., издаден от „КОНСЕХО“ ЕООД, Отговорник по контрола на качеството на обект: Извършване на строително – монтажни работи по проект „Подобряване условията на живот в община Трън чрез усъвършенстване

на пътната инфраструктура и достъпа до услуги“, Период на изпълнение 10.10.2014 г. - 12.06.2015 г. За обекта има подписан Акт 15 / 12.06.2015 г. Експерт по контрол на качеството на обект: "Извършване на строително - монтажни работи по проект: "Благоустрояване и рехабилитация на общински имоти на територията на населени места в община Банско - град Добринище, село Места и село Филипово" по Обособена позиция № 1 "Реконструкция на улична мрежа и изграждане на тротоари на територията на село Филипово, община Банско" и "Изграждане на тротоари и улично осветление на територията на село Места, община Банско". Период на изпълнение: 28.08.2014 - 20.05.2015 г. За обекта има подписан Акт 15 от 20.05.2015 г. Експерт по контрол на качеството на обект: „Рехабилитация на общински път № MON 3138 гр. Лом – с. Долно Линево“. Период на изпълнение: 31.03.2014 – 27.05.2014 г. За обекта има подписан Акт 15 / 27.05.2014 г.

Съгласно по т. III.1.3) от Обявлението за обществената поръчка съответно по т.2.3. „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“, подточка 2. „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“, от документацията Възложителят е изискал следното:

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

в) Специалист по контрол върху качеството:

- да притежава най-малко образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалент по строителна специалност;

- да притежава удостоверение или сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

- образованието или професионалната квалификация на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;

- специфичния опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до (посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

- удостоверението за преминато обучение на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, номер на документа, дата на издаване, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминатото обучение.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕДОП.

От така декларираната от участника информация настоящата комисия не може да направи обоснован извод, че декларираният специалист съответства на изискванията на възложителя, които са: „да притежава удостоверение или сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно“. С посочването на Удостоверение за „Вътрешен одитор за системи за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в строителството“ не се удостоверява, че същото е „преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно“, каквито са изискванията на възложителя.

5.3.2 В еЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството“, участникът е декларирал:

- за Геодезист- Мартин Милчев Белемезов - геодезист. Инженер по маркшайдерство и геодезия, специалност: „Маркшайдерство и геодезия“, година на дипломиране 2017, Диплома Серия МГУ - 2017, № 12949 от 17.03.2017 г., Минно – геоложки университет - гр. София; Специфичен опит: Инженер по част „Геодезия“ на обект: "Благоустрояване на уличната мрежа на с. Бръшен, община Доспат"; Възложител: Община Доспат; реконструкция и благоустрояване на улици, част от общинската улична мрежа; период на изпълнение на обекта е от 03.08.2017 - 11.08.2017 г., а Акт 15 от 11.08.2017 г. Инженер по част „Геодезия“ на обект: "Благоустрояване на уличната мрежа на с. Црънча, община Доспат"; Възложител: Община Доспат; реконструкция и благоустрояване на улици, част от общинската улична мрежа; период на изпълнение е от 03.08.2017 - 11.08.2017 г., а Акт 15 от 11.08.2017 г.

Съгласно по т. III.1.3) от Обявлението за обществената поръчка съответно по т.2.3. „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“, подточка 2. „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“, от документацията Възложителят е изискал следното:

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

г) Геодезист

- да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Геодезия“ или еквивалент;
- да има опит при изпълнение на поне един обект в строителството

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

- образованието или професионалната квалификация на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;

- специфичния опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до (посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

- удостоверението за преминато обучение на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, номер на документа, дата на издаване, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминалото обучение.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕДОП.

От така декларираната от участника информация настоящата комисия не може да направи обоснован извод, че декларираният специалист съответства на изискванията на възложителя „да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“. С посочването на Мартин Милчев Белемезов - геодезист. Инженер по маркшайдерство и геодезия, специалност: „Маркшайдерство и геодезия“, година на дипломиране 2017, Диплома Серия МГУ - 2017, № 12949 от 17.03.2017 г., Минно – геоложки университет - гр. София, не се удостоверява, че лицето притежава образователно-квалификационна степен „магистър“, каквито са изискванията на възложителя.

На основание чл. 104, ал.4 от ЗОП комисията указва на участника, че отстраняването на установените несъответствия в информацията следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9 и ал. 10 от ППЗОП.

5.5 Обособена позиция №5: „Реконструкция на улица в с. Елховец, община Рудозем“

Участникът е представил опис и електронен ЕЕДОП за участника по обособена позиция №5, Анка Кирилова Савева, Маргарита Иванова Попиванова и Кристина Руменова Иванчева-Кондурова са подписали електронен ЕЕДОП на дружеството и е отговорили на въпросите, свързани с обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП, наличието на които са основания за отстраняване/изключване от процедурата.

Комисията констатира следните несъответствия и/или липса на информация в документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника, като в настоящия протокол и на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП ги описва изчерпателно и които следва да се представят допълнително в срок 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на протокола, както следва:

5.5.1 В ЕЕДОП, Част IV "Критерии за подбор", раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: "Технически лица или органи, които ще извършат строителството", участникът не е посочил „Специалист по контрол върху качеството“.

Съгласно по т. III.1.3) от Обявлението за обществената поръчка съответно по т.2.3. „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“, подточка 2. „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“, от документацията Възложителят е изискал следното:

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

в) Специалист по контрол върху качеството:

- да притежава най-малко образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалент по строителна специалност;

- да притежава удостоверение или сертификата за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

- образованието или професионалната квалификация на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;

- специфичния опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до (посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.

- удостоверението за преминато обучение на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, номер на документа, дата на издаване, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминалото обучение.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.

По този начин се установява несъответствие с критериите за подбор, въздигнати от възложителя, свързани с технически и професионални способности на участниците.

5.5.2 В ЕЕДОП, Част IV "Критерии за подбор", раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: "Технически лица или органи, които ще извършат строителството", участникът е декларирал:

- за Геодезист- Деница Красиминова Желязкова Геодезист, образование: висше **Бакалавър**, специалност Маркшайдерство и геодезия, диплома серия МГУ – 2016, № 265840, рег. № 12839 от 20 юли 2016 г. Трудов опит: - 09.10.2017 г. до настоящия момент „Европейски пътища“ АД на длъжност Геодезист. Специфичен опит: обект: Ремонт на общинска пътна мрежа и населените места в състава на Община Чирпан. Възложител е Община Чирпан, период на изпълнение е от 20.09.2018 - 20.10.2018 г. с Окончателен писмо – предавателен протокол от 20.10.2018 г.

Съгласно по т. III.1.3) от Обявлението за обществената поръчка съответно по т.2.3. „Изисквания за технически и професионални способности на участниците“, подточка 2. „Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката“, от документацията Възложителят е изискал следното:

Минимално ниво (За всички обособени позиции):

г) Геодезист

- да притежава **образователно-квалификационна степен „магистър“** по специалност „Геодезия“ или еквивалент;
- да има опит при изпълнение на поне един обект в строителството

Удостоверяване:

При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:

- образованието или професионалната квалификация на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;
- специфичния опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от до (посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността;
- удостоверението за преминато обучение на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение или организация, което/която е провела обучението, номер на документа, дата на издаване, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминатото обучение.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.

По този начин се установява несъответствие с критериите за подбор, въздигнати от възложителя, свързани с технически и професионални способности на участниците.

На основание чл. 104, ал.4 от ЗОП комисията указва на участника, че отстраняването на установените несъответствия в информацията следва да се извърши при условията на чл. 54, ал. 9 и ал. 10 от ППЗОП.

След така извършените действия комисията приключи заседанието. Действията на Комисията са отразени в Протокол № 1.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП е изпратен Протокол № 1 в деня на публикуването му в профила на купувача до всички участници в процедурата с оглед запознаване с констатираните липси, непълноти или несъответствия на информацията с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

3. Трета фаза (закрити заседания) за преценка за допълнително представени документи от участниците.

Комисията продължи своята работа по разглеждане на допълнително представените документи от участниците:

Датите на изпращане и получаване на Протокол № 1 по настоящата процедура, както и на получаване на изисканите допълнителни документи в общината от участниците в обществената поръчка са посочени в таблиците по-долу.

Протоколът е изпратен до всички участници, както следва:

№	Наименование на участника	Дата на изпращане на протокола	Дата на получаване на протокола	Входящ номер и дата на получаване на допълнителните документи
1.	„Барин Али“ ЕООД	06.02.2020 г.	06.02.2020 г.	вх. № Р- 648 от 13.02.2020 г.
2.	„Артстрой“ ООД	06.02.2020 г.	06.02.2020 г.	вх. № Р- 650 от 13.02.2020 г.
3.	„Герт Груп“ ЕООД	06.02.2020 г.	06.02.2020 г.	вх. № Р- 623 от 12.02.2020 г.
4.	„Сенстрой“ ЕООД	06.02.2020 г.	06.02.2020 г.	Не са изискани допълнителни

№	Наименование на участника	Дата на изпращане на протокола	Дата на получаване на протокола	Входящ номер и дата на получаване на допълнителните документи
				документи
5.	„Европейски пътища“ АД	06.02.2020 г.	06.02.2020 г.	вх. № Р- 644 от 13.02.2020 г.

Комисията констатира, че всички участници, от които са изисквани допълнителни документи, са представили такива в определените за това 5 (пет) работни дни, както следва:

1. Разглеждане на допълнително представените документи от Участниците на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП

1.1 Участник №1 „Бария Алп“ ЕООД, ЕИК 202151992

↓ Обособена позиция №2: „Реконструкция на улица в с. Бяла река, община Рудозем“

Във връзка с констатираното несъответствие на информация съгласно раздел II, т. 1.1 от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил нов еЕЕДОП на електронен носител, подписан с електронен подпис от управителя и едноличен собственик на дружеството – Георги Николаев Писков.

1.1.1 За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 1.1.1 от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника еЕЕДОП, в Част III: „Основания за изключване“, раздел Г „Специфични национални основания за изключване“, на въпроса: Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка?, участникът е отговорил „НЕ“, а в Поле: „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“, участникът е отговорил положително и в ред „код“ е декларирал:

-нямаме наличие на свързаност по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП между участниците в конкретната процедура.

-не сме осъждани за престъпления по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252 и чл.254а-260 от НК

-нямаме нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда;

-нямаме нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

-не сме дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и дружеството не е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;

- не са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

1.1.2. В ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, в полето: “Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ участникът е посочил застрахователна сума по застрахователна полица в размер на 200 000 лева и допълнил следната информация- Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” Полица №212219203000004/25.04.2019 с клауза „Строител” Дата на издаване: 25.04.2019г. Валидност: 04.05.2020г. Застраховано лице: „БАРИН АЛП” ЕООД Вид на застрахованата дейност: Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от трета категория и всяка по-ниска категория съгласно действащото законодателство. Издаден(о) от „ДЗИ – Общо Застраховане” ЕАД

1.1.3 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството”, участникът е декларирал:

- за Технически ръководител - инж. Георги Николаев Писков - Технически ръководител, диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен Магистър, специалност Транспортно строителство, серия на диплома УАСГ-2013г., рег.№ 41981/2013г., издадена от Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, Факултет по Транспортностроителство- София, Професионална квалификация Строителен инженер, серия на диплома УАСГ-2013г., рег.№ 41981/2013г. 6 години опит като Технически ръководител от 03.01.2011г. до 31.12. 2012 г. Технически ръководител в строителна фирма „ХЕФЕСТ” ООД гр. Мадан. От 01.01.2013г. до момента Технически ръководител и Управител на „БАРИН АЛП”ЕООД. Лицето инж. Георги Писков посочен като Технически ръководител е упражнявал техническите функции при изпълнение на посоченото в раздел В “Технически и професионални способности строителство идентично или сходно с предмета на поръчката както и в множество други.

1.1.4 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството”, участникът е декларирал:

-за координатор по безопасност и здраве - инж. Валентин Валентинов Александров- диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен Магистър, специалност Транспортно строителство, Професионална квалификация Строителен инженер, серия УАСГ, № 162060, издадена от Университет по архитектура, строителство и геодезия, Факултет по транспортно строителство . Удостоверение за завършено обучение по Здравословни и безопасни условия на труд, № на удостоверение 06155-2/20.06.2019г. издадено от „Медик Консултинг” ООД – Служба по трудова медицина гр. София, валидност 19.06.2020г. Теми на преминалото обучение: Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб. Минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието. Основополагащи принципи при осигуряване на безопасност и здраве при работа, Въвеждане на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд. Вътрешни одити на системата по здраве и безопасност при работа, Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на ЗБУТ: работодател, длъжностни лица, работещи, Вредни фактори за здравето и

безопасността на работещите – видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита на здравето, Методи, оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд, документиране, Организация на контролна дейност, ред и начин за извършване на контрола, функции и задачи на длъжностните лица и на специализираните служби. Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа, Практически упражнения: Класификация на трудовите дейности, идентифициране на опасностите при различните трудови дейности, определяне на работниците и служителите изложени на опасност, определяне елементите на риска, оценка на риска, документиране, Специализирана закрила на някои категории работници, разследване на злополуки и професионални заболявания, Социално партньорство, права и задължения на представителите, работа в екип, основни задачи на комитетите и групите по условия на труд, съвместна работа със СТМ и длъжностните лица по чл.24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. 6 години опит като Координатор по безопасност и здраве, от 01.01.2014г. до 30.12. 2015г. Координатор по безопасност и здраве в строителна фирма „ХЕФЕСТ“ ООД гр. Мадан. от 01.01. 2016г. Координатор по безопасност и здраве в строителна фирма „БАРИН АЛП“ ЕООД гр. Смолян. Лицето инж. Валентин Александров е упражнявал функциите на Координатор по безопасност и здраве при изпълнение на посоченото в раздел В "Технически и професионални способности строителство идентично или сходно с предмета на поръчката както и в множество други.

1.1.5 В ЕЕДОП, Част IV "Критерии за подбор", раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: "Технически лица или органи, които ще извършат строителството", участникът е декларирал:

-за специалист по контрол върху качеството - инж. Слави Асенов Лисов-Специалист по контрол върху качеството, Диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен Магистър, специалност Транспортно строителство, професионална квалификация Строителен инженер, серия УАСГ- 2013, регистрационен номер 41922/2013г., издадена от Университет по архитектура, строителство и геодезия, факултет по транспортно строителство, Удостоверение за завършено обучение „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност" №1/23.01.2015г. , издадено от Национален център за професионално обучение в системата на БТПП гр. Пловдив. Валидност: без срок на валидност –/ безсрочно/, Темати на преминалото обучение: Съществени изисквания към строежите заложи в ЗУТ. Закон за техническите изисквания към продуктите. Система за управление на качество, Наредба за съществуващите изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти – оценяване съответствието на строителните продукти, влагани в строежа. Маркировка за съответствие CE и CO маркировка, Декларация за съответствие, Контрол и проверка на изпълнение на СМР, Контрол на продуктите, влагани в строежа: при специфициране, при заявяване, при закупуване, входящ контрол на строителните продукти. 5 години опит като Специалист по контрол върху качеството, от 01.01. 2014г. до 30.01.2015г. Специалист по контрол върху качеството в строителна фирма „ХЕФЕСТ“ ООД гр. Мадан от 04.01. 2016г. до момента Специалист по контрол върху качеството в строителна фирма „БАРИН АЛП“ ЕООД гр. Смолян. Лицето инж. Слави Лисов е упражнявал Контрола върху качеството при изпълнение на посоченото в раздел В "Технически и професионални способности строителство идентично или сходно с предмета на поръчката и в множество други.

1.1.6 В ЕЕДОП, Част IV "Критерии за подбор", раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: "Технически лица или органи, които ще извършат строителството", участникът е декларирал:

-за Геодезист - инж. Слави Христов Карабелов – Геодезист диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен Магистър, специалност Маркшайдерство и Геодезия, професионална квалификация Маркшайдерство и геодезия, серия МГУ - 2014 регистрационен № 12479, издадена от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ София, Миннотехнологичен факултет, Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по части: Геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация, регистрационен номер 29195, 5 години опит като Геодезист от 01.01.2015г. до 30.12.2016г. Експерт Геодезист в строителна фирма „ХЕФЕСТ“ ООД гр. Мадан от 02.01.2017г. до момента Експерт Геодезист в строителна фирма „БАРИН АЛП“ ЕООД гр. Смолян. Лицето инж. Слави Карабелов посочен като Експерт Геодезист е упражнявал Геодезическите дейности при изпълнение на посоченото в раздел В "Технически и професионални способности строителство идентично или сходно с предмета на поръчката както и в множество други.

Настоящата комисия счита, че с така представените допълнителни документи се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка по обособената позиция.

⬇ Обособена позиция №3: „Реконструкция на улици в с. Бърчево, община Рудозем“

Във връзка с констатираното несъответствие на информация съгласно раздел II, т. 1.2 от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил нов еЕДОП на електронен носител, подписан с електронен подпис от управителя и едноличен собственик на дружеството – Георги Николаев Писков.

1.2.1 За отстраняване на установеното несъответствие съгласно раздел II, т. 1.1.1 от Протокол № 1 на комисията, в новопредставения от участника еЕДОП, в Част III: „Основания за изключване“, раздел Г „Специфични национални основания за изключване“, на въпроса: Прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка?, участникът е отговорил „НЕ“, а в Поле: “ Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“, участникът е отговорил положително и в ред „код“ е декларирал:

-нямаме наличие на свързаност по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП между участниците в конкретната процедура.

-не сме осъждани за престъпления по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252 и чл.254а-260 от НК

-нямаме нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда;

-нямаме нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

-не сме дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и дружеството не е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;

- не са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

1.2.2. В ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”, в полето: “Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ участникът е посочил застрахователна сума по застрахователна полица в размер на 200 000 лева и допълнил следната информация- Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” Полица №212219203000004/25.04.2019 с клауза „Строител” Дата на издаване: 25.04.2019г. Валидност: 04.05.2020г, Застраховано лице: „БАРИН АЛП” ЕООД Вид на застрахованата дейност: Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от трета категория и всяка по-ниска категория съгласно действащото законодателство. Издаден(о) от „ДЗИ – Общо Застраховане” ЕАД

1.2.3 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности” Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството”, участникът е декларирал:

- за Технически ръководител - инж. Анета Колева Пискова - Технически ръководител, диплома за завършено висше образование по специалност Технолог на минното производство, серия на диплома В82, №009613, професионална квалификация Минен инженер – технолог, издадена от Висшия минно- геоложки институт 17 години опит като Технически ръководител на обект от 03.01. 2000г. до 02.01.2011г. Технически ръководител в строителна фирма „ХЕФЕСТ” ООД гр. Мадан, от 02.01 2012г. до момента Технически ръководител в строителна фирма „БАРИН АЛП” ЕООД гр. Смолян. Лицето инж. Анета Пискова посочена като Технически ръководител е упражнявала техническите функции при изпълнение на посоченото в раздел В “Технически и професионални способности строителство идентично или сходно с предмета на поръчката както и в множество други обекти.

1.2.4 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности” Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството”, участникът е декларирал:

-за координатор по безопасност и здраве - Георги Николаев Писков - Координатор по безопасност и здраве, диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен Магистър, специалност Транспортно строителство, серия на диплома УАСГ-2013г., рег.№ 41981/2013г., издадена от Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, Факултет по Транспортно строителство- София, Професионална квалификация Строителен инженер. Сертификат за завършено обучение „Координатор по безопасност и здраве в строителството, регистрационен № 3025/12.02.2020г., издадено от Център за професионално обучение „Микс” гр. Казанлък, валидност 11.02.2021г. Теми на преминалото обучение: Управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд в строителството, Принципи на които се основава Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителство, План за безопасност и здраве – съдържание и задължения, Участници в строителния процес, Информационни табели, Задължения на проектанта и координатора в инвестиционното проектиране, Задължения на строителя, Инструкция за безопасна работа, Дейност на координатора по безопасност и здраве при изпълнение на СМР, Работа с план по безопасност и здраве, Актуализация, Среци по безопасност, Причини за допускане на трудови злополуки при СМР, Организация на строителната площадка за безопасно изпълнение на различните СМР, Разглеждане, План по безопасност и здраве – критерии за оценка, качество на плана, Оценка на риска, Задължения и изпълнение, Примери за безопасна работа в Европа и България. 5 години опит като Координатор по безопасност и здраве, от 01.01. 2014г. до 31.12.2015г. Координатор по безопасност и здраве в строителна фирма „ХЕФЕСТ” ООД гр. Мадан, от 04.01.2016г. до момента Координатор по безопасност и здраве в строителна фирма „БАРИН АЛП” ЕООД гр. Смолян. Лицето инж. Георги

Писков е упражнявал функциите на Координатор по безопасност и здраве на посочените в раздел В "Технически и професионални способности строителство идентично или сходно с предмета на поръчката както и в множество други обекти.

1.2.5 В ЕЕДОП, Част IV "Критерии за подбор", раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: "Технически лица или органи, които ще извършат строителството", участникът е декларирал:

-за специалист по контрол върху качеството - инж. Слави Асенов Лисов- Специалист по контрол върху качеството, Диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен Магистър, специалност Транспортно строителство, професионална квалификация Строителен инженер, серия УАСГ- 2013, регистрационен номер 41922/2013г., издадена от Университет по архитектура, строителство и геодезия, факултет по транспортно строителство, Удостоверение за завършено обучение „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност" №1/23.01.2015г. , издадено от Национален център за професионално обучение в системата на БТПП гр. Пловдив. Валидност: без срок на валидност –/ безсрочно/, Теми на преминалото обучение: Съществени изисквания към строежите заложен в ЗУТ. Закон за техническите изисквания към продуктите. Система за управление на качество, Наредба за съществуващите изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти – оценяване съответствието на строителните продукти, влагани в строежа. Маркировка за съответствие СЕ и СО маркировка, Декларация за съответствие, Контрол и проверка на изпълнение на СМР, Контрол на продуктите, влагани в строежа: при специфициране, при заявяване, при закупуване, входящ контрол на строителните продукти. 5 години опит като Специалист по контрол върху качеството, от 01.01. 2014г. до 30.01.2015г. Специалист по контрол върху качеството в строителна фирма „ХЕФЕСТ" ООД гр. Мадан от 04.01. 2016г. до момента Специалист по контрол върху качеството в строителна фирма „БАРИН АЛП" ЕООД гр. Смолян. Лицето инж. Слави Лисов е упражнявал Контрола върху качеството при изпълнение на посоченото в раздел В "Технически и професионални способности строителство идентично или сходно с предмета на поръчката и в множество други.

1.1.6 В ЕЕДОП, Част IV "Критерии за подбор", раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: "Технически лица или органи, които ще извършат строителството", участникът е декларирал:

- за Геодезист - инж. Слави Христов Карабелов – Геодезист, диплома за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен Магистър, специалност Маркшайдерство и Геодезия, професионална квалификация Маркшайдерство и геодезия, серия МГУ - 2014 регистрационен № 12479, издадена от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски" София, Миннотехнологичен факултет, Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по части: Геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация, регистрационен номер 29195, 5 години опит като Геодезист от 01.01.2015г. до 30.12.2016г. Експерт Геодезист в строителна фирма „ХЕФЕСТ" ООД гр. Мадан от 02.01.2017г. до момента Експерт Геодезист в строителна фирма „БАРИН АЛП" ЕООД гр. Смолян. Лицето инж. Слави Карабелов посочен като Експерт Геодезист е упражнявал Геодезическите дейности при изпълнение на посоченото в раздел В "Технически и професионални способности строителство идентично или сходно с предмета на поръчката както и в множество други.

Настоящата комисия счита, че с така представените допълнителни документи се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С

оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка по обособената позиция.

2. Участник №2 „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924

⚡ Обособена позиция №1: „Реконструкция на улица в град Рудозем“

Във връзка с констатираното несъответствие на информация съгласно раздел II, т. 2.1 от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил нов еЕЕДОП на електронен носител, подписан с електронен подпис от управителя на дружеството – Асен Юриев Соколов.

2.1.1 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството”, участникът е декларирал:

- за Технически ръководител - инж.Асен Юриев Соколов Образование и квалификация: Висше, бакалавър, специалност ССС, Диплома рег.№ 13-2550/01.12.2014г. ВСУ, „Черноризец Храбър“ гр.Варна Филиал Смолян Специфичен опит като технически ръководител: от 04.2001г. до 01.2006г. - технически ръководител в "ТЕРАКОМ " ООД , от 01.2008г. до момента Управител и технически ръководител в "АРТСТРОЙ" ООД. Опит като технически ръководител на подобен обект "До изграждане на ул. Напредък между о.т. 844 до о.т. 860 от км 1+390 до км 2+100 с дължина 710 м в гр. Неделино"

2.1.2 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството”, участникът е декларирал:

- за Геодезист- инж. Артур Иванов Сулинаджиев Образование и квалификация: Магистър, „Инженер – Геодезист“, Диплома с рег. № 047890/1999г. УАСГ - София. Специфичен опит като Геодезист на подобен обект от 19.12.2016г. до 12.06.2017г. "До изграждане на ул. Напредък между о.т. 844 до о.т. 860 от км 1+390 до км 2+100 с дължина 710 м в гр. Неделино".

Настоящата комисия счита, че с така представените допълнителни документи се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка по обособената позиция.

⚡ Обособена позиция №2: „Реконструкция на улица в с. Бяла река, община Рудозем“

Във връзка с констатираното несъответствие на информация съгласно раздел II, т. 2.2 от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил нов еЕЕДОП на електронен носител, подписан с електронен подпис от управителя на дружеството – Асен Юриев Соколов.

2.2.1 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството”, участникът е декларирал:

- за Технически ръководител - инж.Асен Юриев Соколов Образование и квалификация: Висше, бакалавър, специалност ССС, Диплома рег.№ 13-2550/01.12.2014г. ВСУ,„Черноризец Храбър“ гр.Варна Филиал Смолян Специфичен опит като технически ръководител: от 04.2001г. до 01.2006г. - технически ръководител в "ТЕРАКОМ " ООД , от 01.2008г. до момента Управител и технически ръководител в "АРТСТРОЙ" ООД. Опит като технически ръководител на подобен обект "До изграждане на ул. Напредък между о.т. 844 до о.т. 860 от км 1+390 до км 2+100 с дължина 710 м в гр. Неделино"

2.2.2 В ЕЕДОП, Част IV "Критерии за подбор", раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: "Технически лица или органи, които ще извършат строителството", участникът е декларирал:

- за Геодезист- инж. Артур Иванов Сулинаджиев Образование и квалификация: Магистър, „Инженер – Геодезист“, Диплома с рег. № 047890/1999г. УАСГ - София. Специфичен опит като Геодезист на подобен обект от 19.12.2016г. до 12.06.2017г. "До изграждане на ул. Напредък между о.т. 844 до о.т. 860 от км 1+390 до км 2+100 с дължина 710 м в гр. Неделино".

Настоящата комисия счита, че с така представените допълнителни документи се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка по обособената позиция.

↓ Обособена позиция №3: „Реконструкция на улици в с. Бърчево, община Рудозем“

Във връзка с констатираното несъответствие на информация съгласно раздел II, т. 3.2 от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил нов еЕЕДОП на електронен носител, подписан с електронен подпис от управителя на дружеството – Асен Юриев Соколов.

2.3.1 В ЕЕДОП, Част IV "Критерии за подбор", раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: "Технически лица или органи, които ще извършат строителството", участникът е декларирал:

- за Технически ръководител - Радослав Асенов Емилов Образование и квалификация: Средно специално 4г курс по специалност „Строителство и архитектура“ , Диплома Серия В-2000, № 024139, рег. №4548 от 29.06.2000г. ,издадена от ПГС „Н.Й.Вапцаров“ гр.Смолян. Специфичен опит като технически ръководител: от 06.2015г. до момента технически ръководител в "АРТСТРОЙ" ООД Опит като технически ръководител на подобен обект: "Извършване на строителни работи по рехабилитация и текущ ремонт на общински улици на територията на гр. Кричим и част от общински път №РАZ1041/ III-375/ Бяга-Исперихово- Козарско- Кричим /III-866"

2.3.2 В ЕЕДОП, Част IV "Критерии за подбор", раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: "Технически лица или органи, които ще извършат строителството", участникът е декларирал:

- за Геодезист- инж. Апостол Иванов Апостолов Образование и квалификация: Магистър, „Инженер – Геодезист“, Диплома с рег. № 008139/2016г. УАСГ - София. Специфичен опит като Геодезист на подобен обект ОТ 01.07.2015г. до 10.08.2015г. "Извършване на

строителни работи по рехабилитация и текущ ремонт на общински улици на територията на гр. Кричим и част от общински път №РАЗ1041/ III-375/ Бяга-Исперихово- Козарско-Кричим /III-866/”

Настоящата комисия счита, че с така представените допълнителни документи се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка по обособената позиция.

↓ Обособена позиция №4: „Реконструкция на улица в с. Чепинци, община Рудозем“

Във връзка с констатираното несъответствие на информация съгласно раздел II, т. 4.2 от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил нов еЕДОП на електронен носител, подписан с електронен подпис от управителя на дружеството – Асен Юриев Соколов.

2.3.1 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството”, участникът е декларирал:

- за Технически ръководител - Радослав Асенов Емилов Образование и квалификация: Средно специално 4 г. курс по специалност „Строителство и архитектура“ , Диплома Серия В-2000, № 024139, рег. №4548 от 29.06.2000г. , издадена от ПГС „Н.Й.Вапцаров“ гр.Смолян. Специфичен опит като технически ръководител: от 06.2015г. до момента технически ръководител в "АРТСТРОЙ" ООД Опит като технически ръководител на подобен обект: "Извършване на строителни работи по рехабилитация и текущ ремонт на общински улици на територията на гр. Кричим и част от общински път №РАЗ1041/ III-375/ Бяга-Исперихово- Козарско- Кричим /III-866/”

2.3.2 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството”, участникът е декларирал:

- за Геодезист- инж. Апостол Иванов Апостолов Образование и квалификация: Магистър, „Инженер – Геодезист“, Диплома с рег. № 008139/2016г. УАСГ - София. Специфичен опит като Геодезист на подобен обект от 01.07.2015г. до 10.08.2015г. "Извършване на строителни работи по рехабилитация и текущ ремонт на общински улици на територията на гр. Кричим и част от общински път №РАЗ1041/ III-375/ Бяга-Исперихово-Козарско- Кричим /III-866/”

Настоящата комисия счита, че с така представените допълнителни документи се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка по обособената позиция.

↓ Обособена позиция №5: „Реконструкция на улица в с. Елховец, община Рудозем“

Във връзка с констатираното несъответствие на информация съгласно раздел II, т. 5.2 от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил нов еЕДОП на електронен носител, подписан с електронен подпис от управителя на дружеството – Асен Юриев Соколов.

2.5.1 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството”, участникът е декларирал:

- за Технически ръководител - Росен Албенев Сантев Образование и квалификация: Строителен техник, Диплома Серия К-09 №004946 рег. № 220-40/25.06.2009г. ПГС „Никола Вапцаров“ Гр.Смолян Специфичен опит като технически ръководител: от 07.2010г. до момента технически ръководител в "АРТСТРОЙ" ООД Опит като технически ръководител на подобен обект: "Инженеринг за изпълнение на рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище, съгласно Договор BG16RFOP001-1.039-0002 - C01-S001/05.09.2017 год."

2.5.2 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството”, участникът е декларирал:

- за Геодезист- Геодезист инж. Васил Димитров Прахов Образование и квалификация: Магистър, „Маркшайдерство – Геодезия“, Диплома с рег. № 10314/19.10.1999г. МГУ - София. Специфичен опит като Геодезист: от 10.2003г. до момента в "ПРИЗМА" ООД , от 04.2017г. до момента в "АРТСТРОЙ" ООД. Професионален опит като Геодезист на подобен обект: "Инженеринг за изпълнение на рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище, съгласно Договор BG16RFOP001-1.039-0002 - C01-S001 /05.09. 2017год."

Настоящата комисия счита, че с така представените допълнителни документи се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка по обособената позиция.

3. Участник № 3 „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД, с ЕИК 115872945

⬇ Обособена позиция №1: „Реконструкция на улица в град Рудозем“

Във връзка с констатираното несъответствие на информация съгласно раздел II, т. 3.1 от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил нов еЕДОП на електронен носител, подписан с електронен подпис от управителите на дружеството – Тунджай Бахри Гюлер и Гюрчай Мустафа Сюлейман.

3.1.1 В ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: ГОДНОСТ, поле: Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС? участникът е декларирал:

- ЦПРС, вписано с ПРОТОКОЛ No. 0418 / 10.05.2012 ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура Удостоверение № II - TV 006275 за изпълнение на строежи от първа до четвърта категория Валидност на талона 30.09.2020 г.

3.1.2 В еЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел Б, Поле: „Застрахователна полица за риск „Професионална отговорност“, участникът е декларирал:

- ЗАД“ОЗК“ Застраховане“ АД, Застрахователна полица № 0748-660-2019-00016 от 20.12.2019г за застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ издадена на "Герт груп" ЕООД за изпълнение на строителство или на отделни СМР на обекти I категория, Валидна до 19.12.2020 г.

Настоящата комисия счита, че с така представените допълнителни документи се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка по обособената позиция.

⚡ Обособена позиция №4: „Реконструкция на улица в с. Чепинци, община Рудозем“

Във връзка с констатираното несъответствие на информация съгласно раздел II, т. 3.2 от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил нов еЕДОП на електронен носител, подписан с електронен подпис от управителите на дружеството – Тунджай Бахри Гюлер и Гюрчай Мустафа Сюлейман.

3.2.1 В еЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: ГОДНОСТ, поле: Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС? участникът е декларирал:

- ЦПРС, вписано с ПРОТОКОЛ №. 0418 / 10.05.2012 ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура Удостоверение № II - TV 006275 за изпълнение на строежи от първа до четвърта категория Валидност на талона 30.09.2020 г.

3.2.2 В еЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел Б, Поле: „Застрахователна полица за риск „Професионална отговорност“, участникът е декларирал:

- ЗАД“ОЗК“ Застраховане“ АД, Застрахователна полица № 0748-660-2019-00016 от 20.12.2019г за застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ издадена на "Герт груп" ЕООД за изпълнение на строителство или на отделни СМР на обекти I категория, Валидна до 19.12.2020 г.

Настоящата комисия счита, че с така представените допълнителни документи се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка по обособената позиция.

4.Участник № 5 „Европейски пътища“ АД, ЕИК 115004094

⚡ Обособена позиция №3: „Реконструкция на улици в с. Бърчево, община Рудозем“

Във връзка с констатираното несъответствие на информация съгласно раздел II, т.5.3 от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил нов еЕДОП на електронен носител, подписан с електронен подпис от Анка Кирилова Савева, Маргарита Иванова Попиванова и Кристина Руменова Иванчева-Кондурова са подписали електронен ЕЕДОП.

5.3.1 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството”, участникът е декларирал:

- за специалист по контрол върху качеството-Снежана Павлова Яначкова – специалист по контрола на качеството, Висше - магистър, Транспортно строителство - пътно строителство, Диплома Серия АЯ № 009503, година на дипломиране 1983 г. Висшия институт по архитектура и строителство - гр. София. Удостоверение № 2152/21.03.2019 г. за преминалото обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност. Удостоверението е валидно до 22.03.2020 г. и е издадено от „Строителна квалификация“ ЕАД. Отговорник по контрола на качеството на обект: Извършване на строително – монтажни работи по проект „Подобряване условията на живот в община Трън чрез усъвършенстване на пътната инфраструктура и достъпа до услуги“, Период на изпълнение 10.10.2014 г. - 12.06.2015 г. За обекта има подписан Акт 15 / 12.06.2015 г. Експерт по контрол на качеството на обект: "Извършване на строително - монтажни работи по проект: "Благоустройство и рехабилитация на общински имоти на територията на населени места в община Банско -град Добринище, село Места и село Филипово" по Обособена позиция № 1 "Реконструкция на улична мрежа и изграждане на тротоари на територията на село Филипово, община Банско" и "Изграждане на тротоари и улично осветление на територията на село Места, община Банско". Период на изпълнение: 28.08.2014 - 20.05.2015 г. За обекта има подписан Акт 15 от 20.05.2015 г. Експерт по контрол на качеството на обект: „Рехабилитация на общински път № MON 3138 гр. Лом – с. Долно Линево“. Период на изпълнение: 31.03.2014 – 27.05.2014 г. За обекта има подписан Акт 15 /27.05.2014 г.

5.3.2 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството”, участникът е декларирал:

- за Геодезист - Димитър Асенов Вълканов - геодезист. Висше образование с образователно-квалификационна степен Магистър, специалност Геодезия и професионална квалификация инженер-геодезист, година на дипломиране 2004 г., диплома серия УАСГ - 2004, номер на дипломата 34302 от 2004 г., издадена от Университет по архитектура, строителство и геодезия – гр. София. Специфичен опит: Геодезист на обект: „Рехабилитация на общински път № MON 3138 гр. Лом – с. Долно Линево“, Община Лом, период на изпълнение от 31.03.2014 – 27.05.2014 г., за обекта има подписан Акт 15 / 27.05.2014 г. и разрешение за ползване № СТ-05-1454 / 16.10.2014 г. Основни функции: работа с измервателна техника – тотална станция, нивелир, GPS. Да познава в детайли апаратурата и да се грижи за нейната правилна експлоатация и съхранение; Да познава нормативната уредба, свързана с Кадастъра, геодезията и друга, необходима за качествено изпълняване на възложените работи, като следи за актуалността ѝ; Да може да работи със специализиран софтуер за обработка на геодезически измервания и софтуер за създаване на кадастрални карти.

Настоящата комисия счита, че с така представените допълнителни документи се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка по обособената позиция.

↓ Обособена позиция №4: „Реконструкция на улица в с. Чепинци, община Рудозем“

Във връзка с констатираното несъответствие на информация съгласно раздел II, т.5.4 от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил нов еЕЕДОП на електронен носител, подписан с електронен подпис от Анка Кирилова Савева, Маргарита Иванова Попиванова и Кристина Руменова Иванчева-Кондурова са подписали електронен ЕЕДОП.

5.4.1 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството”, участникът е декларирал:

- за специалист по контрол върху качеството-Снежана Павлова Яначкова – специалист по контрола на качеството, Висше - магистър, Транспортно строителство - пътно строителство, Диплома Серия АЯ № 009503, година на дипломиране 1983 г. Висшия институт по архитектура и строителство - гр. София. Удостоверение № 2152/21.03.2019 г. за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на вляганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност. Удостоверението е валидно до 22.03.2020 г. и е издадено от „Строителна квалификация” ЕАД, Отговорник по контрола на качеството на обект: Извършване на строително – монтажни работи по проект „Подобряване условията на живот в община Трън чрез усъвършенстване на пътната инфраструктура и достъпа до услуги“, Период на изпълнение 10.10.2014 г. - 12.06.2015 г. За обекта има подписан Акт 15 / 12.06.2015 г. Експерт по контрол на качеството на обект: “Извършване на строително - монтажни работи по проект: “Благоустрояване и рехабилитация на общински имоти на територията на населени места в община Банско -град Добринище, село Места и село Филипово” по Обособена позиция № 1 “Реконструкция на улична мрежа и изграждане на тротоари на територията на село Филипово, община Банско” и “Изграждане на тротоари и улично осветление на територията на село Места, община Банско”. Период на изпълнение: 28.08.2014 - 20.05.2015 г. За обекта има подписан Акт 15 от 20.05.2015 г. Експерт по контрол на качеството на обект: „Рехабилитация на общински път № MON 3138 гр. Лом – с. Долно Линево“, Период на изпълнение: 31.03.2014 – 27.05.2014 г. За обекта има подписан Акт 15 /27.05.2014 г.

5.4.2 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството”, участникът е декларирал:

- за Геодезист - Димитър Асенов Вълканов - геодезист. Висше образование с образователно-квалификационна степен Магистър, специалност Геодезия и професионална квалификация инженер-геодезист, година на дипломиране 2004 г., диплома серия УАСГ - 2004, номер на дипломата 34302 от 2004 г., издадена от Университет по архитектура, строителство и геодезия – гр. София. Специфичен опит: Геодезист на обект: „Рехабилитация на общински път № MON 3138 гр. Лом – с. Долно Линево“, Община Лом, период на изпълнение от 31.03.2014 – 27.05.2014 г., за обекта има подписан Акт 15 / 27.05.2014 г. и разрешение за ползване № СТ-05-1454 / 16.10.2014 г. Основни функции: работа с измервателна техника – тотална станция, нивелир, GPS. Да познава в детайли апаратурата и да се грижи за нейната правилна експлоатация и съхранение; Да познава нормативната уредба, свързана с Кадастъра, геодезията и друга, необходима за качествено изпълняване на възложените работи, като следи за актуалността ѝ; Да може да работи със специализиран софтуер за обработка на геодезически измервания и софтуер за създаване на кадастрални карти.

Настоящата комисия счита, че с така представените допълнителни документи се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка по обособената позиция.

↓ Обособена позиция №5: „Реконструкция на улица в с. Елховец, община Рудозем“

Във връзка с констатираното несъответствие на информация съгласно раздел II, т.5.5 от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил нов еЕДОП на електронен носител, подписан с електронен подпис от Анка Кирилова Савева, Маргарита Иванова Попиванова и Кристина Руменова Иванчева-Кондурова са подписали електронен ЕЕДОП.

5.5.1 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството”, участникът е декларирал:

- за специалист по контрол върху качеството - инж. Георги Илиев Божинов - Специалист по контрол върху качеството: Висше – магистър, специалност Транспортно строителство, Година на дипломиране 1998 г., Диплома Серия Д-98 № 000659, Висше Военно транспортно училище „Тодор Каблешков“ – гр. София; Удостоверение № 2153/21.03.2019 г. за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност. Удостоверението е валидно до 22.03.2020 г. и е издадено от „Строителна квалификация“ ЕАД.

5.5.2 В ЕЕДОП, Част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“ Поле: “Технически лица или органи, които ще извършат строителството”, участникът е декларирал:

- за Геодезист - Павлина Пейчева Шивачева – Геодезист, висше образование с образователно-квалификационна степен Магистър, специалност Геодезия и професионална квалификация инженер-геодезист, година на дипломиране 2017 г., диплома серия УАСГ – 2017, номер на дипломата 45090 от 2017 г., издадена от Университет по архитектура, строителство и геодезия – гр. София. Специфичен опит: Геодезист на обект: Ремонт на улична мрежа на гр. Чирпан. 1. Преасфалтиране на улица „Братя Павлови“, фрезование на съществуващи настилки с пътна фреза, извозване на фрезования материал, почистване на фрезования участък, свързващ битумен разлив от 0,3 до 0,7 кг/м², направа на машинно покритие от горещи асфалтобетонни смеси с дебелина 4-6 см, повдигане на ВиК шахти и оттоци - 887 м². Окончателен прием - предавателен протокол от 08.11.2018 г. за въвеждане в експлоатация на обекта. Основни функции: работа с измервателна техника – тотална станция, нивелир, GPS. Да познава в детайли апаратурата и да се грижи за нейната правилна експлоатация и съхранение; Да познава нормативната уредба, свързана с Кадастъра, геодезията и друга, необходима за качествено изпълняване на възложените работи, като следи за актуалността ѝ; Да може да работи със специализиран софтуер за обработка на геодезически измервания и софтуер за създаване на кадастрални карти..

Настоящата комисия счита, че с така представените допълнителни документи се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка по обособената позиция.

4. Четвърта фаза (закрити заседания) за преценка за допустимост на техническото предложение по чл. 56, ал. 2 от ППЗОП:

Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на допуснатите до този етап участници и в съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП се пристъпи към разглеждане на техническите им предложения.

Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с изискванията на възложителя за изготвянето им:

Обособена позиция №1: „Реконструкция на улица в град Рудозем“

1. Участник №2 „АРТСТРОЙ“ ООД, ЕИК 120564924

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Образец № 2 от документацията. Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение:

В представеният *Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №1 участник „АРТСТРОЙ“ ООД* е предложил срок за изпълнение на поръчката **180 (сто и осемдесет) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Участникът е декларирал, че гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Също така е потвърдено, че Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

В техническото си предложение участникът е представил своята организация и изпълнение на строителните процеси, която включва работна програма, предложение за технология и организация изпълнението на строителството, методология и организация за изпълнение на поръчката.

Представено е дружеството, предмет на дейност, посочени са внедрени системи за управление на качеството, околна среда, членство на Българската стопанска камера и Камарата на строителите в България.

В т.2 „Предмет на поръчката“ са описани предмета на поръчката, източник на финансиране, съществуващото положение на обекта.

В част II „Работна програма“ участникът е разписал дейностите на изпълнение на поръчката, като са посочени следните етапи:

- **ЕТАП I.** Мобилизационна дейност, който включва Мобилизация на екипа за работа и Подготвителни работи;
- **ЕТАП 2.** Строително-монтажни работи;
- **ЕТАП 3.** Демобилизация на строителната площадка;
- **ЕТАП 4.** Отчитане и предаване на обекта

В първият етап участникът е включил дейности по мобилизация на екипа за работа, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката и отговаря на изискванията, посочени в документацията.

„Артстрой“ ООД е посочил ръководния екип – технически ръководител, координатор по безопасност и здраве, специалист по контрол на качеството в строителството, инженер-геодезист. Предложен е изпълнителският екип за работа. Посочена е и механизацията, която ще се използва по време на изпълнение на обекта.

Дейностите, които ще се изпълняват по време на етапа са:

- Организация по пристигане и настаняване;
- Осигуряване на квартири за ръководния и изпълнителски състав;
- Осигуряване и оборудване на офис на Изпълнителя;
- Пристигане на работния персонал до обекта, настаняване и запознаването му със спецификата на работа и конкретните условия, подробен оглед на строителната площадка и инструктаж по ЗБУТ;

Подготвителните работи, които „Артстрой“ ООД ще извърши включват: създаване на временна строителна база, временно водоснабдяване, временно ел. захранване, санитарни възли, доставка на материали, срещи предхождащи строителството, спазване на изискванията за опазване на околната среда, системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение, проверки и изпитвания, изисквания за сигурност, защита на собствеността противопожарна защита.

В този етап е включена дейността по подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2а).

Във вторият етап „Строително-монтажни работи“ са посочени следните предвидени строително-монтажни работи (СМР) на обекта: настилки, подготовка на терена и земна основа на настилките, изисквания към материалите при изпълнение на настилките, нивелети, напречни профили. Представени са организацията на движение, Част „ВиК“, канализационни тръби.

Предвидените за изпълнение СМР ще се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на техническия проект. Документирането на извършените СМР ще се осъществява съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени.

В строежа ще се влагат само строителни продукти, в съответствие на съществените изисквания към строежите и да имат оценка на съответствието, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на "Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти" и ще са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Няма да се допуска изпълнение с нестандартни материали.

По етап 3 „Демобилизация на строителната площадка“ е предвидено след приключване на работите по обекта "АРТСТРОЙ" ООД своевременно да демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я почисти за своя сметка. "АРТСТРОЙ" ООД ще вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора. "АРТСТРОЙ" ООД ще възстанови всички площи и имоти повредени или нарушени от неговите действия.

В етап 4 „Отчитане и предаване на обекта“, дейностите, които "АРТСТРОЙ" ООД ще организира за етапа на въвеждане на строежа в експлоатация и постигане на проектните показатели са:

- Изготвяне на техническа документация съгласно ЗУТ по време на строителството (протоколи по Наредба 3, бетонов дневник, описи и др. съгласно ЗУТ, измервателни протоколи, помощни документи към АМП и други);
- Провеждане на срещи за отразяване на напредъка на работите;
- Провеждане на изпитвания при завършване на обекта;
- Мерки по опазване на околната среда;

В т.2 „Описание на СМР и тяхната последователност“ участникът е посочил, че е представил подробен Линеен график за всички видове работи - поетапности последователност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила. Към линейният график е приложена и диаграма на всички дейности предмет на обществената поръчка - всички СМР и са предвидени и дни за неблагоприятни атмосферни условия.

Линейният календарен план с хоризонтални диаграми (ЛКПХД) се състои от две части - таблична и графична. В табличната част се съдържа информация за:

- Наименованието на работата.
- Относителна дата за начало на работата.
- Относителна дата за край на работата.
- Предвидените ресурси - работна ръка и механизация за всяко СМР.

Представена е таблица, в която са посочени видовете работа, стартова дата, време за работа, крайна дата, машини и работна ръка и квалификация.

За всяка от дейностите е показано разпределението и броят на необходимите строителни лица за всяка една операция. Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция.

За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение.

В т.3 „Технология за изпълнението на СМР“ е представена технологията на изпълнение на:

- земни работи - област на приложение и обхват на работата, материали, машини и оборудване, напречни и надлъжни профили, условия за започване на земните работи, приемане на геодезическите работи, съоръжения за отвеждане на повърхностни води, изграждане на временни пътища, спирание на земните работи, оформяне на земното легло на пътната настилка;

- изкопи - обхват на работата, изкоп на горния слой почва, изкоп на подходящ материал, изкоп на неподходящ материал, неподходящ материал в изкоп, технология на изкопните работи, изкопи за

съоръжения, изкопи за основи на съоръжения, отводняване на изкопи за основи, конструктивни отклонения;

-основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества - общи изисквания към минералните материали, специфични изисквания към трошения камък, използван за изпълнение на основни пластове, необработени със свързващи вещества, избор на източник на материал, изпълнение на опитен участък, складиране и съхранение на материалите, оборудване;

- изграждане на основните пластове от зърнести минерални материали, котени със свързващи вещества - ограничения при изграждането, последователност на технологичните операции при изпълнение на основни пластове с полагаща машина, последователност на технологичните операции при изпълнение на основни пластове с автогрейдер, допустими дебелини на уплътнения пласт в зависимост от размера на зърната и вида на уплътнителните машини, предпазване и поддържане на изпълнени пластове, допустими отклонения, отклонения на нивата на повърхността, широчина на пластове, отклонения на дебелината на пластове, отклонения на напречното сечение на пластове, степен на уплътняване; оформяне на земното легло на пътната настилка;

- асфалтови работи - вземане на проби и изпитване, ограничения от атмосферни условия, транспортиране на асфалтовите смеси, полагане, уплътняване, изпълнение на опитни участъци, оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес, оборудване за полагане на асфалтовата смес, валяци, валяци със стоманени бандажи, валяци с пневматични гуми, автогудронатор, превоз асфалтови смеси;

- първи битумен разлив за връзка - разреден битум, ограничения, определени от атмосферните условия, температура на полагане, необходимо оборудване, подготовка на повърхността, нанасяне на разредения битум, поддържане;

- втори битумен разлив - битумна емулсия, ограничения, определени от атмосферните условия, температура на полагане, необходимо оборудване, подготовка на повърхността, нанасяне на битумната емулсия;

- отводняване - поддържане на изградените отводнителни устройства, свързване към съществуващи тръбопроводи, шахти и канали, готови бетонни елементи;

- част настилки - демонтажни работи, подготовка на основата, полагане на бордюри, полагане на павета, изграждане на настилки от бетонови тактилни ивици, изисквания към завършените настилки и покрития, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, доставка и полагане на тръби;

- Пътни знаци - носещи стълбове и основи за пътни знаци, допълнителни изисквания

- Пътна маркировка - Цвят, изисквания към материалите за пътна маркировка, подготовка на боята, подготовка на пътното покритие, полагане.

Посочени са и материалите, машини и оборудване, контрол при изпълнението, временна организация и безопасност на движението

В част III „Методология и организация на изпълнението на поръчката“ са представени подхода за управление на изпълнението на договора, изисквания към строителството, изисквания към материалите, описание на материалите, документи за съответствие, представени са входящ, технологичен и приемателен контрол.

В т.2 „Организация и ключов персонал“ е представен ръководния персонал, отговарящ за изпълнението на поръчката, екипа от технически изпълнители. Направено е разпределение на отговорностите на експертите. Представена е техническата обезпеченост на екипа.

Разписани са координацията, взаимодействие с Възложителя, надзора и други страни.

Предложени са мерки по управление на качеството, методи за контрол за спазване на срока, методи за контрол за гарантиране на качеството на доставките, методи за контрол и изпитване за спазване срока и гарантиране качеството на доставките.

Посочено е нормативното законодателство, което ще се спазва при изпълнение на поръчката.

Представени са мерки по опазване на околната среда по време на строителството, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, мерки за предупреждение на населението при спиране на движението, предотвратяване струпването на строителна техника и осигуряване на обходни маршрути, социални характеристики, свързани с изпълнението на договора.

Приложен е Линеен график за изпълнение на дейностите, като за всеки вид СМР са посочени мярка, количество, стартова дата, време за работа, крайна дата, машини и техника, работна ръка и квалификация. От графика е видна последователност на изпълнение на дейностите. Приложена е диаграма на работната ръка.

След като разгледа техническото предложение на „АРТСТРОЙ“ ООД, комисията констатира, че същото е разработено съгласно техническата спецификация и изискванията на Възложителя, с което отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция №1.

2. Участник №3 „Герт Груп“ ЕООД, ЕИК 115872945

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Образец № 2 от документацията. Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение:

В представеният *Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №1* участник „Герт Груп“ ЕООД е предложил срок за изпълнение на поръчката **84 (осемдесет и четири) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Участникът е декларирал, че гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Също така е потвърдено, че Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

Техническото си предложение за изпълнение на поръчката участникът е започнал с представяне на дружеството, предмет на дейност, посочени са внедрени системи за управление на

качеството, околна среда, система за управление на здравето и безопасността при работа, система за социално отговорно управление, членство в Камарата на строителите в България.

Представено е описание на обекта: Благоустройство на квартални улици и дворни пространства - ЛОТ III; Подобект 3: ул. "Стефан Стамболов".

В част „Пътна“ са разгледани проектното решение, настилки, подготовка на терена и земната основа на настилките, изисквания към материалите при изпълнение на настилките, нивелети, напречни профили.

По част „Конструкция“, участникът е представил, съществуващото положение, конструктивно решение, технически показатели, използвани материали.

Описани са временната организация на движението, организация на движението.

В част „ВиК“ са описани общи положения и канализационни тръби.

В т.2 „Приложимо законодателство“ са посочени закони, наредби и др. нормативни актове, които участникът ще спазва при изпълнение на поръчката.

В т.3 „Технология на изпълнение на СМР, съобразно техническата спецификация и особеностите на обекта, с цел осигуряване на безопасна работа и изискванията за опазване на околната среда“ са представени дейностите по фрезозане, доментаж, бетонови бордюри и разкъртане бетонова основа, отводняване- част „ВиК“, обратен насип и излишен изкопан материал, пясъчна подложка, изкоп, обратна засипка, укрепване и уплътняване на тръбопровод, изкоп на канали, обратен насип, последователност и срокове на всички изпитвания, обратна засипка на канали, шахти и камери, отводняване, настилка от торшен камък, полагане на бетонни бордюри, направа на тротоари от бетонови павета от „бехатон“, асфалтови работи, пътна маркировка и сигнализация, пътни рефлектиращи знаци, пътна маркировка.

В т.4 „Технологична последователност“ са разписани етапите и последователността на извършване на СМР, както следва:

- подготовка на строителството;
- изпълнение на СМР по проект;
- предаване на строежа;

В етап I „Подготовка на изпълнението на строителството“ са предвидени следните дейности:

- Дейност 1 „Откриване на строителна площадка, подготвителни дейности и мобилизация“
- Задача 1: Получаване на разрешение за строеж от Възложителя за изпълнение на СМР и съставяне и подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво;
- Задача 2: Подготвителни дейности по мобилизация, временно строителство;
- Задача 3: Отлагане върху терена и трасиране на съществуващите подземни комуникации;
- Задача 4: Временна организация на движението

В етап II „Изпълнението на строителството“ са предвидени следните дейности:

- Дейност 1: Подготвителни работи;
- Дейност 2: Земни работи;
- Дейност 3: Асфалтови работи;

- Дейност 4: Настилка - павета бехатон;
- Дейност 5: Пътни работи;
- Дейност 6: Отводняване;
- Дейност 7: Пътна маркировка и сигнализация ;
- Дейност 8: Част ВиК
- Дейност 9: Тротоари
- Дейност 10: Оборудване
- Дейност 11: Съпътстващи дейности по време на строителството
 - Задача 1: „Проби и тестове по време на строителството“
 - Задача 2: „Съставяне на актове и протоколи по време на строителството“

В етап III „Предаване на строежа“ са предвидени следните дейности:

- Дейност 1: Подготовка за предаване
 - Задача 1: „ Окончателни проби и тестове, окомплектоване на строителни книжа;
 - Задача 2: „Демобилизация, премахване на временното строителство и възстановяване на площадката“
- Дейност 2: Предаване на обекта
 - Задача 1: Съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строеж

В т. „Технологична последователност“ е представена технология на изпълнение на СМР, като в табличен вид са посочени наименованието на СМР, ед. мярка, бр. работници/служители, Квалификацията на строителните работници/служители, брой и вид на необходимата механизация, продължителност в дни, начало на СМР и край на СМР.

В т.5 са представени изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

В т.6 са разписани изисквания относно опазване на околната среда

В т.7 е представен План за управление, опазването на околната среда и намаляване на затрудненията за хората, живеещи в района на обекта.

В т.8 е описан начина на доставка на материали, като е представен подход за доставка на материалите и входящ контрол от страна на експерти, подход за складиране на материалите, контрол на качеството на закупуваните продукти и материали, входящ контрол за материали. Предложени са мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на строителството. В хода на строителството ще се правят два вида контрол върху изпълнението на работите по обем, време и стойност.

Посочен е входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обекта. Разписани са контрола при планирането на необходимите за закупуване материали, контрол при съхранение на материалите по време на производствения процес, контрол при транспортирането на материалите, при доставките и складирането.

В т.9 е разписана организация и подход за изпълнение на поръчката.

В т.10 е представено предложение за организация и контрол на строителството.

В т.11 „Състав, обезпеченост и организация на работната ръка и предвидената механизация“ е посочен ръководния състав за реализиране на поръчката, човешките ресурси. Посочени са задълженията и отговорностите на ръководния състав-технически ръководител, специалист контрол по качество, експерт по ЗБУТ, геодезист.

Представени са координацията и комуникацията между членовете на управленския екип, начини на комуникация и координация.

Описана е планираната последователност на изпълнението.

В т.12 е представена система от мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора.

В т.13 предложени са и мерки, касаещи социалните характеристики- намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга на засегнатите лица. Представени са мерки за намаляване на затрудненията, свързани със затруднен достъп на моторни превозни средства и пешеходци, мерки за намаляване на затрудненията, свързани с наличие на шум, прах и вибрации в следствие на изпълнението на демонтажни и монтажни работи, мерки за предотвратяване на спиране и смущаване на подаването на вода, електричество, телекомуникации, мерки за предотвратяване на имуществени щети, предложени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

В т.14 са предложени мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда-основни и допълнителни.

В т.15 са описани изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в строителството. План за безопасност и здраве.

В т.16 е представен графика за изпълнение на СМР.

В т.17 е предложена е система за управление на риска - идентифициране на рисковете, оценка на рисковете, определяне на стратегии за управление на рисковете. Направена е оценка на значимостта на рисковете, оценка на вероятността от настъпване на риска, предложена е матрица на риска.

Разгледани са следните критични точки: забава при стартиране на работите и изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите, липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес, липса /недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни при изпълнение на обекта, трудности при изпълнението на проекта, продиктуван от констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност, трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

За всяка критична точка са посочени вероятност, степен на въздействие, сфери на влияние, предложени мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на риска.

Приложен е Линеен график за изпълнение на дейностите, като за всеки вид СМР са посочени ед. мярка, количество, бр. работници и служители, квалификация на строителните работници/служители, бр. и вид на необходимата механизация, продължителност в дни, начало на СМР и край на СМР. От графика е видна последователност на изпълнение на дейностите.

Представена е диаграма на работната ръка.

След като разгледа техническото предложение на „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД, комисията констатира, че същото е разработено съгласно техническата спецификация и изискванията на Възложителя, с което отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция №1.

3. Участник №5 „Европейски пътища“ АД, ЕИК 115004094

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Образец № 2 от документацията. Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение:

В представеният *Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №1* участник „Европейски пътища“ АД е предложил срок за изпълнение на поръчката **150 (сто и петдесет) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Участникът е декларирал, че гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Също така е потвърдено, че Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

В Техническото си предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил своята организация на работа за качествено изпълнение на обществената поръчка.

Дружеството е предложило да изпълни поръчката, съгласно изискванията на възложителя при следните условия:

1. Гаранционните срокове за изпълнените строително - монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на обект/а/ ите съгласно Договора и не могат да бъдат по-кратки от законоустановените, съобразно изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълне строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

2. Вложените материали и изделия - при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отоварят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

3. Дейностите ще изпълни в съответствие с Техническата спецификация и одобрения Работен проект, пълното описание на обекта на обществената поръчка и допълнителните разяснения на Възложителя;

4. Целият процес на строителство и въвеждане в експлоатация на обекта, ще бъде стриктно съобразен с действащите нормативни актове.

Изпълнението на поръчката включва:

- Осигуряване на механизация и работна сила, доставка на необходимите суровини и материали, както и всякакви услуги и дейности необходими за изпълнение на обекта.
- Изпълнение на СМР в съответствие с работните проекти и технически спецификации, включително изпитвания, подготовка на екзекутивна документация, геодезическо заснемане и всички необходими дейности по въвеждане на обекта в експлоатация.
- Остраняване на възникнали дефекти в определения за целта период.

Посочени са следните основни принципи и правила, които предвиждат да приложат по отношение на цялостната организация на изпълнение с оглед постигане на заложените цели и резултати:

- ✓ Управление на проекта;
- ✓ Планиране - процеси за определяне на всички дейности и ресурси за изпълнение на проекта. Те имат най-голямо значение за успешното управление на проекта и включват:
 - ✓ Планиране и дефиниране на обхвата на проекта;
 - ✓ Дефиниране на дейностите, които ще бъдат извършени, за да се постигнат желаните резултати, определяне на тяхната последователност във времето и на логическите зависимости между тях, оценка на времето за тяхното изпълнение и разработване на- /график на проекта - одобреният график служи като изходна рамка, спрямо която се отчита и измерва изпълнението на проекта.
- ✓ Планиране на ресурсите - определяне на вида (хора, оборудване, материали и др.) и количеството на необходимите ресурси за изпълнение на дейностите по проекта, оценяване и разпределение на разходите по отделните работни пакети.
- ✓ Планиране управлението на риска на проекта — избор на подход и методи за управление на риска на проекта, идентифициране и анализ на рисковите фактори и на степента на тяхното влияние върху целите на проекта, разработване на методи за намаляване и елиминиране на риска.
- ✓ Планиране на качеството - определяне на изискванията и стандартите за качество, с които ще се осигури съответствие и на процедурите, и отговорностите за осигуряване на качеството.
- ✓ Планиране на комуникациите - определяне на процедурите за комуникация между участниците в проекта.
- ✓ Планиране на организацията и на хората - идентифициране, документиране и назначаване на роли, отговорности и отношения за отчитане на работата по проекта.
- ✓ Планиране на доставките - определяне на вида и количеството на ресурсите, които необходимо да бъдат доставени отвън (подизпълнители и други външни услуги' документиране на изискванията към тях и условията на работа.
- ✓ Разработване на план за управление на проекта - представяне на резултатите от всички процеси на планиране в един съгласуван и разбираем от всички участници документ, включващ и всички съпровождащи планове за управление на проекта.
- ✓ Изпълнение
- ✓ Процеси за изпълнение на планираните дейности за постигане на очакваните резултати.
- ✓ Координиране на усилията на хората и използването на ресурсите.
- ✓ Подобряване на взаимодействието между членовете на проектния екип чрез развиване на индивидуалните и груповите умения и компетенции на хората за реализация на проекта.
- ✓ Разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в проекта.
- ✓ Идентифициране на промени и осигуряване, че те са анализирани и координирани. Осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на изискванията на участниците в проекта.
- ✓ Контролиране
- ✓ Процеси за следене и измерване на изпълнението спрямо плана. Всички отклонения се измерват, за да се установи дали са значителни и налагат промени, което изисква

съгласуване и одобряване на актуализирани планове за обхвата, ресурсите или времето. Контролирането на работата по проекта включва и вземането на превантивни мерки за предотвратяване на проблеми, преди те да са се проявили негативно върху целите на проекта, както и предприемане на коригиращи мерки за решаване на възникнали проблеми или противоречия между участниците в проекта. Тук се включват:

- ✓ Отчитане на изпълнението — изготвяне и разпространяване на регулярни отчети за статуса на проекта, измерване на прогреса и прогнозиране на бъдещото развитие.
- ✓ Интегриран контрол на промени - координиране на всички необходими промени в хода на проекта за съгласуване на промените в обхвата, графика или разходите, наложили се поради промени в изискванията или поради външни фактори и условия по време на изпълнение на проекта.
- ✓ Контрол на качеството - проследяване на специфичните за проекта резултати и оценка на тяхното съответствие с приетите стандарти.
- ✓ И др.

В раздел „Етапи и последователност на извършване на СМР“ участникът е декларирал, че обществената поръчка включва 3-те основни етапа за изпълнение, а именно: подготвителен етап, същинско изпълнение и заключителен етап. През тях се реализират отделни дейности и действия, съвкупността от които дава възможност за реализация на завършен функционален продукт с обхват и обем съгласно тръжната документация.

Подготвителният етап се реализира в 2 аспекта: организационен период и мобилизация.

• През организационния период в рамките на подготвителния етап ще бъдат извършени следните административни действия:

- Планиране на изпълнението на обществената поръчка в посочените по-горе аспекти вкл. подготовка на плана за логистиката и свързаните с нея процедури за осигуряване на ритмичното и навременно пристигане на материали, оборудване и доставки до строителните площадки.
- Уведомяване и получаване на съгласие от органите по безопасност на движението за началото и продължителността на строителство, както и уведомяване на органите по пожарна и аварийна безопасност за началото и продължителността на строителство.
- Уточняване и съгласуване съвместно с общинската администрация на местата за извозване на земни маси и строителни отпадъци.
- Предварителен подбор, одобрение на материалите и договаряне на доставките. С това се гарантира качеството на материалите /извън входящия контрол при доставката им и текущия контрол при влягането им/, защото има достатъчно време за проверка на място на условията и контрола при производството им; техническите им характеристики с оглед съответствие с изискванията на Възложителя, проектната и тръжна документация; и сроковете на доставка /има достатъчно време за планиране и организиране в т.ч. логистично, вкл. за планиране на финансирането/, респективно сроковете за изпълнение на строителството.
- Периодът на мобилизация /видно от дейностите, които обхваща/, ще започне след подписване на Договор между Изпълнителя и Възложителя.
- През периода на мобилизация ще бъдат извършени следните действия:
 - Съгласувано с Възложителя, определяне на място за позициониране на Временно селище и изграждането му;
 - Осигуряване на складови, битови или друг вид площи, необходими за изпълнение на Възложените СМР;

- Преглед и мобилизиране на механизацията, необходима за изпълнение на строителството/по график в зависимост от необходимостта.
- Устройване на строителна площадка;
- Преди започване на строителството ще бъде създадена временната строителна база. Тя ще осигури нормални санитарно - хигиенни условия за: хранене, преобличане, отпих, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода.
- Във временната си строителна база ще бъдат осигурени складови офиси.

Същинското изпълнение на строителството включва изпълнение на всички СМР от обществената поръчка, както и съпътстващите ги такива /контрол на качеството, тествания, въвеждане в експлоатация, съставяне на актове и протоколи по Наредба 3 и др./

- Доставка на материали
 - Всички материали, вложени в работата ще са нови.
 - Доставката на материалите и изпълнението на работите на обекта ще бъдат съгласно изискванията на Договора, по подходящ начин и грижливо, съгласно общоприетата добра практика, с подходящо оборудвани съоръжения и безвредни материали.
 - Ще бъдат представени мостри от Материали и съответната информация, за преглед в съответствие с изискванията на договорните документи;
 - Стандартни мостри от материали на производителя, за които материали е възможно; Всяка мостра ще има обозначение за произход и на предназначение за ползване в обекта.
 - Декларации за експлоатационни показатели;
 - Декларации за характеристики на строителните материали;
 - Декларации за съответствие, при продукти произведени по индивидуален проект;
 - Сертификати за качество;
 - Образци;
 - Гаранции от производителя;
 - Данни за производителя;
 - Технически спецификации на материала;
 - Въвеждане на обекта в експлоатация;
 - Целият процес на въвеждане в експлоатация на обекта, ще бъде стриктно съобразен с действащите нормативни актове.
- **Заклучителния етап включва:**
 - Предаване на документацията на обекта на Възложителя и Строителния надзор;
 - Ръководителя на обекта разработва преди завършване на обекта план - график за цялостната работа, свързана с предаването му, като определя специализирана работна група, която прави опис на всички документи, необходими за приемателната комисия, включващи:
 - Екзекутивни чертежи, включващи и резултати от геодезически измервания;
 - Актове за скрити видове работи;
 - Сертификати за вложени материали, изделия, конструкции и заготовки;
 - Други документи, които е било необходимо да се водят съгласно изискванията на проекта, спецификацията и договора, както и действащите нормативни разпоредби;
 - Почистване на строителната площадка;
 - Ще се ограничат дейностите до определените граници на строителната площадка. При строителството и изграждането, ще бъдат поддържани площадките чисти, подредени и в безопасно състояние. Изхвърлянето на всички неизползвани материали и отпадъци,

свързани със строителните работи ще бъде задължение на изпълнителя и ще се осъществява на специално отделеното за целта депо.

- След приключване на работите по обекта своевременно ще бъде демонтирана от временната база всичките съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще бъде изтеглена цялата механизация и невложени материали и ще бъде разчистено.
- Гаранционно обслужване;
- Отговорен за дейностите по гаранционното обслужване на обекта е Ръководителя на обекта.

Посочена е необходимата документация, която ще се води през периода на гаранционното обслужване.

В раздел „Технология и изпълнение на предвидените дейности“ е посочена технологията на изпълнение на земни работи, разваляне на съществуваща асфалтобетонна и трошенокаменна настилка, разкъртване и разваляне на бетонови бордюри и др. бетонови елементи, изкопи, фрезование, бетонови бордюри, отводняване, асфалтови работи.

Представена е технологичната последователност на изпълнение, като в табличен вид са посочени СМР, ед. мярка, количество, производителност, продължителност, условно начало, условен край, последователност и ресурси.

Разписан е подход за доставка на материалите, начин на складиране, начин на влагане и изпитвания.

Представен е ръководният екип за изпълнение на СМР, както и конкретните задължения, които те ще изпълняват съобразно функцията- технически ръководител на обекта, координатор по безопасност и здраве, специалист по контрол на качеството, инженер геодезист. В табличен вид е представено разпределението по експерти с посочване на видовете СМР.

Разписана е система от мерки за осигуряване на качеството, предложени са мерки за вътрешен контрол и са посочени ангажираните експерти и конкретните задължения.

Предложени са мерки касаещи социалните характеристики, намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица -достъп до комунални услуги и физически достъп.

Приложен е Линеен график за изпълнение на дейностите, в който са посочени СМР, ед. мярка, количество, произ., продъл., условно начало, условен край, после. и ресурси.

Представени са диаграми на работната ръка.

След извършената проверка на Техническото предложение на „Европейски пътища“ АД по Обособена позиция №1, комисията констатира, че са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

В документацията за участие в обществената поръчка в раздел „Изисквания към техническите предложения на участниците“ е залегнало следното изискване към линейните графици на претендентите: *„Линейният график следва да съдържа информация за отделните дейности, продължителност, предвидената работна ръка, нейната квалификация и предвиденото оборудване и механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност“.*

В случай че участник представи организация на работата, която не включва посочените по-горе елементи и/или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

Комисията установи липсата на важен елемент в представения от Участника Линеен график. Липсва информация за квалификацията на предвидената работна ръка за всяка дейност. Тази липса в графика води до неизпълнение на изискванията на Възложителя и невъзможността да се определи дали посочената стратегия за реализиране на обекта е съобразена с нормативните уредби и техническата спецификация. От друга страна, не става ясно каква е необходимата ресурсна обезпеченост предвидена за изпълнение на всяко СМР, с която Участникът ще гарантира качествено изпълнение на обекта.

В раздел „Етапи и последователност на извършване на СМР“ участникът е посочил в същинското изпълнение на строителството се включва изпълнение на всички СМР от обществената поръчка, както и съпътстващите ги такива /контрол на качеството, тествания, въвеждане в експлоатация, съставяне на актове и протоколи по Наредба 3 и др./

- Заключителния етап включва:
 - Предаване на документацията на обекта на Възложителя и Строителния надзор;
 - Ръководителя на обекта разработва преди завършване на обекта план - график за цялостната работа, свързана с предаването му, като определя специализирана работна група, която прави опис на всички документи, необходими за приемателната комисия, включващи:
 - Екзекутивни чертежи, включващи и резултати от геодезически измервания;
 - Актове за скрити видове работи;
 - Сертификати за вложени материали, изделия, конструкции и заготовки;
 - Други документи, които е било необходимо да се водят съгласно изискванията на проекта, спецификацията и договора, както и действащите нормативни разпоредби;
 - Почистване на строителната площадка;

Видно от горепосоченото дейността „ Въвеждане в експлоатация“ е разписана да бъде изпълнена преди подписване на Констативен акт №15, което не съответства на изискванията на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение. Установените несъответствия правят офертата на Участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника да е в съответствие с изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага „Европейски пътища“ АД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №1.

На 27.02.2020 г., от 8:30 часа, в Заседателната зала на Община Рудозем, находяща се на трети етаж в административната сградата на Община Рудозем, на адрес бул. „България“ №15 в изпълнение на Заповед №374/22.10.2019 г. на инж. Недко Кулевски- Заместник-кмет на Община Рудозем, упълномощен със Заповед №318/20.09.2019 г. за заместване относно провеждане на „публично състезание“ се събра комисията в пълен и основен състав, за да продължи работата си.

1. Участник №1 „Барин Алп“ ЕООД, ЕИК 202151992

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Образец № 2 от документацията. Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение:

В представеният *Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №2 участник „Барин Алп“ ЕООД* е предложил срок за изпълнение на поръчката **87 (осемдесет и седем) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Участникът е декларирал, че гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Също така е потвърдено, че Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

В техническото си предложение в раздел „Организация на работа за качествено изпълнение на обществената поръчка. етапи и последователност на работа“, участникът е разписал следните етапи:

➤ ПЪРВИ ЕТАП

ЕТАП НА ИНИЦИИРАНЕ: Този ЕТАП, се състои от процеси за оторизиране на договора и включват: Издава се известие за изпълнение (и/или се подписва договор) на договора, с което официално се дава старт на изпълнението на Договора и в него се указват съответните правомощия на съответните лица, както от страна на изпълнителя на настоящия договор, така и от страна на изпълнителите по други договори и съответно от страна на Възложителя.

➤ ВТОРИ ЕТАП

ЕТАП НА ПЛАНИРАНЕ: Този ЕТАП, се състои от процеси за определяне на всички Задачи и ресурси за изпълнение на Договора.

✓ Преглед на наличната информация и разработване на план за управление на договора - изпълнява се от ръководно инженерния персонал на участника, който е ангажиран в управлението, контролирането, отчитането и администрирането на договора по настоящата обществена поръчка.

- ✓ Планиране и дефиниране на обхвата на договора. Отчитайки Техническите спецификации, Офертата на изпълнителя и допълнително предоставената информация и документация от възложителя като на база на тях, ще се изготви работна структура на задачите. В работната структура на задачите, подробно, ще бъде описан и дефиниран обхвата на Договора и ще служи, като основа за всички бъдещи действия, решения и указания. Работната структура ще указва и разделя главните Задачи и резултати на по-малки и по-лесно управляеми компоненти, които е формират. В хода на изпълнение на договора, на определени ЕТАПИ във времето, ще подлежи на ревизия с цел адаптиране, към реалното изпълнение на Договора.
- ✓ Планиране на ресурсите. Отчитайки Техническите спецификации, Офертата на изпълнителя и допълнително предоставената информация и документация от възложителя като на база на тях, ще се определи вида (хора, оборудване, материали и др.) и количеството на необходимите ресурси за изпълнение на Задачите по Договора, както и ще се оценят и разпределят разходите по отделните Задачи (план на ресурсите). В хода на изпълнение на договора, на определени ЕТАПИ във времето, ще подлежи на ревизия с цел адаптиране, към реалното изпълнение на Договора.
- ✓ Планиране управлението на риска. Отчитайки Техническите спецификация, Офертата на изпълнителя и допълнително предоставената информация и документация от възложителя като на база на тях, ще се извърши избор на конкретен подход и методи за управление на риска по предмета на Договора. Тук ще се идентифицират и анализират рисковите фактори, както и ще се определи и степента на тяхното влияние върху целите на Договора, както и ще се разработят съответните процедури и методи за пирлагане на конкретни действия за намаляване на заплахите и за елиминирание на риска. В хода на изпълнение на договора динамично, ще подлежи на ревизия с цел адаптиране, към реалното изпълнение и елиминирание или намаляване на рисковите фактори.
- ✓ Планиране на качеството. Отчитайки Техническите спецификации, Офертата на изпълнителя и допълнително предоставената информация и документация от възложителя като на база на тях, ще се Определят изискванията и стандартите за качество, с които трябва да се осигури съответствие и на процедурите, и отговорностите за осигуряване на качеството. План за управление/осигуряване на качеството, който съвместно с внедрената системи за управление на качеството съставят интегрираната система за контрол и управление на качеството, като осъществявания контрол по ней е вътрешен и външен контрол на изпълнителя на два етапа с по три нива. В хода на изпълнение на договора динамично, ще подлежи на ревизия с цел адаптиране, към реалното изпълнение и елиминирание или намаляване на рисковите фактори.
- ✓ Планиране на комуникациите. Отчитайки Техническите спецификации, Офертата на изпълнителя и допълнително предоставената информация и документация от възложителя като на база на тях, ще се определят процедурите за комуникация между участниците в Договора, кой от каква информация има нужда, кога и как да му бъде предоставена, както и формата и начина. План за набиране на информация, така и на допълнително необходимата информация. В хода на изпълнение на договора динамично, ще подлежи на ревизия с цел набавяне на необходимата информация.
- ✓ Планиране на организацията и на хората. Отчитайки Техническите спецификации, Офертата на изпълнителя и допълнително предоставената

информация и документация от възложителя като на база на тях, ще се идентифицират, документират и назначат роли, отговорности и отношения за отчитане на работата по Договора. Ще се изготви Подробен списък на ангажираният екип за изпълнение на договора, както и техните задължения, отговорности и начин на отчитане.

- ✓ Планиране на доставките. Отчитайки Техническите спецификации. Офертата на изпълнителя и допълнително предоставената информация и документация от възложителя като на база на тях, ще се определи вида и количеството на ресурсите, които са необходими да бъдат доставени отвън (други външни услуги от съответните доставчици и/или други лица), документиране на изискванията към тях и условията на работа. Тук ще се изготви План на доставките.

Трети Етап

- ✓ Етап на изпълнение: Процес за изпълнение на планираните задачи за постигане на целите и очакваните резултати. Координиране на усилията на хората и използването на ресурсите. Подобряване на взаимодействието между членовете на екипа, чрез развиване на индивидуалните и груповите умения и компетенции на хората за реализация на Договора. Разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в Договора. Идентифициране на промени и осигуряване, че те са анализирани и координирани. Осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на изискванията на участниците в Договора

Стартирането на строителството ще се изпълнява от инженерно-техническия и изпълнителски персонал на участника съобразно техн.спецификациии. одобрен проект и указания на компетентни лица.

Основните дейности за изпълнение на поръчката ще започнат след подписване на договора за строителство и ще включват три етапа, които съответстват на трите основни етапа на всяко строителство:

- **Подготовка за строителството** - включва: запознаване с актуалното състояние и дейности по организацията на строителната площадка, както и дейностите по организацията на човешките, материалните ресурси и механизация.

Дейностите от този етап ще се изпълнят в периода от сключване на договора до подписване на протокол №2 за откриване на строителната площадка и имат за цел да осигурят нормален старт на строително-монтажните работи.

Мобилизацията на „БАРИН АЛП“ ЕООД за изпълнение на строителството ще започне веднага след сключване на договора.

- Временно селище;
- Подробен оглед на строителната площадка;
- Оформяне на открити складови площи;
- Оформяне на заповеди за назначение на ръководния персонал;
- Изготвяне и представяне на работен план за организация на строителството - запознаване на Възложителя и Стр. надзор с работния план и съгласуването му;
- Подготовка на Информационните листове за безопасност;

- Среци с живущите в района на строителния обект, които пряко ще понесат неудобства по време на строителството;
- Среци с представители на Възложителя, ВиК, EVN и БТК за съгласуване на дейностите по изпълнение на строителните работи и избягване на евентуални конфликтни точки;
- Подготовка на информационната табела съгл. ЗУТ;
- Подписване на протокол 2а за откриване на строителната площадка - /откриването на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ.

Организацията на строителната площадка ще осигурява безопасността на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на строителните работи, както и безопасен и удобен достъп на строителните машини.

Към обекта ще работи обслужваща техника - лекотоварни автомобили, микробуси за транспорт на работници и др.

В табличен вид са посочени видове дейности и мероприятия за осъществяване на строителните работи, отговорник, срок и забележка.

В част „Организация за мобилизиране на бригадата, която ще работи на обекта“ са представени маханизацията, Ръководен екип, който се състои от:

- Технически ръководител на обект
- Отговорник Контрол на качеството;
- Координатор по безопасност и здраве
- Инженер-геодезист

Разписани са отговорностите и задачите на всеки член от ръководния екип. Представена е и ресурсна таблица - работна ръка и механизация за изпълнение на поръчката. Посочени са материалните ресурси.

В раздел „Изпълнение на основните видове работа“ са разписани дейностите по изпълнение на: изкопи, натоварване и извозване на материалите, получени при разваляне на настилките, трошен камък, павета, изпълнение на бордюри, кофражни и бетонови работи, бетон, тръби.

В табличен вид е представено описанието на видовете СМР, като са посочени технологията за изпълнение, организиране на изпълнението, ресурси и лица отговарящи за изпълнението.

В раздел „Измерител на качеството за изпълнение на поръчката“ участникът е декларирал, че ще се упражнява постоянен контрол за качеството на изпълняваните СМР, представени са методите и организацията на текущия контрол, схема на взаимодействие между отделните страни по проекта, структурна схема на персонала и тяхната йерархичност и взаимоотношения, пожарна безопасност.

Предложени са мерки за намаляване на отрицателни въздействия върху околната среда, разписан е контрол при прилагане и изпълнение на мерките по ЗБУТ, контрол на социалното напрежение.

В раздел „Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска“ участникът е разписал управлението на риска, посочени са вероятност и нива на риска, пояснение на ситуацията, стойност. Идентифицирани са следните рискове:

- ✓ Времеви рискове:
- ✓ Закъснение началото на започване на работите;
- ✓ Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- ✓ Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
- ✓ Административни рискове.
- ✓ Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;
- ✓ Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ

- Управляващ орган на програмата, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите, Изпълнителите на отделните договори;
- ✓ Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;
 - ✓ Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.
 - ✓ Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.
 - ✓ Възможни допълнителни рискове, които могат да възникнат при изпълнението;
 - ✓ Рискове, свързани с нарушение на екологичните норми;
 - ✓ Рискове, свързани с безопасността на работното място;

Представени са мерки за недопускане и преодоляване на риска, които същевременно се явяват и като предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката, както и същите мерки се отнасят и са приложими, както за дефинирания риск от възложителя, така и за съответните дефинирани аспекти и сфери на влияние, оценката на риска и оценка на съответните мерки.

Приложен е Линеен график за изпълнение на дейностите, в който са посочени наименование на СМР, мярка, количество, работни дни, персонала и механизацията. Приложена е диаграма на работната ръка.

След извършената проверка на Техническото предложение на „БАРИН АЛП“ ЕООД по Обособена позиция №2, комисията констатира, че са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

В документацията за участие в обществената поръчка в раздел „Изисквания към техническите предложения на участниците“ е залегнало следното изискване към линейните графици: *„Линейният график следва да съдържа информация за отделните дейности, продължителност, предвидената работна ръка, нейната квалификация и предвиденото оборудване и механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност“.*

В случай че участник представи организация на работата, която не включва посочените по-горе елементи и/или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

Позиция	Описание	Мера	Количество	Работен ден	1	2	3	4	5	6	7
1	ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ, НАПРАВА НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА		0	7 days							
2	ИЗЕМНИ РАБОТИ		0	39 days							
3	Изкоп за пътища в скални почви с къртач	м3	64	3 days							
4	Изкоп за пътища в т. з. п. м3	м3	579	5 days							
5	Направа насип за пътища м3	м3	112	3 days							
6	Обратно засипване - каял бет. тръби ф 400	м3	5	1 day							
7	Разваляне на асфалтобетонова настилка	м3	2	1 day							
8	Разбиване на бетон	м3	2	1 day							
9	Натоварване земна, скална маса, развалена настилка и разбит бетон на транспорт с багер	м3	538	3 days							

Комисията установи липса на важни елементи в представения от Участника Линеен график.

На първо място липсва информация за квалификацията и броя на предвидената работна ръка за всяка дейност. Не са посочени начален и краен ден за всяка дейност. Тази липса в графика води до неизпълнение на изискванията на Възложителя и невъзможността да се определи дали посочената стратегия за реализиране на обекта е съобразена с нормативните уредби и техническата спецификация. От друга страна, не става ясно каква е необходимата ресурсна обезпеченост предвидена за изпълнение на всяко СМР, с която Участникът ще гарантира качествено изпълнение на обекта.

В „Ресурсна таблица- работна ръка и механизация за изпълнение на поръчката“ участникът е посочил само квалификацията на работниците, но не е уточнил броя им, поради което комисията е в обективна невъзможност да установи ресурсната обезпеченост на отделните дейности.

В документацията за участие в обществената поръчка в раздел „Изисквания към техническите предложения на участниците“ е залегнало следното изискване: *Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката в календарни дни като цяло число. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложението срок за изпълнение и линейния график и/или предложението срок за изпълнение превишава посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката.*

Комисията констатира разминаване в посочването на мярната единица в срок за изпълнение на поръчката, като в представеният Образец №2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 участник „Барин Алп“ ЕООД е предложил срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, а Линейния график е посочен в работни дни.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение. Установените несъответствия правят офертата на Участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника да е в съответствие с изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага „Барин Алп“ ЕООД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №2.

2. Участник №2 „АРТСТРОЙ“ ООД, ЕИК 120564924

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Образец № 2 от документацията. Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение:

В представеният *Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №2 участник „АРТСТРОЙ“ ООД* е предложил срок за изпълнение на поръчката **180 (сто и осемдесет) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Участникът е декларирал, че гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Също така е потвърдено, че Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към стросжите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

В техническото си предложение участникът е представил своята организация и изпълнение на строителните процеси, която включва работна програма, предложение за технология и организация изпълнението на строителството, методология и организация за изпълнение на поръчката.

Представено е дружеството, предмет на дейност, посочени са внедрени системи за управление на качеството, околна среда, членство на Българската стопанска камера и Камарата на строителите в България.

В т.2 „Предмет на поръчката“ са описани предмета на поръчката, източник на финансиране, съществуващото положение на обекта, предвиждани СМР, част „Временна организация“, Част „Организация на движението“.

В част II „Работна програма“ участникът е разписал дейностите на изпълнение на поръчката, като са посочени следните етапи:

- **ЕТАП 1.** Мобилизационна дейност, който включва Мобилизация на екипа за работа и Подготвителни работи;
- **ЕТАП 2.** Строително-монтажни работи;
- **ЕТАП 3.** Демобилизация на строителната площадка;
- **ЕТАП 4.** Отчитане и предаване на обекта

В първият етап участникът е включил дейности по мобилизация на екипа за работа, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката и отговаря на изискванията, посочени в документацията.

„Артстрой“ ООД е посочил ръководния екип – технически ръководител, координатор по безопасност и здраве, специалист по контрол на качеството в строителството, инженер-геодезист. Предложен е изпълнителският екип за работа. Посочена е и механизацията, която ще се използва по време на изпълнение на обекта.

Дейностите, които ще се изпълняват по време на етапа са:

- Организация по пристигане и настаняване;
- Осигуряване на квартири за ръководния и изпълнителски състав;
- Осигуряване и оборудване на офис на Изпълнителя;
- Пристигане на работния персонал до обекта, настаняване и запознаването му със спецификата на работа и конкретните условия, подробен оглед на строителната площадка и инструктаж по ЗБУТ;

Подготвителните работи, които „Артстрой“ ООД ще извърши включват: създаване на временна строителна база, временно водоснабдяване, временно ел. захранване, санитарни възли, доставка на материали, срещи предхождащи строителството, спазване на изискванията за опазване на околната среда, системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение, проверки и изпитвания, изисквания за сигурност, защита на собствеността противопожарна защита.

В този етап е включена дейността по подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2а).

Във вторият етап „Строително-монтажни работи“ са посочени предвидени строително-монтажни работи (СМР) на обекта.

Предвидените за изпълнение СМР ще се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на техническия проект. Документирането на

извършените СМР ще се осъществява съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени.

В строежа ще се влагат само строителни продукти, в съответствие на съществените изисквания към строежите и да имат оценка на съответствието, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на "Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти" и ще са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Няма да се допуска изпълнение с нестандартни материали.

По етап 3 „Демобилизация на строителната площадка“ е предвидено след приключване на работите по обекта "АРТСТРОЙ" ООД своевременно да демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я почисти за своя сметка. "АРТСТРОЙ" ООД ще вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора. "АРТСТРОЙ" ООД ще възстанови всички площи и имоти повредени или нарушени от неговите действия.

В етап 4 „Огчитане и предаване на обекта“, дейностите, които "АРТСТРОЙ" ООД ще организира за етапа на въвеждане на строежа в експлоатация и постигане на проектните показатели са:

- Изготвяне на техническа документация съгласно ЗУТ по време на строителството (протоколи по Наредба 3, бетонов дневник, описи и др. съгласно ЗУТ, измервателни протоколи, помощни документи към АМП и други);
- Провеждане на срещи за отразяване на напредъка на работите;
- Провеждане на изпитвания при завършване на обекта;
- Мерки по опазване на околната среда;

В т.2 „Описание на СМР и тяхната последователност“ участникът е посочил, че е представил подробен Линеен график за всички видове работи - поетапности последователност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила. Към линейният график е приложена и диаграма на всички дейности предмет на обществената поръчка - всички СМР и са предвидени и дни за неблагоприятни атмосферни условия.

Линейният календарен план с хоризонтални диаграми (ЛКПХД) се състои от две части - таблична и графична. В табличната част се съдържа информация за:

- Наименованието на работата.
- Относителна дата за начало на работата.
- Относителна дата за край на работата.
- Предвидените ресурси - работна ръка и механизация за всяко СМР.

Представена е таблица, в която са посочени видовете работа, начална дата, време за работа, крайна дата, машини и техника, и работна ръка.

За всяка от дейностите е показано разпределението и броят на необходимите строителни лица за всяка една операция. Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция.

За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение.

В т.3 „Технология за изпълнението на СМР“ е представена технологията на изпълнение на:

- земни работи - област на приложение и обхват на работата, материали, машини и оборудване, напречни и надлъжни профили, условия за започване на земните работи, приемане на геодезическите работи, съоръжения за отвеждане на повърхностни води, изграждане на временни пътища, спиране на земните работи, оформяне на земното легло на пътната настилка;

- изкопи - обхват на работата, изкоп на горния слой почва, изкоп на подходящ материал, изкоп на неподходящ материал, неподходящ материал в изкоп, технология на изкопните работи, изкопи за съоръжения, изкопи за основи на съоръжения, отводняване на изкопи за основи, конструктивни отклонения,

- основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества - общи изисквания към минералните материалите, специфични изисквания към трошения камък, използван за изпълнение на основни пластове, необработени със свързващи вещества, избор на източник на материал, изпълнение на опитен участък, складиране и съхранение на материалите, оборудване;

- отводняване- поддържане на изградените отводнителни устройства, свързване към съществуващи тръбопроводи, шахти и канали.

- бетонови, кофражни и армировъчни работи – полагане на бетона, подаване на бетон с помпи, уплътняване, полагане на бетон на пластове, fugи, грижи за бетона, разтвори и замазки, готови бетонови елементи.

- част настилки - демонтажни работи, подготовка на основата, полагане на бордюри, полагане на павета, изисквания към завършените настилки и покрития, кофражни работи, бетонови работи, доставка и полагане на тръби;

- пътни знаци - носещи стълбове и основи за пътни знаци, допълнителни изисквания

Посочени са и материалите, машини и оборудване, контрол при изпълнението, временна организация и безопасност на движението.

В част III „Методология и организация на изпълнението на поръчката“ са представени подхода за управление на изпълнението на договора, изисквания към строителството, изисквания към материалите, описание на материалите, документи за съответствие, представени са входящ, технологичен и приемателен контрол.

В т.2 „Организация и ключов персонал“ е представен ръководния персонал, отговарящ за изпълнението на поръчката, екипа от технически изпълнители. Направено е разпределение на отговорностите на експертите. Представена е техническата обезпеченост на екипа.

Разписани са координацията, взаимодействие с Възложителя, надзора и други страни.

Предложени са мерки по управление на качеството, методи за контрол за спазване на срока, методи за контрол за гарантиране на качеството на доставките, методи за контрол и изпитване за спазване срока и гарантиране качеството на доставките.

Посочено е нормативното законодателство, което ще се спазва при изпълнение на поръчката.

Представени са мерки по опазване на околната среда по време на строителството, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, мерки за предупреждение на населението при спиране на движението, предотвратяване струпването на строителна техника и осигуряване на обходни маршрути, социални характеристики, свързани с изпълнението на договора.

Приложен е Линеен график за изпълнение на дейностите, като за всеки вид СМР са посочени мярка, количество, стартова дата, време за работа, крайна дата, машини и техника, работна ръка и квалификация. От графика е видна последователност на изпълнение на дейностите. Приложена е диаграма на работната ръка.

След като разгледа техническото предложение на „АРТСТРОЙ“ ООД, комисията констатира, че същото е разработено съгласно техническата спецификация и изискванията на Възложителя, с което отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция №2.

3. Участник №5 „Европейски пътища“ АД, ЕИК 115004094

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Образец № 2 от документацията. Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение:

В представеният *Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №2* участник „Европейски пътища“ АД е предложил срок за изпълнение на поръчката **65 (шестдесет и пет) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Участникът е декларирал, че гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Също така е потвърдено, че Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

В Техническото си предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил своята организация на работа за качествено изпълнение на обществената поръчка.

Дружеството е предложило да изпълни поръчката, съгласно изискванията на възложителя при следните условия:

1. Гаранционните срокове за изпълнените строително - монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на обект/а/ ите съгласно Договора и не могат да бъдат по-кратки от законоустановените, съобразно изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълне строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

2. Вложените материали и изделия - при изпълнение на строителните и монтажни работ ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

3. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и одобрения Работен проект, пълното описание на обекта на обществената поръчка и допълнителните разяснения на Възложителя;

4. Целият процес на строителство и въвеждане в експлоатация на обекта, ще бъде стриктно съобразен с действащите нормативни актове.

Изпълнението на поръчката включва:

- Осигуряване на механизация и работна сила, доставка на необходимите суровини и материали, както и всякакви услуги и дейности необходими за изпълнение на обекта.
- Изпълнение на СМР в съответствие с работните проекти и технически спецификации, включително изпитвания, подготовка на екзекутивна документация, геодезическо заснемане и всички необходими дейности по въвеждане на обекта в експлоатация.
- Остраняване на възникнали дефекти в определения за целта период.

Посочени са следните основни принципи и правила, които предвиждат да приложат по отношение на цялостната организация на изпълнение с оглед постигане на заложените цели и резултати:

- ✓ Управление на проекта;
- ✓ Планиране - процеси за определяне на всички дейности и ресурси за изпълнение на проекта. Те имат най-голямо значение за успешното управление на проекта и включват:
- ✓ Планиране и дефиниране на обхвата на проекта;
- ✓ Дефиниране на дейностите, които ще бъдат извършени, за да се постигнат желаните резултати, определяне на тяхната последователност във времето и на логическите зависимости между тях, оценка на времето за тяхното изпълнение и разработване на /график на проекта - одобреният график служи като изходна рамка, спрямо която се отчита и измерва изпълнението на проекта.
- ✓ Планиране на ресурсите - определяне на вида (хора, оборудване, материали и др.) и количеството на необходимите ресурси за изпълнение на дейностите по проекта, оценяване и разпределение на разходите по отделните работни пакети.
- ✓ Планиране управлението на риска на проекта — избор на подход и методи за управление на риска на проекта, идентифициране и анализ на рисковите фактори и на степента на тяхното влияние върху целите на проекта, разработване на методи за намаляване и елиминиране на риска.
- ✓ Планиране на качеството - определяне на изискванията и стандартите за качество, с които ще се осигури съответствие и на процедурите, и отговорностите за осигуряване на качеството.
- ✓ Планиране на комуникациите - определяне на процедурите за комуникация между участниците в проекта.
- ✓ Планиране на организацията и на хората - идентифициране, документиране и назначаване на роли, отговорности и отношения за отчитане на работата по проекта.
- ✓ Планиране на доставките - определяне на вида и количеството на ресурсите, които необходимо да бъдат доставени отвън (подизпълнители и други външни услуги) документиране на изискванията към тях и условията на работа.
- ✓ Разработване на план за управление на проекта - представяне на резултатите от всички процеси на планиране в един съгласуван и разбираем от всички участници документ, включващ и всички съпровождащи планове за управление на проекта.
- ✓ Изпълнение

- ✓ Процеси за изпълнение на планираните дейности за постигане на очакваните резултати.
- ✓ Координиране на усилията на хората и използването на ресурсите.
- ✓ Подобряване на взаимодействието между членовете на проектния екип чрез развиване на индивидуалните и груповите умения и компетенции на хората за реализация на проекта.
- ✓ Разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в проекта.
- ✓ Идентифициране на промени и осигуряване, че те са анализирани и координирани. Осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на изискванията на участниците в проекта.
- ✓ Контролиране
- ✓ Процеси за следене и измерване на изпълнението спрямо плана. Всички отклонения се измерват, за да се установи дали са значителни и налагат промени, което изисква съгласуване и одобряване на актуализирани планове за обхвата, ресурсите или времето. Контролирането на работата по проекта включва и вземането на превантивни мерки за предотвратяване на проблеми, преди те да са се проявили негативно върху целите на проекта, както и предприемане на коригиращи мерки за решаване на възникнали проблеми или противоречия между участниците в проекта. Тук се включват:
 - ✓ Отчитане на изпълнението — изготвяне и разпространяване на регулярни отчети за статуса на проекта, измерване на прогреса и прогнозиране на бъдещото развитие.
 - ✓ Интегриран контрол на промени - координиране на всички необходими промени в хода на проекта за съгласуване на промените в обхвата, графика или разходите, наложени се поради промени в изискванията или поради външни фактори и условия по време на изпълнение на проекта.
 - ✓ Контрол на качеството - проследяване на специфичните за проекта резултати и оценка на тяхното съответствие с приетите стандарти.
 - ✓ И др.

В раздел „Етапи и последователност на извършване на СМР“ участникът е декларирал, че обществената поръчка включва 3-те основни етапа за изпълнение, а именно: подготвителен етап, същинско изпълнение и заключителен етап. През тях се реализират отделни дейности и действия, съвкупността от които дава възможност за реализация на завършен функционален продукт с обхват и обем съгласно тръжната документация.

Подготвителният етап се реализира в 2 аспекта: организационен период и мобилизация.

• През организационния период в рамките на подготвителния етап ще бъдат извършени следните административни действия:

- Планиране на изпълнението на обществената поръчка в посочените по-горе аспекти вкл. подготовка на плана за логистиката и свързаните с нея процедури за осигуряване на ритмичното и навременно пристигане на материали, оборудване и доставки до строителните площадки.
- Уведомяване и получаване на съгласие от органите по безопасност на движението за началото и продължителността на строителство, както и уведомяване на органите по пожарна и аварийна безопасност за началото и продължителността на строителство.
- Уточняване и съгласуване съвместно с общинската администрация на местата за извозване на земни маси и строителни отпадъци.
- Предварителен подбор, одобрение на материалите и договаряне на доставките. С това се гарантира качеството на материалите /извън входящия контрол при доставката им и

текущия контрол при влягането им/, защото има достатъчно време за проверка на място на условията и контрола при производството им; техническите им характеристики с оглед съответствие с изискванията на Възложителя, проектната и тръжна документация; и сроковете на доставка /има достатъчно време за планиране и организиране в т.ч. логистично, вкл. за планиране на финансирането/, респективно сроковете за изпълнение на строителството.

- Периодът на мобилизация /видно от дейностите, които обхваща/, ще започне след подписване на Договор между Изпълнителя и Възложителя.
- През периода на мобилизация ще бъдат извършени следните действия:
 - Съгласувано с Възложителя, определяне на място за позициониране на Временно селище и изграждането му;
 - Осигуряване на складови, битови или друг вид площи, необходими за изпълнение на Възложените СМР;
 - Преглед и мобилизиране на механизацията, необходима за изпълнение на строителството/по график в зависимост от необходимостта.
 - Устройване на строителна площадка;
 - Преди започване на строителството ще бъде създадена временната строителна база. Тя ще осигури нормални санитарно - хигиенни условия за: хранене, преобличане, отдих, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода.
- Във временната си строителна база ще бъдат осигурени складови офиси.

Същинското изпълнение на строителството включва изпълнение на всички СМР от обществената поръчка, както и съпътстващите ги такива /контрол на качеството, тествания, въвеждане в експлоатация, съставяне на актове и протоколи по Наредба 3 и др./

- Доставка на материали.
- Всички материали, вложени в работата ще са нови.
- Ще се доставят материалите и ще се изпълнят работите на обекта съгласно изискванията на Договора, по подходящ начин и грижливо, съгласно общоприетата добра практика, с подходящо оборудвани съоръжения и безвредни материали.
- Ще бъдат представени мостри от Материали и съответната информация, за преглед в съответствие с изискванията на договорните документи:
- Стандартни мостри от материали на производителя, за които материали е възможно; Всяка мостра ще има обозначение за произход и на предназначение за ползване в обекта.
- Декларации за експлоатационни показатели;
- Декларации за характеристики на строителните материали;
- Декларации за съответствие, при продукти произведени по индивидуален проект;
- Сертификати за качество;
- Образци;
- Гаранции от производителя;
- Данни за производителя;
- Технически спецификации на материала;
- Въвеждане на обекта в експлоатация;
- Целият процес на строителство и въвеждане в експлоатация на обекта, ще бъде стриктно съобразен с действащите нормативни актове;

- Заключителния етап включва:

- Предаване на документацията на обекта на Възложителя и Строителния надзор;
- Ръководителя на обекта разработва преди завършване на обекта план - график за цялостната работа, свързана с предаването му, като определя специализирана работна група, която прави опис на всички документи, необходими за приемателната комисия, включващи:
 - Екзекутивни чертежи, включващи и резултати от геодезически измервания;
 - Актове за скрити видове работи;
 - Сертификати за вложени материали, изделия, конструкции и заготовки;
 - Други документи, които е било необходимо да се водят съгласно изискванията на проекта, спецификацията и договора, както и действащите нормативни разпоредби;
 - Почистване на строителната площадка;
 - Ще бъдат ограничени дейности до определените граници на строителната площадка. При строителството и изграждането ще се поддържат площадките чисти, подредени и в безопасно състояние. Изхвърлянето на всички неизползвани материали и отпадъци, свързани със строителните работи ще бъде задължение на изпълнителя и ще се осъществява на специално отделеното за целта депо.
- След приключване на работите по обекта своевременно ще бъде демонтирана от временната база всичките съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще бъде изтеглена цялата механизация и невложени материали и ще бъде разчистено.
- Гаранционно обслужване;
- Отговорен за дейностите по гаранционното обслужване на обекта е Ръководителя на обекта.

Посочена е необходимата документация, която ще се води през периода на гаранционното обслужване.

В раздел „Технология и изпълнение на предвидените дейности“ е посочена технологията на изпълнение на земни работи, разваляне на съществуваща асфалтобетонова и трошенокаменна настилка, изкопи, насипи, бетонови бордюри, отводняване, паважни настилки.

Представена е технологичната последователност на изпълнение, като в табличен вид са посочени СМР, ед. мярка, количество, производителност, продължителност, условно начало, условен край, последователност и ресурси.

Разписан е подход за доставка на материалите, начин на складиране, начин на влагане и изпитвания.

Представен е ръководният екип за изпълнение на СМР, както и конкретните задължения, които те ще изпълняват съобразно функцията- технически ръководител на обекта, координатор по безопасност и здраве, специалист по контрол на качеството, инженер геодезист. В табличен вид е представено разпределението по експерти с посочване на видовете СМР.

Разписана е система от мерки за осигуряване на качеството, предложени са мерки за вътрешен контрол и са посочени ангажираните експерти и конкретните задължения.

Предложени са мерки касаещи социалните характеристики, намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица -достъп до комунални услуги и физически достъп.

Приложен е Линеен график за изпълнение на дейностите, в който са посочени СМР, ед. мярка, количество, произ., продъл., условно начало, условен край, които не са четвили, посл. и ресурси.

Представени са диаграми на работната ръка.

След извършената проверка на Техническото предложение на „Европейски пътища“ АД по Обособена позиция №2, комисията констатира, че са налице несъответствия с условията и

изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

В документацията за участие в обществената поръчка в раздел „Изисквания към техническите предложения на участниците“ е залегнало следното изискване към линейните графици на претендентите: „Линейният график следва да съдържа информация за отделните дейности, продължителност, предвидената работна ръка, нейната квалификация и предвиденото оборудване и механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност“.

В случай че участник представи организация на работата, която не включва посочените по-горе елементи и/или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

Комисията установи липса на важни елементи в представения от Участника Линеен график.

На първо място липсва информация за квалификация предвидената работна ръка за всяка дейност. Не са посочени начален и краен ден за всяка дейност. Тази липса в графика води до неизпълнение на изискванията на Възложителя и невъзможността да се определи дали посочената стратегия за реализиране на обекта е съобразена с нормативните уредби и техническата спецификация. От друга страна, не става ясно каква е необходимата ресурсна обезпеченост предвидена за изпълнение на всяко СМР, с която Участникът ще гарантира качествено изпълнение на обекта.

1	■	“Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем”			65 days	Mo-Tue 2.2.5.5.20
2	■	Обект: Реконструкция на улици в с. “Бяла река”, община Рудозем			65 days	Mo-Tue 2.2.5.5.20
3	■	ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП			5 days	M-Fri 6.1
4	■	Подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа			1 day	Mo-Mon 2.2.2.3.20
5	■	Мобилизация на строителната техника			4 days	Tu-Fri 6.3.4
6	■	СЪЩИНСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ			58 days	Sa-Sun 3
7	■	Подобет: Реконструкция на улици от в.т. 245 до в.т. 231			58 days	Sa-Sun 7.2.3.5.20
8	■	ГЪЗЕМНИ РАБОТИ			7 days	Fr-Thu 2.
9	■	Нивел за пътница в системи локан с керп: м3	64,00	11,33	3 days	Su-Tue 31.14
10	■	Нивел за пътница в т. а. п. м3	579,00	389,50	2 days	Su-Mon 3.9SS
11	■	Изправка пясък за пътница м3	112,00	112,0	1 day	Tu-Tue 31.10
12	■	Обратно засипване - пясък без триби ф м3	5,00	5,0	1 day	Th-Thu 2-29SS
13	■	Разваляне на асфалтобетонна настелка м3	2,00	2,0	1 day	Fri-Fri 27.47
14	■	Разбиване на бетон м3	2,00	2,0	1 day	Sa-Sat 28.13
15	■	Изтоварване земна, скална маса, разваляна настелка и разбит бетон на място с бетон м3	538,00	179,33	3 days	Sa-Tue 9SS 29.31.3.20
16	■	Превоз земна, скална маса, разваляна настелка и разбит бетон на транспорт в Бяла м3	538,00	179,33	3 days	Sa-Tue 15SS 29.31.3.20
17	■	Разравняване пясък на депо с булдозер м3	538,00	179,33	3 days	Su-Tue 31.16SS
18	■	Фугиране с ЦДР същ. стави сува ладар м2	30,00	30,0	1 day	Fri-Fri 27.47
19	■	ИЗПЪЛНЕНИЕ РАБОТИ			33 days	W-Sun 3.
20	■	Изправка на основа от тропан цокъл 0-63 - 30 см м3	257,00	128,50	2 days	Fri-Sat 12 3.4.4.20
21	■	Изправка пясъкно жегло - 4 см м3	52,00	2,60	20 days	Mo-Sat 2.5.21SS

В раздел „Етапи и последователност на извършване на СМР“ участникът е посочил в същинското изпълнение на строителството включва изпълнение на всички СМР от обществената поръчка, както и съпътстващите ги такива /контрол на качеството, тествания, въвеждане в експлоатация, съставяне на актове и протоколи по Наредба 3 и др./

- Заключителния етап включва:
 - Предаване на документацията на обекта на Възложителя и Строителния надзор;
 - Ръководителя на обекта разработва преди завършване на обекта план - график за цялостната работа, свързана с предаването му, като определя специализирана работна група, която прави опис на всички документи, необходими за приемателната комисия, включващи:
 - Екзекутивни чертежи, включващи и резултати от геодезически измервания;
 - Актове за скрити видове работи;
 - Сертификати за вложени материали, изделия, конструкции и заготовки;
 - Други документи, които е било необходимо да се водят съгласно изискванията на проекта, спецификацията и договора, както и действащите нормативни разпоредби;
 - Почистване на строителната площадка;

Видно от горепосоченото дейността „ Въвеждане в експлоатация“ е разписана да бъде изпълнена преди подписване на Констативен акт №15, което не съответства на изискванията Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

В документацията за участие в обществената поръчка в раздел „Изисквания към техническите предложения на участниците“ е залегнало следното изискване: *„С цел изясняване на предлаганата организация, следва да се представи описание на планираната последователност на изпълнението, в което да се включат всички дейности и предвидените за тях ресурси и време, съгласно линейния график на участника.“*

В раздел „Технологична последователност на изпълнение“ в представената Таблица за етапи „Подготвителен“ и „Заключителен“, както и в Линейния график не са предвидени човешки ресурси за обезпечаване изпълнението на съответните дейности.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническо то предложение. Установените несъответствия правят офертата на Участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника да е в съответствие с изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага „Европейски пътища“ АД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №2.

На 04.03.2020 г., от 9:00 часа, в Заседателната зала на Община Рудозем, находяща се на трети етаж в административната сградата на Община Рудозем, на адрес бул. „България“ №15 в изпълнение

на Заповед №374/22.10.2019 г. на инж. Недко Кулевски- Заместник-кмет на Община Рудозем, упълномощен със Заповед №318/20.09.2019 г. за заместване относно провеждане на „публично състезание“ се събра комисията в пълен и основен състав, за да продължи работата си.

Обособена позиция №3: „Реконструкция на улици в с. Бърчево, община Рудозем“

1. Участник №1 „Барин Алп“ ЕООД, ЕИК 202151992

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Образец № 2 от документацията. Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение:

В представеният *Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №3 участник „Барин Алп“ ЕООД* е предложил срок за изпълнение на поръчката **123 (сто двадесет и три) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Участникът е декларирал, че гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Също така е потвърдено, че Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

В техническото си предложение в раздел „Организация на работа за качествено изпълнение на обществената поръчка. етапи и последователност на работа“, участникът е разписал следните етапи:

➤ ПЪРВИ ЕТАП

ЕТАП НА ИНИЦИИРАНЕ: Този ЕТАП, се състои от процеси за оторизиране на договора и включват: Издава се известие за изпълнение (и/или се подписва договор) на договора, с което официално се дава старт на изпълнението на Договора и в него се указват съответните правомощия на съответните лица, както от страна на изпълнителя на настоящия договор, така и от страна на изпълнителите по други договори и съответно от страна на Възложителя.

➤ ВТОРИ ЕТАП

ЕТАП НА ПЛАНИРАНЕ: Този ЕТАП, се състои от процеси за определяне на всички Задачи и ресурси за изпълнение на Договора.

- ✓ Преглед на наличната информация и разработване на план за управление на договора - изпълнява се от ръководно инженерния персонал на участника, който е ангажиран в управлението, контролирането, отчитането и администрирането на договора по настоящата обществена поръчка.
- ✓ Планиране и дефиниране на обхвата на договора. Отчитайки Техническите спецификации, Офертата на изпълнителя и допълнително предоставената информация и документация от възложителя като на база на тях, ще се изготви работна структура на задачите. В работната структура на задачите, подробно, ще бъде описан и дефиниран обхвата на Договора и ще служи, като основа за всички бъдещи действия, решения и указания. Работната структура ще указва и разделя главните Задачи и резултати на по-малки и по-лесно управляеми компоненти, които е формират. В хода на изпълнение на договора, на определени ЕТАПИ във времето, ще подлежи на ревизия с цел адаптиране, към реалното изпълнение на Договора.
- ✓ Планиране на ресурсите. Отчитайки Техническите спецификации, Офертата на изпълнителя и допълнително предоставената информация и документация от възложителя като на база на тях, ще се определи вида (хора, оборудване, материали и др.) и количеството на необходимите ресурси за изпълнение на Задачите по Договора, както и ще се оценят и разпределят разходите по отделните Задачи (план на ресурсите). В хода на изпълнение на договора, на определени ЕТАПИ във времето, ще подлежи на ревизия с цел адаптиране, към реалното изпълнение на Договора.
- ✓ Планиране управлението на риска. Отчитайки Техническите спецификации, Офертата на изпълнителя и допълнително предоставената информация и документация от възложителя като на база на тях, ще се извърши избор на конкретен подход и методи за управление на риска по предмета на Договора. Тук ще се идентифицират и анализират рисковите фактори, както и ще се определи и степента на тяхното влияние върху целите на Договора, както и ще се разработят съответните процедури и методи за предлагане на конкретни действия за намаляване на заплахите и за елиминиране на риска. В хода на изпълнение на договора динамично, ще подлежи на ревизия с цел адаптиране, към реалното изпълнение и елиминиране или намаляване на рисковите фактори.
- ✓ Планиране на качеството. Отчитайки Техническите спецификации, Офертата на изпълнителя и допълнително предоставената информация и документация от възложителя като на база на тях, ще се определят изискванията и стандартите за качество, с които трябва да се осигури съответствие и на процедурите, и отговорностите за осигуряване на качеството. План за управление/осигуряване на качеството, който съвместно с внедрената системи за управление на качеството съставят интегрираната система за контрол и управление на качеството, като осъществявания контрол по ней е вътрешен и външен контрол на изпълнителя на два етапа с по три нива. В хода на изпълнение на договора динамично, ще подлежи на ревизия с цел адаптиране, към реалното изпълнение и елиминиране или намаляване на рисковите фактори.
- ✓ Планиране на комуникациите. Отчитайки Техническите спецификации, Офертата на изпълнителя и допълнително предоставената информация и документация от възложителя като на база на тях, ще се определят процедурите за комуникация между участниците в Договора, кой от каква информация има нужда, кога и как да му бъде предоставена, както и формата и начина. План за набиране на информация, така и на допълнително необходимата информация. В хода на

изпълнение на договора динамично, ще подлежи на ревизия с цел набавяне на необходимата информация.

- ✓ Планиране на организацията и на хората. Отчитайки Техническите спецификации, Офертата на изпълнителя и допълнително предоставената информация и документация от възложителя като на база на тях, ще се идентифицират, документират и назначат роли, отговорности и отношения за отчитане на работата по Договора. Ще се изготви Подробен списък на ангажираният екип за изпълнение на договора, както и техните задължения, отговорности и начин на отчитане.
- ✓ Планиране на доставките. Отчитайки Техническите спецификации, Офертата на изпълнителя и допълнително предоставената информация и документация от възложителя като на база на тях, ще се определи вида и количеството на ресурсите, които са необходими да бъдат доставени отвън (други външни услуги от съответните доставчици и/или други лица), документират на изискванията към тях и условията на работа. Тук ще се изготви План на доставките.

Трети Етап

- ✓ Етап на изпълнение: Процес за изпълнение на планираните задачи за постигане на целите и очакваните резултати. Координиране на усилията на хората и използването на ресурсите. Подобряване на взаимодействието между членовете на екипа, чрез развиване на индивидуалните и груповите умения и компетенции на хората за реализация на Договора. Разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в Договора. Идентифициране на промени и осигуряване, че те са анализирани и координирани. Осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на изискванията на участниците в Договора

Стартирането на строителството ще се изпълнява от инженерно-техническия и изпълнителски персонал на участника съобразно техн.спецификациите, одобрен проект и указания на компетентни лица.

Основните дейности за изпълнение на поръчката ще започнат след подписване на договора за строителство и ще включват три етапа, които съответстват на трите основни етапа на всяко строителство:

- **Подготовка за строителството** — включва: запознаване с актуалното състояние и дейности по организацията на строителната площадка, както и дейностите по организацията на човешките, материалните ресурси и механизация.

Дейностите от този етап ще се изпълнят в периода от сключване на договора до подписване на протокол №2 за откриване на строителната площадка и имат за цел да осигурят нормален старт на строително-монтажните работи.

Мобилизацията на „БАРИН АЛП“ ЕООД за изпълнение на строителството ще започне веднага след сключване на договора.

- Временно селище;
- Подробен оглед на строителната площадка;
- Оформяне на открити складови площи;
- Оформяне на заповеди за назначение на ръководния персонал;

- Изготвяне и представяне на работен план за организация на строителството - запознаване на Възложителя и Стр. надзор с работния план и съгласуването му;
- Подготовка на Информационните листове за безопасност;
- Срещи с живущите в района на строителния обект, които пряко ще понесат неудобства по време на строителството;
- Срещи с представители на Възложителя, ВИК, EVN и БТК за съгласуване на дейностите по изпълнение на строителните работи и избягване на евентуални конфликтни точки;
- Подготовка на информационната табела съгл. ЗУТ;
- Подписване на протокол 2а за откриване на
- строителната площадка - /откриването на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ.

Организацията на строителната площадка ще осигурява безопасността на всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на строителните работи, както и безопасен и удобен достъп на строителните машини.

Към обекта ще работи обслужваща техника - лекотоварни автомобили, микробуси за транспорт на работници и др.

В табличен вид са посочени видове дейности и мероприятия за осъществяване на строителните работи, отговорник, срок и забележка.

В част „Организация за мобилизиране на бригадата, която ще работи на обекта“ са представени маханизацията, Ръководен екип, който се състои от:

- Технически ръководител на обект
- Отговорник Контрол на качеството;
- Координатор по безопасност и здраве
- Инженер-геодезист

Разписани са отговорностите и задачите на всеки член от ръководния екип. Представена е и ресурсна таблица - работна ръка и механизация за изпълнение на поръчката. Посочени са материалните ресурси.

В раздел „Изпълнение на основните видове работа“ са разписани дейностите по изпълнение на: изкопи, натоварване и извозване на материалите, получени при разваляне на настилките, трошен камък, павеа, изпълнение на бордюри, кофраж, бетон, тръби.

В табличен вид е представено описанието на видовете СМР, като са посочени технологията за изпълнение, организиране на изпълнението, ресурси и лица отговарящи за изпълнението.

В раздел „Измерител на качеството за изпълнение на поръчката“ участникът е декларирал, че ще се упражнява постоянен контрол за качеството на изпълняваните СМР, представени са методите и организацията на текущия контрол, схема на взаимодействие между отделните страни по проекта, структурна схема на персонала и тяхната йерархичност и взаимоотношения, пожарна безопасност.

Предложени са мерки за намаляване на отрицателни въздействия върху околната среда, разписан е контрол при прилагане и изпълнение на мерките по ЗБУТ, контрол на социалното напрежение.

В раздел „Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска“ участникът е разписал управлението на риска, посочени са вероятност и нива на риска, пояснение на ситуацията, стойност. Идентифицирани са следните рискове:

- ✓ Времени рискове;
- ✓ Закъснение началото на започване на работите;
- ✓ Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- ✓ Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
- ✓ Административни рискове.

- ✓ Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;
- ✓ Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на програмата, Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите, Изпълнителите на отделните договори;
- ✓ Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;
- ✓ Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.
- ✓ Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.
- ✓ Възможни допълнителни рискове, които могат да възникнат при изпълнението;
- ✓ Рискове, свързани с нарушение на екологичните норми;
- ✓ Рискове, свързани с безопасността на работното място;

Представени са мерки за недопускане и преодоляване на риска, които същевременно се явяват и като предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката, както и същите мерки се отнасят и са приложими, както за дефинирания риск от възложителя, така и за съответните дефинирани аспекти и сфери на влияние, оценката на риска и оценка на съответните мерки.

Приложен е Линеен график за изпълнение на дейностите, в който са посочени наименование на СМР, мярка, количество, работни дни, персонала и механизацията. Приложена е диаграма на работната ръка.

След извършената проверка на Техническото предложение на „БАРИН АЛП“ ЕООД по Обособена позиция №3, комисията констатира, че са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

В документацията за участие в обществената поръчка в раздел „Изисквания към техническите предложения на участниците“ е залегнало следното изискване към линейните графици: *„Линейният график следва да съдържа информация за отделните дейности, продължителност, предвидената работна ръка, нейната квалификация и предвиденото оборудване и механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност“.*

В случай че участник представи организация на работата, която не включва посочените по-горе елементи и/или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

№	Наименование	Мярка	Количество	Работни дни
1	ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ, НАПРАВА НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА		0	7 days
2	Подобект: "Реконструкция на улица от в.т.62 до в.т.74"		0	57 days
3	ЗЕМНИ РАБОТИ		0	16 days
4	ИЗКОПИ ЗА ПЪТИЩА И ЖП 3000до6000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО <<01-05-005>>	м3	326.6	5 days
5	РАЗРУШАВАНЕ НА СТАРА АСФАЛТОВА НАСТИТКА	м3	17.4	2 days
6	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	344	3 days
7	ПРЕВОЗ ПОЧВИ НА ДЕПО НА 10КМ	м3	344	3 days
8	РАЗРИВАНЕ ПОЧВИ НА ДЕПО С БУЛДОЗЕР <<01-04-063>>	м3	344	3 days

Комисията установи липса на важни елементи в представения от Участника Линеен график.

На първо място липсва информация за квалификацията и броя на предвидената работна ръка за всяка дейност. Не са посочени начален и краен ден за всяка дейност. Тази липса в графика води до неизпълнение на изискванията на Възложителя и невъзможността да се определи дали посочената стратегия за реализиране на обекта е съобразена с нормативните уредби и техническата спецификация. От друга страна, не става ясно каква е необходимата ресурсна обезпеченост предвидена за изпълнение на всяко СМР, с която Участникът ще гарантира качествено изпълнение на обекта.

В „Ресултна таблица- работна ръка и механизация за изпълнение на поръчката“ участникът е посочил само квалификацията на работниците, но не е уточнил броя им, поради което комисията е в обективна невъзможност да установи ресурсната обезпеченост на отделните дейности.

В документацията за участие в обществената поръчка в раздел „Изисквания към техническите предложения на участниците“ е залегнало следното изискване: *Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице е пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.*

Комисията констатиранесъответствие между Линеиния график и диаграмата на работната ръка. В Линеиния график е отразена работната ръка от 1 до 7 работен ден, а в диаграмата на работната ръка от 1 до 8 ден.

Кратко описание на техническото предложение:

В представеният *Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №3 участник „АРТСТРОЙ“ ООД* е предложил срок за изпълнение на поръчката **330 (триста и тридесет) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Участникът е декларирал, че гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Също така е потвърдено, че Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

В техническото си предложение участникът е представил своята организация и изпълнение на строителните процеси, която включва работна програма, предложение за технология и организация изпълнението на строителството, методология и организация за изпълнение на поръчката.

Представено е дружеството, предмет на дейност, посочени са внедрени системи за управление на качеството, околна среда, членство на Българската стопанска камера и Камарата на строителите в България.

В т.2 „Предмет на поръчката“ са описани предмета на поръчката, източник на финансиране.

За обект: „Реконструкция на улица о.т. 62 до о.т. 74, село Бърчево“ са посочени съществуващото положение на обекта, предвиждани СМР, част „Геодезия“, част „Временна организация“, Част „Организация на движението“.

За обект: „Реконструкция на улица о.т. 82 до о.т. 121, село Бърчево“ са посочени съществуващото положение на обекта, част „Пътна“, част „Геодезия“, част „Временна организация на движението“, Част „Организация на движението“.

В част II „Работна програма“ участникът е разписал дейностите на изпълнение на поръчката, като са посочени следните етапи:

- **ЕТАП I.** Мобилизационна дейност, който включва Мобилизация на екипа за работа и Подготвителни работи;
- **ЕТАП 2.** Строително-монтажни работи;
- **ЕТАП 3.** Демобилизация на строителната площадка;
- **ЕТАП 4.** Отчитане и предаване на обекта

В първият етап участникът е включил дейности по мобилизация на екипа за работа, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката и отговаря на изискванията, посочени в документацията.

„Артстрой“ ООД е посочил ръководния екип – технически ръководител, координатор по безопасност и здраве, специалист по контрол на качеството в строителството, инженер-геодезист. Предложен е изпълнителският екип за работа. Посочена е и механизацията, която ще се използва по време на изпълнение на обекта.

Дейностите, които ще се изпълняват по време на етапа са:

- Организация по пристигане и настаняване;

- Осигуряване на квартири за ръководния и изпълнителски състав;
- Осигуряване и оборудване на офис на Изпълнителя;
- Пристигане на работния персонал до обекта, настаняване и запознаването му със спецификата на работа и конкретните условия, подробен оглед на строителната площадка и инструктаж по ЗБУТ;

Подготвителните работи, които „Артстрой“ ООД ще извърши включват: създаване на временна строителна база, временно водоснабдяване, санитарни възли, временно ел. захранване, доставка на материали, срещи предхождащи строителството, спазване на изискванията за опазване на околната среда, системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение, проверки и изпитвания, изисквания за сигурност, защита на собствеността противопожарна защита.

В този етап е включена дейността по подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2а).

Във вторият етап „Строително-монтажни работи“ са посочени предвидени строително-монтажни работи (СМР) на обекта.

Предвидените за изпълнение СМР ще се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на техническия проект. Документирането на извършените СМР ще се осъществява съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени.

В строежа ще се влагат само строителни продукти, в съответствие на съществените изисквания към строежите и да имат оценка на съответствието, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на "Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти" и ще са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Няма да се допуска изпълнение с нестандартни материали.

По етап 3 „Демобилизация на строителната площадка“ е предвидено след приключване на работите по обекта "АРТСТРОЙ" ООД своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я почисти за своя сметка. "АРТСТРОЙ" ООД ще вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора. "АРТСТРОЙ" ООД ще възстанови всички площи и имоти повредени или нарушени от неговите действия.

В етап 4 „Отчитане и предаване на обекта“, дейностите, които "АРТСТРОЙ" ООД ще организира за етапа на въвеждане на строежа в експлоатация и постигане на проектните показатели са:

- Изготвяне на техническа документация съгласно ЗУТ по време на строителството (протоколи по Наредба 3, бетонов дневник, описи и др. съгласно ЗУТ, измервателни протоколи, помощни документи към АМП и други);
- Провеждане на срещи за отразяване на напредъка на работите;
- Провеждане на изпитвания при завършване на обекта;
- Мерки по опазване на околната среда;

В т.2 „Описание на СМР и тяхната последователност“ участникът е посочил, че е представил подробен Линеен график за всички видове работи – поетапност и последователност на изпълнението

и разпределение на ресурсите и работната сила. Към линейният график е приложена и диаграма на всички дейности предмет на обществената поръчка - всички СМР и са предвидени и дни за неблагоприятни атмосферни условия.

Линейният календарен план с хоризонтални диаграми (ЛКПХД) се състои от две части - таблична и графична. В табличната част се съдържа информация за:

- Наименованието на работата.
- Относителна дата за начало на работата.
- Относителна дата за край на работата.
- Предвидените ресурси - работна ръка и механизация за всяко СМР.

Представена е таблица, в която са посочени видовете работа, начална дата, време за работа, крайна дата, машини и техника, и работна ръка.

За всяка от дейностите е показано разпределението и броят на необходимите строителни лица за всяка една операция. Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция.

За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение.

На стр.24 е посочено, че общият срок за изпълнение на обекта е 180 календарни дни.

В т.3 „Технология за изпълнението на СМР “ е представена технологията на изпълнение на:

- земни работи - област на приложение и обхват на работата, материали, машини и оборудване, напречни и надлъжни профили, условия за започване на земните работи, приемане на геодезическите работи, съоръжения за отвеждане на повърхностни води, изграждане на временни пътища, спиране на земните работи, оформяне на земното легло на пътната настилка;

- изкопи - обхват на работата, изкоп на горния слой почва, изкоп на подходящ материал, изкоп на неподходящ материал, неподходящ материал в изкоп, технология на изкопните работи, изкопи за съоръжения, изкопи за основи на съоръжения, отводняване на изкопи за основи, конструктивни отклонения,

- основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества - общи изисквания към минералните материалите, специфични изисквания към трошения камък, използван за изпълнение на основни пластове, необработени със свързващи вещества, избор на източник на материал, изпълнение на опитен участък, складиране и съхранение на материалите, оборудване;

- отводняване-поддържане на изградените отводнителни устройства, свързване към съществуващи тръбопроводи, шахти и канали.

- бетонови, кофражни и армировъчни работи – полагане на бетона, подаване на бетон с помпи, уплътняване, полагане на бетон на пластове, фуги, грижи за бетона, разтвори и замазки, готови бетонови елементи.

- част настилки - демонтажни работи, подготовка на основата, полагане на бордюри, полагане на павета, изисквания към завършените настилки и покрития, кофражни работи, бетонови работи, доставка и полагане на тръби;

- пътни знаци - носещи стълбове и основи за пътни знаци, допълнителни изисквания

Посочени са и материалите, машини и оборудване, контрол при изпълнението, временна организация и безопасност на движението.

В част III „Методология и организация на изпълнението на поръчката“ са представени подхода за управление на изпълнението на договора, изисквания към строителството, изисквания към материалите, описание на материалите, документи за съответствие, представени са входящ, технологичен и приемателен контрол.

В т.2 „Организация и ключов персонал“ е представен ръководния персонал, отговарящ за изпълнението на поръчката, скипа от технически изпълнители. Направено е разпределение на отговорностите на експертите. Представена е техническата обезпеченост на екипа.

Разписани са координацията, взаимодействието с Възложителя, надзора и други страни.

Предложени са мерки по управление на качеството, методи за контрол за спазване на срока, методи за контрол за гарантиране на качеството на доставките, методи за контрол и изпитване за спазване срока и гарантиране качеството на доставките.

Посочено е нормативното законодателство, което ще се спазва при изпълнение на поръчката.

Представени са мерки по опазване на околната среда по време на строителството, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, мерки за предупреждение на населението при спиране на движението, предотвратяване сгрупването на строителна техника и осигуряване на обходни маршрути, социални характеристики, свързани с изпълнението на договора.

Приложен е Линеен график за изпълнение на дейностите за обект „Реконструкция на улици в с. Бърчево о.т. 62 до о.т. 74, село Бърчево“, като за всеки вид СМР са посочени мярка, количество, стартова дата, време за работа, крайна дата, машини и техника, работна ръка. От графика е видна последователност на изпълнение на дейностите. Приложена е диаграма на работната ръка.

След извършената проверка на Техническото предложение на "АРТСТРОЙ" ООД по Обособена позиция №3, комисията констатира, че са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

В документацията за участие в обществената поръчка в раздел „Изисквания към техническите предложения на участниците“ е залегнало следното изискване: *Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката в календарни дни като цяло число. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график и/или предложеният срок за изпълнение превишава посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката.*

Комисията установи разминаване в посочването на срока за изпълнение на поръчката, като в представеният Образец №2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 3 участника "АРТСТРОЙ" ООД е предложил срок за изпълнение на поръчката 330 календарни дни, а раздел 2.1. „Описание на СМР“, СТР.24 и Линеен график са посочени 180 календарни дни.

330 календарни дни, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Общият срок за изпълнение на обекта е 180 календарни дни .

В документацията за участие в обществената поръчка в раздел „Изисквания към техническите предложения на участниците“ е залегнало следното изискване: Техническото предложение трябва да представя цялостен подход за качествено изпълнение на отговорностите и задълженията на Изпълнителя на СМР, като за целта разработката включва: Организация на работа за качествено изпълнение на обществената, поръчка и Линеен график.

Участник се отстранява от процедурата: Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и изискванията на Възложителя посочени по-горе.

В Обособена позиция №3: „Реконструкция на улици в с. Бърчево, община Рудозем“ е включено изпълнението на „Реконструкция на улици в с. Бърчево о.т. 62 до о.т. 74, село Бърчево“ и „Реконструкция на улици в с. Бърчево о.т. 82 до о.т. 121, село Бърчево.

Участникът не е представил Линеен график за „Реконструкция на улици в с. Бърчево о.т. 82 до о.т. 121, село Бърчево.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение. Установените несъответствия правят офертата на Участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ПЗООП предложението за изпълнение на поръчката на участника да е в съответствие с изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага "АРТСТРОЙ" ООД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №3.

3. Участник №4 „Сенстрой“ ЕООД, ЕИК 200054203

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Образец № 2 от документацията. Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение:

В представеният *Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №3* участник „Сенстрой“ ЕООД е предложил срок за изпълнение на поръчката **38 (тридесет и осем) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Участникът е декларирал, че гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Също така е потвърдено, че Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

Техническото си предложение за изпълнение на поръката участникът е започнал с представяне на дружеството, членство в Камарата на строителите в България, посочени са внедрени системи за управление на качеството, околна среда, система за управление на здравето и безопасността при работа. Посочени са изпълнени обекти самостоятелно и в участие на ДЗЗД.

Представено е описание на обекта "Реконструкция на улица от о.т. 82 до о.т.121 с. Бърчево".

В част „Пътна“ са разгледани проектното решение, нивелети, настилки, отводняване.

Разгледани са част „Геодезия“, част „Временна организация“, част „Организация на движението“

Представено е описание на обекта "Реконструкция на улица от о.т. 62 до о.т.74".

В част „Пътна“ са разгледани съществуващото и ситуационно решение, нивелетно решение, настилки, отводняване, съоръжения.

Разгледани са част „Геодезия“, част „Временна организация на движението“, част „Организация на движението“.

В т.1. „Организация на работа за качествено изпълнение на обществената поръчка“ са посочени:

- Представяне на необходимите документи съгласно изискванията на договора;
- Подготовка на площадката на място;
- Практическо установяване на организацията на строителната площадка;
- Дейности по обособяване на временна строителна база;
- Складиране и охраняване на оборудване и материали;
- Получаване на разрешение от Строителния надзор;

В т.2 „Етапи и последователност“ са разписани етапите и последователността на извършване на СМР, както следва:

- подготвителни дейности;
- строителство;
- завършване на строителния процес;

В етап „Подготвителни дейности“ са предвидени следните дейности - документална подготовка на строителната площадка, подписване на Протокол обр.1 по Наредба 3/31.07.2003 г. за предаване на техническия проект и разрешението за строеж, извършване на необходимите действия преди съставяне на Протокол обр. 2а по Наредба 3/31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка и за определяне на строителна линия и ниво на строежа. Представена е подготовката за изпълнение на строителството, която ще обхване:

- Устройване на временна строителна база;
- Временна организация на движението по време на строителството;
- Ограждане и сигнализиране на работните участъци;
- Разчистване на работните участъци;
- Подготовка на необходимия състав за изпълнение на поръката;

В табличен вид са посочени наименованието на СМР, ед. мярка, бр. работници/служители, Квалификацията на строителните работници/служители, брой и вид на необходимата механизация, продължителност в дни, начало на СМР и край на СМР.

В т. 2.2 „Строителство-дейности по изпълнението на СМР“ е представена технология на изпълнение на СМР.

1."Реконструкция на улица от о.т.62 до о.т.74"

ЗЕМНИ РАБОТИ

- Изкопи за пътища и ЖП 3000до6000МЗ/КМ в земни почви машинно «01-05-005»
- Разрушаване на стара асфалтова настилка
- Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер «01-04-032»
- Превоз почви на депо на 10 км
- Разриване почви на депо с булдозер «01-04-063»

ПЪТНИ РАБОТИ

- Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0/63 «03-01-008»
- Видими бетонови бордюри 15/25 «03-01-0331»
- Видими водещи ивици 25/50 «03-01-031»
- Настилка бетонови павеа 8см
- Подложки от пясък 4 см

ОТВОДНЯВАНЕ

- Едноставни улични ОТТЦИ
- Полагане тръби ф200СМ «04-07-038»

СЪОРЪЖЕНИЯ

- Изкоп с багер зем.почви при норм.у-вия на транспорт «01 - 04-027»
- Кофраж за прави стени
- Кофраж всички видове стоманобетонни плочи при $\epsilon_1 = \text{или} < 15\text{СМ}$ «02-05-003»
- Полагане бетон С20/25 «02-07-004»
- Превоз бетон с автобетоновоз
- Монтаж мет.парапети с монт.м-на 1 гр. «12-01-049»
- Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер «01-04-032»
- Превоз почви на депо на 10км
- Разриване почви на депо с булдозер «01-04-063»

СИГНАЛИЗАЦИЯ

- Доставка и монтаж пътни знаци «03-01-050»
- Укрепване пътни знаци

2."Реконструкция на улица от о.т.82 до о.т.121"

ЗЕМНИ РАБОТИ

- Изкопи за пътища и жп 3000до6000мз/км в земни почви машинно «01-05-005»
- Разрушаване на стара асфалтова настилка

- Натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер «01-04-032»
- Превоз почви на депо на 10км
- Разриване почви на депо с булдозер «01-04-063»

ПЪТНИ РАБОТИ

- Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0/63 «03-01-008»
- Видими бетонови бордюри 15/25 «03-01-0331»
- Видими водещи ивици 25/50 «03-01-031»
- Настилка бетонови павета 8 см
- Подложки от пясък 4 см

ОТВОДНЯВАНЕ

- Решетки за съществуващи нестандартни отточни шахти
- Повдигане на отточни шахти

СЪОРЪЖЕНИЯ

- Кофраж за стени шапки съществуващи стени «02-05-003»
- Полагане бетон С20/25 «02-07-004»
- Превоз бетон с автобетоновоз
- Монтаж мет.парапети с монт.м-на I гр. «12-01-049»

СИГНАЛИЗАЦИЯ

- Доставка и монтаж пътни знаци «03-01-050»
- Укрепване пътни знаци

Представена е технологията на изпълнение на земни работи, разрушаване на стара асфалтова настилка, пътни работи, трошенокаменна настилка от НТК 0/63, полагане на бетонови бордюри, съоръжения – подпорни стени, кофраж, армировка, бетон, сигнализация, пътни знаци.

Представен е подход за доставка на материалите и входящ контрол от страна на експерти, подход за складиране на материалите, контрол на качеството на закупуваните продукти и материали, входящ контрол за материали. Предложени са мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на строителството. В хода на строителството ще се осъществява контрол на качеството на материалите, които ще се влагат в обекта и мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на строителството.

Посочен е входящия контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обекта. Разписан е контрола при планирането на необходимите за закупуване материали, контрол при съхранение на материалите по време на производствения процес, контрол при транспортирането на материалите, при доставките и складирането.

Предложени са и мерки, касаещи социалните характеристики- намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга на засегнатите лица. Представени са мерки за намаляване

на затрудненията, свързани със затруднен достъп на моторни превозни средства и пешеходци, мерки за намаляване на затрудненията, свързани с наличие на шум, прах и вибрации в следствие на изпълнението на демонтажни и монтажни работи, мерки за предотвратяване на спиране и смущаване на подаването на вода, електричество, телекомуникации, мерки за предотвратяване на имуществени щети, предложени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

В т.2.3 „Завършване и предаване на обекта“ са представени: подготовката на отчетната документация, предаване на обекта и отчетната документация.

В т.3 е посочен е ръководния състав за реализиране на поръчката, човешките ресурси. Посочени са задълженията и отговорностите на ръководния състав-технически ръководител, специалист контрол по качество, експерт по ЗБУТ, геодезист.

Представени са координацията и комуникацията между членовете на управленския екип, начини на комуникация и координация.

Описана е планираната последователност на изпълнението.

Предложени са и мерки за опазване на околната среда и организация и гаранционно поддържане на обекта. Предложен е план за безопасност и здраве.

Предложена е система за управление на риска, идентифициране на рисковете, оценка на рисковете, определяне на стратегии за управление на рисковете. Направена е оценка на значимостта на рисковете, оценка на вероятността от настъпване на риска, предложена е матрица на риска.

Разгледани са следните критични точки: забава при стартиране на работите и изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите, липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес, липса /недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни при изпълнение на обекта, трудности при изпълнението на проекта, продиктуван от констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност, трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

За всяка критична точка са посочени вероятност, степен на въздействие, сфери на влияние, предложени мерки за недопускате/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на риска,

Приложен е Линеен график за изпълнение на дейностите, като за всеки вид СМР са посочени ед. мярка, количество, бр. работници и служители, квалификация на строителните работници/служители, бр. и вид на необходимата механизация, продължителност в дни, начало на СМР и край на СМР. От графика е видна последователност на изпълнение на дейностите.

Представена е диаграма на работната ръка.

След като разгледа техническото предложение на „СЕНСТРОЙ“ ЕООД, комисията констатира, че същото е разработено съгласно техническата спецификация и изискванията на Възложителя, с което отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция №3.

4. Участник №5 „Европейски пътища“ АД, ЕИК 115004094

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Образец № 2 от документацията. Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение:

В представеният *Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №3 участник „Европейски пътища“ АД* е предложил срок за изпълнение на поръчката **65 (шестдесет и пет) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Участникът е декларирал, че гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Също така е потвърдено, че Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

В Техническото си предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил своята организация на работа за качествено изпълнение на обществената поръчка.

Дружеството е предложило да изпълни поръчката, съгласно изискванията на възложителя при следните условия:

1. Гаранционните срокове за изпълнените строително - монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на обект/а/ ите съгласно Договора и не могат да бъдат по-кратки от законоустановените, съобразно изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълне строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

2. Вложените материали и изделия - при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отоварят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

3. Дейностите ще изпълним в съответствие с Техническата спецификация и одобрения Работен проект, пълното описание на обекта на обществената поръчка и допълнителните разяснения на Възложителя;

4. Целият процес на строителство и въвеждане в експлоатация на обекта, ще бъде стриктно съобразен с действащите нормативни актове.

Изпълнението на поръчката включва:

- Осигуряване на механизация и работна сила, доставка на необходимите суровини и материали, както и всякакви услуги и дейности необходими за изпълнение на обекта.
- Изпълнение на СМР в съответствие с работните проекти и технически спецификации, включително изпитвания, подготовка на ексекутивна документация, геодезическо заснемане и всички необходими дейности по въвеждане на обекта в експлоатация.
- Остраняване на възникнали дефекти в определения за целта период.

Посочени са следните основни принципи и правила, които предвиждат да приложат по отношение на цялостната организация на изпълнение с оглед постигане на заложените цели и резултати:

- ✓ Управление на проекта;
- ✓ Планиране - процеси за определяне на всички дейности и ресурси за изпълнение на проекта. Те имат най-голямо значение за успешното управление на проекта и включват:
- ✓ Планиране и дефиниране на обхвата на проекта;

- ✓ Дефиниране на дейностите, които ще бъдат извършени, за да се постигнат желаните резултати, определяне на тяхната последователност във времето и на логическите зависимости между тях, оценка на времето за тяхното изпълнение и разработване на- /график на проекта - одобреният график служи като изходна рамка, спрямо която се отчита и измерва изпълнението на проекта.
- ✓ Планиране на ресурсите - определяне на вида (хора, оборудване, материали и др.) и количеството на необходимите ресурси за изпълнение на дейностите по проекта, оценяване и разпределение на разходите по отделните работни пакети.
- ✓ Планиране управлението на риска на проекта — избор на подход и методи за управление на риска на проекта, идентифициране и анализ на рисковите фактори и на степента на тяхното влияние върху целите на проекта, разработване на методи за намаляване и елиминиране на риска.
- ✓ Планиране на качеството - определяне на изискванията и стандартите за качество, с които ще се осигури съответствие и на процедурите, и отговорностите за осигуряване на качеството.
- ✓ Планиране на комуникациите - определяне на процедурите за комуникация между участниците в проекта.
- ✓ Планиране на организацията и на хората - идентифициране, документиране и назначаване на роли, отговорности и отношения за отчитане на работата по проекта.
- ✓ Планиране на доставките - определяне на вида и количеството на ресурсите, които необходимо да бъдат доставени отвън (подизпълнители и други външни услуги' документиране на изискванията към тях и условията на работа.
- ✓ Разработване на план за управление на проекта - представяне на резултатите от всички процеси на планиране в един съгласуван и разбираем от всички участници документ, включващ и всички съпровождащи планове за управление на проекта.
- ✓ Изпълнение
- ✓ Процеси за изпълнение на планираните дейности за постигане на очакваните резултати.
- ✓ Координиране на усилията на хората и използването на ресурсите.
- ✓ Подобряване на взаимодействието между членовете на проектния екип чрез развиване на индивидуалните и груповите умения и компетенции на хората за реализация на проекта.
- ✓ Разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в проекта.
- ✓ Идентифициране на промени и осигуряване, че те са анализирани и координирани. Осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на изискванията на участниците в проекта.
- ✓ Контролиране
- ✓ Процеси за следене и измерване на изпълнението спрямо плана. Всички отклонения се измерват, за да се установи дали са значителни и налагат промени, което изисква съгласуване и одобряване на актуализирани планове за обхвата, ресурсите или времето. Контролирането на работата по проекта включва и вземането на превантивни мерки за предотвратяване на проблеми, преди те да са се проявили негативно върху целите на проекта, както и предприемане на коригиращи мерки за решаване на възникнали проблеми или противоречия между участниците в проекта. Тук се включват:
- ✓ Отчитане на изпълнението — изготвяне и разпространяване на регулярни отчети за статуса на проекта, измерване на прогреса и прогнозиране на бъдещото развитие.

- ✓ Интегриран контрол на промени - координиране на всички необходими промени в хода на проекта за съгласуване на промените в обхвата, графика или разходите, наложили се поради промени в изискванията или поради външни фактори и условия по време на изпълнение на проекта.
- ✓ Контрол на качеството - проследяване на специфичните за проекта резултати и оценка на тяхното съответствие с приетите стандарти.
- ✓ И др.

В раздел „Етапи и последователност на извършване на СМР“ участникът е декларирал, че обществената поръчка включва 3-те основни етапа за изпълнение, а именно: подготвителен етап, същинско изпълнение и заключителен етап. През тях се реализират отделни дейности и действия, съвкупността от които дава възможност за реализация на завършен функционален продукт с обхват и обем съгласно тръжната документация.

Подготвителният етап се реализира в 2 аспекта: организационен период и мобилизация.

• През организационния период в рамките на подготвителния етап ще бъдат извършени следните административни действия:

- Планиране на изпълнението на обществената поръчка в посочените по-горе аспекти вкл. подготовка на плана за логистиката и свързаните с нея процедури за осигуряване на ритмичното и навременно пристигане на материали, оборудване и доставки до строителните площадки.
- Уведомяване и получаване на съгласие от органите по безопасност на движението за началото и продължителността на строителство, както и уведомяване на органите по пожарна и аварийна безопасност за началото и продължителността на строителство.
- Уточняване и съгласуване съвместно с общинската администрация на местата за извозване на земни маси и строителни отпадъци.
- Предварителен подбор, одобрение на материалите и договаряне на доставките. С това се гарантира качеството на материалите /извън входящия контрол при доставката им и текущия контрол при влагането им/, защото има достатъчно време за проверка на място на условията и контрола при производството им; техническите им характеристики с оглед съответствие с изискванията на Възложителя, проектната и тръжна документация; и сроковете на доставка /има достатъчно време за планиране и организиране в т.ч. логистично, вкл. за планиране на финансирането/, респективно сроковете за изпълнение на строителството.
- Периодът на мобилизация /видно от дейностите, които обхваща/, ще започне след подписване на Договор между Изпълнителя и Възложителя.
- През периода на мобилизация ще бъдат извършени следните действия:
 - Съгласувано с Възложителя, определяне на място за позициониране на Временно селище и изграждането му;
 - Осигуряване на складови, битови или друг вид площи, необходими за изпълнение на Възложените СМР;
 - Преглед и мобилизиране на механизацията, необходима за изпълнение на строителството/по график в зависимост от необходимостта.
 - Устройване на строителна площадка;
 - Преди започване на строителството ще бъде създадена временната строителна база. Тя ще осигури нормални санитарно - хигиенни условия за: хранене, преобличане, отдих, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода.
- Във временната строителна база ще бъдат осигурени складови офиси.

Същинското изпълнение на строителството включва изпълнение на всички СМР от обществената поръчка, както и съпътстващите ги такива /контрол на качеството, тествания, въвеждане в експлоатация, съставяне на актове и протоколи по Наредба 3 и др./

- Доставка на материали.
 - Всички материали, вложени в работата ще са нови.
 - Доставката на материалите и изпълнението на работите на обекта ще бъде съгласно изискванията на Договора, по подходящ начин и грижливо, съгласно общоприетата добра практика, с подходящо оборудвани съоръжения и безвредни материали.
 - Ще бъдат представени мостри от Материали и съответната информация, за преглед в съответствие с изискванията на договорните документи:
 - Стандартни мостри от материали на производителя, за които материали е възможно; Всяка мостра ще има обозначение за произход и на предназначение за ползване в обекта.
 - Декларации за експлоатационни показатели;
 - Декларации за характеристики на строителните материали;
 - Декларации за съответствие, при продукти произведени по индивидуален проект;
 - Сертификати за качество;
 - Образци;
 - Гаранции от производителя;
 - Данни за производителя;
 - Технически спецификации на материала;
 - Въвеждане на обекта в експлоатация;
 - Целият процес на строителство и въвеждане в експлоатация на обекта, ще бъде стриктно съобразен с действащите нормативни актове;
- **Заключителния етап включва:**
- Предаване на документацията на обекта на Възложителя и Строителния надзор;
 - Ръководителя на обекта разработва преди завършване на обекта план - график за цялостната работа, свързана с предаването му, като определя специализирана работна група, която прави опис на всички документи, необходими за приемателната комисия, включващи:
 - Екзекутивни чертежи, включващи и резултати от геодезически измервания;
 - Актове за скрити видове работи;
 - Сертификати за вложени материали, изделия, конструкции и заготовки;
 - Други документи, които е било необходимо да се водят съгласно изискванията на проекта, спецификацията и договора, както и действащите нормативни разпоредби;
 - Почистване на строителната площадка;
 - Ще бъдат ограничени дейностите до определените граници на строителната площадка. При строителството и изграждането ще се поддържат площадките чисти, подредени и в безопасно състояние. Изхвърлянето на всички неизползвани материали и отпадъци, свързани със строителните работи ще бъде задължение на изпълнителя и ще се осъществява на специално отделеното за целта депо.
 - След приключване на работите по обекта своевременно ще се демонтира от временната база всичките съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще бъде изтеглена цялата механизация и невложени материали и ще бъде разчистено.
 - Гаранционно обслужване;
 - Отговорен за дейностите по гаранционното обслужване на обекта е Ръководителя на обекта.

Посочена е необходимата документация, която ще се води през периода на гаранционното обслужване.

В раздел „Технология и изпълнение на предвидените дейности“ е посочена технологията на изпълнение на земни работи, разваляне на съществуваща асфалтобетонова и трошенокаменна настилка, изкопи, насипи, бетонови бордюри, отводняване, паважни настилки.

Представена е технологичната последователност на изпълнение, като в табличен вид са посочени СМР, ед. мярка, количество, производителност, продължителност, условно начало, условен край, последователност и ресурси.

Разписан е подход за доставка на материалите, начин на складиране, начин на влагане и изпитвания.

Представен е ръководният екип за изпълнение на СМР, както и конкретните задължения, които те ще изпълняват съобразно функцията- технически ръководител на обекта, координатор по безопасност и здраве, специалист по контрол на качеството, инженер геодезист. В табличен вид е представено разпределението по експерти с посочване на видовете СМР.

Разписана е система от мерки за осигуряване на качеството, предложени са мерки за вътрешен контрол и са посочени ангажираните експерти и конкретните задължения.

Предложени са мерки касаещи социалните характеристики, намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица -достъп до комунални услуги и физически достъп.

Приложен е Линеен график за изпълнение на дейностите, в който са посочени СМР, ед. мярка, количество, произ., продъл., условно начало, условен край, после, и ресурси.

Представени са диаграми на работната ръка.

След извършената проверка на Техническото предложение на „Европейски пътища“ АД по Обособена позиция №3, комисията констатира, че са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

В документацията за участие в обществената поръчка в раздел „Изисквания към техническите предложения на участниците“ е залегнало следното изискване към линейните графици на претендентите: *„Линейният график следва да съдържа информация за отделните дейности, продължителност, предвидената работна ръка, нейната квалификация и предвиденото оборудване и механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност“.*

В случай че участник представи организация на работата, която не включва посочените по-горе елементи и/или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

Комисията установи липса на важен елемент в представения от Участника Линеен график. Липсва информация за квалификацията на предвидената работна ръка за всяка дейност. Тази липса в графика води до неизпълнение на изискванията на Възложителя и невъзможността да се определи дали посочената стратегия за реализиране на обекта е съобразена с нормативните уредби и техническата спецификация. От друга страна, не става ясно каква е необходимата ресурсна обезпеченост предвидена за изпълнение на всяко СМР, с която Участникът ще гарантира качествено изпълнение на обекта.

В Линейния график на ред №19 по позиция „Подложки от пясък 4см“ не се четат посочените начален и краен ден за дейността, което е равносилно на липсата този елемент.

В раздел „Етапи и последователност на извършване на СМР“ участникът е посочил в същинското изпълнение на строителството включва изпълнение на всички СМР от обществената поръчка, както и съпътстващите ги такива /контрол на качеството, тествания, въвеждане в експлоатация, съставяне на актове и протоколи по Наредба 3 и др./

- Заключителния етап включва:
 - Предаване на документацията на обекта на Възложителя и Строителния надзор;
 - Ръководителя на обекта разработва преди завършване на обекта план - график за цялостната работа, свързана с предаването му, като определя специализирана работна група, която прави опис на всички документи, необходими за приемателната комисия, включващи:
 - Екзекутивни чертежи, включващи и резултати от геодезически измервания;
 - Актове за скрити видове работи;
 - Сертификати за вложени материали, изделия, конструкции и заготовки;
 - Други документи, които е било необходимо да се водят съгласно изискванията на проекта, спецификацията и договора, както и действащите нормативни разпоредби;
 - Почистване на строителната площадка;

Видно от горепосоченото дейността „Въвеждане в експлоатация“ е разписана да бъде изпълнена преди подписване на Констативен акт №15, което не съответства на изискванията на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

В документацията за участие в обществената поръчка в раздел „Изисквания към техническите предложения на участниците“ е залегнало следното изискване: „С цел изясняване на предлаганата организация, следва да се представи описание на планираната последователност на изпълнението, в което да се включат всички дейности и предвидените за тях ресурси и време, съгласно линейния график на участника.“

В раздел „Технологична последователност на изпълнение“ в представената Таблица за етапи „Подготвителен“ и „Заключителен“, както и в Линейния график не са предвидени човешки ресурси за обезпечаване изпълнението на съответните дейности.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническо то предложение. Установените несъответствия правят офертата на Участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ПЗООП предложението за изпълнение на поръчката на участника да е в съответствие с изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага „Европейски пътища“ АД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №3.

На 11.03.2020 г., от 9:30 часа, в Заседателната зала на Община Рудозем, находяща се на трети етаж в административната сградата на Община Рудозем, на адрес бул. „България“ №15 в изпълнение на Заповед №374/22.10.2019 г. на инж. Недко Кулевски- Заместник-кмет на Община Рудозем, упълномощен със Заповед №318/20.09.2019 г. за заместване относно провеждане на „публично състезание“ се събра комисията в пълен и основен състав, за да продължи работата си.

Обособена позиция №4: „Реконструкция на улица в с. Чепинци, община Рудозем“

I. Участник №2 „АРТСТРОЙ“ ООД, ЕИК 120564924

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Образец № 2 от документацията. Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение:

В представеният *Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №4 участник „АРТСТРОЙ“ ООД* е предложил срок за изпълнение на поръчката **180 (сто и осемдесет) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Участникът е декларирал, че гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Също така е потвърдено, че Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

В техническото си предложение участникът е представил своята организация и изпълнение на строителните процеси, която включва работна програма, предложение за технология и организация изпълнението на строителството, методология и организация за изпълнение на поръчката.

Представено е дружеството, предмет на дейност, посочени са внедрени системи за управление на качеството, околна среда, членство на Българската стопанска камера и Камарата на строителите в България.

В т.2 „Предмет на поръчката“ са описани предмета на поръчката, източник на финансиране, съществуващото положение на обекта, част „Пътна“, част „Геодезия“, част „Конструктивна“, част „Временна организация на движението“, Част „Организация на движението“.

В част II „Работна програма“ участникът е разписал дейностите на изпълнение на поръчката, като са посочени следните етапи:

- **ЕТАП 1.** Мобилизационна дейност, който включва Мобилизация на екипа за работа и Подготвителни работи;
- **ЕТАП 2.** Строително-монтажни работи;
- **ЕТАП 3.** Демобилизация на строителната площадка;
- **ЕТАП 4.** Отчитане и предаване на обекта

В първият етап участникът е включил дейности по мобилизация на екипа за работа, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката и отговаря на изискванията, посочени в документацията.

„Артстрой“ ООД е посочил ръководния екип – технически ръководител, координатор по безопасност и здраве, специалист по контрол на качеството в строителството, инженер-геодезист. Предложен е изпълнителският екип за работа. Посочена е и механизацията, която ще се използва по време на изпълнение на обекта.

Дейностите, които ще се изпълняват по време на етапа са:

- Организация по пристигане и настаняване;
- Осигуряване на квартири за ръководния и изпълнителски състав;
- Осигуряване и оборудване на офис на Изпълнителя;
- Пристигане на работния персонал до обекта, настаняване и запознаването му със спецификата на работа и конкретните условия, подробен оглед на строителната площадка и инструктаж по ЗБУТ;

Подготвителните работи, които „Артстрой“ ООД ще извърши включват: създаване на временна строителна база, временно водоснабдяване, санитарни възли, временно ел. захранване, доставка на материали, срещи предхождащи строителството, спазване на изискванията за опазване на околната среда, системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение, проверки и изпитвания, изисквания за сигурност, защита на собствеността противопожарна защита.

В този етап е включена дейността по подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2а).

Във вторият етап „Строително-монтажни работи“ са посочени следните предвидени строително-монтажни работи (СМР) на обекта: бетонови бордюри, отводняване, стоманобетонени подпорни стени, предпазни системи за пътища, подготовка на терена и земна основа на настилките, в част „Конструктивна“ са посочени подпорна стена №1, подпорна стена №2, подпорна стена №3, подпорна стена №4, подпорна стена №5 и подпорна стена №6, плочест водосток. Представена е организацията на движение.

Предвидените за изпълнение СМР ще се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на техническия проект. Документирането на извършените СМР ще се осъществява съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени.

В строежа ще се влагат само строителни продукти, в съответствие на съществените изисквания към строежите и да имат оценка на съответствието, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на "Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти" и ще са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Няма да се допуска изпълнение с нестандартни материали.

По етап 3 „Демобилизация на строителната площадка“ е предвидено след приключване на работите по обекта "АРТСТРОЙ" ООД своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я почисти за своя сметка. "АРТСТРОЙ" ООД ще вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора. "АРТСТРОЙ" ООД ще възстанови всички площи и имоти повредени или нарушени от неговите действия.

В етап 4 „Отчитане и предаване на обекта“, дейностите, които "АРТСТРОЙ" ООД ще организира за етапа на въвеждане на строежа в експлоатация и постигане на проектните показатели са:

- Изготвяне на техническа документация съгласно ЗУТ по време на строителството (протоколи по Наредба 3, бетонов дневник, описи и др. съгласно ЗУТ, измервателни протоколи, помощни документи към АМП и други);
- Провеждане на срещи за отразяване на напредъка на работите;
- Провеждане на изпитвания при завършване на обекта;
- Мерки по опазване на околната среда;
-

В т.2 „Описание на СМР и тяхната последователност“ участникът е посочил, че е представил подробен Линеен график за всички видове работи - поетапности последователност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила. Към линейният график е приложена и диаграма на всички дейности предмет на обществената поръчка - всички СМР и са предвидени и дни за неблагоприятни атмосферни условия.

Линейният календарен план с хоризонтални диаграми (ЛКПХД) се състои от две части - таблична и графична. В табличната част се съдържа информация за:

- Наименованието на работата.
- Относителна дата за начало на работата.
- Относителна дата за край на работата.
- Предвидените ресурси - работна ръка и механизация за всяко СМР.

Представена е таблица, в която са посочени видовете работа, стартова дата, време за работа, крайна дата, машини и работна ръка.

За всяка от дейностите е показано разпределението и броят на необходимите строителни лица за всяка една операция. Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция.

За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение.

В т.3 „Технология за изпълнението на СМР“ е представена технологията на изпълнение на:

- земни работи - област на приложение и обхват на работата, материали, машини и оборудване, напречни и надлъжни профили, условия за започване на земните работи, приемане на геодезическите работи, съоръжения за отвеждане на повърхностни води, изграждане на временни пътища, спиране на земните работи, оформяне на земното легло на пътната настилка;

- изкопи - обхват на работата, изкоп на горния слой почва, изкоп на подходящ материал, изкоп на неподходящ материал, неподходящ материал в изкоп, технология на изкопните работи, изкопи за

съоръжения, изкопи за основи на съоръжения, отводняване на изкопи за основи, конструктивни отклонения;

-основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества - общи изисквания към минералните материалите, специфични изисквания към трошения камък, използван за изпълнение на основни пластове, необработени със свързващи вещества, избор на източник на материал, изпълнение на опитен участък, складиране и съхранение на материалите, оборудване;

- изграждане на основните пластове от зърнести минерални материали, котени със свързващи вещества - ограничения при изграждането, последователност на технологичните операции при изпълнение на основни пластове с полагаща машина, последователност на технологичните операции при изпълнение на основни пластове с автогрейдер, допустими дебелини на уплътнения пласт в зависимост от размера на зърната и вида на уплътнителните машини, предпазване и поддържане на изпълнени пластове, допустими отклонения, отклонения на нивата на повърхността, широчина на пластове, отклонения на дебелината на пластове, отклонения на напречното сечение на пластове, степен на уплътняване; оформяне на земното легло на пъната настилка;

- асфалтови работи - вземане на проби и изпитване, ограничения от атмосферни условия, транспортиране на асфалтовите смеси, полагане, уплътняване, изпълнение на опитни участъци, оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес, оборудване за полагане на асфалтовата смес, валяци, валяци със стоманени бандажи, валяци с пневматични гуми, автогудронатор, превоз асфалтови смеси;

- първи битумен разлив за връзка - разреден битум, ограничения, определени от атмосферните условия, температура на полагане, необходимо оборудване, подготовка на повърхността, нанасяне на разредения битум, поддържане;

- втори битумен разлив - битумна емулсия, ограничения, определени от атмосферните условия, температура на полагане, необходимо оборудване, подготовка на повърхността, нанасяне на битумната емулсия;

- отводняване - поддържане на изградените отводнителни устройства, свързване към съществуващи тръбопроводи, шахти и канали, готови бетонни елементи;

- част настилки - демонтажни работи, подготовка на основата, полагане на бордюри, полагане на павета, изграждане на настилки от бетонови тактилни ивици, изисквания към завършените настилки и покрития, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, комуникационна мрежа,

- пътни знаци - носещи стълбове и основи за пътни знаци, допълнителни изисквания

Посочени са и материалите, машини и оборудване, контрол при изпълнението, временна организация и безопасност на движението

В част III „Методология и организация на изпълнението на поръчката“ са представени подхода за управление на изпълнението на договора, изисквания към строителството, изисквания към материалите, описание на материалите, документи за съответствие, представени са входящ, технологичен и приемателен контрол.

В т.2 „Организация и ключов персонал“ е представен ръководния персонал, отговарящ за изпълнението на поръчката, екипа от технически изпълнители. Направено е разпределение на отговорностите на експертите. Представена е техническата обезпеченост на екипа.

Разписани са координацията, взаимодействие с Възложителя, надзора и други страни.

Предложени са мерки по управление на качеството, методи за контрол за спазване на срока, методи за контрол за гарантиране на качеството на доставките, методи за контрол и изпитване за спазване срока и гарантиране качеството на доставките.

Посочено е нормативното законодателство, което ще се спазва при изпълнение на поръчката.

Представени са мерки по опазване на околната среда по време на строителството, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, мерки за предупреждение на населението при спиране на движението, предотвратяване струпването на строителна техника и осигуряване на обходни маршрути, социални характеристики, свързани с изпълнението на договора.

Приложен е Линеен график за изпълнение на дейностите, като за всеки вид СМР са посочени мярка, количество, стартова дата, време за работа, крайна дата, машини и техника работна ръка и квалификация. От графика е видна последователност на изпълнение на дейностите. Приложена е диаграма на работната ръка.

След като разгледа техническото предложение на „АРТСТРОЙ“ ООД, комисията констатира, че същото е разработено съгласно техническата спецификация и изискванията на Възложителя, с което отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция №4.

2. Участник №3 „Герт Груп“ ЕООД, ЕИК 115872945

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Образец № 2 от документацията. Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение:

В представеният *Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №4 участник „Герт Груп“ ЕООД* е предложил срок за изпълнение на поръчката **56 (петдесет и шест) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Участникът е декларирал, че гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Също така е потвърдено, че Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

Техническото си предложение за изпълнение на поръчката участникът е започнал с представяне на дружеството, предмет на дейност, посочени са внедрени системи за управление на качеството, околна среда, система за управление на здравето и безопасността при работа, система за социално отговорно управление, членство в Камарата на строителите в България.

В т.1 представено е описание на обекта: Представено е описание на обекта: „Реконструкция на улица "Трамловска" в с. Чепинци, общ. Рудозем".

В част „Пътна“ са разгледани ситуацията, надлъжен профил, напречни профили, типови напречни профилни детайли, комуникационна мрежа, отводняване, подмяна на връхната конструкция на плочест водосток, стоманобетонни подпорни стени и предпазни системи за пътища.

В част „Геодезия“ са разгледани геодезическа снимка и трасировъчен план.

По част „Конструктивна“, участникът е представил подробно изпълнението на подпорна стена №1, подпорна стена №2, подпорна стена №3, подпорна стена №4, подпорна стена №5 и подпорна стена №6, посочени са специалните изисквания за стените, плочест водосток.

Описани са временната организация на движението, организация на движението.

В т.2 „Приложимо законодателство“ са посочени закони, наредби и др. нормативни актове, които участникът ще спазва при изпълнение на поръчката.

В т.3 „Технология на изпълнение на СМР, съобразно техническата спецификация и особеностите на обекта, с цел осигуряване на безопасна работа и изискванията за опазване на околната среда“ са представени дейностите по земни работи, изкоп, обратна засипка, укрепване и уплътняване на тръбопровод, изкоп на канали, обратна засипка на канали, шахти и камери, отводняване, настилка от трошен камък, полагане на бетонни бордюри, асфалтови работи, комуникационна мрежа, подмяна на връхната конструкция на съществуващ водосток, отводняване, стоманобетонни подпорни стени, стандартни пътни знаци.

В т.4 “Технологична последователност” са разписани етапите и последователността на извършване на СМР, както следва:

- подготовка на строителството;
- изпълнение на СМР по проект;
- предаване на строежа;

В етап I „Подготовка на изпълнението на строителството“ са предвидени следните дейности:

- Дейност I “Откриване на строителна площадка, подготвителни дейности и мобилизация”
 - Задача 1: Получаване на разрешение за строеж от Възложителя за изпълнение на СМР и съставяне и подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво;
 - Задача 2: Подготвителни дейности по мобилизация, временно строителство;
 - Задача 3: Отлагане върху терена и трасиране на съществуващите подземни комуникации;
 - Задача 4: Временна организация на движението

В етап II „Изпълнението на строителството“ са предвидени следните дейности:

- **ДЕЙНОСТ 1: ЗЕМНИ РАБОТИ;**

- Задача 1. Изкоп в земни почви машинно;
- Задача 2. Изкоп в средно скални почви машинно;
- Задача 3. Натоварване на земни почви на камион;
- Задача 4. Превоз със самосвали на земни и скални почви без натоварване;
- Задача 5. Разкъртване на бетонова пътна конструкция;

- Задача 6. Направа на насип за пътища и ЖП линии от скални почви;

- **ДЕЙНОСТ 2: ПЪТНИ РАБОТИ;**

- Задача 1. Механично разкътрване на асфалтова настилка за образуване на фуга между старата и нова пътна конструкция
- Задача 2. Изграждане на видими бордюри 15/25 върху подложен бетон С 12/15 (В 15).
- Задача 3. Уплътняване на земна основа за полагане на заклинен трошен камък
- Задача 4. Полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка)
- Задача 5. Полагане на асфалтобетон - непълтна смес за долен пласт
- Задача 6. Полагане на асфалтобетон - пълтна смес за изравнителен пласт
- Задача 7. Полагане на асфалтобетон - пълтна смес за горен пласт

- **ДЕЙНОСТ 3. СИГНАЛИЗАЦИЯ**

- Задача 1. Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио втори типоразмер
- Задача 2. Стоманена стойка 4.00 м за вертикална сигнализация

- **ДЕЙНОСТ 4. ДРЕНАЖ И ДЪЖДОПРИЕМНА КАНАЛИЗАЦИЯ**

- Задача 1. Изкоп в земни почви машинно
- Задача 2. Изкоп в скални почви с компресор
- Задача 3. Натоварване на земни почви на камион
- Задача 4. Натоварване на скални почви на камион
- Задача 5. Превоз със самосвали на земни и скални почви без натоварване.
- Задача 6. Поставяне на дъждоприемни тръби SN8 Ф200 мм
- Задача 7. Поставяне на напречни дъждоприемни тръби SN8 Ф200 мм под пътната настилка
- Задача 8. Полагане на пясък под канализационните тръби
- Задача 9. Засипване на тесни изколи с баластра с включена трамбовка
- Задача 10. Полагане на подложен бетон клас С 12/15 (В15) шахтите и надлъжните отводнители
- Задача 11. Поставяне на бетонови кръгли дъждоприемни шахти.
- Задача 12. Полагане на бетон клас С25/30 (В30) за направата на напречен отводнители.
- Задача 13. Повдигане или сваляне на решетки и шахти при асфалтова настилка
- Задача 14. Кофраж за напречни отводнители
- Задача 15. Поставяне на чугунени капаци на шахтите
- Задача 16. Поставяне на чугунени капаци на напречните отводнители

- **ДЕЙНОСТ 5. ЗАЩИТНИ ПРЕДПАЗНИ СИСТЕМИ И ПЕШЕХОДНИ ОГРАДИ**

- Задача 1. Поставяне на тежък парапет

- **ДЕЙНОСТ 6. КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ**

- **ДЕЙНОСТ 7. КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА**

- Задача 1. Изкоп в земни почви машинно
- Задача 2. Изкоп в средно скални почви машинно
- Задача 3. Натоварване на земни почви на камион
- Задача 4. Натоварване на скални почви на камион
- Задача 5. Превоз със самосвали на земни и скални почви без натоварване.
- Задача 6. Полагане на пясък под канализационните тръби
- Задача 7. Полагане на PVC гладкостенни комуникационни тръби $\Phi 160$ външен диаметър ($\Phi 150$ вътрешен)
- Задача 8. Полагане на HDPE SN8 комуникационни тръби под пътната настилка $\Phi 160$ външен диаметър ($\Phi 150$ вътрешен)
- Задача 9. Засипване на тесни изкопи с баластра с включена трамбовка
- Задача 10. Изграждане на кабелопроводни шахти с размери 100 / 100 / 100

- **ДЕЙНОСТ 8. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОСТОК**

- Задача 1. Демонтаж на стари панели, разбиване на стоманобетонови елементи
- Задача 2. Почистване на съществуващо водосточно корито
- Задача 3. Извозване на строителни и други отпадъци
- Задача 4. Полагане на бетон В30 частична корекция на стени на водостока
- Задача 5. Монтаж на нови панели за водостока
- Задача 6. Изработка и монтаж на предпазна решетка

- **ДЕЙНОСТ 9. ПОДПОРНА СТЕНА 1 - 6,07 метра**

- Задача 1. Изкоп в земни почви машинно
- Задача 2. Изкоп в средно скални почви машинно
- Задача 3. Натоварване на земни почви на камион
- Задача 4. Натоварване на скални почви на камион
- Задача 5. Подложен бетон 10 см В15
- Задача 6. Котраж на основи
- Задача 7. Котраж на стени
- Задача 8. Изготвяне и монтаж армировка на В420В
- Задача 9. Изготвяне и монтаж армировка на В235В
- Задача 10. Полагане на бетон в основи В30
- Задача 11. Полагане на бетон в стени В30
- Задача 12. Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените
- Задача 13. PVC тръби $\Phi 150$ мм за барбакани с дължина 80 см
- Задача 14. Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване
- Задача 15. Обратен насип и уплътняване
- Задача 16. Извозване на земни маси на депо
- Задача 17. монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шалка на стената
- Задача 18. Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена

- **ДЕЙНОСТ 10. ПОДПОРНА СТЕНА 2 - 8,24 метра**

- Задача 1. Изкоп в земни почви машинно
- Задача 2. Изкоп в средно скални почви машинно
- Задача 3. Натоварване на земни почви на камион
- Задача 4. Натоварване на скални почви на камион
- Задача 5. Подложен бетон 10 см В15
- Задача 6. Котраж на основи

- Задача 7. Кюфраж на стени
- Задача 8. Изготвяне и монтаж армировка на В420В
- Задача 9. Изготвяне и монтаж армировка на В235В
- Задача 10. Полагане на бетон в основи В30
- Задача 11. Полагане на бетон в стени В30
- Задача 12. Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените
- Задача 13. PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см
- Задача 14. Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване
- Задача 15. Обратен насип и уплътняване
- Задача 16. Извозване на земни маси на депо
- Задача 17. монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената
- Задача 18. Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена

- **ДЕЙНОСТ 11. ПОДПОРНА СТЕНА 3 - 2,97 метра**

- Задача 1. Изкоп в земни почви машинно
- Задача 2. Изкоп в средно скални почви машинно
- Задача 3. Натоварване на земни почви на камион
- Задача 4. Натоварване на скални почви на камион
- Задача 5. Подложен бетон 10 см В15
- Задача 6. Кюфраж на основи
- Задача 7. Кюфраж на стени
- Задача 8. Изготвяне и монтаж армировка на В420В
- Задача 9. Изготвяне и монтаж армировка на В235В
- Задача 10. Полагане на бетон в основи В30
- Задача 11. Полагане на бетон в стени В30
- Задача 12. Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените
- Задача 13. PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см
- Задача 14. Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване
- Задача 15. Обратен насип и уплътняване
- Задача 16. Извозване на земни маси на депо
- Задача 17. монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената
- Задача 18. Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена

- **ДЕЙНОСТ 12. ПОДПОРНА СТЕНА 4 - 13,00 метра**

- Задача 1. Изкоп в земни почви машинно
- Задача 2. Изкоп в средно скални почви машинно
- Задача 3. Натоварване на земни почви на камион
- Задача 4. Натоварване на скални почви на камион
- Задача 5. Подложен бетон 10 см В15
- Задача 6. Кюфраж на основи
- Задача 7. Кюфраж на стени
- Задача 8. Изготвяне и монтаж армировка на В420В
- Задача 9. Изготвяне и монтаж армировка на В235В
- Задача 10. Полагане на бетон в основи В30
- Задача 11. Полагане на бетон в стени В30
- Задача 12. Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените
- Задача 13. PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см
- Задача 14. Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване
- Задача 15. Обратен насип и уплътняване

- Задача 16. Извозване на земни маси на депо
- Задача 17. монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената
- Задача 18. Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена

• **ДЕЙНОСТ 13. ПОДПОРНА СТЕНА 5 - 22,76 метра**

- Задача 1. Изкоп в земни почви машинно
- Задача 2. Изкоп в средно скални почви машинно
- Задача 3. Натоварване на земни почви на камион
- Задача 4. Натоварване на скални почви на камион
- Задача 5. Подложен бетон 10 см В15
- Задача 6. Кюфраж на основи
- Задача 7. Кюфраж на стени
- Задача 8. Изготвяне и монтаж армировка на В420В
- Задача 9. Изготвяне и монтаж армировка на В235В
- Задача 10. Полагане на бетон в основи В30
- Задача 11. Полагане на бетон в стени В30
- Задача 12. Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените
- Задача 13. PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см
- Задача 14. Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване
- Задача 15. Обратен насип и уплътняване
- Задача 16. Извозване на земни маси на депо
- Задача 17. монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената
- Задача 18. Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена

• **ДЕЙНОСТ 14. ПОДПОРНА СТЕНА 6 - 13,71 метра**

- Задача 1. Изкоп в земни почви машинно
- Задача 2. Изкоп в средно скални почви машинно
- Задача 3. Натоварване на земни почви на камион
- Задача 4. Натоварване на скални почви на камион
- Задача 5. Подложен бетон 10 см В15
- Задача 6. Кюфраж на основи
- Задача 7. Кюфраж на стени
- Задача 8. Изготвяне и монтаж армировка на В420В
- Задача 9. Изготвяне и монтаж армировка на В235В
- Задача 10. Полагане на бетон в основи В30
- Задача 11. Полагане на бетон в стени В30
- Задача 12. Хидроизолация с битумен лак на гърба на стените
- Задача 13. PVC тръби Ø150 мм за барбакани с дължина 80 см
- Задача 14. Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване
- Задача 15. Обратен насип и уплътняване
- Задача 16. Извозване на земни маси на депо
- Задача 17. монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената
- Задача 18. Разваляне на съществуваща каменна подпорна стена

• **ДЕЙНОСТ 15 СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО**

- Задача 1. Проби и тестове по време на строителството;

- Задача 2. съставяне на актове и протоколи по време на строителството

В етап III „Предаване на строежа“ са предвидени следните дейности:

- **ДЕЙНОСТ 1 ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕДАВАНЕ**

- Задача 1. Окончателни проби и тестове, окомплектоване на строителните книжа;
- Задача 2. Демобилизация, премахване на временното строителство и възстановяване на площадката.

- **ДЕЙНОСТ 2 ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА**

- Задача 1. Съставяне и подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа

В „Технологична последователност“ е представена технология на изпълнение на СМР, като в табличен вид са посочени наименованието на СМР, ед. мярка, количество, бр. работници/служители, квалификацията на строителните работници/служители, брой и вид на необходимата механизация, продължителност в дни, начало на СМР и край на СМР.

В т.5 са представени изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

В т.6 са разписани изисквания относно опазване на околната среда

В т.7 е предсатвен План за управление, опазването на околната среда и намаляване на затрудненията за хората, живеещи в района на обекта.

В т.8 е описан начина на доставка на материали, като е представен е подход за доставка на материалите и входящ контрол от страна на експерти, подход за складиране на материалите, контрол на качеството на закупуваните продукти и материали, входящ контрол за материали. Предложени са мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на строителството. В хода на строителството ще се правят два вида контрол върху изпълнението на работите по обем, време и стойност.

Посочен е входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обекта. Разписани са контрола при планирането на необходимите за закупуване материали, контрол при съхранение на материалите по време на производствения процес, контрол при транспортирането на материалите, при доставките и складирането.

В т.9 е разписана организация и подход за изпълнение на поръчката.

В т.10 е представено предложение за организация и контрол на строителството.

В т.11 „Състав, обезпеченост и организация на работната ръка и предвидената механизация“ е посочен ръководния състав за реализиране на поръчката, човешките ресурси. Посочени са задълженията и отговорностите на ръководния състав-технически ръководител, специалист контрол по качество, експерт по ЗБУТ, геодезист.

Представени са координацията и комуникацията между членовете на управленския екип, начини на комуникация и координация.

Описана е планираната последователност на изпълнението:

В т.12 е представена система от мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора.

В т.13 предложени са и мерки, касаещи социалните характеристики- намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга на засегнатите лица. Представени са мерки за намаляване на затрудненията, свързани със затруднен достъп на моторни превозни средства и пешеходци, мерки за намаляване на затрудненията, свързани с наличие на шум, прах и вибрации в следствие на изпълнението на демонтажни и монтажни работи, мерки за предотвратяване на спиране

и смущаване на подаването на вода, електричество, телекомуникации, мерки за предотвратяване на имуществени щети, предложени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

В т.14 са предложени мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда-основни и допълнителни.

В т.15 са описани изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в строителството. План за безопасност и здраве.

В т.16 е представен графика за изпълнение на СМР.

В т.17 е предложена е система за управление на риска - идентифициране на рисковете, оценка на рисковете, определяне на стратегии за управление на рисковете. Направена е оценка на значимостта на рисковете, оценка на вероятността от настъпване на риска, предложена е матрица на риска.

Разгледани са следните критични точки: забава при стартиране на работите и изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите, липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес, липса /недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни при изпълнение на обекта, трудности при изпълнението на проекта, продиктуван от констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност, трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

За всяка критична точка са посочени вероятност, степен на въздействие, сфери на влияние, предложени мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на риска.

Приложен е Линеен график за изпълнение на дейностите, като за всеки вид СМР са посочени ед. мярка, количество, бр. работници и служители, квалификация на строителните работници/служители, бр. и вид на необходимата механизация, продължителност в дни, начало на СМР и край на СМР. От графика е видна последователност на изпълнение на дейностите.

Представена е диаграма на работната ръка.

След като разгледа техническото предложение на „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД, комисията констатира, че същото е разработено съгласно техническата спецификация и изискванията на Възложителя, с което отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция №4.

3. Участник №5 „Европейски пътища“ АД, ЕИК 115004094

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Образец № 2 от документацията. Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, олазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение:

В представеният *Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №4* участник „Европейски пътища“ АД е предложил срок за изпълнение на поръчката **195 (сто деветдесет и пет) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Участникът е декларирал, че гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Също така е потвърдено, че Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

В Техническото си предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил своята организация на работа за качествено изпълнение на обществената поръчка.

Дружеството е предложило да изпълни поръчката, съгласно изискванията на възложителя при следните условия:

1. Гаранционните срокове за изпълнените строително - монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на обект/а/ ите съгласно Договора и не могат да бъдат по-кратки от законоустановените, съобразно изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълне строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

2. Вложените материали и изделия - при изпълнение на строителните и монтажни работ ще отоварят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“.

3. Дейностите ще изпълним в съответствие с Техническата спецификация и одобрения Работен проект, пълното описание на обекта на обществената поръчка и допълнителните разяснения на Възложителя;

4. Целият процес на строителство и въвеждане в експлоатация на обекта, ще бъде стриктно съобразен с действащите нормативни актове.

Изпълнението на поръчката включва:

- Осигуряване на механизация и работна сила, доставка на необходимите суровини и материали, както и всякакви услуги и дейности необходими за изпълнение на обекта.
- Изпълнение на СМР в съответствие с работните проекти и технически спецификации, включително изпитвания, подготовка на ексекутивна документация, геодезическо заснемане и всички необходими дейности по въвеждане на обекта в експлоатация.
- Остраняване на възникнали дефекти в определения за целта период.

В описание на поректа е описана ситуацията, комуникационна мрежа, отводняване, подмяна на връхната конструкция на плочест водосток, стоманобетонова подпорна стена, предпазни системи за пътища.

В раздел „Етапи и последователност на извършване на СМР“ участникът е декларирал, че обществената поръчка включва 3-те основни етапа за изпълнение, а именно: подготвителен етап, същинско изпълнение и заключителен етап. През тях се реализират отделни дейности и действия, съвкупността от които дава възможност за реализация на завършен функционален продукт с обхват и обем съгласно тръжната документация.

Подготвителният етап се реализира в 2 аспекта: организационен период и мобилизация.

• През организационния период в рамките на подготвителния етап ще бъдат извършени следните административни действия:

- Планиране на изпълнението на обществената поръчка в посочените по-горе аспекти вкл. подготовка на плана за логистиката и свързаните с нея процедури за осигуряване на ритмичното и навременно пристигане на материали, оборудване и доставки до строителните площадки.
- Уведомяване и получаване на съгласие от органите по безопасност на движението за началото и продължителността на строителство, както и уведомяване на органите по пожарна и аварийна безопасност за началото и продължителността на строителство.
- Уточняване и съгласуване съвместно с общинската администрация на местата за извозване на земни маси и строителни отпадъци.
- Предварителен подбор, одобрение на материалите и договаряне на доставките. С това се гарантира качеството на материалите /извън входящия контрол при доставката им и текущия контрол при влагането им/, защото има достатъчно време за проверка на място на условията и контрола при производството им; техническите им характеристики с оглед съответствие с изискванията на Възложителя, проектната и тръжна документация; и сроковете на доставка /има достатъчно време за планиране и организиране в т.ч. логистично, вкл. за планиране на финансирането/, респективно сроковете за изпълнение на строителството.
- Периодът на мобилизация /видно от дейностите, които обхваща/, ще започне след подписване на Договор между Изпълнителя и Възложителя.
- През периода на мобилизация ще бъдат извършени следните действия:
 - Съгласувано с Възложителя, определяне на място за позициониране на Временно селище и изграждането му;
 - Осигуряване на складови, битови или друг вид площи, необходими за изпълнение на Възложените СМР;
 - Преглед и мобилизиране на механизацията, необходима за изпълнение на строителството/по график в зависимост от необходимостта.
 - Устройване на строителна площадка;
 - Преди започване на строителството ще създадем временната строителна база. Тя ще осигури нормални санитарно - хигиенни условия за: хранене, преобличане, отдих, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода.
- Във временната си строителна база ще бъдат осигурени складови офиси.

Същинското изпълнение на строителството включва изпълнение на всички СМР от обособена позиция № 3 от обществената поръчка, както и съпътстващите ги такива /контрол на качеството, тествания, въвеждане в експлоатация, съставяне на актове и протоколи по Наредба 3 и др./

- **Заключителния етап включва:**
 - Предаване на документацията на обекта на Възложителя и Строителния надзор;
 - Ръководителя на обекта разработва преди завършване на обекта план - график за цялостната работа, свързана с предаването му, като определя специализирана работна група, която прави опис на всички документи, необходими за приемателната комисия, включващи:
 - Екзекутивни чертежи, включващи и резултати от геодезически измервания;
 - Актове за скрити видове работи;
 - Сертификати за вложени материали, изделия, конструкции и заготовки;
 - Други документи, които е било необходимо да се водят съгласно изискванията на проекта, спецификацията и договора, както и действащите нормативни разпоредби;
 - Заповедни книги;
 - Почистване на строителната площадка;

Описани са временно ел. захранване, санитарни възли, доставка на материали, тествания, въвеждане на обекта в експлоатация, гаранционно обслужване.

В раздел „Последователност на извършване на СМР“ е посочено: **Предложения срок за изпълнение е 195 календарни дни**, който започва да тече от датата на откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на обекта Акт обр.2а, съгласно Наредба № 3 /31.07.2013Г./, до подписване на Акт образец № 15, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003Г. Всички посочени дати в графика са условни и зависят от датата на подписване на Акт обр.2а.

След подписване на Акт обр. за откриване на строителната площадка, ще се изгради временен лагер (направа на временно строителство и мобилизация в графика), което ще отнеме 5 календарни дни.

Веднага след мобилизацията на строителната техника и оборудване и направа на временно строителство, ще започнат дейностите с направата на подпорните стени, които са 6 на брой. Те ще се изпълняват в следния ред: Стена №6; Стена №1; Стена №2; Стена №3; Стена №4; Стена №5.

Последователността на изпълнение на дейностите е следната:

Разваляне на съществуващата подпорна стена и след това ще се изгради бордюри 350x18x500 за шапка на стената.

След това продължават с направа на изкопи в земни и скални почви, както и натоварване на изкопани почви на камион -за 1 календарен ден. След това ще бъде подложен бетон.

Следва направата на кофраж, монтаж на армировка, и полагане на бетон за основи - за 1 календарен ден, а след това кофраж, монтаж на армировка, и полагане на бетон за стени - отново за един календарен ден.

В раздел „Технология и изпълнение на предвидените дейности“ е посочена технологията на изпълнение на земни работи, изграждане на стоманобетонни конструкции, общи изисквания към извършване на кофражни работи, извършване на армировъчни работи, полагане на бетон, асфалтови работи, монтаж на сторителни конструкции, технологично оборудване, тръбопроводи и инсталации, извършване на изолационни работи, разрушаване на съоръжения, извършване на товаро-разтоварни работи и складиране, строителни машини и устройства..

Разписан е подход за доставка на материалите, начин на складиране, начин на влагане и изпитвания, входящ контрол от страна на експерти, отговорящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и др. стоки за обекта. Предложени са мерки за вътрешен контрол и са посочени ангажираните експерти и конкретните задължения.

Разписана е система от мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора и система на контрола за качество, които ще се упражнява по време на изпълнението

Предложени са мерки касаещи социалните характеристики.

Представен е ръководният екип за изпълнение на СМР, както и конкретните задължения, които те ще изпълняват съобразно функцията- технически ръководител на обекта, координатор по безопасност и здраве, специалист по контрол на качеството, инженер геодезист. За всеки експерт са посочени задачите и отговорностите му.

В таблица са представени видове СМР, продължителност, състав, квалификация и брой на работната ръка, вид и брой на строителната механизация.

Приложен е Линсен график за изпълнение на дейностите, в който се посочени СМР, ед. мярка, количество, произ., продъл., условно начало, условен край, после. И ресурси.

Представени са диаграми на работната ръка.

След извършената проверка на Техническото предложение на „Европейски пътища“ АД по Обособена позиция №4, комисията констатира, че са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

В Техническото предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №4 на стр. 7 в описанието на същинското изпълнение е посочена обособена позиция №3.

Същинското изпълнение на строителството включва изпълнение на всички СМР от Обособена позиция №3 на обществената поръчка, както и съпътстващите ги такива /контрол на качеството, тествания, въвеждане в експлоатация, съставяне на актове и протоколи по Наредба 3 и др./

Във връзка с горепосоченото несъответствие комисията е в обективна невъзможност да прецени за изпълнението на кой обект се отнася.

В документацията за участие в обществената поръчка в раздел „Изисквания към техническите предложения на участниците“ е залегнало следното изискване към линейните графици на претендентите: *„Между представения линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график“.*

В текстовата част на офертата в раздел „Последователност на извършване на СМР“ (стр.11) е посочено следното:

Ще развалим съществуващата подпорна стена и след това ще изградим бордюри 350x18x500 за шапка на стената.

В линейния график на ред №82, ред №101, ред №120, ред №139, ред №158, ред №176 по позиции „монтаж на бордюри (350x18x500) мм за шапка на стената“ е видно, че дейността ще бъде изпълнена след изпълнение на дейността по „Трошен камък за дренаж зад стени и уплътняване“.

В текстовата част на офертата в раздел „Последователност на извършване на СМР“ (стр.11) е посочено следното:

След това продължаваме с направа на изкопи в земни и скални почви, както и натоварване на изкопани почви на камион –за 1 календарен ден. След това ще положим подложен бетон.

В линейния график на ред №123, ред №124, ред №125, ред №126, ред №161, ред №162, ред №163 и РЕД №164 по позиции „Изкоп земни почви“, „Изкоп скални почви“, „Натоварване на земни почви на камион“ и „Натоварване на скални почви на камион“ е видно, че дейностите са предвидени да бъдат изпълнени за 2 календарни дни.

В линейния график на ред №142, ред №143, ред №144, ред №145, по позиции „Изкоп земни почви“, „Изкоп скални почви“, „Натоварване на земни почви на камион“ и „Натоварване на скални почви на камион“ е видно, че дейностите са предвидени да бъдат изпълнени за 3 календарни дни.

В текстовата част на офертата в раздел „Последователност на извършване на СМР“ (стр.11) е посочено следното:

Следва направата на кофраж, монтаж на армировка, и полагане на бетон за основи – за 1 календарен ден, а след това кофраж, монтаж на армировка, и полагане на бетон за стени – отново за един календарен ден.

В линейния график на ред №73, ред №74, ред №92, ред №93, ред №111, ред №112 по позиции „Изготвяне и монтаж армировка на В420В“ и „Изготвяне и монтаж армировка на В235В“ е видно, че дейностите са предвидени да бъдат изпълнени за 2 календарни дни.

В линейния график на ред №130, ред №131, ред №168, ред №169 по позиции „Изготвяне и монтаж армировка на В420В“ и „Изготвяне и монтаж армировка на В235В“ е видно, че дейностите са предвидени да бъдат изпълнени за 4 календарни дни.

В линейния график на ред №149, ред №150 по позиции „Изготвяне и монтаж армировка на В420В“ и „Изготвяне и монтаж армировка на В235В“ е видно, че дейностите са предвидени да бъдат изпълнени за 5 календарни дни.

В линейния график на ред №128, ред №129, ред №147, ред №166, ред №167 по позиции „Кофраж на основи“ и „Кофраж на стени“ е видно, че дейностите са предвидени да бъдат изпълнени за 2 календарни дни.

В линейния график на ред №148 по позиция „Кофраж на стени“ е видно, че дейността е предвидена да бъде изпълнена за 3 календарни дни.

В линейния график на ред №132, ред №133, ред №151, ред №170, ред №171 по позиции „Полагане на бетон в основи В30“ и „Полагане на бетон в стени В30“ е видно, че дейностите са предвидени да бъдат изпълнени за 2 календарни дни.

В линейния график на ред №152 по позиция „Полагане на бетон в стени В30“ е видно, че дейността е предвидена да бъде изпълнена за 3 календарни дни.

В представеният *Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №4 участник „Европейски пътища“ АД* е предложил срок за изпълнение на поръчката **195 (сто и деветдесет и пет) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

В „Таблица за състава, квалификация, техническа обезпеченост и координация на работната ръка“, както и в Линейния график са посочени следните срокове:

Обособена позиция №4: "Реконструкция на улица в с. Чепинци, община Рудозем"	195 дни	?	
ОБЕКТ: Реконструкция на улица "Трамповска" в с.	1 ден	?	

Във връзка с горепосочените несъответствия комисията е в обективна невъзможност да прецени кой е срокът на изпълнение на обекта, като в обособена позиция №4 е предвидено да се изпълни само обект „Реконструкция на улица "Трамповска" в с. Чепинци, общ. Рудозем".

В текстовата част на офертата (стр.51) в Таблица за състава, квалификация, техническа обезпеченост и координация на работната ръка“ за дейност „Възстановяване на асфалтова настилка“ е разписано следното:

Уплътняване на земна основа за полагане на заклинен трошен камък	7 дни	Работник;	Бандажен валяк;Булдозер;Водоноска;Сам освал;Грейдер
--	-------	-----------	---

В линейния график на ред №19, по позиция „Уплътняване на земна основа за полагане на заклинен трошен камък“ е посочено бандажен валяк, булдозер, водоноска и работник. Не са посочени самосвал и грейдер.

В текстовата част на офертата (стр.51) в Таблица за състава, квалификация, техническа обезпеченост и координация на работната ръка“ за дейност „Възстановяване на асфалтова настилка“ е разписано следното:

Полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка)	7 дни	Работник;	Бандажен валяк;Булдозер;Водоноска; Самосвал;Грейдер
---	-------	-----------	---

В линейния график на ред №20, по позиция „Полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка)“ е посочено бандажен валяк, булдозер, водоноска и работник. Не са посочени самосвал и грейдер.

В текстовата част на офертата (стр.51) в Таблица за състава, квалификация, техническа обезпеченост и координация на работната ръка“ за дейност „Възстановяване на асфалтова настилка“ е разписано следното:

Полагане на асфалтобетон
- плътна смес за изравнителен
пласт

1 ден

Работник[2];

Автогудронатор; Асфалтополага
ща машина; Бандажен
валяк[2]; Пневматичен
валяк; Самосвал[4]; Водоноска

В линейния график на ред №22, по позиция „Полагане на асфалтобетон - плътна смес за изравнителен пласт“ е посочено автогудронатор, асфалтополагаща машина, бандажен. Не са посочени пневматичен валяк, самосвал (4), водоноска и работник.

В документацията за участие в обществената поръчка в раздел „Изисквания към техническите предложения на участниците“ е залегнало следното изискване към линейните графици на претендентите: *„Между представения линейен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линейен график“.*

В настоящия случай, комисията констатира несъответствия между графика към офертата и обяснителната записка на участника, които се изразяват в следното:

В текстовата част на офертата (стр.9) са посочени следните дейности:

• **Заклучителния етап включва:**

- Предаване на документацията на обекта на Възложителя и Строителния надзор;
- Ръководителя на обекта разработва преди завършване на обекта план - график за цялостната работа, свързана с предаването му, като определя специализирана работна група, която прави опис на всички документи, необходими за приемателната комисия, включващи:
 - Екзекутивни чертежи, включващи и резултати от геодезически измервания;
 - Актове за скрити видове работи;
 - Сертификати за вложени материали, изделия, конструкции и заготовки;
 - Други документи, които е било необходимо да се водят съгласно изискванията на проекта, спецификацията и договора, както и действащите нормативни разпоредби;
 - Почистване на строителната площадка;

За същите дейности в линейния календарен план е предвидено единствено дейността по „Подписване на констативен акт 15 за установяване годността за пиремане на строежа“, която липсва в описателната част.

В документацията за участие в обществената поръчка в раздел „Изисквания към техническите предложения на участниците“ е залегнало следното изискване: *„С цел изясняване на предлаганата организация, следва да се представи описание на планираната последователност на изпълнението, в което да се включат всички дейности и предвидените за тях ресурси и време, съгласно линейния график на участника.“.*

В раздел „Технологична последователност на изпълнение“ (стр.51) в представената Таблица за състава, квалификация, техническа обезпеченост и координация на работната ръка“ за етапи „Подготвителен“ и „Заклучителен“, както и в Линейния график не са предвидени човешки ресурси за обезпечаване изпълнението на съответните дейности.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение. Установените несъответствия

правят офертата на Участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника да е в съответствие с изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага „Европейски пътища“ АД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №4.

На 07.05.2020 г., от 9:00 часа, в Заседателната зала на Община Рудозем, находяща се на трети етаж в административната сградата на Община Рудозем, на адрес бул. „България“ №15 в изпълнение на Заповед №374/22.10.2019 г. на инж. Недко Кулевски- Заместник-кмет на Община Рудозем, упълномощен със Заповед №318/20.09.2019 г. за заместване относно провеждане на „публично състезание“ се събра комисията в пълен и основен състав, за да продължи работата си.

Обособена позиция №5: „Реконструкция на улица в с. Елховец, община Рудозем“

I. Участник №2 „АРТСТРОЙ“ ООД, ЕИК 120564924

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Образец № 2 от документацията. Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение:

В представеният *Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №5 участник „АРТСТРОЙ“ ООД* е предложил срок за изпълнение на поръчката **180 (сто и осемдесет) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Участникът е декларирал, че гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Също така е потвърдено, че Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

В техническото си предложение участникът е представил своята организация и изпълнение на строителните процеси, която включва работна програма, предложение за технология и организация изпълнението на строителството, методология и организация за изпълнение на поръчката.

Представено е дружеството, предмет на дейност, посочени са внедрени системи за управление на качеството, околна среда, членство на Българската стопанска камера и Камарата на строителите в България.

В т.2 „Предмет на поръчката“ са описани предмета на поръчката, източник на финансиране и съществуващото положение на обекта.

В част II „Работна програма“ участникът е разписал дейностите на изпълнение на поръчката, като са посочени следните етапи:

- **ЕТАП 1.** Мобилизационна дейност, който включва Мобилизация на екипа за работа и Подготвителни работи;
- **ЕТАП 2.** Строително-монтажни работи;
- **ЕТАП 3.** Демобилизация на строителната площадка;
- **ЕТАП 4.** Отчитане и предаване на обекта

В първият етап участникът е включил дейности по мобилизация на екипа за работа, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката и отговаря на изискванията, посочени в документацията.

„Артстрой“ ООД е посочил ръководния екип – технически ръководител, координатор по безопасност и здраве, специалист по контрол на качеството в строителството, инженер-геодезист. Предложен е изпълнителският екип за работа. Посочена е и механизацията, която ще се използва по време на изпълнение на обекта.

Дейностите, които ще се изпълняват по време на етапа са:

- Организация по пристигане и настаняване;
- Осигуряване на квартири за ръководния и изпълнителски състав;
- Осигуряване и оборудване на офис на Изпълнителя;
- Пристигане на работния персонал до обекта, настаняване и запознаването му със спецификата на работа и конкретните условия, подробен оглед на строителната площадка и инструктаж по ЗБУТ;

Подготвителните работи, които „Артстрой“ ООД ще извърши включват: създаване на временна строителна база, временно водоснабдяване, санитарни възли, временно ел. захранване, доставка на материали, спазване на изискванията за опазване на околната среда, системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение, проверки и изпитвания, изисквания за сигурност, защита на собствеността противопожарна защита.

В този етап е включена дейността по подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2а).

Във вторият етап „Строително-монтажни работи“ са посочени предвидени строително-монтажни работи (СМР) на обекта – нивелетно решение, настилки, съоръжения, подготовка на терена и земна основа на настилките, част „ВиК“, част „Временна организация на движението“, част „Организация на движението“.

Предвидените за изпълнение СМР ще се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на техническия проект. Документирането на извършените СМР ще се осъществява съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени.

В строежа ще се влагат само строителни продукти, в съответствие на съществените изисквания към строежите и да имат оценка на съответствието, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на "Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти" и ще са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Няма да се допуска изпълнение с нестандартни материали.

По етап 3 „Демобилизация на строителната площадка“ е предвидено след приключване на работите по обекта "АРТСТРОЙ" ООД своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я почисти за своя сметка. "АРТСТРОЙ" ООД ще вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора. "АРТСТРОЙ" ООД ще възстанови всички площи и имоти повредени или нарушени от неговите действия.

В етап 4 „Отчитане и предаване на обекта“, дейностите, които "АРТСТРОЙ" ООД ще организира за етапа на въвеждане на строежа в експлоатация и постигане на проектните показатели са:

- Изготвяне на техническа документация съгласно ЗУТ по време на строителството (протоколи по Наредба 3, бетонов дневник, описи и др. съгласно ЗУТ, измервателни протоколи, помощни документи към АМП и други);
- Провеждане на срещи за отразяване на напредъка на работите;
- Провеждане на изпитвания при завършване на обекта;
- Мерки по опазване на околната среда;

В т.2 „Описание на СМР и тяхната последователност“ участникът е посочил, че е представил подробен Линеен график за всички видове работи - поетапности последователност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила. Към линейният график е приложена и диаграма на всички дейности предмет на обществената поръчка - всички СМР и са предвидени и дни за неблагоприятни атмосферни условия.

Линейният календарен план с хоризонтални диаграми (ЛКПХД) се състои от две части - таблична и графична. В табличната част се съдържа информация за:

- Наименованието на работата.
- Относителна дата за начало на работата.
- Относителна дата за край на работата.
- Предвидените ресурси - работна ръка и механизация за всяко СМР.

Представена е таблица, в която са посочени видовете работа, начална дата, време за работа, крайна дата, машини и техника, и работна ръка и квалификация.

За всяка от дейностите е показано разпределението и броят на необходимите строителни лица за всяка една операция. Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция.

За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение.

В т.3 „Технология за изпълнението на СМР“ е представена технологията на изпълнение на:

- земни работи - област на приложение и обхват на работата, материали, машини и оборудване, напречни и надлъжни профили, условия за започване на земните работи, приемане на

геодезическите работи, съоръжения за отвеждане на повърхностни води, изграждане на временни пътища, спиране на земните работи, оформяне на земното легло на пътната настилка;

- изкопи - обхват на работата, изкоп на горния слой почва, изкоп на подходящ материал, изкоп на неподходящ материал, неподходящ материал в изкоп, технология на изкопните работи, изкопи за съоръжения, изкопи за основи на съоръжения, отводняване на изкопи за основи, конструктивни отклонения,

- основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества - общи изисквания към минералните материалите, специфични изисквания към трошения камък, използван за изпълнение на основни пластове, необработени със свързващи вещества, избор на източник на материал, изпълнение на опитен участък, складиране и съхранение на материалите, оборудване;

- изграждане на основните пластове от зърнести минерални материали, котени със свързващи вещества - ограничения при изграждането, последователност на технологичните операции при изпълнение на основни пластове с полагаща машина, последователност на технологичните операции при изпълнение на основни пластове с автогрейдер, допустими дебелини на уплътнения пласт в зависимост от размера на зърната и вида на уплътнителните машини, предпазване и поддържане на изпълнени пластове, допустими отклонения, отклонения на нивата на повърхността, широчина на пластове, отклонения на дебелината на пластове, отклонения на напречното сечение на пластове, степен на уплътняване; оформяне на земното легло на пътната настилка;

- асфалтови работи - вземане на проби и изпитване, ограничения от атмосферни условия, транспортиране на асфалтовите смеси, полагане, уплътняване, изпълнение на опитни участъци, оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес, оборудване за полагане на асфалтовата смес, валащи, валащи със стоманени бандажи, валащи с пневматични гуми, автогудронатор, превоз асфалтови смеси;

- първи битумен разлив за връзка - разреден битум, ограничения, определени от атмосферните условия, температура на полагане, необходимо оборудване, подготовка на повърхността, нанасяне на разредения битум, поддържане;

- втори битумен разлив - битумна емулсия, ограничения, определени от атмосферните условия, температура на полагане, необходимо оборудване, подготовка на повърхността, нанасяне на битумната емулсия;

- отводняване - поддържане на изградените отводнителни устройства, свързване към съществуващи тръбопроводи, шахти и канали, готови бетонни елементи;

- част настилки - демонтажни работи, подготовка на основата, полагане на бордюри, полагане на павеа, изграждане на настилки от бетонови тактилни ивици, изисквания към завършените настилки и покрития, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, доставка и полагане на тръби;

- Пътни знаци - носещи стълбове и основи за пътни знаци, допълнителни изисквания

Посочени са и материалите, машини и оборудване, контрол при изпълнението, временна организация и безопасност на движението.

В част III „Методология и организация на изпълнението на поръчката“ са представени подхода за управление на изпълнението на договора, изисквания към строителството, изисквания към материалите, описание на материалите, документи за съответствие, представени са входящ, технологичен и приемателен контрол.

В т.2 „Организация и ключов персонал“ е представен ръководния персонал, отговарящ за изпълнението на поръчката, екипа от технически изпълнители. Направено е разпределение на отговорностите на експертите. Представена е техническата обезпеченост на екипа.

Разписани са координацията, взаимодействие с Възложителя, надзора и други страни.

Предложени са мерки по управление на качеството, методи за контрол за спазване на срока, методи за контрол за гарантиране на качеството на доставките, методи за контрол и изпитване за спазване срока и гарантиране качеството на доставките.

Посочено е нормативното законодателство, което ще се спазва при изпълнение на поръчката.

Представени са мерки по опазване на околната среда по време на строителството, осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, мерки за предупреждение на населението при спиране на движението, предотвратяване струпването на строителна техника и осигуряване на обходни маршрути, социални характеристики, свързани с изпълнението на договора.

Приложен е Линеен график за изпълнение на дейностите, като за всеки вид СМР са посочени мярка, количество, стартова дата, време за работа, крайна дата, машини и техника работна ръка и квалификация. От графика е видна последователност на изпълнение на дейностите. Приложена е диаграма на работната ръка.

След като разгледа техническото предложение на „АРТСТРОЙ“ ООД, комисията констатира, че същото е разработено съгласно техническата спецификация и изискванията на Възложителя, с което отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция №5.

3. Участник №4 „Сенстрой“ ЕООД, ЕИК 200054203

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Образец № 2 от документацията. Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение:

В представеният *Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №5 участник „Сенстрой“ ЕООД* е предложил срок за изпълнение на поръчката **64 (шестдесет и четири) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Участникът е декларирал, че гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Също така е потвърдено, че Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

Техническото си предложение за изпълнение на поръчката участникът е започнал с представяне на дружеството, членство в Камарата на строителите в България, посочени са внедрени системи за управление на качеството, околна среда, система за управление на здравето и безопасността при работа. Посочени са изпълнени обекти самостоятелно и в участие на ДЗЗД.

Представено е описание на обекта: "Реконструкция на улица "Енгеровска" в с. Елховец, общ. Рудозем.

В част „Пътна“ е разгледано съществуващото и ситуационно решение, нивелетно решение, настилки, съоръжения, изпълнение на обекта.

Разгледани са част „Геодезия“, част „ВиК“, част „Временна организация на движението“, част „Организация на движението“.

В т.1. „Организация на работа за качествено изпълнение на обществената поръчка“ са посочени:

- Представяне на необходимите документи съгласно изискванията на договора;
- Подготовка на площадката на място;
- Практическо установяване на организацията на строителната площадка;
- Дейности по обособяване на временна строителна база;
- Складиране и охраняване на оборудване и материали;
- Получаване на разрешение от Строителния надзор;

В т.2 „Етапи и последователност“ са разписани етапите и последователността на извършване на СМР, както следва:

- подготвителни дейности;
- строителство;
- завършване на строителния процес;

В етап „Подготвителни дейности“ са предвидени следните дейности - документална подготовка на строителната площадка, подписване на Протокол обр.1 по Наредба 3/31.07.2003 г. за предаване на техническия проект и разрешението за строеж, извършване на необходимите действия преди съставяне на Протокол обр. 2а по Наредба 3/31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка и за определяне на строителна линия и ниво на строежа. Представена е подготовката за изпълнение на строителството, която ще обхване:

- Устройване на временна строителна база;
- Временна организация на движението по време на строителството;
- Ограждане и сигнализиране на работните участъци;
- Разчистване на работните участъци;
- Подготовка на необходимия състав за изпълнение на поръчката;

В табличен вид са посочени наименованието на СМР, ед. мярка, бр. работници/служители, Квалификацията на строителните работници/служители, брой и вид на необходимата механизация, продължителност в дни, начало на СМР и край на СМР.

В т. 2.2 „Строителство-дейности по изпълнението на СМР“ е представена технология на изпълнение на СМР.

ЗЕМНИ РАБОТИ

- Подготовка на основата за направа на пътища;
- Изкоп за пътища до 3000 м³/км в земни почви машинно;
- Изкоп за улици в земни почви-ръчно;
- Направа насип за пътища и жп линии в земни почви;
- Натоварване земни почви на камион – ръчно;
- Натоварване на земни почви на транспорт с багер;
- Превоз на земни почви със самосвал;
- Разриване с булдозер на депо на излишни земни маси;

АСФАЛТОВИ РАБОТИ

- Полагане на асфалтобетон-плътна смес 5 см.
- Битумен разлив за връзка 4 превоз асфалтова смес

ПЪТНИ РАБОТИ

- Направа настилка от бетонов унипаваж 20/16,5/8 -8см;
- Направа на основа от уплътнен пясък за настилка от бетонов унипаваж;
- Фугиране на унипаваж с пясък 0-2 и виброплата;
- Трошенокаменна настилка 0-42, E=250MPa;
- Направа на настилка от едротрошен камък 0-63, E=150MPa;
- Доставка и монтаж бетонови бордюри 18/35;
- Доставка и монтаж бетонови бордюри 25/15;
- Доставка и монтаж бетонови пътни ивици 25/10;

СЪОРЪЖЕНИЯ

- Скaten изкоп за откриване на основите на пътни съоръжения в ТЗПС с багер с с натоварване на самосвал;
- Изкоп за основи на пътни съоръжения в тзпс багер с натоварване на транспорт;
- Изкоп за основи на пътни съоръжения в средно скални почви с къртач;
- Кофраж за стени с прави повърхности;
- Кофраж за покривна плоча и стълбища;
- Полагане бетон с20/25 за масивни стени;
- Полагане бетон клас с25/30 за покривни плочи и стълбища;
- Заготовка и монтаж армировка за строителни конструкции;
- Направа барбакани ф100
- Хидроизолация от един пласт горещ битум;
- Трамбована глина;
- Ръчно нареден камък;
- Направа и монтаж стоманен парапет;
- Дилатационна фуга със 3 см стиропор;
- Направа насип за пътища от рециклиран скален материал;
- Направа насип за пътища от скални почви;
- Натоварване скални почви на камион – ръчно;
- Превоз със самосвал скални почви;
- Превоз със самосвал земни почви;
- Превоз бетон;
- Работно скеле;
- Почистване на бет. повърхност в зоната на снаждане (отнемане на пласт 5мм и измиване);
- Монтаж на анкери от стомана N10 в отвори с ф 15 с циментов разтвор M100;

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

- Стандартни пътни знаци I типоразмер клас RA1 на светлоотразяващата повърхност;

- Доставка и монтаж на стойки за пътни знаци ϕ 6 cm l = 4,00м;
- Доставка и монтаж на стойки за пътни знаци ϕ 6 cm l = 4,50м

ЧАСТ "ВИК"

- Прорязване на асфалтова настилка двустранно;
- Машинен изкоп на тзп без откоси, до 2м. с укрепване;
- Машинен изкоп скални почви;
- Ръчен дооформящ изкоп в ТЗП;
- Изработка на бетонов дъждосъбирателен канал с решетка;
- Натоварване и превоз на изкоп на 5 км.
- Доставка и полагане на пясъчна възглавница;
- Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби ϕ 315 на муфени съединения
- Доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби ϕ 200;
- Включване тръби РЕ ϕ 200 в РЩ;
- Включване на тръби РЕ ϕ 200 в тръби РЕ ϕ 315;
- Изработка на бетонови шахти за улични оттоци с чугунена решетка;
- Обратно засипване с пясък-ръчно;
- Обратно засипване на изкоп, машинно, с трамбоване на пластове по 30 см.
- Изработка на армирано бетоново легло за улична РЩ;
- Улични РЩ за кръгли канали с отвор ϕ босм отглобяеми бетонови елементи, с чугунен капак;
- Извършване на ефективна хидравлична проба;
- Заскаляване с едроломен камък за предпазване от подмиване;
- Доставка, полагане и уплътняване на тр. камък за основа на асфалт;
- Възстановяване на асфалтова настилка;

Представена е технологията на изпълнение на земни работи, подготовка на основата за направа на пътища, направа на насип за пътища, натоварване земни почви на камيون, част „ВиК“, отводняване, доставка и полагане на гофрирани полиетиленови тръби ϕ 315, пътни работи, съоръжения – подпорни стени, кофраж, армировка, бетон, асфалтови работи, пътни знаци.

Представен е подход за доставка на материалите и входящ контрол от страна на експерти, подход за складиране на материалите, контрол на качеството на закупуваните продукти и материали, входящ контрол за материали. Предложени са мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на строителството. В хода на строителството ще се осъществява контрол на качеството на материалите, които ще се влагат в обекта и мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на строителството.

Посочен е входящия контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обекта. Разписани са контрола при планирането на необходимите за закупуване материали, контрол при съхранение на материалите по време на производствения процес, контрол при транспортирането на материалите, при доставките и складирането.

Предложени са и мерки, касаещи социалните характеристики- намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга на засегнатите лица. Представени са мерки за намаляване на затрудненията, свързани със затруднен достъп на моторни превозни средства и пешеходци, мерки за намаляване на затрудненията, свързани с наличие на шум, прах и вибрации в следствие на изпълнението на демонтажни и монтажни работи, мерки за предотвратяване на спиране и смущаване

на подаването на вода, електричество, телекомуникации, мерки за предотвратяване на имуществени щети, предложени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

В т.2.3 „Завършване и предаване на обекта“ са представени: подготовката на отчетната документация, предаване на обекта и отчетната документация.

В т.3 е посочен е ръководния състав за реализиране на поръчката, човешките ресурси. Посочени са задълженията и отговорностите на ръководния състав-технически ръководител, специалист контрол по качество, експерт по ЗБУТ, геодезист.

Представени са координацията и комуникацията между членовете на управленския екип, начини на комуникация и координация.

Описана е планираната последователност на изпълнението.

Предложени са и мерки за опазване на околната среда и организация и гаранционно поддържане на обекта. Предложен е план за безопасност и здраве.

Предложена е система за управление на риска, идентифициране на рисковете, оценка на рисковете, определяне на стратегии за управление на рисковете. Направена е оценка на значимостта на рисковете, оценка на вероятността от настъпване на риска, предложена е матрица на риска.

Разгледани са следните критични точки: забава при стартиране на работите и изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите, липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес, липса /недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни при изпълнение на обекта, трудности при изпълнението на проекта, продиктуван от констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност, трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

За всяка критична точка са посочени вероятност, степен на въздействие, сфери на влияние, предложени мерки за недопускане/предотвратяване на риска, мерки за преодоляване на риска.

Приложен е Линеен график за изпълнение на дейностите, като за всеки вид СМР са посочени ед. мярка, количество, бр. работници и служители, квалификация на строителните работници/служители, бр. и вид на необходимата механизация, продължителност в дни, начало на СМР и край на СМР. От графика е видна последователност на изпълнение на дейностите.

Представена е диаграма на работната ръка.

След като разгледа техническото предложение на „СЕНСТРОЙ“ ЕООД, комисията констатира, че същото е разработено съгласно техническата спецификация и изискванията на Възложителя, с което отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата по обособена позиция №5.

3. Участник №5 „Европейски пътища“ АД, ЕИК 115004094

Съдържание на Техническото предложение

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е представено по Образец № 2 от документацията. Участникът е декларирал, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Кратко описание на техническото предложение:

В представеният *Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №5 участник „Европейски пътища“ АД* е предложил срок за изпълнение на поръчката **70 (седемдесет) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Участникът е декларирал, че гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Също така е потвърдено, че Строително-монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството.

В Техническото си предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил своята организация на работа за качествено изпълнение на обществената поръчка.

Дружеството е предложило да изпълни поръчката, съгласно изискванията на възложителя при следните условия:

1. Гаранционните срокове за изпълнените строително - монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на обект/а/ ите съгласно Договора и не могат да бъдат по-кратки от законоустановените, съобразно изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълне строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

2. Вложените материали и изделия - при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отоварят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

3. Дейностите ще изпълним в съответствие с Техническата спецификация и одобрения Работен проект, пълното описание на обекта на обществената поръчка и допълнителните разяснения на Възложителя;

4. Целият процес на строителство и въвеждане в експлоатация на обекта, ще бъде стриктно съобразен с действащите нормативни актове.

Изпълнението на поръчката включва:

- Осигуряване на механизация и работна сила, доставка на необходимите суровини и материали, както и всякакви услуги и дейности необходими за изпълнение на обекта.
- Изпълнение на СМР в съответствие с работните проекти и технически спецификации, включително изпитвания, подготовка на ексекутивна документация, геодезическо заснемане и всички необходими дейности по въвеждане на обекта в експлоатация.
- Остраняване на възникнали дефекти в определения за целта период.

В описание на проекта е описана ситуационно решение, настилки, отводняване, съоръжения.

В раздел „Етапи и последователност на извършване на СМР“ участникът е декларирал, че обществената поръчка включва 3-те основни етапа за изпълнение, а именно: подготвителен етап, същинско изпълнение и заключителен етап. През тях се реализират отделни дейности и действия, съвкупността от които дава възможност за реализация на завършен функционален продукт с обхват и обем съгласно тръжната документация.

Подготвителният етап се реализира в 2 аспекта: организационен период и мобилизация.

• През организационния период в рамките на подготвителния етап ще бъдат извършени следните административни действия:

- Планиране на изпълнението на обществената поръчка в посочените по-горе аспекти вкл. подготовка на плана за логистиката и свързаните с нея процедури за осигуряване на ритмичното и навременно пристигане на материали, оборудване и доставки до строителните площадки.
- Уведомяване и получаване на съгласие от органите по безопасност на движението за началото и продължителността на строителство, както и уведомяване на органите по пожарна и аварийна безопасност за началото и продължителността на строителство.
- Уточняване и съгласуване съвместно с общинската администрация на местата за извозване на земни маси и строителни отпадъци.
- Предварителен подбор, одобрение на материалите и договаряне на доставките. С това се гарантира качеството на материалите /извън входящия контрол при доставката им и текущия контрол при влягането им/, защото има достатъчно време за проверка на място на условията и контрола при производството им; техническите им характеристики с оглед съответствие с изискванията на Възложителя, проектната и тръжна документация; и сроковете на доставка /има достатъчно време за планиране и организиране в т.ч. логистично, вкл. за планиране на финансирането/, респективно сроковете за изпълнение на строителството.
- Периодът на мобилизация /видно от дейностите, които обхваща/, ще започне след подписване на Договор между Изпълнителя и Възложителя.
- През периода на мобилизация ще бъдат извършени следните действия:
 - Съгласувано с Възложителя, определяне на място за позициониране на Временно селище и изграждането му;
 - Осигуряване на складови, битови или друг вид площи, необходими за изпълнение на Възложените СМР;
 - Преглед и мобилизиране на механизацията, необходима за изпълнение на строителството/по график в зависимост от необходимостта.
 - Устройване на строителна площадка;
 - Преди започване на строителството ще създадем временната строителна база. Тя ще осигури нормални санитарно - хигиенни условия за: хранене, преобличане, отдих, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода.
- Във временната си строителна база ще бъдат осигурени складови офиси.

Същинското изпълнение на строителството включва изпълнение на всички СМР от обособена позиция № 3 от обществената поръчка, както и съпътстващите ги такива /контрол на качеството, тествания, въвеждане в експлоатация, съставяне на актове и протоколи по Наредба 3 и др./

• Заключителния етап включва:

- Предаване на документацията на обекта на Възложителя и Строителния надзор;
- Ръководителя на обекта разработва преди завършване на обекта план - график за цялостната работа, свързана с предаването му, като определя специализирана работна група, която прави опис на всички документи, необходими за приемателната комисия, включващи:
 - Екзекутивни чертежи, включващи и резултати от геодезически измервания;
 - Актове за скрити видове работи;
 - Сертификати за вложени материали, изделия, конструкции и заготовки;

- Други документи, които е било необходимо да се водят съгласно изискванията на проекта, спецификацията и договора, както и действащите нормативни разпоредби;
- Заповедни книги;
- Почистване на строителната площадка;

Описани са временно ел. захранване, санитарни възли, доставка на материали, тествания, въвеждане на обекта в експлоатация, гаранционно обслужване.

В раздел „Последователност на извършване на СМР“ е посочено: Предложения срок за изпълнение е 70 календарни дни, който започва да тече от датата на откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на обекта Акт обр.2а, съгласно Наредба № 3 /31.07.2013Г./, до подписване на Акт образец № 15, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. Всички посочени дати в графика са условни и зависят от датата на подписване на Акт обр.2а.

След подписване на Акт обр. 2а за откриване на строителната площадка, ще се изгради временен лагер (направа на временно строителство и мобилизация в графика), което ще отнеме 5 календарни дни.

Изпълнението започва с направа на скатен изкоп за основите на пътните съоръжения с натоварване на самосвал, за 2 календарни дни, а след това ще продължим с изкоп за съоръжения в тзпс. По същото време ще се изпълнява и изкоп за основи на пътни съоръжения в скални почви. Успоредно с тези дейности ще се извозват скални почви ръчно.

След това ще почистят бетонната повърхност в зоната на снаждане, и ще монтират анкери от стомана N10 в отвори с Ф15 с циментов разтвор M100.

По същото време ще направят кофраж за стени с прави повърхности, монтаж на армировка и барбакани фюо и полагане на бетон за масивни стени C20/25.

Следва направа на кофраж, монтаж на армировка и полагане на бетон за покривни плочи и стълбища.

След това е предвидено по един ден за трамбоване на глина редене на трошен камък, и 4 календарни дни за монтаж на стоманен парапет.

След ръчно редения трошен камък ще продължат с СМР с част ВиК:

Последователността на изпълнение е следната:

Прорязване на асфалтова настилка - предвидено е да се изпълни за два дни, направата на машинен изкоп тзп без откоси, машинен изкоп в скални почви, ръчен дооформящ изкоп както и натоварване и превозване на изкопаните маси до депо. Работите продължават с доставка и полагане на пясъчна възглавница, а след нея гофрирани полиетиленови тръби Ф315 и Ф200. По времето, докато се полагат тръбите ще се правят и улични ревизионни шахти за кръгли канали с отвор фбо, както и бетонови шахти за улични оттоци. За всички тези дейности сме предвидили 5 календарни дни. Заедно с направата на бетоновите шахти, ще включим тръбите Ф315 в ревизионните шахти и тръбите фгоов тръбите Ф315.

На следващия ден, след като започнат да полагат тръбите, ще се започне и засипването с пясък, а след него, обратното засипване на изкопа, включително трамбоване.

След полагането на тръбите ще се направи хидравлична проба, след което ще се заскали с едроломен камък.

Ще се положи и уплътни трошен камък за основа на асфалт и накрая ще се възстанови асфалтовата настилка - за 1 календарен ден.

След възстановяването на асфалтовата настилка, ще се изпълни:

- Изкоп за пътища до 3000 м³/км в земни почви машинно
- Изкоп за улици в земни почви-ръчно
- Направа насип за пътища и жп линии в земни почви
- Натоварване земни почви на камион - ръчно

- Натоварване на земни почви на транспорт с багер
- Превоз на земни почви със самосвал
- Разриване с булдозер на депо на излишни земни маси
- Подготовка на основата за направа на пътища.

Обектът приключав с подписване на Констативен акт №15 за установяване годността за приемане на строежи.

В раздел „Технология и изпълнение на предвидените дейности“ е посочена технологията на изпълнение на земни работи, изграждане на стоманобетонни конструкции, общи изисквания към извършване на кофражни работи, извършване на армировъчни работи, полагане на бетон, полагане на бодюри, асфалтови работи, монтаж на сторителни конструкции, технологично оборудване, тръбопроводи и инсталации, извършване на изолационни работи, извършване на товаро-разтоварни работи и складиране, строителни машини и устройства.

Разписан е подход за доставка на материалите, начин на складиране, начин на влагане и изпитвания, входящ контрол от страна на експерти, отговорящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и др. стоки за обекта. Предложени са мерки за вътършен контрол и са посочени ангажираните експерти и конкретните задължения.

Разписана е система от мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора и система на контрола за качество, които ще се упражнява по време на изпълнението

Предложени са мерки касаещи социалните характеристики.

Представен е ръководният екип за изпълнение на СМР, както и конкретните задължения, които те ще изпълняват съобразно функцията- технически ръководител на обекта, координатор по безопасност и здраве, специалист по контрол на качеството, инженер геодезист. За всеки експерт са посочени задачите и отговорностите му.

В таблица са представени видове СМР, продължителност, състав, квалификация и брой на работната ръка, вид и брой на строителната механизация.

Приложен е Линеен график за изпълнение на дейностите, в който се посочени СМР, ед. мярка, количество, продължителност, условно начало, условен край, после, и ресурси.

Представени са диаграми на работната ръка.

След извършената проверка на Техническото предложение на „Европейски пътища“ АД по Обособена позиция №5, комисията констатира, че са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

В представеният *Образец № 2 Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №5* е посочил наименованието на обекта, който съответства на този в документацията по обществената поръчка, а именно: „Реконструкция на улица в с. Елховец, община Рудозем“, но в раздел „Организация на работата за качествено изпълнение на обществената поръчка“, стр. 1 е представено изпълнението на „Реконструкция на улица от о.т.82 до о.т. 121“, която е част от обособена позиция №3 „Реконструкция на улици в с. Бърчево, община Рудозем“

с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“

Обособена позиция №5: „Реконструкция на улица от о.т. 82 до о.т. 121“

На стр.9 в описанието на същинското изпълнение отново е посочена обособена позиция №3.

Същинското изпълнение на строителството включва изпълнение на всички СМР от Обособена позиция №3 на обществената поръчка, както и съпътстващите ги такива /контрол на качеството, тествания, въвеждане в експлоатация, съставяне на актове и протоколи по Наредба 3 и др./

На стр.50 в Таблица за състава, квалификация, техническа обезпеченост и координация на работната ръка" отново е посочено „Реконструкция на улица от о.т.82 до о.т. 121“.

Обособена позиция №5:				
"Реконструкция на улица от о.т. 82 до о.т. 121"	70 дни			

В Представеният линеен график участникът е посочил в ред №2 обособена позиция №5 „Реконструкция на улица от о.т.82 до о.т. 121“ , а в ред №3 обект "Реконструкция на улица "Енгеровска" в с. Елховец, общ. Рудозем.

Във връзка с горепосочените несъответствия комисията е в обективна невъзможност да прецени за изпълнението на кой обект се отнася представеното Техническо предложение.

В документацията за участие в обществената поръчка в раздел „Изисквания към техническите предложения на участниците“ е залегнало следното изискване към линейните графици на претендентите: *„Между представения линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график“.*

В настоящият случай, комисията констатира несъответствия между графика към офертата и обяснителната записка на участника, които се изразяват в следното:

В текстовата част на офертата (стр.9) са посочени следните дейности:

• **Заклучителния етап** включва:

- Предаване на документацията на обекта на Възложителя и Строителния надзор;
- Ръководителя на обекта разработва преди завършване на обекта план - график за цялостната работа, свързана с предаването му, като определя специализирана работна група, която прави опис на всички документи, необходими за приемателната комисия, включващи:
 - Екзекутивни чертежи, включващи и резултати от геодезически измервания;
 - Актове за скрити видове работи;
 - Сертификати за вложени материали, изделия, конструкции и заготовки;
 - Други документи, които е било необходимо да се водят съгласно изискванията на проекта, спецификацията и договора, както и действащите нормативни разпоредби;
- Почистване на строителната площадка;

За същите дейности в линейния календарен план е предвидено единствено дейността по „Подписване на констативен акт 15 за установяване годността за пиремане на строежа“, която липсва в описателната част.

В текстовата част на офертата (стр.51) в Таблица за състава, квалификация, техническа обезпеченост и координация на работната ръка“ за дейност „Земни работи“ е разписано следното:

Земни работи	6 дни		
Подготовка на основата за направа на пътища	2 дни		Бандажен валяк
Изкоп за пътища до 3000 м3/км в земни почви машинно	4 дни		Багер
Изкоп за улици в земни почви-ръчно	4 дни	Работник[8]	
Направа насип за пътища и жп линии в земни почви	4 дни		Багер
Натоварване земни почви на камион - ръчно	4 дни	Работник[2]	Самосвал
Натоварване на земни почви на транспорт с багер	4 дни		Багер
Превоз на земни почви със самосвал	4 дни		Самосвал[2]
Разриване с булдозер на депо на излишни земни маси	4 дни	Булдозер	Булдозер

А в линейния график на ред №8, по позиция „Земни работи“ е посочено само продължителността от 6 дни, но не са предвидени никакви ресурси за изпълнение.

В текстовата част на офертата (стр.51) в Таблица за състава, квалификация, техническа обезпеченост и координация на работната ръка“ за дейност „Асфалтови работи“ е разписано следното:

Асфалтови работи	1 ден		
Полагане на асфалтобетон-плътна смес 5 см.	1 ден	Работник[4];	Асфалтополагаща машина,Бандажен валяк[2];Пневматичен валяк;Самосвал

А в линейния график на ред №18, по позиция „Полагане на асфалтобетон-плътна смес 5 см.“ е посочено асфалтополагаща машина, бандажен валяк (5), пневматичен валяк. Не са посочени работници и самосвал.

В текстовата част на офертата (стр.54) в Таблица за състава, квалификация, техническа обезпеченост и координация на работната ръка“ за дейност „Възстановяване на асфалтова настилка“ е разписано следното:

Възстановяване на асфалтова настилка	1 ден	Работник[4]	Автогудронатор, Асфалтополагач машина, Бандажен валеж[2], Водоноска, Пневматичен валеж, Самосвал[2]
--------------------------------------	-------	-------------	---

А в линейния график на ред №78, по позиция „Възстановяване на асфалтова настилка“ е посочено автогудронатор, асфал. Машина , бандажен валеж. Не са посочени работници и водоноска, пневматичен валеж и самосвал.

В документацията за участие в обществената поръчка в раздел „Изисквания към техническите предложения на участниците“ е залегнало следното изискване към линейните графици на претендентите: *„Линейният график следва да съдържа информация за отделните дейности, продължителност, предвидената работна ръка, нейната квалификация и предвиденото оборудване и механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност“*

В линейния график на ред 31 и ред 32 по изпълнение на позициите: “ Скатен изкоп за откриване на основите на пътни съоръжения в т.з.п с багер с с натоварване на самосвал“ и „Изкоп за основи на пътни съоръжения в тзпс багер с натоварване на транспорт“ не са предвидени никакви ресурси за извозване.

На стр.50 в Таблица за състава, квалификация, техническа обезпеченост и координация на работната ръка“ и в линейния график са посочени „Работник (8)“, „Работник (3)“, „Работник (4)“, „Работник и т.н., но не е посочена квалификацията на съответния работник.

В документацията за участие в обществената поръчка в раздел „Изисквания към техническите предложения на участниците“ е залегнало следното изискване: *„С цел изясняване на предлаганата организация, следва да се представи описание на планираната последователност на изпълнението, в което да се включат всички дейности и предвидените за тях ресурси и време, съгласно линейния график на участника.“*

В раздел „Технологична последователност на изпълнение“ (стр.51) в представената Таблица за състава, квалификация, техническа обезпеченост и координация на работната ръка“ за етапи „Подготвителен“ и „Заклучителен“, както и в Линейния график не са предвидени човешки ресурси за обезпечаване изпълнението на съответните дейности.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение. Установените несъответствия правят офертата на Участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника да е в съответствие с изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл.

107, т. 2, б. „а“ от ЗОП Комисията предлага „Европейски пътища“ АД за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №5.

Въз основа на горното, Комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Комисията, назначена със Заповед №374/22.10.2019 г. на инж. Недко Кулевски- Заместник-мет на Община Рудозем, упълномощен със Заповед №318/20.09.2019 г. за заместване относно провеждане на „публично състезание“, гласува да допусне до отваряне и оценка на ценовото предложение следните участници:

№ по ред	Име на участника	Обособена позиция №...	Дата на подаване на офертата	Час на подаване на офертата	Входящ номер
1.	„Артстрой“ ООД	1, 2,4 и 5	21.10.2019 г.	16:09	4663
2.	„Герт Груп“ ЕООД	1 и 4	21.10.2019 г.	16:40	4666
3.	„Сенстрой“ ЕООД	3 и 5	21.10.2019 г.	16:41	4667

2. Комисията, назначена със Заповед №374/22.10.2019 г. на инж. Недко Кулевски- Заместник-мет на Община Рудозем, упълномощен със Заповед №318/20.09.2019 г. за заместване относно провеждане на „публично състезание“, гласува да предложи за отстраняване от настоящата обществена поръчка следните участници:

№ по ред	Име на участника	Обособена позиция №...	Дата на подаване на офертата	Час на подаване на офертата	Входящ номер
1.	„Барин Алп“ ЕООД	2 и 3	21.10.2019 г.	13:31	4653
2.	„Артстрой“ ООД	3	21.10.2019 г.	16:09	4663
3.	„Европейски пътища“ АД	1,2,3,4 и 5	21.10.2019 г.	16:43	4668

След извършване на горните действия и при спазване на условията по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП бе насрочено публично заседание за отваряне на ценовите предложения. Това обстоятелство се съобщи

на заинтересованите лица чрез съобщение в профила на купувача на Възложителя по реда на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. Съобщението за отваряне на ценовите оферти се публикува в Профила на купувача на Възложителя (<http://old.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/izbor-na-izpalnitel-za-izvarshvane-na-stroitelno-montajni-raboti-vav-vrazka-s-izpalnenieto-na-proe-308.html>) на 08.05.2020 в 16:55:46, като съобразно решение на комисията, отварянето на ценовите оферти бе насрочено за 13.05.2020 г., 10:30 ч. в сградата на Община Рудозем, бул. „България“ №15, ет.3.

С това приключи заседанието на Комисията, като нейните действия и решения са удостоверени в Протокол № 3.

5. Пета фаза (публично заседание) за отваряне на ценовите предложения:

На публичното заседание, което се проведе на 13.05.2020 г. не присъстваха лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Председателят пристъпи към отваряне на пликете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници.

I. ОТВАРЯНЕ НА ПЛИКОВЕТЕ С НАДПИС „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ ОТ ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ

Председателят припомни, че на основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря и пристъпи към отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници, както следва:

Обособена позиция №1: „Реконструкция на улица в град Рудозем“

1. За участник „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924

Председателят на комисията показва на останалите членове на комисията запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани ценови параметри“, подписан от тримата членове на комисията на публичното заседание на 22.10.2019 г., след което пликът бе отворен.

Председателят оповести предложението на участника, което е:

Обща цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка по обособената позиция е **512 800.68 лв. (петстотин и дванадесет хиляди и осемстотин лева и шестдесет и осем стотинки)** лева, без вкл. ДДС или **615 360.82 лв. (шестстотин и петнадесет хиляди триста и шестдесет лева и осемдесет и две стотинки)** лева с вкл. ДДС, формирана по следният начин:

„Реконструкция ул. "Стефан Стамболов", град Рудозем, Община Рудозем

№	Дейност	Предлагана цена в лева без ДДС
1.	Тротоари БФП	104 961.27
2.	Улично плътно БФП	407 345.21
3.	Пазарни консултации	494.20
Обща прогнозна стойност за изпълнение на Обособена позиция № 1:		512 800.68

2. За участник „Герт Груп“ ЕООД, ЕИК 115872945

Председателят на комисията показва на останалите членове на комисията запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани ценови параметри“, подписан от тримата членовете на комисията на публичното заседание на 22.10.2019 г., след което пликът бе отворен.

Председателят оповести предложението на участника, което е:

Обща цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка по обособената позиция е **513 306,70 лв. (петстотин и тринадесет хиляди триста и шест лева и седемдесет стотинки)** лева, без вкл. ДДС или **615 968,04 лв. (шестстотин и петнадесет хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и четири стотинки)** лева с вкл. ДДС

„Реконструкция ул. "Стефан Стамболов", град Рудозем, Община Рудозем		
№	Дейност	Предлагана цена в лева без ДДС
1.	Тротоари БФП	107 432.98
2.	Улично плътно БФП	405 390.72
3.	Пазарни консултации	483.00
Обща прогнозна стойност за изпълнение на Обособена позиция № 1:		513 306.70

Обособена позиция №2: „Реконструкция на улица в с. Бяла река, община Рудозем“

1. За участник „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924

Председателят на комисията показва на останалите членове на комисията запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани ценови параметри“, подписан от

тримата членовете на комисията и г-жа Балчева - представител на „Барин Алп“ ЕООД на публичното заседание на 22.10.2019 г., след което пликът бе отворен.

Председателят оповести предложението на участника, което е:

Обща цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка по обособената позиция е **108 297.49 лв. (сто и осем хиляди двеста деветдесет и седем лева и четиридесет и девет стотинки)** лева, без вкл. ДДС или 129 956,99 лв. (сто двадесет и девет хиляди деветстотин петдесет и шест лева и деветдесет и девет стотинки) лева с вкл. ДДС, формирана по следният начин:

„Реконструкция на улица от о.т. 245 до о.т. 231“, село Бяла река, общ. Рудозем		
№	Дейност	Предлагана цена в лева без ДДС
1.	Улично плътно БФП	95 679.20
2.	Пазарни консултации	12 618.29
Обща прогнозна стойност за изпълнение на Обособена позиция № 2:		108 297.49

Обособена позиция №3: „Реконструкция на улици в с. Бърчево, община Рудозем“

1. За участник „Сенстрой“ ЕООД, ЕИК 200054203

Председателят на комисията показва на останалите членове на комисията запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани ценови параметри“, подписан от тримата членовете на комисията и г-жа Балчева - представител на „Барин Алп“ ЕООД на публичното заседание на 22.10.2019 г., след което пликът бе отворен.

Председателят оповести предложението на участника, което е:

Обща цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка по обособената позиция е Обща цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка по обособената позиция е **120 469,96 лв. (сто и двадесет хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и деветдесет и шест стотинки)** лева, без вкл. ДДС или 144 563,95 лв. (сто четиридесет и четири хиляди петстотин шестдесет и три лева и деветдесет и пет стотинки) лева с вкл. ДДС, формирана по следният начин:

„Реконструкция на улици в с. Бърчево, община Рудозем“		
№	Дейност	Предлагана цена в лева без ДДС
1	„Реконструкция на улици в с. Бърчево о.т. 62 до о.т. 74, село Бърчево	
1.1.	Улично плътно БФП	45 652,96
1.2.	Пазарни консултации	7 049,47

	<i>Обща прогнозна стойност за изпълнение на „Реконструкция на улици в с. Бърчево о.т. 62 до о.т. 74, село Бърчево</i>	<i>52 702,43</i>
2	<i>„Реконструкция на улици в с. Бърчево о.т. 82 до о.т. 121, село Бърчево</i>	
2.1.	Улично плътно БФП	60 565,64
2.2.	Пазарни консултации	7 201,89
	<i>Обща прогнозна стойност за изпълнение на „Реконструкция на улици в с. Бърчево о.т. 82 до о.т. 121, село Бърчево</i>	<i>67 767,53</i>
Обща прогнозна стойност за изпълнение на Обособена позиция № 3:		120 469,96

Обособена позиция №4: „Реконструкция на улица в с. Чепинци, община Рудозем“

I. За участник „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924

Председателят на комисията показва на останалите членове на комисията запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани ценови параметри“, подписан от тримата членовете на комисията на публичното заседание на 22.10.2019 г., след което пликът бе отворен.

Председателят оповести предложението на участника, което е:

Обща цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка по обособената позиция е **231 507,24** лв. (двеста тридесет и една хиляди петстотин и седем лева и двадесет и четири стотинки) лева, без вкл. ДДС или 277 808,69 лв. (двеста седемдесет и седем хиляди осемстотин и осем лева и шестдесет и девет стотинки) лева с вкл. ДДС, формирана по следният начин:

„Реконструкция на улица "Трамповска" в с. Чепинци, общ. Рудозем"		
№	Дейност	Предлагана цена в лева без ДДС
1.	Улично плътно БФП	103 977,50
2.	Пазарни консултации	127 529,74
Обща прогнозна стойност за изпълнение на Обособена позиция № 4:		231 507,24

2. За участник „Герт Груп“ ЕООД, ЕИК 115872945

Председателят на комисията показва на останалите членове на комисията запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани ценови параметри“, подписан от тримата членове на комисията на публичното заседание на 22.10.2019 г., след което пликът бе отворен.

Председателят оповести предложението на участника, което е:

Обща цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка по обособената позиция е **232 075,91** лв. (двеста тридесет и две хиляди и седемдесет и пет лева и деветдесет и една стотинки) лева, без вкл. ДДС или 278 491,09 лв. (двеста седемдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и един лева и девет стотинки) лева с вкл. ДДС, формирана по следният начин:

„Реконструкция на улица "Трамповска" в с. Чепинци, общ. Рудозем"		
№	Дейност	Предлагана цена в лева без ДДС
1.	Улично плътно БФП	104 008.77
2.	Пазарни консултации	128 067.14
Обща прогнозна стойност за изпълнение на Обособена позиция № 4:		232 075,91

Обособена позиция №5: „Реконструкция на улица в с. Елховец, община Рудозем“

1. За участник „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924

Председателят на комисията показва на останалите членове на комисията запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани ценови параметри“, подписан от тримата членове на комисията на публичното заседание на 22.10.2019 г., след което пликът бе отворен.

Председателят оповести предложението на участника, което е:

Обща цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка по обособената позиция е **136 500.30** лв. (сто тридесет и шест хиляди и петстотин лева и тридесет стотинки) лева, без вкл. ДДС или 163 800.36 лв. (сто шестдесет и три хиляди и осемстотин лева и тридесет и шест стотинки) лева с вкл. ДДС, формирана по следният начин:

"Реконструкция на улица "Енгеровска" в с. Елховец, общ. Рудозем		
№	Дейност	Предлагана цена в лева без ДДС

1.	Улично плътно БФП	67 812,20
2.	Пазарни консултации	68 688,10
Обща прогнозна стойност за изпълнение на Обособена позиция № 5:		136 500.30

2. За участник „Сенстрой“ ЕООД, ЕИК 200054203

Председателят на комисията показва на останалите членове на комисията запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани ценови параметри“, подписан от тримата членове на комисията на публичното заседание на 22.10.2019 г., след което пликът бе отворен.

Председателят оповести предложението на участника, което е:

Обща цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка по обособената позиция е **136 989.89 лв.** (сто тридесет и шест хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и осемдесет и девет стотинки) лева, без вкл. ДДС или **164 387,87 лв.** (сто шестдесет и четири хиляди триста осемдесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки) лева с вкл. ДДС, формирана по следният начин:

"Реконструкция на улица "Енгеровска" в с. Елховец, общ. Рудозем		
№	Дейност	Предлагана цена в лева без ДДС
1.	Улично плътно БФП	68 541.47
2.	Пазарни консултации	68 448.42
Обща прогнозна стойност за изпълнение на Обособена позиция № 5:		136 989.89

С извършването на тези действия публичната част от заседанието приключи, като комисията продължи своята работа при условията на закрито заседание.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРОВЕРКА ЗА ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ

След приключване на публичната част от заседанието Комисията в основния си състав продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на ценовото предложение допуснатия участник за съответствие с предварително обявените условия на възложителя, както следва:

Обособена позиция №1: „Реконструкция на улица в град Рудозем“

1. За участник „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е представено по Образец № 3.1 и Образец 4.1

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на съдържанието на ценовото предложение и приложенията към него с изискванията на възложителя, разписани в документацията на обществената поръчка, както и за допуснати аритметични или други грешки.

Комисията разгледа подробно и установи, че ценовото предложение на участника и приложенията към него съответстват на изискванията на възложителя, съгласно документацията за обществената поръчка. Ценовото предложение не надвишава общо и по отделни дейности/бюджетни пера предвидените прогнозни стойности в поръчката за обособената позиция. В Ценовото предложение и приложенията към него не бяха открити аритметични или други грешки. С оглед констатираното комисията допуска участника до оценка на ценовото предложение съгласно утвърдената с документация критерий за оценка на офертите – „най- ниска цена“.

2. За участник „Герт Груп“ ЕООД, ЕИК 115872945

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е представено по Образец № 3.1 и Образец 4.1

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на съдържанието на ценовото предложение и приложенията към него с изискванията на възложителя, разписани в документацията на обществената поръчка, както и за допуснати аритметични или други грешки.

Комисията разгледа подробно и установи, че ценовото предложение на участника и приложенията към него съответстват на изискванията на възложителя, съгласно документацията за обществената поръчка. Ценовото предложение не надвишава общо и по отделни дейности/бюджетни пера предвидените прогнозни стойности в поръчката за обособената позиция. В Ценовото предложение и приложенията към него не бяха открити аритметични или други грешки. С оглед констатираното комисията допуска участника до оценка на ценовото предложение съгласно утвърдената с документация критерий за оценка на офертите – „най- ниска цена“.

Обособена позиция №2: „Реконструкция на улица в с. Бяла река, община Рудозем“

1. За участник „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е представено по Образец № 3.2 и Образец 4.2

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на съдържанието на ценовото предложение и приложенията към него с изискванията на възложителя, разписани в документацията на обществената поръчка, както и за допуснати аритметични или други грешки.

Комисията разгледа подробно и установи, че ценовото предложение на участника и приложенията към него съответстват на изискванията на възложителя, съгласно документацията за обществената поръчка. Ценовото предложение не надвишава общо и по отделни дейности/бюджетни пера предвидените прогнозни стойности в поръчката за обособената позиция. В Ценовото предложение и приложенията към него не бяха открити аритметични или други грешки. С оглед констатираното комисията допуска участника до оценка на ценовото предложение съгласно утвърдената с документация критерий за оценка на офертите – „най- ниска цена“.

Обособена позиция №3: „Реконструкция на улици в с. Бърчево, община Рудозем“

1. За участник „Сенстрой“ ЕООД, ЕИК 200054203

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е представено по Образец № 3.3 и Образец 4.3

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на съдържанието на ценовото предложение и приложенията към него с изискванията на възложителя, разписани в документацията на обществената поръчка, както и за допуснати аритметични или други грешки.

Комисията разгледа подробно и установи, че ценовото предложение на участника и приложенията към него съответстват на изискванията на възложителя, съгласно документацията за обществената поръчка. Ценовото предложение не надвишава общо и по отделни дейности/бюджетни пера предвидените прогнозни стойности в поръчката за обособената позиция. В Ценовото предложение и приложенията към него не бяха открити аритметични или други грешки. С оглед констатираното комисията допуска участника до оценка на ценовото предложение съгласно утвърдената с документация критерий за оценка на офертите – „най- ниска цена“.

Обособена позиция №4: „Реконструкция на улица в с. Чепинци, община Рудозем“

1. За участник „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е представено по Образец № 3.4 и Образец 4.4

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на съдържанието на ценовото предложение и приложенията към него с изискванията на възложителя, разписани в документацията на обществената поръчка, както и за допуснати аритметични или други грешки.

Комисията разгледа подробно и установи, че ценовото предложение на участника и приложенията към него съответстват на изискванията на възложителя, съгласно документацията за обществената поръчка. Ценовото предложение не надвишава общо и по отделни дейности/бюджетни

пера предвидените прогнозни стойности в поръчката за обособената позиция. В Ценовото предложение и приложенията към него не бяха открити аритметични или други грешки. С оглед констатираното комисията допуска участника до оценка на ценовото предложение съгласно утвърдената с документация критерий за оценка на офертите – „най- ниска цена“.

2. За участник „Герт Груп“ ЕООД, ЕИК 115872945

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е представено по Образец № 3.4 и Образец 4.4

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на съдържанието на ценовото предложение и приложенията към него с изискванията на възложителя, разписани в документацията на обществената поръчка, както и за допуснати аритметични или други грешки.

Комисията разгледа подробно и установи, че ценовото предложение на участника и приложенията към него съответстват на изискванията на възложителя, съгласно документацията за обществената поръчка. Ценовото предложение не надвишава общо и по отделни дейности/бюджетни пера предвидените прогнозни стойности в поръчката за обособената позиция. В Ценовото предложение и приложенията към него не бяха открити аритметични или други грешки. С оглед констатираното комисията допуска участника до оценка на ценовото предложение съгласно утвърдената с документация критерий за оценка на офертите – „най- ниска цена“.

Обособена позиция №5: „Реконструкция на улица в с. Елховец, община Рудозем“

1. За участник „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е представено по Образец № 3.5 и Образец 4.5.

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на съдържанието на ценовото предложение и приложенията към него с изискванията на възложителя, разписани в документацията на обществената поръчка, както и за допуснати аритметични или други грешки.

Комисията разгледа подробно и установи, че ценовото предложение на участника и приложенията към него съответстват на изискванията на възложителя, съгласно документацията за обществената поръчка. Ценовото предложение не надвишава общо и по отделни дейности/бюджетни пера предвидените прогнозни стойности в поръчката за обособената позиция. В Ценовото предложение и приложенията към него не бяха открити аритметични или други грешки. С оглед констатираното комисията допуска участника до оценка на ценовото предложение съгласно утвърдената с документация критерий за оценка на офертите – „най- ниска цена“.

2. За участник „Сенстрой“ ЕООД, ЕИК 200054203

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е представено по Образец № 3.5 и Образец 4.5.

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на съдържанието на ценовото предложение и приложенията към него с изискванията на възложителя, разписани в документацията на обществената поръчка, както и за допуснати аритметични или други грешки.

Комисията разгледа подробно и установи, че ценовото предложение на участника и приложенията към него съответстват на изискванията на възложителя, съгласно документацията за обществената поръчка. Ценовото предложение не надвишава общо и по отделни дейности/бюджетни пера предвидените прогнозни стойности в поръчката за обособената позиция. В Ценовото предложение и приложенията към него не бяха открити аритметични или други грешки. С оглед констатираното комисията допуска участника до оценка на ценовото предложение съгласно утвърдената с документация критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена“.

Проверка за наличие на основанията и приложимост на разпоредбата на чл. 72 от ЗОП.

Комисията обективира, че до настоящия етап на провежданата обществена поръчка за обособена позиция №1, обособена позиция №4 и обособена позиция №5 са допуснати само двама участника, а за обособена позиция №2 и обособена позиция №3 е допуснат един участник, следователно разпоредбата на чл. 72 от ЗОП е неприложима.

III. КРАЙНО КЛАСИРАНЕ СЪОБРАЗНО ЗАЛОЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛ „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“:

Комисията извърши следното класиране по степента на съответствие на офертите, изразена в числа, с предварително обявените от възложителя условия, на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП:

Обособена позиция №1: „Реконструкция на улица в град Рудозем“

- **I-во място:** „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924 с предложена обща цена за изпълнение **512 800.68 лв.** (петстотин и дванадесет хиляди и осемстотин лева и шестдесет и осем стотинки) лева, без вкл. ДДС или **615 360.82 лв.** (шестстотин и петнадесет хиляди триста и шестдесет лева и осемдесет и две стотинки) лева с вкл. ДДС;
- **II-ро място:** „Герт Груп“ ЕООД, ЕИК 115872945 с предложена обща цена за изпълнение **513 306,70 лв.** (петстотин и тринадесет хиляди триста и шест лева и седемдесет стотинки) лева, без вкл. ДДС или **615 968,04 лв.** (шестстотин и петнадесет хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и четири стотинки) лева с вкл. ДДС

Обособена позиция №2: „Реконструкция на улица в с. Бяла река, община Рудозем“

- **I-во място: „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924** с предложена обща цена за изпълнение **108 297.49 лв. (сто и осем хиляди двеста деветдесет и седем лева и четиридесет и девет стотинки)** лева, без вкл. ДДС или **129 956,99 лв. (сто двадесет и девет хиляди деветстотин петдесет и шест лева и деветдесет и девет стотинки)** лева с вкл. ДДС;

Обособена позиция №3: „Реконструкция на улици в с. Бърчево, община Рудозем“

- **I-во място: „Сенстрой“ ЕООД, ЕИК 200054203** с предложена обща цена за изпълнение **120 469,96 лв. (сто и двадесет хиляди четиристотин шестдесет и девет лева и деветдесет и шест стотинки)** лева, без вкл. ДДС или **144 563,95 лв. (сто четиридесет и четири хиляди петстотин шестдесет и три лева и деветдесет и пет стотинки)** лева с вкл. ДДС;

Обособена позиция №4: „Реконструкция на улица в с. Чепинци, община Рудозем“

- **I-во място: „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924** с предложена обща цена за изпълнение **231 507,24 лв. (двеста тридесет и една хиляди петстотин и седем лева и двадесет и четири стотинки)** лева, без вкл. ДДС или **277 808,69 лв. (двеста седемдесет и седем хиляди осемстотин и осем лева и шестдесет и девет стотинки)** лева с вкл. ДДС;
- **II-ро място: „Герт Груп“ ЕООД, ЕИК 115872945** с предложена обща цена за изпълнение **232 075,91 лв. (двеста тридесет и две хиляди и седемдесет и пет лева и деветдесет и една стотинки)** лева, без вкл. ДДС или **278 491,09 лв. (двеста седемдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и един лева и девет стотинки)** лева с вкл. ДДС

Обособена позиция №5: „Реконструкция на улица в с. Елховец, община Рудозем“

- **I-во място: „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924** с предложена обща цена за изпълнение **136 500.30 лв. (сто тридесет и шест хиляди и петстотин лева и тридесет стотинки)** лева, без вкл. ДДС или **163 800.36 лв. (сто шестдесет и три хиляди и осемстотин лева и тридесет и шест стотинки)** лева с вкл. ДДС;
- **II-ро място: „Сенстрой“ ЕООД, ЕИК 200054203** с предложена обща цена за изпълнение **136 989.89 лв. (сто тридесет и шест хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и осемдесет и девет стотинки)** лева, без вкл. ДДС или **164 387,87 лв. (сто шестдесет и**

четири хиляди триста осемдесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки) лева с вкл. ДДС.

Във връзка с всичко изложено по-горе в съвкупност и извършеното от Комисията класиране, единодушно предлагаме на Възложителя да се сключи договори за изпълнение на обществената поръчка с предмет: : „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ по пет обособени позиции“, открита с Решение № 328/27.09.2019 г. на Заместник-кмета на община Рудозем, упълномощен със Заповед №318/20.09.2019 г. за заместване, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 00254-2019-0006 с класирания на първо място участник за съответната обособена позиция, както следва:

Обособена позиция №1: „Реконструкция на улица в град Рудозем“

- „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924 с оферта вх. №4663, подадена на 21.10.2019 г. в 16:09 часа за Обособена позиция №1, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян 4700, ул. „Дичо Петров“ No 6, бл. 15, вх. Б, ап. 41, представлявано от управителя Асен Юриев Соколов.

Обособена позиция №2: „Реконструкция на улица в с. Бяла река, община Рудозем“

- „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924 с оферта вх. №4663, подадена на 21.10.2019 г. в 16:09 часа за Обособена позиция №1, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян 4700, ул. „Дичо Петров“ No 6, бл. 15, вх. Б, ап. 41, представлявано от управителя Асен Юриев Соколов.

Обособена позиция №3: „Реконструкция на улици в с. Бърчево, община Рудозем“

- „Сенстрой“ ЕООД, ЕИК 200054203 с оферта вх. №4667, подадена на 21.10.2019 г. в 16:41 часа за Обособена позиция №3, със седалище и адрес на управление: гр. Джебел 6850ул. „Надежда“ No 4, представлявано от Сенай Ремзи Тасим.

Обособена позиция №4: „Реконструкция на улица в с. Чепинци, община Рудозем“

- „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924 с оферта вх. №4663, подадена на 21.10.2019 г. в 16:09 часа за Обособена позиция №1, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян 4700, ул. „Дичо Петров“ No 6, бл. 15, вх. Б, ап. 41, представлявано от управителя Асен Юриев Соколов.

Обособена позиция №5: „Реконструкция на улица в с. Елховец, община Рудозем“

- „Артстрой“ ООД, ЕИК 120564924 с оферта вх. №4663, подадена на 21.10.2019 г. в 16:09 часа за Обособена позиция №1, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян 4700, ул. „Дичо Петров“ No 6, бл. 15, вх. Б, ап. 41, представлявано от управителя Асен Юриев Соколов.

Към настоящия Окончателен протокол прилагаме протоколите, отразяващи работата на комисията – Протокол №1, Протокол № 2, Протокол № 3 и Протокол № 4.

На основание чл.181, ал.5 във връзка с чл. 106, ал. 1 от ЗОП комисията, назначена с Заповед №374/22.10.2019 г. на инж. Недко Кулевски- Заместник-кмет на Община Рудозем, упълномощен със Заповед №318/20.09.2019 г. за заместване, Ви предава настоящия протокол за утвърждаване заедно с цялата документация по процедурата.

Окончателният протокол се изготви на **14.05.2020 г.** и се подписа от членовете на комисия, назначена със Заповед №374/22.10.2019 г. на инж. Недко Кулевски- Заместник-кмет на Община Рудозем, упълномощен със Заповед №318/20.09.2019 г. за заместване, както следва:

Председател:
(Красимира Боюклиева-Кубинска)

Членове: 1.
(Сребрин Бендеров)

2.
(Салвет Брахъмов)

Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.37 от ЗОП