



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

към Договор за обществена поръчка № 46 от 02.07.2020 г.
с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие:
"Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ по пет обособени позиции, по Обособена позиция № 1: „Реконструкция на улица в град Рудозем“

Днес, 26.08.2022 г., в гр. Рудозем между:


1. ОБЩИНА РУДОЗЕМ, с административен адрес на управление: гр. Рудозем, ул. "България" № 15, ЕИК (по БУЛСТАТ) 000615075, представлявана от **Румен Венциславов Пехливанов** – кмет на община Рудозем и **Милена Любомирова Русева** – Гл. Счетоводител, наричан за краткост в договора „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“

и

2. АРТСТРОЙ ООД, ЕИК 120564924, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, кв. Устово, ул. Хаджи Иван Бечев №6, представлявано от **Асен Юриев Соколов**, в качеството му на управител, от друга страна като Изпълнител,

се сключи настоящото допълнително споразумение, за подписването на което страните взеха предвид следното:

Съгласно сключения между страните Договор за обществена поръчка № 46 от 02.07.2020 г., Изпълнителят се задължава да изпълни строително-монтажни работи за реализация на обект: „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ по пет обособени позиции, по Обособена позиция № 1: „Реконструкция на улица в град Рудозем“ в съответствие с документите, посочени в чл. 1, ал. 1 и при обща цена в размер на **512 800.68 лв.** (петстотин и дванадесет хиляди и осемстотин лева и шестдесет и осем стотинки) без вкл. ДДС или **615 360.82 лв.** (шестстотин и петнадесет хиляди триста и шестдесет




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

лева и осемдесет и две стотинки) с вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, разпределена както следва:

Обособена позиция № 1: обект „Реконструкция ул. "Стефан Стамболов", град Рудозем, Община Рудозем		
№	ДЕЙНОСТ	Предлагана цена в лева без ДДС
1.	Тротоари БФП	104 961,27
2.	Улично платно БФП	407 345,21
3.	Пазарни консултации	494,20
Обща стойност за изпълнение на Обособена позиция № 1: обект „Реконструкция ул. "Стефан Стамболов", град Рудозем, Община Рудозем		512 800,68

(1) По време на изпълнение на договора вследствие на обстоятелства, посочени в Заповед №2/25.05.2021 г. от инж. Н. Дженева - проектант по част „Пътна“ и Заповед №5 от 08.07.2022 г. от инж. Н. Дженева - проектант по част „Пътна“ се е наложила промяна в количествата на определени видове СМР, подробно описани в Заменителна таблица и актуализирана въз основа на нея Количествено-стойностна сметка към Ценовото предложение на Изпълнителя, представляващи приложения към настоящото Допълнително споразумение.

(2) Извършените замени в количествата на видовете СМР по параграф 2 са възникнали в резултат на обективни обстоятелства след сключване на договора и водят до необходимост от извършването им. Същите са в оперативната съвместимост със съществуващото състояние на обекта и дейностите, възложени с първоначалния договор, като извършването им е необходимо за цялостното изпълнение на договора и за въвеждане на строежа в експлоатация. Замяната се налага поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителя не е могъл да предвиди. С оглед изложеното и поради това, че по време на строително-монтажните дейности в процеса на изпълнение е извършено изпитване за определяне на еластичен и деформационен модул на съществуващата земна основа и потвърждаване на недостатъчната носимоспособност се налага да се изгради пътна основа от трошено-каменна настилка с дебелина 45см в участъка от км 0+140 до км 0+810 (съгласно т.3 от Заповед №2/25.05.2021 г.). При изпълнение на ул. Васил Левски по друг проект и рехабилитация на кръговото кръстовище при от страна на изпълнителите на двата обекта е изпълнена маркировка. Това налага отпадане на част от предвидената постоянна маркировка. (съгласно т.3 от Заповед №5/08.07.2022 г.). При изпълнение на ремонтни дейности финансирани по друг проект на дворните пространства на детска градина и начален курс на училище е изпълнена подпорна стена, довела до намаляване на габарита за уширение на пътно платно предвидено в



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

проекта за лента за спиране на автобуси и леки автомобили. Същата не е възможно да се изпълни в първоначално предвидения габарит. Проектантът е заповядал в Заповед №5/08.07.2022 г. по т.4 да отпадне част от настилната от бетонови павета 8 см., като се изпълни до възможния габарит, съобразно изградената по друг проект подпорна стена. Да се запази габарита на тротоара. В същата заповед поради необходимост от ремонт на съществуващия метален парапет и направа на бетонов борд за същия отпада необходимостта в участък от полагане на градински бордюр, във връзка с което е наредено да отпадне поставянето на 332 м. градински бордюр 8x16x50 см в участъка на съществуващия метал парапет и мост.

На основание чл.154, ал.2, т.5, ал.6 и чл.152, ал.2 от ЗУТ със Заповед №5/26.08.2022 г. на Гл. архитект на община Рудозем е допуснато допълване на Разрешение за строеж №30/30.09.2016 г. и предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 и ал.2 от АПК.

(3) Предлагащите замени водят до необходимост от изпълнение на изменените количества от видовете СМР, включени в КСС, които не водят до промяна на предмета на договора, както и увеличението на цената на основния договор, а същата се намалява.


(4) Обстоятелствата по параграф 3 представляват елементи от фактическия състав на нормите по чл. 116, ал. 1, т.3 и от Закона за обществените поръчки, даващи право на страните по договор за обществена поръчка да го изменят. С оглед изложеното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, Страните се съгласяват и приемат следните изменения на Договор № 46 от 02.07.2020 г. с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ по пет обособени позиции, по Обособена позиция № 1: „Реконструкция на улица в град Рудозем“

§ 1. Страните приемат актуализирана Количествено-стойностна сметка към Ценовото предложение на Изпълнителя, съобразена със Заменителна таблица, одобрена от страните по Договор № 46/02.07.2022 г.

§2. Във връзка с §1 текстът на чл. 3, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:

„Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е в размер на 512 784.87 лв. (петстотин и дванадесет хиляди и седемстотин осемдесет и четири лева и осемдесет и седем стотинки) без вкл. ДДС или 615 341.84 лв. (шестстотин и петнадесет хиляди триста четиридесет и един лева и осемдесет и четири стотинки) с вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, разпределена както следва:

Обособена позиция № 1: обект „Реконструкция ул. "Стефан Стамболов", град Рудозем, Община Рудозем		
№	ДЕЙНОСТ	Предлагана цена в лева без ДДС



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

1.	Тротоари БФП	104 961,27
2.	Улично платно БФП	407 329,40
3.	Пазарни консултации	494,20
Обща стойност за изпълнение на Обособена позиция № 1: обект „Реконструкция ул. "Стефан Стамболов", град Рудозем, Община Рудозем		512 784,87

§ 3. Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка № 46 от 02.07.2020 г. остават непроменени и запазват своето действие.

§ 4. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните и е неразделна част от Договор за обществена поръчка № 46 от 02.07.2020 г.

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, от които 2 /два/ за Възложителя и 1 /един/ за Изпълнителя.

Приложение:

1. Заповед № 2/25.05.2021 г. от инж. Н. Дженева - проектант по част „Пътна“;
2. Заповед № 5/08.07.2022 г. от инж. Н. Дженева - проектант по част „Пътна“;
3. Одобрен инвестиционен проект за изменение по чл.154 от ЗУТ;
4. Заповед №5/26.08.2022 г. на Гл. архитект на община Рудозем за допуснато допълване на Разрешение за строеж №30/30.09.2016 г.
5. Заменителна таблица №1 за установяване на заменените натурални видове СМР.
6. Количествено-стойностна сметка към Анекс №1 към договор № 46 от 02.07.2020 г. ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
АСЕН СОКОЛОВ,
УПРАВИТЕЛ НА „АРТСТРОЙ“ ООД

МИЛЕНА РУСЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ЗАПОВЕД № 2

Днес, 25.05.2021г. посетих строителната площадка и констатирах следното:

1. След изпълненото технологично фрезование и изкопните дейности по изграждане на дъждовната канализация, се установи, че земната основа е от несвързан и нееднороден материал, който не може да бъде уплътнен. Във връзка с това е извършено изпитване за определяне на еластичен и деформационен модул на съществуващата земна основа и потвърждаване на недостатъчната носимоспособност.

Гореописаното обстоятелство не са били възможни да бъдат предвидени при първоначалното проектиране и преди разкриване на бетоновите бордове

В тази връзка нареждам следното:

1. Да се разруши съществуващата асфалтова настилка в участъка от км 0+560 до км 0+810.
2. Да се отстрани неподходящата земна основа в участъка от км 0+140 до км 0+810.
3. Да се изгради пътна основа от трошено-каменна настилка с дебелина 45см в участъка от км 0+140 до км 0+810.

ПРОЕКТАНТ:



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

СТРОИТЕЛ:



ЗАПОВЕД № 5

Днес, 08.07.2022г. посетих строителната площадка и констатирах следното:

1. При километър 0+420 вдясно е предвидено изграждане на П-образна подпорна стена около газохранилище укрепваща ската непосредствено зад бордюра. След стартиране на строителните дейности на обекта и възникнала необходимост от преместване на газохранилището на друго място е оглед по – големите консумации отпада необходимостта от изграждане на стена с проектите габарити.

2. При пресичането на ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Васил Левски" се установи, че след извършените ремонтни работи по ул. "Васил Левски" е повдигнато нивото на улицата. Също така е отнет част от ската между двете улици. Оставащият откос е недостатъчно стабилен за да се гарантира необходимата плътност и съществува сериозна опасност от пропадане на тротоара и улицата. За да се осигури безопасно преминаване по тротоара е необходимо да се преодолее денивелацията между двете улици.

3. При изпълнение на ул. Васил Левски по друг проект и рехабилитация на кръговото кръстовище при от страна на изпълнителите на двата обекта е изпълнена маркировка. Това налага отпадане на част от предвидената постоянна маркировка.

4. При изпълнение на ремонтни дейности финансирани по друг проект на дворните пространства на детска градина и начален курс на училище е изпълнена подпорна стена, доведе до намаляване на габарита за уширение на пътно платно предвидено в проекта за лента за спиране на автобуси и леки автомобили. Същата не е възможно да се изпълни в първоначално предвидения габарит.

5. Поради необходимост от ремонт на съществуващия метален парапет и направа на бетонов борд за същия отпада необходимостта в участък от полагане на градински бордюр.

Гореописаните обстоятелства не са били възможни да бъдат предвидени при първоначалното проектиране.

В тази връзка нареждам следното:

1. Бетоновата стена при газохранилище да се изпълни с размери, съгласно приложен чертеж.

2. Да се изградят бетонови стени при кръстовище с ул. Васил Левски съгласно приложени чертежи.

3. Да отпадне част от постоянната пътна маркировка, изпълнена по други проекти.

4. Да отпадне част от настилката от бетонови плета 8 см., като се изпълни до възможния габарит, съобразно изградената по друг проект подпорна стена. Да се запази габарита на тротоара.

5. Да отпадне поставянето на 332 м. градински бордюр 8x16x50 см в участъка на съществуващия метал парпет и мост.

ПРОЕКТАНТ:



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

СТРОИТЕЛ:



Строител: Реконструкция на улица "Стефан Стамболов", гр.Рудозем, общ.Рудозем

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Възложител: ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Строител: "АРТСТРОЙ"ООД

Строителен надзор: „Пи ЕС Консулт“ ООД гр. София

Авторски надзор: "Техно Пол Бг" ЕООД

Договор №46/02.07.2020г.

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА КЪМ АНЕКС 1/26.08.2022 Г.

СМР /дейности/ по анекс 1 към договор					
№	Наименование	мярка	ОБЩО СМР за обекта		
			количество	сл. цена (лева)	стойност /лева/
1	2	3	7		8=7*5
1. Подготвителни работи					
1	Фрезоване на пътен асфалтобетон-4см, включително, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м2	3 410.00	3.20	10 912.00
2	Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове-средно 4см) на съществуващ изравнителен пласт асфалтобетон, включително, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м2	3 410.00	3.03	10 332.30
3	Демонтаж на съществуващи бетонни бордюри , включително разкъркване, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м	1 473.00	2.40	3 535.20
4	Разкъркване на бетонна основа на съществуващи бетонни бордюри , включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м3	103.11	21.00	2 165.31
5	Разкъркване на бетонна основа на съществуващи огради - с 1х0.9м при уличното, включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м3	6.90	21.00	144.90
Общо за Подготвителни работи:					27 089.71
2. Земни работи					
6	Доставка и направа насип от земни почви - свързващи(или насип с подходящ материал), вкл. разстилане и уплътняване, както е разпоредено - нето обем, и транспорт	м3	92.00	15.00	1 380.00
13	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм) с дебелина 45 см, уплътнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 450 ка-м нето обем	м3	658.00	26.00	17 108.00
Общо за Земни работи:					18 488.00
3. Асфалтови работи					
7	Доставка и полагане на пътен асфалтобетон - 4 см за улици с площ 2597 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	t	484.80	155.00	75 144.00
8	Доставка и полагане на асфалтово мес. за долен пласт на покритието АС 16 "бшдер" - за профилиране и изравняване на пластове съгласно изискванията на БДС EN 13108-1 NA, за площ от 2597 м2	t	484.80	145.00	70 296.00
9	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка	м2	5 050.00	1.60	8 080.00
10	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка	м2	5 050.00	1.60	8 080.00
Общо за Асфалтови работи:					161 600.00
4. Настилка-павета Бетон					
11	Доставка и полагане на бетонни павета(цветни) -20*16,5*8см	м2	125.00	39.00	4 875.00
12	Доставка и полагане на плък фракция 0-5мм с дебелина 5см за бетонни павета	м3	6.25	30.30	189.38
13	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм) с дебелина 45 см, уплътнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 450 ка-м нето обем	м3	56.25	26.00	1 462.50
Общо за Настилка-павета Бетон:					6 526.88
5. Пътни работи					
14	Доставка и полагане на бетонни бордюри 15x25x50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и изкопаване изкопаната земя маса - на улично място - до 1500м - за обекта	м	1 629.00	23.00	37 467.00
15	Доставка и полагане на бетон В15, за основа на бетонни бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и изкопаване изкопаната земя маса - на улично място - до 1500м - за обекта	м3	114.03	120.00	13 683.60
16	Доставка и полагане на гранитни бордюри 8x16x50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и изкопаване изкопаната земя маса - на улично място - до 1500м - за обекта	м	410.00	16.20	6 642.00
17	Доставка и полагане на бетон В15, за основа на гранитни бордюри съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и изкопаване изкопаната земя маса - на улично място - до 1500м - за обекта	м3	24.60	120.00	2 952.00
18	Изчистване, ремонт и покриване или съвлягане на съществуващи ВиК и Ел шахти, отводнителни отвори, включително и всички свързани с това работи.	бр.	5.00	35.20	176.00
Общо за Пътни работи:					60 920.60
6. Отводняване					
19	Доставка и монтаж на тръби ф60 при подготвеният необходим пътеш до цел отводняване	м	0.00	9.60	0.00
Общо за Отводняване:					0.00
7. Пътна маркировка и сигнализация					
Постоянна					
20	Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - П-ри типоразмер - за улици, съгласно схемата	бр.	17.00	250.00	4 250.00
21	Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=5.60м, ф60 и скоби за тях, съгласно детайл	бр.	14.00	17.80	249.20
22	Доставка и полагане на бяла маркировочна боя с дълбочина от перил за пътна маркировка	м2	104.10	22.00	2 290.20
23	Доставка и монтаж на фотофлуоресцентни панели за пътни знаци Д17 при пешеходни пътеки	бр.	6.00	250.00	1 500.00
Временна					

24	Доставка и монтаж на пътни знаци за времетрае организации на движението, власт, буре или стойки	бр.	10.00	25.00	250.00
25	Доставка и монтаж на пътни ограничителни табели, вкл. стойки	бр.	8.00	35.00	280.00
26	Лампи за жълти мигачи с вкл. ел.	бр.	11.00	42.50	467.50
Общо за Пътна маркировка и сигнализация:					9 286.90
8. ВМК					
ОТВОДНЯВАНЕ					
27	Направа на изток, механизирани до 1.5 м и дълбочина до 3м откоси	m3	3 775.00	6.20	23 405.00
28	Направа на ръчен изток с дълбочина до 0,3м	m3	237.00	28.00	6 636.00
29	Обратно засипване с преската почва (пясък) 40см над тем. трѳа и улавяване ръчно с издигателна трѳовка с дебелина на пласта 20см	m3	712.00	8.60	6 123.20
30	Засипване с вкл. стандартна баласта и улавяване механизирани с дебелина на пласта 20см	m3	3 188.00	12.50	39 850.00
31	Направа на пясъчни подложка с дебелина 10см	m3	79.00	35.00	2 765.00
32	Доставка и полагане на трѳи PP SN8 фн-160	m	32.00	22.50	720.00
33	Доставка и полагане на трѳи PP SN8 фн-200	m	148.00	27.30	4 040.40
34	Доставка и полагане на трѳи PP SN8 фн-315	m	292.00	31.25	9 125.00
35	Доставка и полагане на трѳи PP SN8 фн-400	m	319.00	36.50	11 643.50
36	Доставка и полагане на улични оттоци с подложка от трѳи PP с улична част и вентил за ел. отпадъци, с решетка 500-500мм от чугун и клас на изтокарване C250	бр.	44.00	85.00	3 740.00
37	Доставка и полагане на бетон B20 за монтаж на улични оттоци	m3	15.00	145.00	2 175.00
38	Доставка и полагане на решетки на пласта фн 1000 от готови стоманобетонни елементи, с дълбочина до 2м	бр.	1.00	651.21	651.21
39	Доставка и полагане на решетки на пласта фн 1000 от готови стоманобетонни елементи, с дълбочина до 3м	бр.	16.00	734.50	11 752.00
40	Плътване на канализация (фн-400)	m	791.00	1.00	791.00
Общо за ВМК:					123 417.31
9. ТРОТОАРИ - Подготвителни работи					
1	Разрушаване на съществуващ тротоар от асфалтобетонна настилка с площ от 133 м2, вкл. бр. - 5см включително, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадката определена от Възложителя и разтоварване на депо	m3	6.65	6.15	40.90
2	Разваляне на основа от трошен камък на съществуваща настилка за тротоар с площ от 133 м2, вкл. бр. - 25см включително, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадката определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем	m3	33.25	7.12	236.74
3	Разваляне на съществуващ тротоар от тротоарни плочи с площ от 1808 м2, включително, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадката определена от Възложителя и разтоварване на депо	m2	1 808.00	2.90	5 243.20
4	Разваляне на пясъчна подложка под тротоарни плочи с площ от 1808 м2, вкл. бр. - 4см включително, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадката определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем	m3	72.32	2.10	151.87
5	Разваляне на основа от трошен камък на настилка от тротоарни плочи с площ от 899 м2, вкл. бр. - 20см включително, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадката определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем	m3	361.60	7.12	2 574.59
10. ТРОТОАРИ - Пътни работи					
6	Доставка и полагане на бетонни павета (цветни) - 20/16,5/6см	m2	2 095.00	37.39	78 332.05
7	Доставка и полагане на пясък фракция 0-5мм, с дебелина 4см за бетонни павета	m3	83.80	30.30	2 539.14
8	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (фр. 0-40мм) с дебелина 20 см, положена в едни уплътнен пласт, като основа за тротоарна настилка от бетонни павета - за средно 1186 кв.м - нето обем	m3	419.00	22.00	9 218.00
9	Направа на тротоарна плоча с нови тактилни плочи, да достъпа среда при кръстовища и пешеходни пътеки съгласно БДС EN1339, включително всички свързани с това разходи	m2	5.40	35.20	190.08
10	Доставка и монтаж на метален парпет, височина h=105мм	m	89.00	72.30	6 434.70
11. ТРОТОАРИ - Оборудване					
11	Доставка и монтаж на кошче за боксук	бр.	7.00	70.60	494.20
Общо за Организация на движението:					105 455.47
ОБЩО ЗА Реконструкция на улица "Стефан Стамболов", гр. Рудозем, общ. Рудозем - лева без ДДС:					512 784.87 лв.
ДДС 20%:					102 556.97 лв.
ВСИЧКО ЗА Реконструкция на улица "Стефан Стамболов", гр. Рудозем, общ. Рудозем - лева с ДДС:					615 341.84 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Румен Пехливанов - кмет на община Рудозем

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж. Асен Соколов - Управител на "АРТСТРОЙ" ООД



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/9-91-99 факс: 0306/9-91-41
info@rudozem.bg oba.rudozem.bg

ЗАПОВЕД
№ 5/26.08.2022 г.
/регистрационен индекс, дата/

На основание чл.154, ал.2 т.5, ал.6 и чл.152 ал.2 от ЗУТ, и постъпило заявление от Община Рудозем със седалище и адрес на управление: гр. Рудозем, бул. „България“ № 15, ЕИК 000615075, представлявана от Румен Венциславов Пехливанов – кмет

ДОПУСКАМ:

Допълване на Разрешение за строеж № 30/30.09.2016 год. за обект:

“Благоустройство на вътрешни улици и междублоково дворни пространства в гр. Рудозем-Лот III. Реконструкция ул. „Стефан Стамболов“ и прилежащи пресечки, и междублокови пространства, общ.Рудозем, област Смолян“, а именно:

- С настоящия заповед се предвижда предишния етап 2 да се раздели на нови 3 етапа с оглед възможността за по ефективно изпълнение на предвидените дейност. В етап 2 попадат паркинги и подпорни стени, в етап 3 озеленяване, напоителна система и отводняване, а в етап 4 направа на бетонов борд за закрепване на парапет и ремонт на съществуващия парапет.

Промени по време на строителство по части:

- Архитектура; Пътна; Конструктивна, трасировъчен план, за които е извършена оценка за съответствие съгласно чл. 142, ал.6, т.2 от ЗУТ от „ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ООД, с удостоверение № РК-0178/01.04.2019 год. издадено от ДНСК, разгледани на -26.08.2022 год. с решение № 5 по протокол № 29/25-26.08.2022 г.

На основание чл. 60, ал.1 и ал.2 от АПК

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, при следните мотиви:

- Предварителното изпълнение ще допринесе за по-бързото завършване на обекта, увеличаване на пропускателната способност и скоростта на движение, както и подобряване на безопасността на движение.
- С оглед на изтеклия срок на административния договор на 12.08.2022 год. и предприетите действия за одъжжаване на същия, Община Рудозем е уведомена, че срока по договора ще бъде одъжжен 16.09.2022 год.



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/9-91-99 факс: 0306/9-91-41

www.rudozem.bg, oba@rudozem.bg

Настоящото допълване подлежи на обжалване по законосъобразност от заинтересованите лица по чл.149, ал.2 от ЗУТ пред Административен съд-гр.Смолян,съгласно чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица и е неразделна част от Разрешение за строеж №30/30.09.2016 г., издадено от Главния архитект на община Рудозем.

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ:
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

/арх. Шебан Билянов/

Строеж: Реконструкция на улица "Стефан Стамболов", гр.Рудозем, общ.Рудозем
Възложител: ОБЩИНА РУДОЗЕМ
Строител: "АРТСТРОЙ"ООД
Строителен надзор: „Пи ЕС Консулт“ ООД, гр. София
Авторски надзор: "Техно Пол Бг" ЕООД
Договор №46/02.07.2020г.

ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА №1
за установяване на заменните натурални видове строително-монтажни работи

СМР /дейности/ по договор										Заменящи СМР			
№	Наименование	марка	По количествено - стойностна сметка към договора				ОБЩО извършено СМР за обекта				стойност /лева/	стойност /лева/	стойност /лева/
			количество	ед. цена (лева)	стойност (лева)	количество	ед. цена (лева)	стойност (лева)	количество	ед. цена (лева)			
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=7*5	9	10	11	12	13	14
1. Подготвителни работи													
1	Фрезование на плътен асфалтобестон-4см, включително, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м2	3 410.00	3.20	10 912.00	3 410.00	3.20	10 912.00	3 410.00	3.20	10 912.00		
2	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове-средно 4см) на съществуващ изравнителен пласт асфалтобестон, включително, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м2	3 410.00	3.03	10 332.30	3 410.00	3.03	10 332.30	3 410.00	3.03	10 332.30		
3	Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри , включително разкъстване, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м'	1 473.00	2.40	3 535.20	1 473.00	2.40	3 535.20	1 473.00	2.40	3 535.20		
4	Разкъстване на бетонова основа на съществуващи бетонови бордюри , включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м3	103.11	21.00	2 165.31	103.11	21.00	2 165.31	103.11	21.00	2 165.31		
5	Разкъстване на бетонова основа на съществуващи огради - с L=60м при учинището , включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м3	6.90	21.00	144.90	6.90	21.00	144.90	6.90	21.00	144.90		
	Общо за Подготвителни работи:				27 089.71			27 089.71			27 089.71		
2. Земни работи													
6	Доставка и направа насип от земи пълви - свързаници насип с подходящ материал), вкл. разстелане и уплътняване, както е разпределено - нето обем, и транспорт	м3	92.00	15.00	1 380.00	92.00	15.00	1 380.00	92.00	15.00	1 380.00		
13	Доставка и полагане на плът настилка от трошен камък (0мм-D<63 мм),с дебелина 45 см, уплътнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 450 кв.м- нето обем	м3	0.00	26.00	0.00		26.00	0.00	658.00	26.00	17 108.00		
	Общо за Земни работи:				1 380.00			1 380.00			18 488.00		
3. Асфалтови работи													
7	Доставка и полагане на плътен асфалтобестон - 4 см за улици с площ 2597 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	т	484.80	155.00	75 144.00	484.80	155.00	75 144.00	484.80	155.00	75 144.00		
8	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС 16/бишлер/ , за профилиране и изравняване на пластове съгласно изискванията на БДС EN 13108-1/NA, за площ от 2597 м2	т	484.80	145.00	70 296.00	484.80	145.00	70 296.00	484.80	145.00	70 296.00		
9	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка	м2	5 050.00	1.60	8 080.00	5 050.00	1.60	8 080.00	5 050.00	1.60	8 080.00		
10	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка	м2	5 050.00	1.60	8 080.00	5 050.00	1.60	8 080.00	5 050.00	1.60	8 080.00		

Общо за Асфалтови работи:									
161 600.00									
4. Настилка-павета Бехатон									
11	Доставка и полагане на бетонови павета(цветни) -20/16,5/8см	м ²	206.00	39.00	8 034.00	125.00	39.00		161 600.00
12	Доставка и полагане на пясък фракция 0-5мм с дебелина 5см за бетонови павета	м ³	10.30	30.30	312.09	6.25	30.30		4 875.00
13	Доставка и полагане на плът настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 4.5 см, уплътнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 450 кв м- нето обем	м ³	99.00	26.00	2 574.00	56.25	26.00		1 462.50
Общо за Настилка-павета Бехатон:									
10 920.09									
5. Пътни работи									
14	Доставка и полагане на бетонови бордюри 15x25x50см върху бетонна основа от В15, сгъл. детайл, вкл. необходимите земни работи и извозване изпънната земя маса на указано място до 1500м - за обекта	м'	1629.00	23.00	37 467.00	1 629.00	23.00		37 467.00
15	Доставка и полагане на бетон В15, за основа на бетонови бордюри сгъл. детайл, вкл. необходимите земни работи и извозване изпънната земя маса на указано място до 1500м - за обекта	м ³	114.03	120.00	13 683.60	114.03	120.00		13 683.60
16	Доставка и полагане на градински бордюри 8x16x50см върху бетонна основа от В15, сгъл. детайл, вкл. необходимите земни работи и извозване изпънната земя маса на указано място до 1500м - за обекта	м'	742.00	16.20	12 020.40	410.00	16.20		6 642.00
17	Доставка и полагане на бетон В15, за основа на градински бордюри сгъл. детайл, вкл. необходимите земни работи и извозване изпънната земя маса на указано място до 1500м - за обекта	м ³	51.94	120.00	6 232.80	24.60	120.00		2 952.00
18	Почиставане, ремонт и повдигане или сваляне на съществуващи ВаК и Ел шахти,отводнителни оттоци, включително и всички свързани с това разходи.	бр	5.00	35.20	176.00	5.00	35.20		176.00
Общо за Пътни работи:									
69 579.80									
6. Отводняване									
19	Доставка и монтаж на тръби ф50 при повдигнати пешеходни пътеки с цел отводняване	м	21.00	9.60	201.60	0.00	9.60		0.00
Общо за Отводняване:									
201.60									
7. Пътна маркировка и сигнализация									
Постоянна									
20	Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - П-три типоразмер - за улици, съгласно схемата	бр.	17.00	250.00	4 250.00	17.00	250.00		4 250.00
21	Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.60м, ф60 и скоби за тях, съгласно детайл	бр.	14.00	17.80	249.20	14.00	17.80		249.20
22	Доставка и полагане на бяла маркировъчна боя с добавка от перди за пътна маркировка	м ²	280.00	22.00	6 160.00	104.10	22.00		2 290.20
23	Доставка и монтаж на фотофолтавични панели за пътни знаци Д17 при пешеходни пътеки	бр.	6.00	250.00	1 500.00	6.00	250.00		1 500.00
Временно									
24	Доставка и монтаж на пътни знаци за временна организация на движението, вкл.стълбове или стойки	бр.	10.00	25.00	250.00	10.00	25.00		250.00
25	Доставка и монтаж на пътни ограничителни табели,вкл.стойки	бр.	8.00	35.00	280.00	8.00	35.00		280.00
26	Лампи за жълти мигащи светлини	бр.	11.00	42.50	467.50	11.00	42.50		467.50
Общо за Пътна маркировка и сигнализация:									
13 156.70									
8. ВаК									
ОТВОДНЯВАНЕ									
27	Направа на изкол, механизирани до 1.5 м дълбочина до 3м откоси	м ³	3 775.00	6.20	23 405.00	3 775.00	6.20		23 405.00

28	Направа на ръчен изкоп с дълбочина до 0,3м	m3	237.00	28.00	6 636.00	237.00	28.00	6 636.00
29	Обратно засипване с пресита почва (пясък) 40см над теме тръба и уплътняване ръчно с пневматична трамбовка с дебелина на пласла 20см	m3	712.00	8.60	6 123.20	712.00	8.60	6 123.20
30	Засипване с нестандартна баластра и уплътняване механизирвано с дебелина на пласла 20см	m3	3 188.00	12.50	39 850.00	3 188.00	12.50	39 850.00
31	Направа на пясъчна подложка с дебелина 10см	m3	79.00	35.00	2 765.00	79.00	35.00	2 765.00
32	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-160	m	32.00	22.50	720.00	32.00	22.50	720.00
33	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-200	m	148.00	27.30	4 040.40	148.00	27.30	4 040.40
34	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-315	m	292.00	31.25	9 125.00	292.00	31.25	9 125.00
35	Доставка и полагане на тръби PP SN8 фи-400	m	319.00	36.50	11 643.50	319.00	36.50	11 643.50
36	Доставка и полагане на улични оттоци с водоотливно тяло PP с утагелна част и кошница за сдри отпадъци, с решетка 500/500мм от чугу и клас на натоварване C250	бр.	44.00	85.00	3 740.00	44.00	85.00	3 740.00
37	Доставка и полагане на бетон B20 за монтаж на улични оттоци	m3	15.00	145.00	2 175.00	15.00	145.00	2 175.00
38	Доставка и полагане на ревизионна шахта фи 1000 от готови стаманобетонни елементи, с дълбочина до 2м	бр.	1.00	651.21	651.21	1.00	651.21	651.21
39	Доставка и полагане на ревизионна шахта фи 1000 от готови стаманобетонни елементи, с дълбочина до 3м	бр.	16.00	734.50	11 752.00	16.00	734.50	11 752.00
40	Изпигване на канализация фи-400	м	791.00	1.00	791.00	791.00	1.00	791.00
Общо за ВиК:					123 417.31			123 417.31

9. ТРОТОАРИ - Подготвителни работи

1	Разрушаване на съществуващ тротоар от асфалтобетонна настилка с площ от 133 м2, със бър - 5см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м3	6.65	6.15	40.90	6.65	6.15	40.90
2	Разваляне на основа от трошен камък на същ асфалтова настилка за тротоар с площ от 133 м2, със бър - 25см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем	м3	33.25	7.12	236.74	33.25	7.12	236.74
3	Разваляне на съществуващ тротоар от тротоарни плочи с площ от 1808 м2, включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м2	1 808.00	2.90	5 243.20	1 808.00	2.90	5 243.20
4	Разваляне на пясъчна възглавница под тротоарни плочи с площ от 1808 м2, със бър - 4см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем	м3	72.32	2.10	151.87	72.32	2.10	151.87
5	Разваляне на основа от трошен камък на настилка от тротоарни плочи с площ от 899 м2, със бър - 20см включително , изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем	м3	361.60	7.12	2 574.59	361.60	7.12	2 574.59

10. ТРОТОАРИ - Пътни работи

6	Доставка и полагане на бетонови пласети (цветни) - 20/16, 5/6см	м²	2095.00	37.39	78 332.05	2 095.00	37.39	78 332.05
7	Доставка и полагане на пясък , фракция 0-5мм, с дебелина 4см за бетонови пласети	м³	83.80	30.30	2 539.14	83.80	30.30	2 539.14
8	Доставка и полагане на пласет настилка от трошен камък (бр 0-40мм) с дебелина 20 см, положена в един уплътнен пласт, като основа за тротоарна настилка от бетонови пласети - за средно 1186 кв.м - нето обем	м³	419.00	22.00	9 218.00	419.00	22.00	9 218.00
9	Направа на тротоарни пласет с нови тактилни пласет за достъпна среда при кръстовища и пешеходни пътеки съгласно БДС EN1339 , включително всички свързани с това разходи	м²	5.40	35.20	190.08	5.40	35.20	190.08
10	Доставка и монтаж на метален паркет, височина h=105см	м'	89.00	72.30	6 434.70	89.00	72.30	6 434.70

11. ТРОТОАРИ - Оборудване

11	Доставка и монтаж на кофре за боклук	бр.	7.00	70.60	494.20	7.00	70.60	494.20
Общо за Организация на движението:					105 455.47			105 455.47

ОБЩО ЗА Реконструкция на улица "Стефан Стамболов", гр.Рудозем, общ.Рудозем - лева без ДДС:					512 800,68 лв.			512 784,87 лв.
ДДС 20%:					102 560,14 лв.			102 556,97 лв.
ВСИЧКО ЗА Реконструкция на улица "Стефан Стамболов", гр.Рудозем, общ.Рудозем - лева с ДДС:					615 360,82 лв.			615 341,84 лв.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж.Асен Соколов - Управител на "АРИСТРОЙ" ООД

ПРОЕКТАНТ:

Владимир Полушин - Управител на "ТЕХНО ПОЛ БГ" ЕООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Румен Нехливанов - Кмет на Община Рудозем

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:

Румяна Танчева - Управител на "ИН-ЕС Консулт" ООД

Информацията в настоящия документ е заличена на основание чл.37 от ЗОП