

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2

към Договор за обществена поръчка № 46 от 02.07.2020 г.
с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие:
"Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ по пет обособени позиции, по Обособена позиция № 1: „Реконструкция на улица в град Рудозем“

Днес, 26.08.2022 г., в гр. Рудозем между:


1. ОБЩИНА РУДОЗЕМ, с административен адрес на управление: гр. Рудозем, ул. "България" № 15, ЕИК (по БУЛСТАТ) 000615075, представлявана от **Румен Венциславов Пехливанов** – кмет на община Рудозем и **Милена Любомирова Русева** – Гл. Счетоводител, наричан за краткост в договора **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**

и

2. АРТСТРОЙ ООД, ЕИК 120564924, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, кв. Устово, ул. Хаджи Иван Бечев №6, представлявано от **Асен Юриев Соколов**, в качеството му на управител, от друга страна като **Изпълнител**,

се сключи настоящото допълнително споразумение, за подписването на което страните взеха предвид следното:

Съгласно сключения между страните Договор за обществена поръчка № 46 от 02.07.2020 г. и Допълнително споразумение №1 към него Изпълнителят се задължава да изпълни строително-монтажни работи за реализация на обект: „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ по пет обособени позиции, по Обособена позиция № 1: „Реконструкция на улица в град Рудозем“ в съответствие с документите, посочени в чл. 1, ал. 1 и при обща цена в размер на **512 784.87 лв. (петстотин и дванадесет хиляди и седемстотин осемдесет и четири лева и осемдесет и седем стотинки)** без вкл. ДДС или **615 341.84 лв. (шестстотин и петнадесет хиляди триста четиридесет и един лева и осемдесет и четири стотинки)** с вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, разпределена както следва:




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Обособена позиция № 1: обект „Реконструкция ул. "Стефан Стамболов", град Рудозем, Община Рудозем		
№	ДЕЙНОСТ	Предлагана цена в лева без ДДС
1.	Тротоари БФП	104 961,27
2.	Улично платно БФП	407 329,40
3.	Пазарни консултации	494,20
Обща стойност за изпълнение на Обособена позиция № 1: обект „Реконструкция ул. "Стефан Стамболов", град Рудозем, Община Рудозем		512 784,87

(2) По време на изпълнение на договора вследствие на обстоятелства, посочени в Заповед №2/25.05.2021 г. от инж. Н. Дженева - проектант по част „Пътна“, Заповед №3/31.05.2021 г. от инж. Н. Дженева - проектант по част „Пътна“, Заповед №4/04.06.2021 г. от инж. Н. Дженева - проектант по част „Пътна“, Заповед №5 от 08.07.2022 г. от инж. Н. Дженева - проектант по част „Пътна“ и Заповед №6 от 08.07.2022 г. от арх. Л. Полухина се е наложило увеличаване на количествата на определени видове СМР, подробно описани в Количествено-стойностна сметка за допълнителни количества СМР по договор, актуализирана въз основа на тях Количествено-стойностна сметка към Ценовото предложение на Изпълнителя, представляващи приложения към настоящото Допълнително споразумение.

(3) Извършените промени в посока увеличение на количествата на видовете СМР по параграф 2 са възникнали в резултат на обективни обстоятелства след сключване на договора и водят до необходимост от извършването им. Същите са в оперативната съвместимост със съществуващото състояние на обекта и дейностите, възложени с първоначалния договор, като извършването им е необходимо за цялостното изпълнение на договора и за въвеждане на строежа в експлоатация. Необходимостта от допълнителни количества видове СМР се налага поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителя не е могъл да предвиди, същите са технически и икономически неделими от инвестиционния проект. С оглед изложеното и поради това, че по време на строително-монтажните дейности в процеса на изпълнение е извършено изпитване за определяне на еластичен и деформационен модул на съществуващата земна основа и потвърждаване на недостатъчната носимоспособност се налага да се разруши съществуващата асфалтова настилка в участъка от км 0+560 до км 0+810, да се отстрани неподходящата земна основа в участъка от км 0+140 до км 0+810 и да се изгради пътна основа от трошено-каменна настилка с дебелина 45см в участъка от км 0+140 до км 0+810. (съгласно Заповед №2/25.05.2021



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

г.). При изкопните дейности е разкрит тръбен водосток при км 0+110, който е силно компрометиран. Стоманобетоновите пръстени, от които е изграден са с нарушена цялост и разместени. В това състояние водостокът не може да осигури безпроблемно оттичане на дъждовната вода в реката. Пропускането на вода от водостока ще доведе до преовлажняване на пътна основа и образуване на слягания на настилка. Проектантът е заповядал в Заповед №3/31.05.2022 г. да се подмени тръбен водосток със стоманобетонни елементи диаметър ф1000 и дължина 12м, да се изгради вток на водостока, така че да осигури максимално събиране на вода от дерето и да се изведат отклонения извън обхвата на ул. „Стефан Стамболов“ за пресечките на км 0+382 и км 0+483.50 на дъждоприемния колектор за бъдещо включване.

Съгласно Заповед №4/04.06.2021 г. при изпълнение на демонтажните работи на старите тротоарни настилки на съществуващия мост, който попада в участъка от км 0+000 до км 0+100 е разкрит бетонов борд от двете страни на моста. Тротоарните конзоли на моста са изпълнени от стоманобетон с обратен наклон към оста на съоръжението. При изпълнение на тротоарите от бетонови павета върху пясъчна подложка и предвид тяхната висока хигроскопичност, повърхностните води безпроблемно ще попаднат в конструкцията на моста и ще нарушат експлоатационните му характеристики. С цел недопускане на попадане на вода в конструкцията на моста проектантът е наредил тротоарите на мостовото съоръжение да се изпълнят от неокрайчен естествен камък, вкл. замазка с деб. 10 см и фугиране.


В Заповед №6 от 08.07.2022 г. от арх. Л. Полухина е констатирано, че при подмяна на тръбен водосток ф1000 при км 0+110 разпоредено със Заповед №3/31.05.2021 г. от проектанта по част „Пътна“ и оформения вток на водостока се е образувало празно пространство, попадащо в рамките на регулацията, между края на тротоара и ската. Същото е насипано със земни маси. С оглед предпазване на водостока от външни влияния същото пространство е необходимо да се облагороди.

В тази връзка с цел предпазване на водостока от атмосферни влияния, които могат да доведат до нарушаването е заповядано да се положи допълнителна настилка от бетонови павета(цветни) - 20/16,5/6 см при образувалото се уширение при км 0+110 вдясно.

На основание чл.154, ал.2, т.5, ал.6 и чл.152, ал.2 от ЗУТ със Заповед №5/26.08.2022 г. на Гл. архитект на община Рудозем е допуснато допълване на Разрешение за строеж №30/30.09.2016 г. и предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 и ал.2 от АПК.

(4) Предлагащите промени водят до необходимост от изпълнение на допълнителни количества СМР, включени в първоначалната КСС, които не водят до промяна на предмета на договора.

(5) Обстоятелствата по параграф 3 представляват елементи от фактическия състав на нормите по чл. 116, ал. 1, т. 2 и от Закона за обществените поръчки, даващи право на страните по договор за обществена поръчка да го изменят. С оглед изложеното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Страните се съгласяват и приемат следните изменения на Договор № 46 от



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

02.07.2020 г. с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем" по пет обособени позиции, по Обособена позиция № 1: „Реконструкция на улица в град Рудозем“

§ 1. Страните приемат актуализирана Количествено-стойностна сметка към Ценовото предложение на Изпълнителя, съобразена с Количествено-стойностна сметка за допълнителни количества СМР, одобрени от страните по Договор № 46/02.07.2022 г.

§2. Във връзка с §1 текстът на чл. 3, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:

„Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е в размер на **639 083,96 лв. (шестстотин тридесет и девет хиляди осемдесет и три лева и деветдесет и шест стотинки)** без вкл. ДДС или **766 900,75 лв. (седемстотин шестдесет и шест хиляди деветстотин лева и седемдесет и пет стотинки)** с вкл. ДДС, разпределена както следва:

Обособена позиция № 1: обект „Реконструкция ул. "Стефан Стамболов", град Рудозем, Община Рудозем		
№	ДЕЙНОСТ	Предлагана цена в лева без ДДС
1.	Тротоари БФП	104 961,27
2.	Улично платно БФП	407 329,40
3.	Пазарни консултации	494,20
4.	Допълнителни количества СМР собствено финансиране	126 299,09
Обща стойност за изпълнение на Обособена позиция № 1: обект „Реконструкция ул. "Стефан Стамболов", град Рудозем, Община Рудозем		639 083,96

Допълнителните количества СМР ще бъдат финансирани със собствени средства на Община Рудозем.

§ 3. Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка № 46 от 02.07.2020 г. остават непроменени и запазват своето действие.

§ 4. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните и е неразделна част от Договор за обществена поръчка № 46 от 02.07.2020 г.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, от които 2 /два/ за Възложителя и 1 /един/ за Изпълнителя.

Приложение:

1. Количествено-стойностна сметка за допълнителни количества СМР;
2. Заповед №2/25.05.2021 г. от инж. Н. Дженева - проектант по част „Пътна“;
3. Заповед №3/31.05.2021 г. от инж. Н. Дженева - проектант по част „Пътна“;
4. Заповед №4/04.06.2021 г. от инж. Н. Дженева - проектант по част „Пътна“;
5. Заповед №5/ 08.07.2022 г. от инж. Н. Дженева - проектант по част „Пътна“;
6. Заповед №6/08.07.2022 г. от арх. Л. Полухина;
7. Одобрен инвестиционен проект за изменение по чл.154 от ЗУТ;
8. Заповед №5/26.08.2022 г. на Гл. архитект на община Рудозем за допуснато допълване на Разрешение за строеж №30/30.09.2016 г.
9. Анализни цени;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
АСЕН СОКОЛОВ,
УПРАВИТЕЛ НА „АРТСТРОЙ“ ООД

МИЛЕНА РУСЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Строеж: Реконструкция на улица "Стефан Стамболов", гр.Рудозем, общ.Рудозем
 Възложител: ОБЩИНА РУДОЗЕМ
 Строител: "АРТСТРОЙ"ООД
 Строителен надзор: "По ЕС Консулт" ООД, гр.София
 Авторски надзор: "Техно Пил Бг" ЕООД
 Договор №46-02.07.2020г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА КЪМ АНЕКС 2/26.08.2022 Г. /ДОПЪЛНИТЕЛНИ СМР/

№	Наименование	мярка	количество	ед. цена (лева)	стойност (лева)
1	2	3	4	5	6=4*5
1. Подготвителни работи					
1	Разчистване на асфалтовия път, включително: транспорт, разтоварване на депо и оформяне му, съгл. ТС2014	м3	220.92	10.90	2 408.03
2	Използване на необходим материал за пълна основа и земни работи, включително: транспорт, разтоварване на депо и оформяне му, съгл. ТС2014	м3	1 922.00	22.45	43 148.90
Общо за 1. Подготвителни работи:					45 556.93
2. Земни работи					
1	Доставка и полагане на пласт настелка от трошен камък (0мм-10+0.3 мм) дебелина 45 см, изпълнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 450 кв.м. нето обем	м3	1 922.00	26.00	49 972.00
Общо за 1. Подготвителни работи:					49 972.00
5. Пътни работи					
1	Доставка и полагане на бетонни бордюри 18x35x50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайл, вкл. необходимите земни работи и изпълнение изкопната чепва зона на укажано място до 1500гн - за обекта	м	27.00	45.00	1 215.00
Общо за 5. Пътни работи					1 215.00
8.ВаК					
1	Напруга на изкоп, механизирани до 1.5 м и дълбочина до 3м откоп	м2	63.00	6.20	390.60
2	Напруга на изкоп, механизирани до 1.5 м и дълбочина до 3м откоп	м2	63.00	3.50	220.50
4	Доставка и полагане на тръба PP SN8 (dn=315	м	20.00	31.25	625.00
5	Обратно изпъване с пресата почва (песък) 40см под текуща тръба и изпълняване ръчно с пневматична тръбова с дебелина на пласта 20см	м2	3.00	8.60	25.80
6	Доставка и полагане на пласт настелка от трошен камък (0мм-10+0.3 мм) дебелина 45 см, изпълнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 450 кв.м. нето обем	м2	60.00	26.00	1 560.00
Ремонт на водосток Ф1000					
1	Напруга на изкоп, механизирани до 1.5 м и дълбочина до 3м откоп	м2	55.20	6.20	342.24
2	Доставка и монтаж на армиран бетонен пристъп Ф1000 вкл. замесване с бетон	бр	10.00	560.00	5 600.00
3	Доставка и полагане на пласт настелка от трошен камък (0мм-10+0.3 мм) дебелина 45 см, изпълнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 450 кв.м. нето обем	м2	34.15	26.00	887.90
4	Напруга на пълноценна подложка с дебелина 10см	м2	4.00	35.00	140.00
Общо за "8.ВаК"					9 792.04
10.ТРОТУАРИ -Пътни работи					
1	Доставка и монтаж на тротуар от лежеритен дъстолен камък вкл. подготовка замазка 10 см и бутане с шпатель по мост	м2	161.20	122.60	19 763.12
Общо за 10.Тротуари					19 763.12
ОБЩО ЗА Реконструкция на улица "Стефан Стамболов", гр.Рудозем, общ.Рудозем - лева без ДДС:					126 299.09 лв.
ДДС 20%:					25 259.82 лв.
ИСНИЧКО ЗА Реконструкция на улица "Стефан Стамболов", гр.Рудозем, общ.Рудозем - лева с ДДС:					151 558.91 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Румел Пехливанов - Кмет на Община Рудозем

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж.Асен Соколов - Управляващ на "АРТСТРОЙ" ООД

АНАЛИЗИ - ул."Стефан Стамболов", гр.Рудозем
КС - анализи

	име	мярка	к-во	цена	коэф	ст-ст
N 1	Разваляне на асфалтова настилка, вкл. натоварване, транспорт, разтоварване на депо и оформянето му, съгл. ТС2014	м3				
	МАТЕРИАЛИ					
			р.и.	цена	коэф	ст-ст
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	АВТОСАМОСВАЛ	мсм	0,0051	300,00	1,00	1,53
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,0150	180,00	1,00	2,70
	БАГЕР ЕДНОКОШ ПНЕВМ КОЛ ХОД ХИДРАВЛ ОБЕМ ЛОП	мсм	0,0039	500,00	1,00	1,95
						6,18
	ТРУД					
	РАБОТНИК - I ст	ч.ч.	0,08	4,00	1,00	0,32
	ДОП РАЗХОДИ					
	доп р. материали (%)		10,00			0,00
	доп р. механизация (%)		50,00			3,09
	доп р-ди труд (%)		100,00			0,32
	всичко преки					6,50
	общо допълнителни р-ди					3,41
	начисления (%)		10,00			0,99
	Обща цена					10,90
N 2	Изкоп на неподходящ материал за пътна основа в земни почви, вкл. натоварване, транспорт, разтоварване на депо и оформянето му, съгл. ТС2014	м3				
	МАТЕРИАЛИ					
			р.и.	цена	коэф	ст-ст
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	АВТОСАМОСВАЛ	мсм	0,0094	300,00	1,00	2,82
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,0249	156,00	1,00	3,88
	ТОВАРАЧІ,0-1,5М3	мсм	0,0138	482,00	1,00	6,65
						13,35
	ТРУД					
	РАБОТНИК - I ст	ч.ч.	0,048	4,00	1,00	0,19
	ДОП РАЗХОДИ					
	доп р. материали (%)		10,00			0,00
	доп р. механизация (%)		50,00			6,68
	доп р-ди труд (%)		100,00			0,19
	всичко преки					13,54
	общо допълнителни р-ди					6,87
	начисления (%)		10,00			2,04
	Обща цена					22,45
N 3	Доставка и полагане на бетонни бордюри 18x35x50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване	м				
	МАТЕРИАЛИ					
			р.и.	цена	коэф	ст-ст
	бетонни бордюри 18x35x50см	бр	2,0000	9,85	1,00	19,70
	бетон В15	м3	0,0460	140,00	1,00	6,44
						26,14
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0,0305	125,00	1,00	3,81
						3,81
	ТРУД					
	РАБОТНИК - I ст	ч.ч.	0,438	4,00	1,00	1,75
	РАБОТНИК - II ст	ч.ч.	0,368	4,00	1,00	1,47
						3,22
	ДОП РАЗХОДИ					
	доп р. материали (%)		10,00			2,61
	доп р. механизация (%)		50,00			1,91
	доп р-ди труд (%)		100,00			3,22
	всичко преки					33,17
	общо допълнителни р-ди					7,74
	начисления (%)		10,00			4,09
	Обща цена					45,00
N 4	Натоварване с багер на транспорт	м3				
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
			р.и.	цена	коэф	ст-ст
	ТОВАРАЧІ,0-1,5М3	мсм	0,0044	480,00	1,00	2,12

	ДОП РАЗХОДИ:					
	доп р механизация (%)		50,00			1,06
	всичко преки					2,12
	общо допълнителни р-ди					1,06
	начисления (%)		10,00			0,32
	Обща цена					3,50
N 5	Доставка и монтаж на армирани бетонови пръстени Ф1000 вкл замонолитване с бетон	бр.				
	МАТЕРИАЛИ					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	бетонен пръстен Ф1000	бр	1,0000	364,34	1,00	364,34
	бетон В15	м3	0,5000	140,00	1,00	70,00
						434,34
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	ТОВАРЕН АВТОВОБИЛ	мсм	0,0100	125,00	1,00	1,25
	БЕТОНОВОЗ	мсм	0,0100	380,00	1,00	3,80
	АВТОКРАН	мсм	0,0100	800,00	1,00	8,00
						13,05
	ТРУД					
	РАБОТНИК - I ст	ч.ч.	0,797	4,00	1,00	3,19
	РАБОТНИК - II ст	ч.ч.	0,670	4,00	1,00	2,68
						5,87
	ДОП РАЗХОДИ:					
	доп р материали (%)		10,00			43,43
	доп р механизация (%)		50,00			6,53
	доп р-ди труд (%)		100,00			5,87
	всичко преки					453,26
	общо допълнителни р-ди					55,83
	начисления (%)		10,00			50,91
	Обща цена					560,00
N 6	Доставка и монтаж на тротоар от неокрайчен естествен камък вкл подготовка, замазка 10 см. и футиране с циментов разтвор за мост	м2				
	МАТЕРИАЛИ					
			р.н.	цена	коэф	ст-ст
	НЕОКРАЙЧЕН ЕСТЕСТВЕН КАМЪК	м2	1,0000	54,06	1,00	54,06
	ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м3	0,2500	120,00	1,00	30,00
						84,06
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	ТОВАРЕН АВТОВОБИЛ	мсм	0,0100	125,00	1,00	1,25
						1,25
	ТРУД					
	РАБОТНИК - I ст	ч.ч.	0,797	4,00	1,00	3,19
	РАБОТНИК - II ст	ч.ч.	0,670	4,00	1,00	2,68
	РАБОТНИК - III ст	ч.ч.	0,670	4,00	1,00	2,68
						8,55
	ДОП РАЗХОДИ:					
	доп р материали (%)		10,00			8,41
	доп р механизация (%)		50,00			0,63
	доп р-ди труд (%)		100,00			8,55
	всичко преки					93,86
	общо допълнителни р-ди					17,59
	начисления (%)		10,00			11,15
	Обща цена					122,60

Управител:

/инж.Асен



ЗАПОВЕД № 2

Днес, 25.05.2021г. посетих строителната площадка и констатирах следното:

1. След извършеното технологично фрезование и изкопните дейности по изграждане на дъждовната канализация, се установи, че земната основа е от несвързан и нееднороден материал, който не може да бъде уплътнен. Във връзка с това е извършено изпитване за определяне на еластичен и деформационен модул на съществуващата земна основа и потвърждаване на недостатъчната носимоспособност.

Горепосаното обстоятелство не са били възможни да бъдат предвидени при първоначалното проектиране и преди разкриване на бетонните бордове

В тази връзка нареждам следното:

1. Да се разруши съществуващата асфалтова настилка в участъка от км 0+560 до км 0+810.
2. Да се отстрани неподходящата земна основа в участъка от км 0+140 до км 0+810.
3. Да се изгради пътна основа от трошено-каменна настилка с дебелина 45см в участъка от км 0+140 до км 0+810.

ПРОЕКТАНТ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

СТРОИТЕЛ:

ЗАПОВЕД № 3

Днес, 31.05.2021г. посетих строителната площадка и констатирах следното:

1. При изкопните дейности е разкрит тръбен водосток при км 0+110, който е силно компрометиран. Стоманобетоновите пръстени, от които е изграден са с нарушена цялост и разместени. В това състояние водостокът не може да осигури безпроблемно оттичане на дъждовната вода в реката. Пропускането на вода от водостока ще доведе до преовлажняване на пътна основа и образуване на слягания на настилката.

2. При км 0+382 и км 0+483.50 пресечките на ул. „Стефан Стамболов“, по които ще предстои на по-късен етап разделяне на дъждовната и битовата канализация чрез изграждане на дъждовни колектори, които ще се заустят в дъждовния канал, разположен на ул. „Стефан Стамболов“. За изграждане на връзките ще се разруши новоизградената настилка.

Горесписаните обстоятелства не са били възможни да бъдат предвидени при първоначалното проектиране и преди извършване на изкопните дейности за дъждовната канализация.

В тази връзка нареждам следното:

1. Да се подмени тръбен водосток с от стоманобетонени елементи диаметър ф1000 и дължина 12м. Да се изгради вток на водостока, така че да осигури максимално събиране на вода от дерето.


2. Да се изведат отклонения извън обхвата на ул. „Стефан Стамболов“ за пресечките на км 0+382 и км 0+483.50.

ПРОЕКТАНТ:



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР



СТРОИТЕЛ:



ЗАПОВЕД № 4

Днес, 04.06.2021г. посетих строителната площадка и констатирах следното:

1. При изпълнение на демонтажните работи на старите тротоарни настилки на съществуващия мост, който е попада в участъка от км 0+000 до км 0+100 се разкри бетонов борд на от двете страни на моста. Тротоарните конзоли на моста са изпълнени от стоманобетон с обратен наклон към оста на съоръжението. При изпълнение на тротоарите от бетонови лавета върху пясъчна подложка и предвид тяхната висока хигроскопичност, повърхностните води безпроблемно ще попаднат в конструкцията на моста и ще нарушат експлоатационните му характеристики.

Горепосланото обстоятелство не е било възможно да бъде предвидено при първоначалното проектиране преди премахване на старата настилка на тротоарните конзоли и преди разкриване на бетоновите бордове.

В тази връзка, с цел недопускане на попадане на вода в конструкцията на моста нареждам:

1. Тротоарите на мостовото съоръжение да се изпълнят от неокрайчен естествен камък, вкл. замазка с деб. 10 см и фугиране.

ПРОЕКТАНТ:

A

А. А. А.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

V

7

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

СТРОИТЕЛ:

3

ЗАПОВЕД № 5

Днес, 08.07.2022г. посетих строителната площадка и констатирах следното:

1. При километър 0+420 вдясно е предвидено изграждане на П-образна подпорна стена около газохранилище укрепваща ската непосредствено зад бордюра. След стартиране на строителните дейности на обекта и възникнала необходимост от преместване на газохранилището на друго място с оглед по – големите консумации отпада необходимостта от изграждане на стена с проектните габарити.

2. При пресичането на ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Васил Левски" се установи, че след извършените ремонтни работи по ул. "Васил Левски" е повдигнато нивото на улицата. Също така е отнет част от ската между двете улици. Оставаният откос е недостатъчно стабилен за да се гарантира необходимата плътност и съществува сериозна опасност от пропадане на тротоара и улицата. За да се осигури безопасно преминаване по тротоара е необходимо да се преодолее денивелацията между двете улици.

3. При изпълнение на ул. Васил Левски по друг проект и рехабилитация на кръговото кръстовище при от страна на изпълнителите на двата обекта е изпълнена маркировка. Това налага отпадане на част от предвидената постоянна маркировка.

4. При изпълнение на ремонтни дейности финансирани по друг проект на дворните пространства на детска градина и начален курс на училище е изпълнена подпорна стена, довела до намаляване на габарита за уширение на пътно платно предвидено в проекта за лента за спиране на автобуси и леки автомобили. Същата не е възможно да се изпълни в първоначално предвидения габарит.

5. Поради необходимост от ремонт на съществуващия метален парапет и направа на бетонов борд за същия отпада необходимостта в участък от полагане на градински бордюр.

Горесписаните обстоятелства не са били възможни да бъдат предвидени при първоначалното проектиране.

В тази връзка нареждам следното:

1. Бетоновата стена при газохранилище да се изпълни с размери, съгласно приложен чертеж.

2. Да се изградят бетонови стени при кръстовище с ул. Васил Левски съгласно приложени чертежи.

3. Да отпадне част от постоянната пътна маркировка, изпълнена по други проекти.

4. Да отпадне част от настилката от бетонови плета 8 см., като се изпълни до възможния габарит, съобразно изградената по друг проект подпорна стена. Да се запази габарита на тротоара.

5. Да отпадне поставянето на 332 м. градински бордюр 8x16x50 см в участъка на съществуващия метал паранет и мост.


ПРОЕКТАНТ:



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР



СТРОИТЕЛ:



ЗАПОВЕД № 6

Днес, 08.07.2022г. посетих строителната площадка и констатирах следното:

1. При подмяна на тръбен водосток $\phi 1000$ при км 0+110 разпоредено със заповед №3/31.05.2021 г. от проектанта по част „Пътна“ и оформения вток на водостока се е образувало празно пространство, попадащо в рамките на регулацията, между края на тротоара и ската. Същото е насипано със земни маси. С оглед предпазване на водостока от външни влияния същото пространство е необходимо да се облагороди.

Гореописаното обстоятелство е следствие от настъпили изменения по време на строителството и не е било възможно да се предвиди с първоначалния проект. В тази връзка с цел предпазване на водостока от атмосферни влияния, които могат да доведат до нарушаването му нареждам следното:

1. Да се положи допълнителна настилка от бетонови павета(цветни) - 20/16,5/6см при образуването се уширение при км 0+110 вдясно

ПРОЕКТАНТ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

СТРОИТЕЛ:



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/9-91-99 факс: 0306/9-91-41

www.rudozem.bg oba@rudozem.bg

ЗАПОВЕД
№ 5/26.08.2022 г.
/регистрационен индекс, дата/

На основание чл.154, ал.2 т.5, ал.6 и чл.152 ал.2 от ЗУТ, и постъпило заявление от Община Рудозем със седалище и адрес на управление: гр. Рудозем, бул. „България“ № 15, ЕИК 000615075, представлявана от Румен Венциславов Пехливанов – кмет

ДОПУСКАМ:

Допълване на Разрешение за строеж № 30/30.09.2016 год. за обект:

„Благоустройство на вътрешни улици и междублоково дворни пространства в гр. Рудозем-Лот III. Реконструкция ул. „Стефан Стамболов“ и прилежащи пресечки, и междублокови пространства, общ.Рудозем, област Смолян“, а именно:

- С настоящия заповед се предвижда предишния етап 2 да се раздели на нови 3 етапа с оглед, възможността за по ефективно изпълнение на предвидените дейност. В етап 2 попадат паркинги и подпорни стени, в етап 3 озеленяване, напонтелна система и отводняване, а в етап 4 направа на бетонов борд за закрепване на парапет и ремонт на съществуващия парапет.

Промени по време на строителство по части:

- Архитектура; Пътна; Конструктивна, трасировъчен план, за които е извършена оценка за съответствие съгласно чл. 142, ал.6, т.2 от ЗУТ от „ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ООД, с удостоверение № РК-0178/01.04.2019 год. издадено от ДНСК, разгледани на -26.08.2022 год. с решение № 5 по протокол № 29/25-26.08.2022 г.

На основание чл. 60, ал.1 и ал.2 от АПК

ДОПУСКАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, при следните мотиви:

- Предварителното изпълнение ще допринесе за по-бързото завършване на обекта, увеличаване на пропускателната способност и скоростта на движение, както и подобряване на безопасността на движение.
- С оглед на изтеклия срок на административния договор на 12.08.2022 год. и предприетите действия за откъжаване на същия. Община Рудозем е уведомена, че срока по договора ще бъде одължен 16.09.2022 год.



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/9-91-99 факс: 0306/9-91-41
www.rudozem.bg oba@rudozem.bg

Настоящото допълване подлежи на обжалване по законосъобразност от заинтересованите лица по чл.149, ал.2 от ЗУТ пред Административен съд-гр.Смолян,съгласно чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица и е неразделна част от Разрешение за строеж №30/30.09.2016 г., издадено от Главния архитект на община Рудозем.

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ:
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

/арх. Шебан Билянов/

Информацията в настоящия документ е заличена на основание чл.37 от ЗОП