

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2

към Договор за обществена поръчка № 49 от 02.07.2020 г.
с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие:
"Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ по пет обособени позиции, по Обособена позиция № 4: „Реконструкция на улици в с. Чепинци, община Рудозем“

Днес, 18.07.2022 г., в гр. Рудозем между:


1. ОБЩИНА РУДОЗЕМ, с административен адрес на управление: гр. Рудозем, ул. “България“ № 15, ЕИК (по БУЛСТАТ) 000615075, представлявана от **Румен Венциславов Пехливанов** – кмет на община Рудозем и **Милена Любомирова Русева** – Гл. Счетоводител, наричан за краткост в договора „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”

и

2. АРТСТРОЙ ООД, ЕИК 120564924, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, кв. Устово, ул. Хаджи Иван Бечев №6, представлявано от **Асен Юриев Соколов**, в качеството му на управител, от друга страна като Изпълнител,

в качеството им на управители, от друга страна като Изпълнител,
се сключи настоящото допълнително споразумение, за подписването на което страните взеха предвид следното:

Съгласно сключения между страните Договор за обществена поръчка № 49 от 02.07.2020 г. и Допълнително споразумение №1 към него Изпълнителят се задължава да изпълни строително-монтажни работи за реализация на обект: „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ по пет обособени позиции, по Обособена позиция № 4: „Реконструкция на улици в с. Чепинци, община Рудозем“ в съответствие с документите, посочени в чл. 1, ал. 1 и при обща цена в размер на **231 497,45 лв.** (двеста тридесет и една хиляди четиристотин деветдесет и седем лева и четиридесет и пет стотинки) без вкл. ДДС или **277 796,94 лв.** (двеста седемдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и шест лева и деветдесет и четири стотинки) с вкл. ДДС, разпределена както следва:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“


Обособена позиция № 4: обект „Реконструкция на улица "Трамповска" в с. Чепинци, общ. Рудозем"		
№	ДЕЙНОСТ	Предлагана цена в лева без ДДС
1.	Улично платно БФП	103 977,50
2.	Пазарни консултации	127 519,95
Обща стойност за изпълнение на Обособена позиция № 4: обект „Реконструкция на улица "Трамповска" в с. Чепинци, общ. Рудозем"		231 497,45

(2) По време на изпълнение на договора, вследствие на обстоятелства, посочени в Заповед №1/25.05.2021 г. от инж. Ваня Кирева Делчева – проектант по част „Пътна“, се е наложило увеличаване на количествата на определени видове СМР, подробно описани в Количествено-стойностна сметка за допълнителни количества СМР по договор, актуализирана въз основа на тях Количествено-стойностна сметка към Ценовото предложение на Изпълнителя, представляващи приложения към настоящото Допълнително споразумение.

(3) Извършените промени в количествата на видовете СМР по параграф 2 са възникнали в резултат на обективни обстоятелства след сключване на договора и водят до необходимост от извършването им. Същите са в оперативната съвместимост със съществуващото състояние на обекта и дейностите, възложени с първоначалния договор, като извършването им е необходимо за цялостното изпълнение на договора и за въвеждане на строежа в експлоатация. Необходимостта от допълнителни количества дадени видове СМР се налага поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителя не е могъл да предвиди, същите са технически и икономически неделими от инвестиционния проект.

(4) Предлаганите промени водят до необходимост от изпълнение на допълнителни количества СМР, включени в първоначалната КСС, които не водят до промяна на предмета на договора.

(5) Обстоятелствата по параграф 3 представляват елементи от фактическия състав на нормите по чл. 116, ал. 1, т. 2 и от Закона за обществените поръчки, даващи право на страните по договор за обществена поръчка да го изменят. С оглед изложеното и поради това, че по време на строително-монтажните дейности в процеса на изпълнение на дейностите по изкопните работи за подпорните



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

стени се констатира, че изградената битова канализация на места попада в непосредствена близост до основите на стените. Същата е изградена от бетонови тръби на места без бетонова подложка, при голям наклон, следващ терена. Ревизионните шахти също не са укрепени достатъчно, а котите на фондиране на стените са по ниски от дъната им. Съществува голям риск от пропадане на целите ревизионни шахти и канализационните клонове. С цел недопускане компрометиране на канализацията е необходимо да се извършат допълнителни укрепления, чрез изливане на бетон. Тези обстоятелства не са били възможни да бъдат предвидени при първоначалното проектиране, преди реалните изкопни работи. Със Заповед №1/25.05.2021 г. проектантът нарежда:

- При изливане на основите на подпорните стени да бъде извършено укрепване чрез подливане непосредствено зад проектните основи на бетон с цел укрепване на съществуващата битова канализация и ревизионните ѝ шахти.
- Изкопните работи да бъдат извършени изключително внимателно, като не се допуска разместване на съществуващите тръби.


На основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Страните се съгласяват и приемат следните изменения на Договор № 49 от 02.07.2020 г. с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ по пет обособени позиции, по Обособена позиция № 4: „Реконструкция на улици в с. Чепинци, община Рудозем“

§ 1. Страните приемат актуализирана Количествено-стойностна сметка към Ценовото предложение на Изпълнителя, съобразена с Количествено-стойностна сметка за допълнителни количества СМР, одобрени от страните по Договор № 49/02.07.2022 г.

§2. Във връзка с §1 текстът на чл. 3, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:

„**Чл. 3. (1)** Общата стойност на договора е в размер на **262 000,64 лв.** (двеста шестдесет и две хиляди лева и шестдесет и четири стотинки) без вкл. ДДС или **314 400,77 лв.** (триста и четиринадесет хиляди и четиристотин лева и седемдесет и седем стотинки) с вкл. ДДС, разпределена както следва:

Обособена позиция № 4: обект „Реконструкция на улица "Трамповска" в с. Чепинци, общ. Рудозем"		
№	ДЕЙНОСТ	Предлагана цена в лева без ДДС



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

1.	Улично платно БФП	103 977,50
2.	Пазарни консултации	127 519,95
3.	Улично платно -допълнителни количества СМР собствено финансиране	30 503,19
Обща стойност за изпълнение на Обособена позиция № 4: обект „Реконструкция на улица "Трамповска" в с. Чепинци, общ. Рудозем"		262 000,64

Допълнителните количества СМР ще бъдат финансирани със собствени средства на Община Рудозем.

§ 3. Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка № 49 от 02.07.2020 г. остават непроменени и запазват своето действие.

§ 4. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните и е неразделна част от Договор за обществена поръчка № 49 от 02.07.2020 г.

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, от които 2 /два/ за Възложителя и 1 /един/ за Изпълнителя.

Приложение:

1. Количествено-стойностна сметка за допълнителни количества СМР;
2. Заповед №1/25.05.2021 г. от инж. Ваня Делчева – проектант по част „Пътна“;

Rumen
Ventsislavov
Pehlivanov

Digitally signed by
Rumen Ventsislavov
Pehlivanov
Date: 2022.07.18
10:14:51 +03'00'

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Milena
Lyubomirova
Ruseva

Digitally signed by
Milena Lyubomirova
Ruseva
Date: 2022.07.18
12:31:06 +03'00'

МИЛЕНА РУСЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Asen Yuriev
Sokolov

Digitally signed by Asen
Yuriev Sokolov
Date: 2022.07.18
17:28:06 +03'00'

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
АСЕН СОКОЛОВ,
УПРАВИТЕЛ НА „АРТСТРОЙ“ ООД

Строеж: "Реконструкция на ул."Трамповска", с.Чепинци, общ.Рудозем, участък от км 0+000 до км 0+327,95"
Възложител: ОБЩИНА РУДОЗЕМ
Строител: "АРТСТРОЙ"ООД
Строителен надзор: „Пи ЕС Консулт“ ООД, гр. София
Авторски надзор: "Геокорп" ООД, гр.Смолян
Договор №49/02.07.2020г.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА АНЕКС 2
КЪМ ДОГОВОР №49/02.07.2020г.

№	Наименование	мярка	количество	ед. цена (лева)	стойност (лева)
1	2	3	4	5	6=4*5
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЯСИ И УКРЕПВАНЕ					
13.6.	Котва на основи	м2	360.00	24.00	8 640.00
13.7.	Котва на стени	м2	72.76	24.00	1 746.24
13.8.	Изготвяне и монтаж арматура на В420В	кг	2 491.34	1.68	4 185.45
13.10.	Пологане на бетон в основи В30	м3	108.00	130.00	14 040.00
13.11.	Пологане на бетон в стени В30	м3	14.55	130.00	1 891.50
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЯСИ И УКРЕПВАНЕ					30 503.19
ОБЩО ЗА "Реконструкция на ул."Трамповска", с.Чепинци, общ.Рудозем, участък от км 0+000 до км 0+327,95" - лева без ДДС:					30 503.19 лв.
ДДС 20%:					6 100.64 лв.
ВСИЧКО ЗА "Реконструкция на ул."Трамповска", с.Чепинци, общ.Рудозем, участък от км 0+000 до км 0+327,95"- лева с ДДС:					36 603.83 лв.

Asen Yuriev Sokolov
Digitally signed by
Asen Yuriev Sokolov
Date: 2022.07.18
17:08:42 +03'00'

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИНЖ. АСЕН СОКОЛОВ - УПРАВИТЕЛ НА "АРТСТРОЙ" ООД

Rumen Ventsislavov Pehlivanov
Digitally signed by
Rumen Ventsislavov
Pehlivanov
Date: 2022.07.18
10:12:49 +03'00'

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ


Заповед 1

На 25.05.2021 г. посетих обекта в рамките на изпълнение на авторски надзор.
Констатирах следното:

При започване на изкопни работи за подпорните стени се констатира, че изградената битова канализация на места попада в непосредствена близост до основите на стените. Същата е изградена от бетонови тръби на места без бетонова подложка, при голям наклон, следващ терена. Ревизионните шахти също не са укрепени достатъчно, а котите на фондиране на стените са по ниски от дъната им. Съществува голям риск от пропадане на целите ревизионни шахти и канализационните клонове. С цел недопускане компрометиране на канализацията е необходимо да се извършат допълнителни укрепления, чрез изливане на бетон. Тези обстоятелства не са били възможни да бъдат предвидени при първоначалното проектиране, преди реалните изкопни работи. Ето защо нареждам:

1. При изливане на основите на подпорните стени да бъде извършено укрепване чрез подливане непосредствено зад проектите основи на бетон с цел укрепване на съществуващата битова канализация и ревизионните ѝ шахти.
2. Изкопните работи да бъдат извършени изключително внимателно, като не се допуска разместване на съществуващите тръби.

Проектант:



Строител:

Строителен надзор:

Възложител:

