



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/9-91-99 факс: 0306/9-91-41
www.rudozem.bg, oba@rudozem.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2

към Договор за обществена поръчка № 104 от 08.12.2020 г.
с предмет: „Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците –
Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /III 8681/” от к.
8+300 до км. 12+100“

Днес, 02.12.2024 г., в гр. Рудозем между:

1. ОБЩИНА РУДОЗЕМ, с административен адрес на управление: гр. Рудозем, ул. "България" № 15, ЕИК (по БУЛСТАТ) 000615075, представлявана от **инж. Недко Фиданов Кулевски – Кмет на община Рудозем и Милена Любомирова Русева – Гл. Счетоводител**, наричан за краткост в договора „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”

и

2. "ГЕРТ ГРУП" ЕООД, ЕИК 115872945, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, район р-н Централен, ул. "Тодор Хрулев" № 7, ет. 3, представлявано от **ТУНДЖАЙ БАХРИ ГЮЛЕР и ГЮРЧАЙ МУСТАФА СЮЛЕЙМАН**, заедно и поотделно, в качеството им на управители, от друга страна като Изпълнител,

се сключи настоящото допълнително споразумение, за подписването на което страните взеха предвид следното:

§1. За подписването на споразумението страните взеха предвид следното:

(1) Съгласно сключения между страните Договор за обществена поръчка № 104 от 08.12.2020 г. с предмет: „Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /III 8681/” от к. 8+300 до км. 12+100“ в съответствие с документите, посочени в чл. 3, ал. 1 и при общата стойност на договора е в размер на **1 440 218,92 лв. (един милион четиристотин и четиридесет хиляди двеста и осемнадесет лева и деветдесет и две стотинки)** без ДДС, или 1 728 262,70 лв. (един милион седемстотин двадесет и осем хиляди двеста шестдесет и два лева и седемдесет стотинки) с ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя.

На 05.08.2022 г. в Държавен вестник /брой 62 от 2022 г./ е обнародван и влезе в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки /ЗИДЗОП/, с който се създава нов член 117а, съгласно който в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и

материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.

(2) Съгласно преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗОП (ДВ бр. 62, 2022 г.), методиката по чл. 117а, ал. 1 се прилага и при изменение на договори за обществени поръчки или рамкови споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени преди влизането в сила на този закон – 05.08.2022 г.

(3) С Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г. е приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Обн. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 15 Декември 2023г.), с която се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство.

(4) Настоящият договор е сключен в резултат на проведена обществена поръчка по реда на ЗОП, като оферта с вх. № 5064 от избрания Изпълнител е подадена на 18.11.2019 г.

(5) Считано от датата на подаване на офертата 18.11.2019 г. е налице инфлация, която представлява съществено, непредвидено и непредвидимо увеличение на инфлационните процеси.

(6) Налице са обстоятелства, които са непредвидени и непредвидими за Възложителя и Изпълнителя по настоящия договор, изразяващи се в рязко повишаване на цените на основните стоки и материали, предмет на договора, непредвидим скок на инфлацията, които са резултат от събития от извънреден характер, а именно икономическите последици от световната COVID-19 пандемия, нарушените вериги на доставки на стоки и материали, военните действия в Черноморския регион.

(7) При наличието на посочените в т. 6 инфлационни процеси съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, които формират стойността на договора.

(8) Посочените по-горе обстоятелства не са могли да бъдат предвидени от възложителя при полагане на дължимата от него грижа, но водят до необходимост от изменение на договора, което не води до промяна на предмета му, на основание чл. 117а във връзка с чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП се споразумяха с настоящия анекс за следното:

Чл. 1. (1) Цената на Договора се изменя, като изменението се извършва чрез прилагане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация.

(2) С писмо вх. № 92-00-212/28.11.2024 г. Изпълнителят е отправил искане за индексирание на договор 104 от 08.12.2020 г. В него "ГЕРТ ГРУП" ЕООД е посочило, че независимо от нормативната възможност не претендира за пълния размер на индексацията, а стойността на договора да бъде завишена само с реалната сума, с която инфлацията е оскъпило изпълнението на обект. Направените от счетоводният отдел изчисления показват, че действителната стойност на завишението за тези материали е 216 032,83

лв. без ДДС, съответно 259 239,40 лв. с вкл. ДДС, което е приблизително 15,00 % от общата договорена цена за строително-монтажните работи.

Разпределението на стойността по актове е както следва:

Изплатено по СМР по Договор №104 от 08.12.2020 г.	Стойност на СМР лв. без ДДС	Изменение на цената в %, съгласно методиката – Kn%	Индекс. сума след прилагане на методиката	Разлика м/у индекс. сума и стойност на СМР по осн. договор	Реално завишение (претендирана сума)	
					% завишение спрямо стойността на акта	Стойност на завишението
Акт 19-1/27.09.2024 г.	1 296 196,29	55,06%	2 009 881,96 лв. без ДДС	713 685,67 лв. без ДДС	15,00%	194 429,44 лв. без ДДС
Акт 19-2/27.09.2024 г.	144 022,63	55,06%	223 321,49	79 298,86	15,00%	21 603,39 лв. без ДДС

Възложителят след направена проверка установи, че исканото от Изпълнителя увеличение е основателно, стойността му е по-ниска от предвидения от законодателя лимит и е разчетен и осигурен финансов ресурс по Капиталовите разходи в Бюджет 2024 на община Рудозем. Налице са всички правни и фактически условия за индексирание на стойността на договора с поисканата от Изпълнителя сума.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл.117а, във връзка с чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, при съобразяване с Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация и отправеното от Изпълнителя писмо вх. № 92-00-212/28.11.2024 г., страните се споразумяха за следното:

§2. Във връзка с §1 текстът на чл. 3, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:

„Чл. 3. (1) Общата стойност на договора е в размер на 1 656 251.75 лева (един милион шестстотин петдесет и шест хиляди двеста петдесет и един лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС, или 1 987 502,10 лева (един милион деветстотин осемдесет и седем хиляди петстотин и два лева и десет стотинки) с ДДС.

(3) Общото увеличение на цената на договора, съгласно чл. 1 от настоящия анекс, не надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор.

§3 Въз основа на договорената индексация по §2 и мотивите за нея посочени в §1 се индексират и двата посочени акта за приемане на СМР.

За което страните приемат следния актове за индексация:

- За индексирание на цените по Акт 19-1/27.09.2024 г. страните приемат Протокол за индексация на Акт 19-1/27.09.2024 г от 28.11.2024 г.

- - За индексирание на цените по Акт 19-2/27.09.2024 г. страните приемат Протокол за индексация на Акт 19-2/27.09.2024 г. от 28.11.2024 г

Протоколът за индексирание става неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

§4 Страните се споразумяват, че приетите актове за индексация по §3, при спазване условията на настоящия Анекс, е основание за издаване на съответния документ/фактура за плащане.

§ 5. Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка № 104 от 08.12.2020 г. остават непроменени и запазват своето действие.

§ 6. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните и е неразделна част от Договор за обществена поръчка № 104 от 08.12.2020 г. .

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, от които 2 /два/ за Възложителя и 1 /един/ за Изпълнителя.

Приложение:

1. Писмо с вх. № 92-00-212/28.11.2024 г., искане за индексирание на договор № 104 от 08.12.2020 г.
2. Протокол за индексация на Акт 19-1/27.09.2024 г от 28.11.2024 г.
3. Протокол за индексация на Акт 19-2/27.09.2024 г. от 28.11.2024 г

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
инж. НЕДКО КУЛЕВСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ


ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ГЮРЧАЙ СЮЛЕЙМАН
УПРАВИТЕЛ НА "ГЕРТ ГРУП" ЕООД

МИЛЕНА РУСЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

САЛВЕТ БРАХЪМОВ
МЛАДШИ ЮРИСТ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Изх. № 225 / 28.11.2024г

ДО ИНЖ. НЕДКО ФИДАНОВ КУЛЕВСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ



ОТ „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД

Във връзка с Договор №104 от 08.12.2020 г. с предмет: **„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ 2248 /Ш-8683/ Смилян - Букаците - Горово - граница общ. (Смолян - Рудозем) Витина - Елховец от км. 8+300 до км. 12+100“**,

Основание: чл.117а от ЗОП във връзка с чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП

Уважаеми г-н Кулевски,

На 30.09.2022 г. в ДВ бр.78 е публикувано Постановление на Министерски съвет на Република България №290 от 27 септември 2022 г., с което е приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. Посоченото Постановление влиза в сила от датата на публикуването му в Държавен вестник – 30.09.2022 г.

Съгласно посоченото чл.1 от Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (наричана Методиката в настоящото искане), с методиката се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство. Съгласно чл.2 от Методиката, за изменение на цената на договор и рамково споразумение по чл.1 се прилага коефициент на тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи съгласно таблицата, като коефициентът се прилага към стойността на целия договор и рамковото споразумение. В чл.4 от Методиката е предвидена и формула, по която следва да бъдат индексирани строително-монтажните работи, като предмет на индексацията, съгласно §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Методиката, са извършени дейности, приети след 30.06.2021 г.

С оглед гореизложеното, считаме че на основание чл.117а от ЗОП, във връзка с чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, цената на Договор №104 от 08.12.2020 г. подлежи на индексация, съгласно посочената Методика, като следва да се вземат предвид следните обстоятелства:

1. Между представляваната от мен фирма и община Рудозем е сключен Договор №104 от 08.12.2020 г. за изпълнение на обект: **„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ 2248 /Ш-8683/ Смилян - Букаците - Горово - граница общ. (Смолян - Рудозем) Витина - Елховец от км. 8+300 до км. 12+100“**

2. Горепосоченият Договор е сключен на 08.12.2020 г. като Ценова оферта за изпълнението на обекта е подадена на 18.11.2019 г.
3. Независимо от нормативната възможност не претендираме пълния размер на индексацията. Наясно сме, че инфлацията засяга не само нас като изпълнители, но и нарушава бюджетите на общините. Именно затова се обръщаме към Вас с молба стойността на договора да бъде завишена само с реалната сума, с която инфлацията оскъпи изпълнението на проекта. Направените от счетоводният ни отдел изчисления показват, че действителната стойност на завишението за тези материали е 216 032,83 лв. без ДДС, съответно 259 239, 40 лв. с вкл. ДДС, което е приблизително 15,00 % от общата договорена цена за строително-монтажните работи.

Разпределението на стойността по актове е както следва:

Изплатено СМР по Договор №104 от 08.12.2020 г.	Стойност на СМР лв. без ДДС	Изменение на цената в %, съгласно методиката – Кп%	Индекс. сума след прилагане на методиката	Разлика м/у индекс. сума и стойност на СМР по осн. договор	Реално завишение (претендирана сума)	
					% завишение спрямо стойността на акта	Стойност на завишението
Акт 19-1/27.09.2024 г.	1 296 196,29 лв. без ДДС	55,06%	2 009 881,96 лв. без ДДС	713 685,67 лв. без ДДС	15,00%	194 429,44 лв. без ДДС
Акт 19-2/27.09.2024 г.	144 022,63 лв. без ДДС	55,06%	223 321,49 лв. без ДДС	79 298,86 лв. без ДДС	15,00%	21 603,39 лв. без ДДС

В допълнение следва да се има предвид че, към датата на подаване на Ценово предложение по обществената поръчка, на основа на която е сключен Договор №104 от 08.12.2020 г., представляваната от мен фирма е заложила ценообразуване, като се е съобразила с икономическата обстановка в страната и е предвидила необходимите и предвидими рискове във финансово отношение, като по този начин е заложила офертната цена.

Настъпиха, обаче, обстоятелства, считано от датата на подаване на Ценовото предложение, както и от датата на сключването на подробно описания Договор, които са непредвидими и дори не биха могли да бъдат предвидени нито към момента на подаване на Ценовото предложение, нито към момента на сключване на договора. Тези обстоятелства са резултат от едни непредвидени форсмажорни обстоятелства, които за нас, като участник в процедурата по ЗОП, с оглед на която е сключен и договорът за изпълнение, не бяха и не биха могли да бъдат известни, а именно настъпилата световна пандемия, в резултат на разпространението на COVID-19, военните действия в Черноморския регион. Тези обстоятелства доведоха до драстично, непредвидено и непредвидимо увеличение на цените не само на основни суровини и материали, необходими за изпълнение на строително-монтажни работи, но и до съществено увеличение на енергийни източници, горива и други. Увеличението на тези цени е неестествено, като това се наблюдава във всички европейски страни и влияе пряко върху цените на изпълнение на СМР.

В резултат на описаните по-горе факти, като Фирма – Изпълнител започнахме да срещаме все повече трудности във финансово отношение, изразяващи се в превишаване на бюджета за изпълнението на проекта, което ни даде основание да извършим необходимите изследвания, с цел да се придържаме към бюджета за изпълнение. На база осъществената проверка, обаче, се оказа, че настъпилите непредвидени обстоятелства засягат дотолкова изпълнението на договора, че е необходимо увеличение на Договорната цена, с оглед запазване на равностойността на насрещните престации по договора. Настъпването на изложените по-горе непредвидени и непредвидими обстоятелства от извънреден характер причинява прекомерно и противоречащо на правилата за честност, почтеност и коректност несъответствие между престациите на страните по сключения между нас договор. Съществуващото между нас правоотношение е засегнато от външни за страните събития, превръщащи изпълнението на задълженията в първоначалния им вид в изцяло несъвместимо с принципите за справедливост и добросъвестност.

С оглед гореизложеното, считаме, че са налице предпоставките на чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, тъй като гореописаните обстоятелства не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, а в същото време възниква необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, но е необходимо с оглед запазване на икономическия баланс на договорните отношения.

Водени от така изложените обективни фактически обстоятелства, настъпили след подаване на офертата ни за участие в обществената поръчка, послужила за основа за сключване на договора, от една страна, и наличието на всички законови предпоставки, от друга страна, моля да разгледате предложението ни за индексирание на цента на Договор №104 от 08.12.2020 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ 2248 /П-8683/ Смилян - Букаците - Горово - граница общ. (Смолян - Рудозем) Витина - Елховец от км. 8+300 до км. 12+100“** с увеличение в размер на 216 032,83 лв. без ДДС, съставляващи 15,00% от общата договорена цена за строително-монтажните работи.

С уважение,

**Инж. ГЮРЧАЙ СЮЛЕЙМАН, УПРАВИТЕЛ НА
„ГЕРТ ГРУП“ ЕООД**



Обект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ 2248 /Ш-8683/ Смилян - Букаците - Горово - граница общ. (Смолян - Рудозем) Витина - Елховец от км. 8+300 до км. 12+100“

Възложител: ОБЩИНА РУДОЗЕМ, със седалище и адрес на управление гр.Рудозем, бул. „България“№15, представлявана от инж. Недко Фиданов Кулевски– Кмет на община Рудозем

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: "СД КОНСУЛТ" ООД, гр. Смолян, ул. „Бърдо“ № 19

Изпълнител: „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 115872945, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, район Западен ул. „Рая“ №9 вх.Е, представлявано от инж. Гюрчай Мустафа Сюлейман

ПРОТОКОЛ

за индексирание на цените по Протокол 19 №1/27.09.2024 г. съгласно Анекс №1 от 20.09.2024 г. към Договор №104 от 08.12.2020 г.

Позиция по КСС	Видове работи по КСС към Договора	Ед. м-ка	по КСС към Договора		
			Количество по акт 19-1	Ед. цена (лв)	Стойност (лв)
1	2	3	4	5	6
Сметка 1. Земни работи					
1001	Почистване храсти и дървета с диаметър до Юсм	М ²	798,00	30,00	23 940,00
1002	Изкоп земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	М ³	0,00	3,75	0,00
1003	Изкоп за съоръжения в скални почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	М ³	416,00	68,74	28 595,84
1004	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне.	М ²	14 545,00	3,72	54 107,40
1005	Разкъртване на съществуващи бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи.	М	442,00	12,96	5 728,32
1006	Разкъртване на съществуващи водостоци	М ³	0,00	98,30	0,00
1007	Демонтаж на съществуваща единична стоманена ограда, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя и разтоварване на депо и всички свързани с това разходи.	М	143,00	15,75	2 252,25
1008	Демонтаж на съществуващ стоманен парапет, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване и всички свързани стова разходи.	М	0,00	38,42	0,00
1009	Обрушване скални маси и превоз на депо	М ³	617,00	10,70	6 601,90
Сметка 2. Асфалтови работи					
2001	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно Раздел 5500 от ТС.	Т	4 361,00	148,55	647 826,55
2002	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см, съгласно Раздел 5600 от ТС и с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума .	М ²	17 791,00	23,50	418 088,50
2003	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5700 от ТС.	М ²	787,00	1,66	1 306,42
2004	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС.	М ²	46 579,00	1,05	48 907,95
Сметка 3. Пътни работи					
3001	Изпълнение на трошен камък с подбрана зърнометрия , съгласно ТС 2014	М ³	242,00	29,43	7 122,06
3002	Изпълнение на несортиран трошен камък за банкети, съгласно ТС 2014	М ³	0,00	33,75	0,00
3003	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи	М	442,00	27,89	12 327,38
3004	Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда N2W4 съгласно изискванията на Техническата спецификация съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи.	М	432,00	67,86	29 315,52
3005	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи.	М	0,00	17,12	0,00
3006	Направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5 на цименто-пясъчен разтвор - 3см и трошенокаменна настилка - 20см	М ²	0,00	32,80	0,00
3007	Доставка и монтаж на стоманен парапет - б=1.10м	М	0,00	155,00	0,00

ня по КСС	видове работи по КСС към договора	ка	Количество по акт 19-1	Ед. цена (лв)	Стойност (лв)
1	2	3	4	5	6
3008	Доставка и полагане на италиански улеи за отводняване на пътни насипи, съгласно Раздел 6300 от ТС и чертеж, включително всички свързани с това разходи.	М	0,00	24,88	0,00
3009	Доставка и изливане на място на бетон С16/20 за основи, крила и челни стени съгласно Раздел 7100 от ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	М ³	6,75	124,77	842,20
3010	Доставка и изливане на място на бетон С8/10 за основи, крила и челни стени съгласно Раздел 7100 от ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	М ³	0,00	108,58	0,00
3011	Укрепване на скатове с предпазни мрежи	М ²	0,00	30,20	0,00
Сметка 4 ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА					
4001	Доставка и полагане на непрекъснати линии с термопластична маркировка, съгласно изискванията на ТС 2014 и всички свързани с това разходи.	М ²	1 140,00	8,10	9 234,00
4002	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас - 2, II - ри типоразмер БДС 1517 - 2002, вкл. всички свързани с това разходи	М ²	0,00	184,90	0,00
4003	Доставка и монтаж на индивидуални пътни знаци, клас - 2, II - ри типоразмер БДС 1517 - 2002, вкл. всички свързани с това	М ²	0,00	184,90	0,00
4004	Железни тръбни стойки С 4 I и С 4.2	бр.	0,00	50,00	0,00
4005	Тръбни стойки Ф 60 L=2.50m за укрепване на стандартни пътни знаци - доставка и монтаж	бр.	0,00	50,00	0,00
4006	Тръбни стойки Ф 60 L= 3.50m за укрепване на стандартни пътни знаци - доставка и монтаж	бр.	0,00	65,00	0,00
Обща стойност без ДДС					1 296 196,29

Обща стойност на индексацията без ДДС

Максимална стойност на размера на изменението на цената на договора, определена съгласно методиката в %	55,06%	
Стойност на размера на изменението на цената на договора, искана от Изпълнителя в %	15,00%	
Стойност на размера на изменението на цената на договора, договорена от Възложителя и Изпълнителя в %	15,00%	194 429,44 лв.

Стойност на договора след индексация в лв. без ДДС	1 490 625,73 лв.
Стойност на договора след индексация в лв. с ДДС	1 788 750,88 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



инж. Недко Кулевски

Силвия Вълева

Гюрчай Сюлеман



ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ 2248 /Ш-8683/ Смолян - Букаците - Горово - граница общ. (Смолян - Рудозем) Витина - Елховец от км. 8+300 до км. 12+100“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУДОЗЕМ, със седалище и адрес на управление гр.Рудозем, бул. „България“ №15, представлявана от инж. Недко Фиданов Кулевски– Кмет на община Рудозем

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: "СД КОНСУЛТ" ООД, гр. Смолян, ул. „Бърдо“ № 19

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 115872945, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, район Западен ул. „Рая“ №9 вх.Е, представлявано от инж. Гюрчай Мустафа Сюлейман

ПРОТОКОЛ

за индексирание на цените по Протокол 19 №2/27.09.2024 г. съгласно Анекс №1 от 20.09.2024 г. към Договор №104 от 08.12.2020 г.

Позиция по КСС	Видове работи по КСС към Договора	Ед.мярка	по КСС към Договора		
			Количество по акт 19-2	Ед. цена (лв)	Стойност (лв)
1	2	3	4	5	6
Сметка I. Земни работи					
1001	Почистване храсти и дървета с диаметър до Юсм	М ²	0,00	30,00	0,00
1002	Изкоп земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	М ³	1 253,87	3,75	4 702,01
1003	Изкоп за съоръжения в скални почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС.	М ³	0,00	68,74	0,00
1004	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне.	М ²	0,00	3,72	0,00
1005	Разкъртване на съществуващи бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи.	М	0,00	12,96	0,00
1006	Разкъртване на съществуващи водостоци	М ³	0,00	98,30	0,00
1007	Демонтаж на съществуваща единична стоманена ограда, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя и разтоварване на депо и всички свързани с това разходи.	М	0,00	15,75	0,00

1008	Демонтаж на съществуващ стоманен парапет, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване и всички свързани стова разходи.	М	0,00	38,42	0,00
1009	Обрушване скални маси и превоз на депо	М ³	0,00	10,70	0,00
Сметка 2. Асфалтови работи					
2001	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно Раздел 5500 от ТС.	Т	0,00	148,55	0,00
2002	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см, съгласно Раздел 5600 от ТС и с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума .	М ²	0,00	23,50	0,00
2003	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5700 от ТС.	М ²	0,00	1,66	0,00
2004	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС.	М ²	0,00	1,05	0,00
Сметка 3. Пътни работи					
3001	Изпълнение на трошен камък с подбрана зърнометрия , съгласно ТС 2014	М ³	0,00	29,43	0,00
3002	Изпълнение на несортиран трошен камък за банкети, съгласно ТС 2014	М ³	2 092,30	33,75	70 615,13
3003	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи	М	0,00	27,89	0,00
3004	Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда N2W4 съгласно изискванията на Техническата сепесификация съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи.	М	771,00	67,86	52 320,06
3005	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16, в съответствие с изискванията на Раздел 7300 от ТС, включително всички свързани с това разходи.	М	0,00	17,12	0,00
3006	Направа на тротоар с бетонови плочи 40/40/5 на цименто-пясъчен разтвор - 3см и трошенокаменна настилка - 20см	М ²	0,00	32,80	0,00
3007	Доставка и монтаж на стоманен парапет - б=1.10м	М	0,00	155,00	0,00
3008	Доставка и полагане на италиански улеи за отводняване на пътни насипи, съгласно Раздел 6300 от ТС и чертеж, включително всички свързани с това разходи.	М	0,00	24,88	0,00
3009	Доставка и изливане на място на бетон С16/20 за основи, крила и челни стени съгласно Раздел 7100 от ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	М ³	0,45	124,77	56,15

3010	Доставка и изливане на място на бетон С8/10 за основи, крила и челни стени съгласно Раздел 7100 от ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	М ³	0,00	108,58	0,00
3011	Укрепване на скатове с предпазни мрежи	М ²	0,00	30,20	0,00
Сметка 4 ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА					
4001	Доставка и полагане на непрекъснати линии с термопластична маркировка, съгласно изискванията на ТС 2014 и всички свързани с това разходи.	М ²	0,00	8,10	0,00
4002	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас - 2, II - ри типоразмер БДС 1517 - 2002, вкл. всички свързани с това разходи	М ²	48,59	184,90	8 984,29
4003	Доставка и монтаж на индивидуални пътни знаци, клас - 2, II - ри типоразмер БДС 1517 - 2002, вкл. всички свързани с това	М ²	0,00	184,90	0,00
4004	Железни тръбни стойки С 4 1 и С 4.2	бр.	100,00	50,00	5 000,00
4005	Тръбни стойки Ф 60 L=2.50m за укрепване на стандартни пътни знаци - доставка и монтаж	бр.	43,00	50,00	2 150,00
4006	Тръбни стойки Ф 60 L= 3.50m за укрепване на стандартни пътни знаци - доставка и монтаж	бр.	3,00	65,00	195,00
Обща стойност без ДДС					144 022,63

Обща стойност на индексацията без ДДС

Максимална стойност на размера на изменението на цената на договора, определена съгласно мотодиката в %	55,06%	
Стойност на размера на изменението на цената на договора, искана от Изпълнителя в %	15,00%	
Стойност на размера на изменението на цената на договора, договорена от Възложителя и Изпълнителя в %	15,00%	21 603,39 лв.

Стойност на договора след индексирание в лв. без ДДС	165 626,02 лв.
Стойност на договора след индексирание в лв. с ДДС	198 751,22 лв.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж. Недко Кулевски

КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ:

Силвия Вълева

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Гюрчай Сюлеман