



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mail: ob.rudozem@gmail.com; www.rudozem.bg

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор № 61/02.08.2019 г. с предмет: „Рехабилитация на общински пътища и улици в Община Рудозем“ по две обособени позиции по обособена позиция № 2: „Рехабилитация на улици в община Рудозем“

Днес, ....25.....11:.....2019 г., в гр. Рудозем между:

1. ОБЩИНА РУДОЗЕМ, с административен адрес на управление: гр. Рудозем, ул. "България" № 15, ЕИК (по БУЛСТАТ) 000615075, представлявана от Румен Венциславов Пехливанов – кмет на община Рудозем и Милена Любомирова Русева – Гл. Счетоводител, наричан за краткост в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“

и

2. "ГЕРТ ГРУП" ЕООД, ЕИК 115872945, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, район р-н Централен, ул. "Тодор Хрулев" № 7, ет. 3, представлявано от Тунджай Бахри Гюлер и Гюрчай Мустафа Сюлейман, заедно и поотделно, в качеството им на управители, от друга страна като Изпълнител,

се сключи настоящото допълнително споразумение, за подписването на което страните взеха предвид следното:

(1) Съгласно сключения между страните Договор за обществена поръчка № 61 от 02.08.2019 г., общата стойност на договора е в размер на **363 704,60 лева** (триста шестдесет и три хиляди седемстотин и четири лв. и шестдесет стотинки) без ДДС, или **436 445,52 лева** (четирисотин тридесет и шест хиляди четирисотин четиридесет и пет лв., петдесет и две стотинки) с ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, разпределена както следва:

Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на улици в община Рудозем“		
№	ДЕЙНОСТ	Предлагана цена в лева без ДДС
1	Рехабилитация на улици в град Рудозем;	133 475,60

2	Рехабилитация на улица в кв. Койнарци, община Рудозем;	28 345,11
3	Рехабилитация на улица в с. Оглед;	21 531,24
4	Рехабилитация на улица в с. Иваново;	22 088,50
5	Рехабилитация на улица в с. Коритата;	22 093,80
6	Рехабилитация на улица в с. Пловдивци;	17 345,42
7	Рехабилитация на улица в м. „Присойката“, с. Войкова лъка;	118 824,93
<b>Обща стойност за изпълнение на Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на улици в община Рудозем“</b>		<b>363 704,60</b>

(2) По време на изпълнение на строително-монтажните работи на обектите се установи следното:

#### 1. Рехабилитация на улици в град Рудозем;

Предвидените за ремонт улици в град Рудозем са със земна основа, която при започване на строителните дейности се установи, че няма необходимата твърдост и носимост. Ето защо е необходимо да бъде насипана с 30 - 40 см от трошен камък вместо предвидените по количествена сметка 20см. Необходимо е да се направи изравняване във виражите с асфалтова подложка с цел по-голяма носимост на уличното платно, поради факта че улиците в града са интензивно натоварени, ето защо се налага увеличаване на количеството трошенокаменна настилка и асфалт.

#### 2. Рехабилитация на улица в кв. Койнарци, община Рудозем;

По време на строително-монтажните работи се установи, че в една част от пътното трасе основата е мека и при валиране са провокира голямо улягане и пропадане и не е възможно да бъде изпълнена върху нея трошенокаменна и асфалтова настилка. Поради това се налага изместване в рамките на регулацията на част от пътното платно, което налага изпълнение на допълнителни количества изкопни, насипни работи и трошенокаменна настилка. В същото време поради изместване на трасето се налага отпадане на 25 линейни метра бордюри.

#### 3. Рехабилитация на улица в с. Оглед;

При започване на изкопните работи се констатира наличие на два броя водопровод на малка дълбочина, които във времето са имали течове и основата е силно преовлажнена. Отделно от това, се оказа че основата е от глинести почви, върху които не е подходящо направата на трошенокаменна и асфалтова настилка. Поради това се налага да бъдат направени изкопни

работи по-голям обем от първоначално предвидените до достигане на здрава основа и съответно по-голямо количество асфалт заради промените в трасето и габарита на пътя.

#### **4. Рехабилитация на улица в с. Иваново;**

По време на строителните работи в село Иваново се констатира необходимост от локално изкърпване и ремонти преди полагане на асфалтовия пласт, там където в населеното място има стара асфалтова настилка поради което се налага увеличение на количествата асфалт.

#### **5. Рехабилитация на улица в с. Пловдивци;**

По време на строителните дейности се констатира че предвидените 31 линейни метри бордюри не е необходимо да бъдат полагани поради разлика в нивелетата, която ще бъде преодоляна само от полагане на асфалтова настилка и банкет. В същото време е необходимо да бъде изпълнена трошенокаменна настилка, която не е предвидена първоначално с оглед на недостатъчната здравина на основата. При опит да бъде валирана земната основа преди полагане на трошения камък се установи улягане в различна степен. Необходимо е полагане на по – дебел пласт трошен камък със зърнометрия 0-63. Количествата асфалт необходими за цялостно завършване са по-големи от първоначално предвидените поради факта, че след полагане на трошено-каменния пласт се увеличава общата ширина и е наложително изпълнение на асфалтова настилка в цялата ширина на платното, а не само в габарит от три метра.

#### **6. Рехабилитация на улица в м. „Присойката“, с. Войкова лъка;**

При подготовка на количествената сметка за тръжната процедура е предвидено полагане на трошенокаменна и асфалтова настилка върху цялата дължина на улицата в динамична ширина, варираща между 3 и 3,5 метра. При започване на изпълнение се констатира, че голяма част от настилната в отклоненията, която не е предвидена в първоначалната количествена сметка е силно компрометирана и не може да бъде направена връзката между изпълняващото се тресе и съответното отклонение. Също така в голяма част от трасето е необходимо полагане на допълнителна изравнителна настилка от трошен камък с цел достигане на необходимия габарит и наклони. Също така е необходимо да бъде направен и насип при водосток с цел защита на същия. Насипът не е предвиден по първоначалната количествена сметка. Също така следва да се направи връзка с два други пътя които не са включени в първоначалната сметка.

Предлаганите промени водят до необходимост от увеличаване на количества на дадени видове работи, включени в Количествено-стойностната сметка, които не водят до промяна на предмета на договора и до увеличение на цената по основния договор с повече от 50 на сто.

**(3)** Обстоятелствата по параграф 2 представляват елементи от фактическия състав на нормата по чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, даваща право на страните по договор за

обществена поръчка да го изменят с оглед изложеното и поради това, че в процес на изпълнение на СМР са възникнали обстоятелства, поради които се налага изменение във видове дейности и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, Страните се съгласяват и приемат следните изменения на Договор № 61/02.08.2019 г. с предмет: Рехабилитация на общински пътища и улици в Община Рудозем“ по две обособени позиции, по Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на улици в община Рудозем“.

§ 1. Страните приемат актуализирани КСС по обособена позиция № 2 за неразделна част към Договор №61/02.08.2019 г.

§2. Във връзка с §1 текстът на чл. 3, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:

„чл. 3, ал.1. Общата стойност на договора е в размер на **543 806.40** лева (петстотин четиридесет и три хиляди осемстотин и шест лева и четиридесет стотинки) без ДДС, или **652 567,68** лева (шестстотин петдесет и две хиляди петстотин шестдесет и седем лева и шестдесет и осем стотинки) с ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, разпределена както следва:

<b>Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на улици в община Рудозем“</b>		
<b>№</b>	<b>ДЕЙНОСТ</b>	<b>Предлагана цена в лева без ДДС</b>
1	Рехабилитация на улици в град Рудозем;	186 085.00
2	Рехабилитация на улица в кв. Койнарци, община Рудозем;	33 690.60
3	Рехабилитация на улица в с. Оглед;	43 106.35
4	Рехабилитация на улица в с. Иваново;	40 940.50
5	Рехабилитация на улица в с. Коритата;	22 093.80
6	Рехабилитация на улица в с. Пловдивци;	43 552.62
7	Рехабилитация на улица в м. „Присойката“, с. Войкова лъка;	174 337.53
<b>Обща стойност за изпълнение на Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на улици в община Рудозем“</b>		<b>543 806.40</b>

§ 3. Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка № 61 от 02.08.2019 г. остават непроменени и запазват своето действие.

§ 4. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните и е неразделна част от Договор за обществена поръчка № 61 от 02.08.2019 г.

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра – два екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя.

**Приложение:** 1. Актуализирано обобщено КСС по обособена позиция № 2;

2. Актуализирана КСС за обект: „Рехабилитация на улици в град Рудозем“;

3. Актуализирана КСС за обект: „Рехабилитация на улица в кв. Койнарци, община Рудозем“;

4. Актуализирана КСС за обект: „Рехабилитация на улица в с. Оглед“;

5. Актуализирана КСС за обект: „Рехабилитация на улица в с. Пловдивци“;

6. Актуализирана КСС за обект: „Рехабилитация на улица в м. „Присойката“, с. Войкова лъка“;

7. Актуализирана КСС за обект: „Рехабилитация на улица в с. Иваново“;

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**ГЮРЧАЙ СЮЛЕЙМАН**  
**УПРАВИТЕЛ НА "ГЕРТ ГРУП" ЕООД**

**МИЛЕНА РУСЕВА**  
**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА**  
**ОБЩИНА РУДОЗЕМ**

**САЛВЕТ БРАХЪМОВ**  
**МЛАДШИ ЮРИСТ НА**  
**ОБЩИНА РУДОЗЕМ**

## Образец № 4.2

Количествено-стойностна сметка (КСС) по обособена позиция №2			
№	Наименование на обекта	Предлагана цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
1	Рехабилитация на улици в гр. Рудозем	186085,00	223302,00
2	Рехабилитация на улица в кв. Койнарци	33690,60	40428,72
3	Рехабилитация на улица в с. Оглед	43106,35	51727,62
4	Рехабилитация на улица в с. Иваново	40940,50	49128,60
5	Рехабилитация на улица в с. Коритата	22093,80	26512,56
6	Рехабилитация на улица в с. Пловдивци	43552,62	52263,14
7	Рехабилитация на улица в м. „Присойката”, с. В. лъка	174337,53	209205,04
<b>ОБЩО:</b>		<b>543806,40</b>	<b>652567,68</b>

Възложител: .....  
 /Румен Пехливанов - Кмет на Община  
 Рудозем/

Изпълнител: .....  
 /Гюрчай Сюлейман - управител на  
 ГЕРТ ГРУП ЕООД/

## Количествено-стойностна сметка (КСС)

### Рехабилитация на улици в гр. Рудозем

№	Наименование на обекта	мярка	К-во	ед. цена	Предлага на цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
1	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	920,00	168,02	154578,40	185494,08
2	Превоз асфалт	тона	920,00	20,50	18860,00	22632,00
3	Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0/63 <<03-01-008>>	м3	370,00	34,18	12646,60	15175,92
<b>ОБЩО Рехабилитация на улици в гр. Рудозем</b>					<b>186085,00</b>	<b>223302,00</b>

Възложител: .....  
 /Румен Пехливанов - Кмет на  
 Община Рудозем/

Изпълнител: .....  
 /Гюрчай Сюлейман - управител на  
 ГЕРТ ГРУП ЕООД/

### Количествено-стойностна сметка (КСС)

Рехабилитация на улица в кв. Койнарци						
№	Наименование на обекта	мярка	К-во	ед. Цена	Предлагана цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
1	Подготовка на основата за направа на пътища <<01-05-001>>	м2	650,00	2,80	1820,00	2184,00
2	Изкоп с багер зем.почви при норм.у-вия на транспорт <<01-04-027>>	м3	184,00	5,35	984,40	1181,28
3	Превоз земни почви	м3	184,00	4,68	861,12	1033,34
4	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	75,00	168,02	12601,50	15121,80
5	Превоз асфалт	тона	75,00	20,50	1537,50	1845,00
6	Направа насип <<01-05-044>>	м3	102,00	20,44	2084,88	2501,86
7	Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0/63 <<03-01-008>>	м3	280,00	34,18	9570,40	11484,48
8	Видими бетонови бордюри <<03-01-0331>>	м	140,00	30,22	4230,80	5076,96
<b>ОБЩО Рехабилитация на улица в кв. Койнарци</b>					<b>33690,60</b>	<b>40428,72</b>

Възложител: .....

/Румен Пехливанов - Кмет на  
Община Рудозем/



Изпълнител:.....

/Гюрчай Сюлейман - управител на  
ГЕРТ ГРУП ЕООД/



### Количествено-стойностна сметка (КСС)

Рехабилитация на улица в с. Оглед						
№	Наименование на обекта	мярка	К-во	ед. цена	Предлага на цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
1	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	150,00	168,02	25203,00	30243,60
2	Превоз асфалт	тона	150,00	20,50	3075,00	3690,00
2	Изкоп с багер зем.почви при норм.у-вия на транспорт <<01-04-027>>	м3	865,00	5,35	4627,75	5553,30
3	Превоз земни почви	м3	865,00	4,68	4048,20	4857,84
7	Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0/63 <<03-01-008>>	м3	180,00	34,18	6152,40	7382,88
<b>Рехабилитация на улица в с. Оглед</b>					<b>43106,35</b>	<b>51727,62</b>

Възложител: .....  
 /Румен Пехливанов - Кмет на  
 Община Рудозем/

Изпълнител:.....  
 /Гюрчай Сюлейман - управител  
 на ГЕРТ ГРУП ЕООД/



## Количествено-стойностна сметка (КСС)

Рехабилитация на улица в с. Иваново						
№	Наименование на обекта	мярка	К-во	ед.цена	Предлаган а цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
1	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	180,00	168,02	30243,60	36292,32
2	Превоз асфалт	тона	180,00	20,50	3690,00	4428,00
3	Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0/63 <<03-01-008>>	м3	205,00	34,18	7006,90	8408,28
<b>ОБЩО Рехабилитация на улица в с. Иваново</b>					<b>40940,50</b>	<b>49128,60</b>

Възложител: .....  
 /Румен Пехливанов - Кмет на  
 Община Рудозем/



Изпълнител: .....  
 /Гюрчай Сюлейман - управител на  
 ГЕРТ ГРУП ЕООД/



## Количествено-стойностна сметка (КСС)

Рехабилитация на улица в с. Пловдивци						
№	Наименование на обекта	мярка	К-во	ед.цена	Предлага на цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
1	ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС <<03-01-001>>	тона	180,00	168,02	30243,60	36292,32
2	ПРЕВОЗ АСФАЛТ	тона	180,00	20,50	3690,00	4428,00
3	ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ <<03-01- 0331>>	м	0,00	30,22	0,00	0,00
4	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В20 НАД ОСНОВИ <<02- 07-004>>	м3	8,00	140,70	1125,60	1350,72
5	ПРЕВОЗ БЕТОН С АВТОБЕТОНОВОЗ	м3	8,00	17,00	136,00	163,20
6	Н-ВА ИЗКОП ОТВОДН.КАНАВКИ	м3	12,00	15,70	188,40	226,08
	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА ОТ НЕСОРТИРАН ТРОШЕН КАМЪК 0/63 <<03- 01-008>>	м3	239,00	34,18	8169,02	9802,82
<b>Рехабилитация на улица в с. Пловдивци</b>					<b>43552,62</b>	<b>52263,14</b>

Възложител: .....

/Румен Пехливанов / Кмет на Община  
Рудозем/



Изпълнител:.....

/Гюрчай Сюлейман - управител на  
ГЕРТ ГРУП ЕООД/



### Количествено-стойностна сметка (КСС)

#### Рехабилитация на улица в м. „Присойката”, с. В. лъка

№	Наименование на обекта	мярка	К-во	ед.цена	Предлагана цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
1	Подготовка на основата за направа на пътища <<01-05-001>>	м2	2699,00	2,80	7557,20	9068,64
2	Изкоп с багер зем.почви при норм.у-вия на транспорт <<01-04-027>>	м3	200,00	5,35	1070,00	1284,00
3	Превоз земни почви	м3	200,00	4,68	936,00	1123,20
4	Полагане асфалтобетон плътна смес <<03-01-001>>	тона	615,00	168,02	103332,30	123998,76
5	Превоз асфалт	тона	615,00	20,50	12607,50	15129,00
6	Направа насип <<01-05-044>>	м3	37,00	20,44	756,28	907,54
7	Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък 0/63 <<03-01-008>>	м3	1102,00	34,18	37666,36	45199,63
8	Видими бетонови бордюри <<03-01-0331>>	м	80,00	30,22	2417,60	2901,12
9	Кюфраж за прави стени водосток	м2	32,00	25,62	819,84	983,81
10	Полагане бетон в20 над основи <<02-07-04>>	м3	14,00	140,70	1969,80	2363,76
11	Превоз бетон с автобетоновоз	м3	14,00	17,00	238,00	285,60
12	Двукратно намазване с битумен грунд <<02-28-044>>	м2	12,00	3,50	42,00	50,40
13	Н-ва изкоп отводн.канавки	м3	24,50	15,70	384,65	461,58
14	Едноставни улични оттоци	бр.	2,00	320,00	640,00	768,00
15	Тръбен водосток с ф 1000	м	10,00	390,00	3900,00	4680,00
<b>ОБЩО Рехабилитация на улица в м. „Присойката”, с. В. лъка</b>					<b>174337,53</b>	<b>209205,04</b>

Възложител: .....

/Румен Пехливанов - Кмет на Община Рудозем/



Изпълнител: .....

/Гюрчай Сюлейман - управител на ГЕРТ ГРУП ЕООД/

