



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mail: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

УТВЪРЖДАВАМ,

Дата: 02.08.2019 г.

Кмет: .....  
/Румен Пехливанов/



## ПРОТОКОЛ

на основание чл. 192, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за разглеждане, оценка на офертите и за класиране на участниците при възлагане на поръчка чрез Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП под № СОО-2019-0003 с предмет: „Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при улица от о.т. 61 до о.т. 57, от о.т. 48 до о.т. 50, от о.т. 58 до о.т. 44 и от о.т. 45 до съществуващото застрояване в с. Бърчево, общ. Рудозем”, публикувана в АОП с ID 9090025/08.07.2019 г. и информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с ID 9090526/22.07.2019 г.

### Първо заседание:

Днес, 26.07.2019 год. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Рудозем, находяща се на трети етаж в административната сградата на Община Рудозем, на адрес бул. „България“ №15 в изпълнение на Заповед №251/26.07.2019 г. на Кмета на община Рудозем се събра комисия в следния състав:

**Председател:** инж. Юлия Калчева - Директор на дирекция "Строителство и благоустройство на територията"

### **Членове:**

1. Красимира Боюклиева-Кубинска - Директор на дирекция «ПНООПОКЗ и СД»
2. Салвет Брахъмов - Мл. юрисконсулт и ЗОП

Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и констатира, че в определения от възложителя срок за получаване на оферти до 17:00 часа на 25.07.2019 г., удължен с информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с ID 9090526/22.07.2019 г. са постъпили следните предложения за участие от:

№ по ред	Име на участника	Дата на подаване на офертата	Час на подаване на офертата	Входящ номер
1.	„Барин Алп“ ЕООД	19.07.2019 г.	15:22	3137
2.	„Креатив билд“ ООД	25.07.2019 г.	16:10	3242

В изпълнение на чл.51, ал.8 от ППЗОП, всички членове на комисията попълниха декларации за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На публичното заседание на комисията при отваряне на офертите не присъстваха представители на участника.

На основание чл.97, ал.3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на офертите, по реда на тяхното постъпване.

### 1. „Барин Алп“ ЕООД

Комисията констатира, че офертата е подадена в запечатана, непрозрачна опаковка.

Председателят отвори офертата и обяви ценовото предложение, което е **196 300,00 лв.** (сто деветдесет и шест хиляди и триста лева) без ДДС или 235 560,00 лв. (двеста тридесет и пет хиляди петстотин и шестдесет лева) с ДДС, формирана по следният начин:

№	Дейност	Предлагана цена в лева без ДДС
1.	Изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части за изпълнение на строителни работи на строителния.	6 200.00
2.	Изпълнение на строителни работи на строителния обект.	188 900.00
3.	Авторски надзор по всички части от проектантите, осъществяван по време на изпълнението на строителни работи на строителния обект.	1 200.00

### 2. „Креатив билд“ ООД

Комисията констатира, че офертата е подадена в запечатана, непрозрачна опаковка.

Председателят отвори офертата и обяви ценовото предложение, което е **225 000.00 лв.** (двеста двадесет и пет хиляди) без ДДС или 270 000.00 лв. (двеста и седемдесет хиляди) с ДДС.

№	Дейност	Предлагана цена в лева без ДДС
1.	Изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части за изпълнение на строителни работи на строителния.	8 670.00
2.	Изпълнение на строителни работи на строителния обект.	214 830.00
	Авторски надзор по всички части от проектантите,	1 500.00

3.	осъществяван по време на изпълнението на строителни работи на строителния обект.	
----	--	--

Техническите предложения на участниците се подписаха от членове на комисията.

С извършването на тези действия, публичната част от заседанието приключи и комисията продължи работата си при условията на закрито заседание.

### Второ заседание:

На 30.07.2019 г., от 8:30 часа, в Заседателната зала на Община Рудозем, находяща се на трети етаж в административната сградата на Община Рудозем, на адрес бул. „България“ №15 в изпълнение на Заповед №251/26.07.2019 г. на Кмета на община Рудозем се събра комисията в пълен и основен състав, за да продължи работата си.

Комисията проведе закрито заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192 от Закона за обществените поръчки, включващи разглеждане на документите на получените оферти за установяване на съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, установяване на съответствие на офертите с предварително обявените условия, оценка и класиране.

**1. Участник № 1 „Барин Алп“ ЕООД**, ЕИК 202151992 с оферта вх. № 3137, подадена на 19.07.2019 г. в 15:22 часа, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян 4700 Минръорска № 1, ет. 4, ап. 16, представлявано от Георги Николаев Писков. Същото лице по силата на чл. 40, ал. 1 от ППЗОП е декларирал обстоятелства по чл. 54 от ЗОП.

#### **Оферта на „Барин Алп“ ЕООД съдържа следните документи:**

- 1) Опис на представените документи, изготвено съгласно Образец № 1.
- 2) Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 2.
- 3) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3.
- 4) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 4.
- 5) Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 5.
- 6) Техническо предложение, изготвено съгласно Образец № 6.
- 7) Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 7.
- 8) Други документи-Удостоверения за добро изпълнение, застраховка професионална отговорност, удостоверение за вписване в ЦПРС, Сертификати ISO.

Комисията след разглеждане на представените документи установи, че по отношение на участника „Барин Алп“ ЕООД не е налице липса, непълнота или несъответствие в предоставената информация и документи, като от същите се констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното, Комисията счита, че е налице съответствие на участника „Барин Алп“ ЕООД с оферта вх. №3137/19.07.2019 г. с критериите за подбор, обявени от Възложителя и **го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.**

**2. Участник № 2 „Креатив билд“ ООД**, ЕИК 201966570с оферта вх. № 3242, подадена на 25.07.2019 г. в 16:10 часа, със седалище и адрес на управление: гр. Рудозем 4960 бул."България" № 9, ет. 2, представлявано от Алберт Валентинов Гаджалов и Марин Фиданов Кушев. Алберт Валентинов Гаджалов по силата на чл. 40, ал. 1 и чл.41, ал.1 от ППЗОП е декларирал обстоятелства по чл. 54 от ЗОП.

**Оферта на „Креатив билд“ ООД съдържа следните документи:**

- 1) Опис на представените документи, изготвено съгласно Образец № 1.
- 2) Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 2 - от участника.
- 3) Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 2- от подизпълнителя.
- 4) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3- от участника.
- 5) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3- от подизпълнителя.
- 6) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 4- от участника.
- 7) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 4- от подизпълнителя.
- 8) Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 5 -от участника.
- 9) Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 5 - от подизпълнителя.
- 10) Техническо предложение, изготвено съгласно Образец № 6.
- 11) Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 7.

Комисията след разглеждане на представените документи установи, че по отношение на участника „Креатив билд“ ООД не е налице липса, непълнота или несъответствие в предоставената информация и документи, като от същите се констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

В резултат на горното, Комисията счита, че е налице съответствие на участника „Креатив билд“ ООД с оферта вх. №3242/25.07.2019 г. с критериите за подбор, обявени от Възложителя и **го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.**

**Трето заседание:**

На 02.08.2019 г., от 8:30 часа, в Заседателната зала на Община Рудозем, находяща се на трети етаж в административната сградата на Община Рудозем, на адрес бул. „България“ №15 в изпълнение на Заповед №251/26.07.2019 г. на Кмета на община Рудозем се събра комисията в пълен и основен състав, за да продължи работата си.

**Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с изискванията на възложителя за изготвянето им:**

На този етап от процедурата комисията проверява дали техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участници са подготвени и представени в съответствие с минимално поставените изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, техническата спецификация или в приложимото действащо законодателство и стандарти, явяващи се предварително обявени условия на поръчката.

Съгласно документацията за обществената поръчка комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, чиято техническа оферта не включва посочените от възложителя елементи относно съдържанието на техническата оферта и/или линеен график, който не съответства на посочените от възложителя изисквания.

**Кратко описание на Техническите предложения на участниците**

**1. Участник №1 „Барин Алп“ ЕООД**

В представения *Образец № 6 - Предложение за изпълнение на поръчката*, Участникът „Барин Алп“ ЕООД е предложил:

- Срок за изпълнение на услугите по инвестиционно проектиране **4 (словом: четири)** календарни дни, считани от датата на получаване на Възлагателно писмо за започване на дейността.
- Срок за изпълнение на строителството **29 (двадесет и девет)** календарни дни, считани от извършването на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Изпълнението на услугите по осъществяване на авторски надзор по време на строителството е за периода от началото на строителството на строителния обект, за което се извършва подписване на протокол за започване на строителството, до въвеждането на строителния обект в експлоатация, удостоверено с издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация, в зависимост от категорията му. Ако поръчката бъде възложена на нас, се задължаваме да завършим строителството и да предадем строителния обект на възложителя в оферирания по настоящия пункт срок.

Гаранционните срокове на изпълнените видове строителни работи са съгласно минимално определените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

В строителната програма „Барин Алп“ ЕООД е представил изпълнението на на следните дейности:

**1. Проектиране**

Участникът е посочил, че инвестиционният проект ще се изготви във фаза „Технически проект“ и ще съдържа следните части

➤ Част «Пътна»

- Част «Геодезия»
- Част «ВОД»
- Част «Организация на движението»

Участникът е посочил нормативните изисквания, на които ще отговорят изготвените инвестиционен проект.

В изпълнение на дейностите по проектиране „Барин Алп“ ЕООД е предвидил: начална фаза на мобилизация на екипа, въстпителна среща с Възложителя, посочени са методите и техниките, които ще се използват в процеса на проектиране.

В раздел организация и методология при изпълнение на поръчката са предвидени следните етапи за изпълнение:

- Първи етап – етап на инициране, който включва старт на изпълнението на договора;
- Втопи етап- етап на палниране, който включва преглед на наличната информация и разработване на план за управление на договора, планиране на ресурсите.

Представена е ресурсна таблица с посочена работна ръка и механизация за изпълнение на поръчката. Посочен е строителният екип, изпълнителския персонал и механизацията, които ще бъдат включени в процеса на изпълнение на поръчката. Направено е разпределение на задълженията и отговорностите на човешкия ресур, като за всяко лице са посочени неговите задачи и отговорности.

В раздел измерител на качеството за изпълнение на поръчката, участникът е описал своите контролни действия- посочени са методите и организацията на текущия контрол, контрол на качеството и контрол на риска, представена е схема на взаимодействие между отделните страни, схема за осъществяваният вътрешен контрол на договора по обществената поръчка, схема на осъществяваният външен контрол, над задачите, резултатът и администрирането на договорите със съответните изпълнители, структурна схема на персонала и тяхната йерархичност и взаимоотношения.

Посочена е организацията на материалните ресурси, организацията на доставка на материалите, транспортиране и съхранение, одобрения и замени и т.н.

## **2. Строителни работи**

Преди започване на строителството ще се изпълнява временна организация на движението. Строителството ще започне с обособяване на строителна площадка, доставка на всички материали и оборудване.

Първият етап от изпълнението е премахването на съществуващата настилка, кот същата ще се товари и извозва на депо. Масовите изкопи ще се извършват по механизирани начин. Предвидено е натоварване и извозване на материалите, получени при разваляне на настилките, временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли.

Посочени са дейностите по полагане на основа от трошен камък, паважна настилка, изпълнение на бордюри и др.

В Таблица са представени видове СМР, Технология на изпълнение, организация на изпълнение, необходими ресурси и лицатата отговоращи за изпълнение на СМР.

В етап приключване, участникът е предвидил архивиране на цялата налична документация с изискванията на Възложителя.

Предвиден е и етап гаранционен срок и гаранционна отговорност.

Представено е предложение относно създаване на ЗБУТ и пожарна безопасност.

Предложени са мерките за намаляване на отрицателни въздействия върху околната среда, осъществяване на контрол върху прилагане и изпълнение на мерки по ЗБУТ.

Разписани са мероприятията по организацията на строителния обект, контрол на социалното напрежение, описана е степента на въздействие върху изпълнението при възникване на риска. Посочени са мерки за недопускане и преодоляване на риска.

Представени са Календарен график, диаграма на работната ръка.

След като разгледа техническото предложение на „Барин Алп“ ЕООД, комисията констатира, че то НЕ отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Съгласно Техническата спецификация за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при улица от О.Т. 61 до О.Т. 57; от О.Т. 48 до О.Т. 50; от О.Т. 58 до О.Т. 44 и от О.Т. 45 до съществуващото застрояване с. Бърчево, общ. Рудозем” са включени следните дейности:

1. **Проектиране**
2. **Технически изисквания към изпълнението на строително - монтажните работи**
3. **Осъществяване на авторски надзор**

Съгласно документацията в Раздел V Указания за подготовка на офертата по т.6.8, Възложителя е изискал: *Графикът следва да представя строителната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация за настоящата поръчка. Линейният график трябва да прецизира съответните дейности, да е съобразен с технологичната последователност на Предвидените работи и да показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от Обекта, в това число проектиране, строителство, доставка на материали и оборудване и др. Линейният календарен график следва да отразява всички посочени в Техническата спецификация дейности и да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация. При изготвянето на линейния график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с изискванията на техническите спецификации. В частта, касаеща изпълнението на СМР, графикът трябва да включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, взаимна обвързаност между отделните етапи и да демонстрира уменията да се организира изпълнението на СМР в рамките на поставените крайни срокове, при минимални усложнения за населението в прилежащите територии.*

**Забележка:** *Ще бъдат отстранени предложения, в които е констатирано разминаване между предложените срокове за изпълнение и линейния график. Участник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява.*

**2. Строителна програма - Строителна програма за организация и изпълнение на договора.** *Строителната програма НЕ подлежи на оценка, но е елемент на техническото предложение на участника и е обвързваща за него по отношение на изложените в нея обстоятелства. Същата поражда задължение за изпълнителя по договора за нейното спазване. Съдържанието на Строителната програма следва да бъде в съответствие с изискванията, посочени в Техническата спецификация.*

*Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и/или неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.*

*Когато участник е допуснал противоречие между Предложението за изпълнение на поръчката, приложения Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и/или приложената Строителна програма участникът се отстранява.*

*Когато Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на Ценовото предложение по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката, ангажираните*

строителни работници по квалификация и брой, използваната техника и механизация, времевите предложения, както и други части на предложението за изпълнение, оферирани от участника в документите, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.

Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката и/или някое от приложенията към него или представеното от него предложение за изпълнение или приложенията към него не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа някое от горните приложения или съдържа приложения, която не съответстват на изискванията на техническата спецификация, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.

Ако в Предложението за изпълнение на поръчката и/или в някое от горните приложения, участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо последователността и взаимнообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, както и в които има наличие на паразитни текстове, показващи непредназначеност към предмета на поръчката се отстранява от участие.

Участник, чиито подробен линеен график за изпълнение на дейности има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в строителната програма, техническите спецификации, методиката за оценка или други условия, заложили в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.

Представеното Техническо предложение за изпълнение на поръчката от „Барин Алп“ ЕООД не съдържа описание на начина за изпълнение на Дейност „Осъществяване на авторския надзор“, същата дейност не е предвидена и в Линеиният календарен график.

Установените несъответствия правят офертата на участник „Барин Алп“ ЕООД, неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник „Барин Алп“ ЕООД.

## **2. Участник №2 „Креатив билд“ ООД**

В представения *Образец № 6 - Предложение за изпълнение на поръчката*, Участникът „Креатив билд“ ООД е предложил:

- Срок за изпълнение на услугите по инвестиционно проектиране **3 (словом:три)** календарни дни, считани от датата на получаване на Възлагателно писмо за започване на дейността.
- Срок за изпълнение на строителството **24 (двадесет и четири)** календарни дни, считани от извършването на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

Изпълнението на услугите по осъществяване на авторски надзор по време на строителството е за периода от началото на строителството на строителния обект, за което се извършва подписване на протокол за започване на строителството, до въвеждането на строителния обект в експлоатация, удостоверено с издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация, в зависимост от категорията му. Ако поръчката бъде възложена на нас, се задължаваме да завършим строителството и да предадем строителния обект на възложителя в оферирания по настоящия пункт срок.

Гаранционните срокове на изпълнените видове строителни работи са съгласно минимално определените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Техническото си предложение за изпълнение на поръчката участникът е започнал с представяне на дружеството, описан е предмета на поръчката.

В раздел II. „Работна програма“ е посочил следните етапи:

- **Етап 1. Изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“**
- **Етап 2. Изпълнение на Строително-монтажните работи**
- **Етап 3. Осъществяване на авторски надзор**

За изпълнението на отделните етапи на поръчката участникът е представил дейностите, които ще изпълнява

**1. Етап 1. Изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“** - мобилизация на екипа за проектиране, изходни данни и проучване, изработване на технически проект по части

- Част «Пътна»
- Част «Геодезия»
- Част «ВОД»
- Част «Организация на движението»
- Количествена сметка

Посочен е проектантският екип, предвидено е и резервно звено, което ще се включи в случай на необходимост. Представени са съществуващата техническа инфраструктура, ситуационно решение, нивелетно решение, конструкция на настилките, напречен и надлъжен профил, отводнителни съоръжения, геодезия, организация на движението. Посочен е обема и съдържанието на проекта, правила и стандарти в проектирането, окомплектоване на проектната документация.

**2. Етап 2. Изпълнение на Строително-монтажните работи**- предвидени са следните подетапи

2.1 Мобилизация на екипа за работа – посочен е ръководният персонал, отговоране за изпълнението на поръчката, екипите на техническите изпълнители по бригади, посочена е предвидената механизация.

2.2 Подготвителни работи –устройване на строителната площадка, създаване на временна строителна база, складове за доставяните оборудване и материали, офис, санитарни възли и др. Временно водоснабдяване, ел. захранване, доставка на материали. Подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

2.3 СМР – пътната настилка ще се ОРазмери с бордюри, предвидена е настилка от трошен камък, отводнителни съоръжения.

В строежа ще се вложат само строителни продукти, в съответствие на съществуващите технически изисквания за качество и приложимите стандарти.

**3. Етап 3. Осъществяване на авторски надзор** - При упражняване на авторски надзор при строителството на обекта ще са ангажирани проектантите, изготвили проектите. Участникът е потвърдил

- присъствие при съставянето на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случай на установяване на точното изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя;
- наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за съблюдаване на предписанията на проектанта, относно точното спазване на изработения от него технически проект от страна на всички участници в строителството;
- съгласуване на промени (в случай на необходимост) в проектната документация по искане на Възложителя или по предложение на лицето, упражняващо независим строителен надзор;
- заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнението на обекта.

В част 2 е представена технологията на изпълнението на СМР. Описани са земни работи, материали, машини и оборудване, напречни и надлъжни профили, условия за започване на земните работи, приемане на геодезическите работи, съоръжения за отвеждане на повърхностни води и др. Изкопи, банкети, асфалтови работи, битумен разлив.

В раздел III „Методология и организаци за изпълнение на поръчката“ е представен подхода за управление на изпълнението на договора, изисквания към материалите, документи за съответствие, входящ контрол, технологичен контрол, приемателен кантрол.

Описана е организацията на ключовия персонал, като е представена подробна организационна схема на персонала, показваща структурата на управление на обекта. Разписани са отговорностите на персонала, като са посочени за всяко едно от лицата неговите задължения и отговорности. Представена е и техническата обезпеченост на екипа, координацията и взаимодействието с Възложителя, надзора и др. страни.

Посочени са инструменти и методи за изпълнение на поръчката, предложени са мерки по управление на качеството, вътрешен контрол за спазване на сроковете, гарантиране на качеството на доставките и др.

Посочено е нормативното законодателство, предвидени са мерки за опазване на околната среда по време на строителството, осигуряване на безопасни условия на труд, ПБЗ, ЗБУТ.

Представен е Линейният календарен график, който отразява всички посочени в Техническата спецификация дейности и е придружен с Диаграма на работната ръка. Представена е и строителна програма за организация на договора.

След като разгледа техническото предложение на „Креатив билд“ ООД, комисията констатира, че същото е разработено съгласно обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

**Комисията пристъпи към оценяване на допуснатата оферта по всички други показатели без ценовия.**

Председателят припомни на комисията методиката за оценка:

Обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, като критерият за възлагане е „оптимално съотношение качество/цена” по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно следната утвърдена от възложителя методика за оценка на офертите при следните показатели и тежест за определяне на общата комплексна оценка (КО):

- 1. Цена за изпълнение на поръчката (O1)** - тежест в комплексната оценка 60 %, максимум 60 точки.
- 2. Срок за изпълнение на проектирането (O2)** - тежест в комплексната оценка 20 %, максимум 20 точки.
- 3. Срок за изпълнение на строителството (O3)** - тежест в комплексната оценка 20 %, максимум 20 точки.

## УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ

### 1. Цена за изпълнение на поръчката (O1).

Цената за изпълнение на поръчката се оферира в Ценовото предложение на участника, изготвено съгласно Образец № 7.

Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на поръчката (O1) е 60 % (шестдесет процента) от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е **60 (шестдесет) точки**.

Оценката по показателя се определя по формулата:

$$O1 = \frac{O1_{\text{мин.}} \times 60}{O1_{\text{у}}}, \text{ където}$$

- O1 е оценката на цената за изпълнение на поръчката на оценявания участник
- O1 мин. е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от участниците
- O1 у е предложената цена за изпълнение на поръчката от оценявания участник

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

### 2. Срок за изпълнение на проектирането (O2).

Срокът за изпълнение на проектирането се оферира в Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 6.

Тежестта на показателя оценка на предложението Срок за изпълнение на проектирането (O2) е 20 % (двадесет процента) от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е **20 (двадесет) точки**.

Оценката по показателя се определя по формулата:

$$O2 = \frac{O2_{\text{мин.}} \times 20}{O2_{\text{у}}}, \text{ където}$$

- O2 е оценката на срока за изпълнение на проектирането на оценявания участник
- O2 мин. е най-краткият предложен срок за изпълнение на проектирането от участниците
- O2 у е предложеният срок за изпълнение на проектирането от оценявания участник

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

### 3. Срок за изпълнение на строителството (O3).

Срокът за изпълнение на строителството се оферира в Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 6.

Тежестта на показателя оценка на предложения Срок за изпълнение на строителството (O3) е 20 % (двадесет процента) от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е **20 (двадесет) точки**.

Оценката по показателя се определя по формулата:

$$O3 = \frac{O3 \text{ мин.} \times 20}{O2 \text{ у}}, \text{ където}$$

- O3 е оценката на срока за изпълнение на строителството на оценявания участник
- O3 мин. е най-краткият предложен срок за изпълнение на строителството от участниците
- O3 у е предложеният срок за изпълнение на строителството от оценявания участник

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

### 4. Обща комплексна оценка (КО).

Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при следната формула:

$$КО = O1 + O2 + O3$$

Максималната Обща комплексна оценка (КО) е 100 точки.

Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на точкова система.

Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа посочената методика и показатели.

**След като припомни методиката за оценка, комисията пристъпи към поставяне на оценки**

#### 1. По показател Срок за изпълнение на проектирането (O2), резултатите са следните:

№	Участник	Срок за изпълнение на проектирането (O2)	Точки $O2 = \frac{O2 \text{ мин.} \times 20}{O2 \text{ у}}$
1.	„Креатив билд“ ООД	3	20.00

**2. По показател Срок за изпълнение на строителството (O3), резултатите са следните:**

№	Участник	Срок за изпълнение на строителството (O3).	Точки $O3 = \frac{O3 \text{ мин.} \times 20}{O3 \text{ у}}$ , където O3 у
1.	„Креатив билд“ ООД	24	20.00

**Разглеждане на ценовите предложения и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия**

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници за съответствие с предварително обявените условия на възложителя, както следва:

**1. Участник №2 „Креатив билд“ ООД**

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е представено по Образец № 7.

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на съдържанието на ценовото предложение с изискванията на възложителя, разписани в документацията на обществената поръчка, както и за допуснати аритметични или други грешки.

Комисията разгледа подробно и установи, че ценовото предложение на участника и приложенията към него съответстват на изискванията на възложителя, съгласно документацията за обществената поръчка. Ценовото предложение не надвишава общо предвидените прогнозни стойности в поръчката. В Ценовото предложение и приложенията към него не бяха открити аритметични или други грешки. С оглед констатираното комисията допуска участника до оценка на ценовото предложение съгласно утвърдената с документация критерий за оценка на офертите.

Комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение по показател - **Цена за изпълнение на поръчката (O1).**

**3. По показател Цена за изпълнение на поръчката (O1), резултатите са следните:**

№	Участник	Цена за изпълнение на поръчката (O1)	Точки $O1 = \frac{O1 \text{ мин.} \times 60}{O1 \text{ у}}$ , където O1 у
---	----------	--------------------------------------	---

1.	„Креатив билд“ ООД	225 000.00	60.00
----	--------------------	------------	-------

Комисията пристъпи към изчисляване на **Комплексната оценка (КО)** на участника, съобразно утвърдената от Възложителя методика за обща оценка на офертите.

№	Участник	Точки по O1	Точки по O2	Точки по O3	КО = O1 + O2 + O3
1.	„Креатив билд“ ООД	20.00	20.00	60.00	100.00

**Класиране въз основа на критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“**

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на техническите и ценовите предложения на участниците, описани в настоящия протокол и получената оценка от участниците, и на основание чл.58, ал.1 във връзка с чл.97, ал.4 от ППЗОП комисията класира участниците, удостоверяващи степента на съответствие на офертата им с предварително обявените от възложителя условия, както следва:

- **1-во място:** „Креатив билд“ ООД с комплексна оценка от 100.00 точки.

Предвид извършеното класиране, комисията предлага на възложителя за изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при улица от о.т. 61 до о.т. 57, от о.т. 48 до о.т. 50, от о.т. 58 до о.т. 44 и от о.т. 45 до съществуващото застрояване в с. Бърчево, общ. Рудозем“**, както следва:

- „Креатив билд“ ООД, ЕИК 201966570 с оферта вх. № 3242, подадена на 25.07.2019 г. в 16:10 часа

Комисията приключи своята работа на 02.08.2019 г., след което настоящият протокол, заедно с цялата документация по поръчката се предаде на възложителя за утвърждаване, съгласно чл.97, ал.4 от ППЗОП.

**КОМИСИЯ:**

1. Председател: .....  
/инж. Юлия Калчева/

2. Член:.....  
/Кр. Бююклиева-Кубинска/

3. Член:.....  
/Салвет Брахъмов/

Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП