



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

### ПРОТОКОЛ № 2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 87/27.03.2018г. на кмета на Община Рудозем за провеждане на открита процедура по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. Мейково“ – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 000254-2018-0005.

Днес, 27.03.2018 г. от 13:00 часа в гр. Рудозем, в сградата на общинска администрация Рудозем, комисия в състав:

**Председател:** Недко Кулевски - заместник- кмет на община Рудозем

**Членове:**

1. Иван Дойнов - магистър по специалност "Право", външно лице привлечено като член на комисията на основание чл.51, ал.2 от ППЗОП, включен в списъка на външните експерти по чл.229, ал.1 т.17 от ЗОП с уникален номер на експерта ВЕ-759;

2. Борислав Раев - инженер „ВиК - мрежи и съоръжения“ външно лице привлечено като член на комисията на основание чл.51, ал.2 от ППЗОП, включен в списъка на външните експерти по чл.229, ал.1 т.17 от ЗОП с уникален номер на експерта ВЕ-326;

се събра в изпълнение на Заповед № 87/27.03.2018г. на кмета на Община Рудозем за провеждане на открита процедура по реда на чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. Мейково“ – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 000254-2018-0005.

На свое предходно заседание комисията констатира несъответствие в информацията в офертата на следните участници в настоящата процедура:

1. „Инфрастройгруп“ ЕООД;
2. „Никмар Кънстръкшън“ ЕООД;
3. „Мегаинвест - холд“ ЕООД;
4. ДЗЗД „Мейково 2018“;
5. „Герт груп“ ЕООД.

*Открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. "Мейково" – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково 1*



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

Датите на получаване на Протокол № 1 по настоящата процедура, както и на получаване на изискваните допълнителни документи от участниците в обществената поръчка са посочени в таблиците по-долу.

Протокол № 1 е получен от участниците на дата, както следва:

№	Наименование на участника	Дата на получаване на протокола	Входящ номер и дата на получаване на допълнителните документи
1.	„Инфрастройгруп“ ЕООД	26.04.2018год.	2043/30.04.2018 г.
2.	„Никмар Кънстръкшън“ ЕООД;	25.04.2018год.	2001/27.04.2018 г.
3	„Мегаинвест - холд“ ЕООД	25.04.2018год.	2029/30.04.2018 г.
4	ДЗЗД „Мейково 2018“	25.04.2018год.	2062/02.05.2018 г.
5	Герт груп“ ЕООД	26.04.2018год.	2063/02.05.2018 г.

II. Комисията констатира, че всички участници, от които са изисквани допълнителни документи, са представили такива в определения за това срок. Комисията присъедини постъпилите допълнителни документи към офертата на всеки от тези участници и пристъпи към тяхното разглеждане:

### 1. За Участник № 1 – „Инфрастройгруп“ ЕООД:

Във връзка с констатираните несъответствия в Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил: придружително писмо, съдържащо опис и обяснения за обстоятелства, констатирани от комисията в Протокол № 1, нов ЕЕДОП, 1 бр..

При извършената проверка на документите, комисията установи, че участникът не е отстранил несъответствията/непълнотите, констатирани в Протокол № 1.

1.1. В Протокол № 1 комисията е направила следната констатация: „При проверка на представения ЕЕДОП комисията установи, че участникът е декларирал за изпълнението на функциите на Технически ръководител лицето Митко Пелтеков. Проверката на комисията установи, че в представения ЕЕДОП не е посочена информация, съобразно която посочения специалист да удостоверява изпълнение изискването на възложителя: „да има най-малко 3-годишен професионален опит като технически ръководител“. В ЕЕДОП участника е декларирал

Открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. "Мейково" – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково 2



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

35 г. професионален опит, но без да посочи професионален опит като технически ръководител. В офертата на участника се съдържа неподписана автобиография на предложени експерт, която комисията не може да кредитира, тъй като същата на първо място не представлява дори и частен документ, тъй като не е подписана. На следващо място дори и да беше подписана от лицето, за което се отнася съгласно чл. 180 от ГПК: „Частни документи, подписани от лицата, които са ги издали, съставляват доказателство, че изявленията, които се съдържат в тях, са направени от тези лица“. Т.е. частните документи удостоверяват авторство, не и съдържащата се в тях информация. На последно място комисията уточнява, че същата не представлява и доказателство по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП. И тук, както и на предходната констатация, комисията обективира, че ЗОП е ясен и недвусмислен: „При подаване на заявление за участие или оферта кандидатът или участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация“ – чл. 67, ал. 1 от ЗОП. В тази връзка указанията на възложителя, относно начина на удостоверяване на поставените изисквания, дадени в обявлението и документацията за обществена поръчка, на етап подаване на оферта, са в унисон със ЗОП“.

С допълнително представените документи участникът е декларирал за конкретния експерт:

„Тех. ръководител на обекти, сходни с предмета на поръчката:

1. Строително-монтажни работи по интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Хисаря, вкл. изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Веригово в гр. Хисаря” – Гл. Колектор I от ОТ34 до ОТ1
2. Строително-монтажни работи по интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Хисаря, вкл. изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина Баня, в гр. Хисаря
3. Реконструкция на канализационна мрежа по ул. Полковник Серафимов и ул. Наталия, гр. Смолян“.

За посочените обекти не декларирана дата на изпълнение, поради което комисията извърши изчисления на база декларирана от участника информация в Част IV, Критерии за подбор, В „Технически и професионални способности“, б. 1а) от ЕЕДОП, както следва:

1. Строително-монтажни работи по интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Хисаря, вкл. изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Веригово в гр. Хисаря” – Гл. Колектор I от ОТ34 до ОТ1 – от **01.06.2013 г. до 30.07.2013 г. – 2 месеца**
2. Строително-монтажни работи по интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Хисаря, вкл. изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина Баня, в гр. Хисаря – от **01.11.2013 г. до 20.02.2014 г. – 3 месеца и 20 дни**
3. Реконструкция на канализационна мрежа по ул. Полковник Серафимов и ул. Наталия, гр. Смолян“ – от **28.09.2016 г. до 16.06.2017 г. – 8 месеца и 19 дни,**

Изискването на Възложителя, посочено в документацията за обществена поръчка е: „Технически ръководител: да има най-малко 3-годишен професионален опит като технически ръководител“. Настоящата комисия, счита че участникът не удостоверява изпълнение на

Открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. "Мейково" – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково 3



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

поставените изисквания на възложителя, досежно изисквания професионален опит за технически ръководител. Основание за горното е липсата на информация, от която да е видно че предложението експерт притежава „най-малко 3-годишен професионален опит като технически ръководител“

Във връзка с посоченото и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП комисията предлага участник „Инфрастройгруп“ ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществена поръчка с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. Мейково“ – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 000254-2018-0005.

### 2. За Участник № 2 – „Никмар Кънстръкшън“ ЕООД:

Във връзка с констатираните несъответствия в Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил: 1 бр. ЕЕДОП, Удостоверение за преминало обучение на специалист – контрол по качеството.

При извършената проверка на документите, комисията установи, че участникът е отстранил несъответствията/непълнотите, констатирани в Протокол № 1 – Съобразно представения ЕЕДОП и деклариранията в него информация, в едно с представеното Удостоверение се установява, че предложението експерт като Специалист контрол по качеството съответства на изискванията на възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка. Във връзка с посоченото комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.

### 3. За Участник № 3 – „Меганвест - холд“ ЕООД:

Във връзка с констатираните несъответствия в Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил: 1 бр. ЕЕДОП.

При извършената проверка на документите, комисията установи, че участникът е отстранил несъответствията/непълнотите, констатирани в Протокол № 1 – Съобразно представения ЕЕДОП и деклариранията в него информация се установява, че участникът е изпълнил изискването на възложителя посочено в документацията за обществена поръчка: „Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката. Забележка: За „строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“, следва да се разбират изпълнени строителни дейности (на един или няколко обекта), свързани с изграждане и/или доизграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на канализационна мрежа, представляваща техническа инфраструктура, с дължина минимум 2 000 л.м.“

Във връзка с посоченото комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.

### 4. За Участник № 5 – ДЗЗД „Мейково 2018“:

Във връзка с констатираните несъответствия в Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил: 4 бр. ЕЕДОП – на обединението и участниците в него.

Открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. "Мейково" – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково 4



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

При извършената проверка на документите, комисията установи, че участникът е отстранил несъответствията/непълнотите, констатирани в Протокол № 1 – Съобразно представения ЕЕДОП и декларираната в него информация се установява, че участникът е изпълнил изискването на възложителя посочено в документацията за обществена поръчка:

1. В допълнително представения ЕЕДОП на обединението е попълнена Част IV: Критерии за подбор, Раздели А: Годност, Б: Икономическо и финансово състояние, т. 1а) и т. 5. С представената информация се удостоверява изпълнение изискванията на Възложителя.
2. В допълнително представения ЕЕДОП на „Инфрастроежи“ ЕООД в Част IV: Критерии за подбор, Б: Икономическо и финансово състояние, т. 5 е Декларирана Застрахователна полица „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ № 04100100003195 с посочен обхват на полицата. С представената информация се удостоверява изпълнение изискванията на Възложителя.
3. В допълнително представения ЕЕДОП на участника в обединението „Алфа Билд Инженеринг“ ЕООД в Раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ е посочена изискуемата от възложителя информация. С представената информация се удостоверява изпълнение изискванията на Възложителя.
4. В допълнително представения ЕЕДОП на „Пътища Смолян“ ЕООД е попълнена Част VI: Заклучителни положения. С представената информация се удостоверява изпълнение изискванията на Възложителя, в съответствие с образеца на ЕЕДОП.

Във връзка с посоченото комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.

### 5. За Участник № 6 – „Герт Груп“ ЕООД:

Във връзка с констатираните несъответствия в Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил: 1 бр. ЕЕДОП.

При извършената проверка на документите, комисията установи, че участникът е отстранил несъответствията/непълнотите, констатирани в Протокол № 1 – Съобразно представения ЕЕДОП и декларираната в него информация се установява, че участникът е изпълнил изискването на възложителя посочено в документацията за обществена поръчка:

1. В допълнително представения ЕЕДОП на участника в обединението „Герт Груп“ ЕООД в Раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ е посочена изискуемата от възложителя информация. С представената информация се удостоверява изпълнение изискванията на Възложителя.
2. Съобразно представения допълнителен ЕЕДОП и декларираната в него информация се установява, че предложения експерт като Специалист контрол по качеството съответства

*Открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. "Мейково" – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково 5*



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

на изискванията на възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка. Във връзка с посоченото комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка

Във връзка с посоченото комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.

### II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ:

Комисията в съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, отговарящи на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на възложителя, като посочи, че избраният критерий за оценка е „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП и оценяването на офертите е съгласно одобрената от възложителя Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, описана в документацията на обществената поръчка.

#### II.1. Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с изискванията на възложителя за изготвянето им.

На този етап от процедурата комисията проверява дали предложенията за изпълнение на поръчката на допуснатите участници са подготвени и представени в съответствие с минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

#### ДОПУСНАТИ УЧАСТНИЦИ:

1. „Никмар Кънстръкшън“ ЕООД;
2. „Меганвест - холд“ ЕООД;
3. „Иса 2000“ ЕООД;
4. ДЗЗД „Мейково 2018“;
5. „Герт груп“ ЕООД.

#### Кратко описание на техническото предложение на Участник № 2 „Никмар Кънстръкшън“ ЕООД

В своята оферта Участникът е представил Техническо предложение – Приложение № 3, включващо т.7.1 – Измерител на качеството за изпълнение на поръчката и т.7.2 – Организация на работата, Линеен график, Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията.

*Открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. "Мейково" – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково 6*



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

При извършения оглед на документите, касаещи Техническото предложение, комисията установи, че в представеното от участника Приложение № 3 е посочен срок за изпълнение на поръчката **268 (двеста шестдесет и осем)** календарни дни.

Предложението си за изпълнение на поръчката Участникът е съставил като е обособил различни раздели (точки), които съдържат съответна информация по отношение на изпълнението на поръчката.

Участникът е представил екологичен и социален ефект от проектната разработка. Описал е съществуващото положение и проектното решение за реализация на проекта.

Разписани са дейностите по предварителната подготовка за започване на СМР, като са изброени и законовите разпоредби по време на изпълнение на строителството. Посочени са и ключове моменти при реализиране на ремонтните дейности.

Участникът е представил своя подход за изпълнение на поръчката, като е обособил следните етапи за реализиране на поръчката: Организационен етап 1 – Организиране на строителната площадка, оборудване на временното строителство и ВОБД; Организационен етап 2 – Изпълнение на всички видове строително-монтажни работи; Организационен етап 3 – Приключване на строителните дейности с подписване на акт образец 15, съгласно изискванията на Наредба № 3 за актовете и протоколите по време на строителството. Окончателно почистване на строителната площадка, освобождаване на местата, на които е разгънато временно строителство. Възстановяване на мястото на временното строителството в изисквания вид. Разписани са дейностите, които ще се реализират във всеки един етап.

Участникът е разписал задължения, които ще изпълнява при изпълнение на договора, включително и при доставка и полагане на канализационни тръби, при изпълнение на насипните работи и при изпълнение на канализационните шахти.

В табличен вид е показана технологичната последователност на етапите, като са посочени начален и краен ден на всеки етап и подетап.

Описана е технология на изпълнение на видове СМР.

Разписани са общи изисквания, които ще се спазват при изпълнение на строежа. Представен е план за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и намиращите се на строителната площадка.

Посочени са отговорности на участниците в строителството съгласно Наредба 2/2004г. Представени са мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове.

Представен е подход за доставка на материали, както е включен и план за използване и качество на закупените материали. Описан е план за качество на строителството.

Участникът е разписал задължения и отговорности на участниците в процеса на строителство, включително и на ръководния персонал. Обособил е отделни работни звена, а именно: Звено снабдяване, Звено механизация и Строителна група.

*Открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. "Мейково" – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково 7*



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

Изброена е механизацията, с която разполага за изпълнение на поръчката. Посочил е предимства на избраната техника.

Участникът е посочил мерки и изисквания за осигуряване на качеството на изпълнение на строително-монтажните работи. Описан е начина за комуникация между потенциалния Изпълнител и Възложителя.

Представен е план за безопасност и здраве при изпълнение на СМР.

Участникът е направил описание на дейностите за ограничаване на отрицателните последици върху околната среда. Представил е мерки за управление на отпадъците. Включени са и дейности за ограничаване на отрицателното влияние върху околната среда върху градската среда.

Участникът е предложил стратегия за управление на критичните точки идентифицирани от Възложителя. За всеки риск е посочен обхвата и аспекта на проявление, както и мерки за предотвратяване, недопускането му и мерки за преодоляване на риска.

Към техническото предложение е представен Линеен график, в който са посочени етапите на изпълнение на поръчката. Видна е технологичната последователност на предвидените дейности. За всяко СМР са посочени продължителност и съответната механизация и работна ръка, предвидена за изпълнението на дейността.

Към линейния график са представени Диаграма на работната ръка и механизацията.

**След извършената проверка на Техническото предложение на участника, Комисията констатира, че по отношение на Участник № 2 „Никмар Кънстръкшън“ ЕООД са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:**

Участникът е представил Техническо предложение със съпътстващи го части, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в обществената поръчка. По-конкретно, в документацията за обществената поръчка са залегнали изисквания към съдържанието на офертите. В Раздел „3. Критерии за възлагане“ са разписани следните изисквания:

- „В линейния график трябва да е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.

Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническо предложение следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части от самия линеен график

Участник, който представи график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.“

Комисията констатира несъответствие между табличната и графичната част на представения Линеен график, а именно: В графичната част са показани ремонтни работи до 244 ден, а в табличната част, видно от колона „Начало“ и „Край“, Участникът е предвидил изпълнение на

*Открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. "Мейково" – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково 8*



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

дейности до 268 ден. Тази непълнота в графичната част води до невъзможността да се определи кога е предвидено да се изпълнят следните позиции:

- „Ограждане на площадката/демонтаж на огражденията“

В колона „Начало“ за тази позиция е посочен ден 3, а в колона „Край“ - 267 ден и продължителност 8 дни. От графичната част е видно, че тази дейност стартира в началото с продължителност 4 дни. Поради илюстрирането на само 244 дни в графичната част, останалите 4 дни от общата продължителност за тази позиция не е изобразена кога ще се изпълнява.

- „Оборудване на площадката/премахване на временно селище“

В колона „Начало“ за тази позиция е посочен ден 3, а в колона „Край“ - 267 ден и продължителност 8 дни. От графичната част е видно, че тази дейност стартира в началото с продължителност 4 дни. Поради илюстрирането на само 244 дни в графичната част, останалите 4 дни от общата продължителност на позицията не е изобразена кога ще се изпълнява.

- „Доставка, монтаж и демонтаж на пътни знаци за временна организация и безопасност на движението“

В колона „Начало“ за тази позиция е посочен ден 3, а в колона „Край“ - 261 ден и продължителност 24 дни. От графичната част е видно, че тази дейност периодично се изпълнява за по няколко дни през целия период на строителство, но продължителността, която е изобразена в графичната част е 22 дни. Поради илюстрирането на само 244 дни в графичната част, останалите 2 дни от общата продължителност на позицията не е изобразена кога ще се изпълнява.

Констатираните от комисията непълноти водят до невъзможността да се установи концепцията на Участника при изпълнението на горепосочените три позиции. Не става ясно дали е предвидено необходимото технологично време и последователност при изпълнение на тези дейности. Посочените несъответствия и липси водят до неспазването на изискванията на Възложителя и до невъзможността на Комисията да прецени дали стратегията на Участника за реализиране на горепосочените позиции ще доведе до качествено изпълнение на обекта.

От друга страна, Комисията констатира, че Участникът не е обезпечил с необходимите технически ресурси следните позиции:

- „Засипване с пясък под, около и над тръбите“, „Основа от трошен камък“, „Основи от баластра“

За изпълнението на тези дейности Участникът не е предвидил механизация за уплътняване. Неуплътняването на подложните и насипни пластове компрометира изпълнението на цялата поръчка, поради възможността за слягания и поява на пукнатини и деформации при новоположената настилка.

- „Асфалтобетон-непл. Смес за дол. пласт 24 кг/м<sup>2</sup>/1см (мазут)“, „Асфалтобетон-пл. смес за горен пласт 24 кг/м<sup>2</sup>/1см (мазут)“

За изпълнение на тези дейности Участникът не е предвидил механизация за полагане на асфалтобетона, а именно Асфалтополагаща машина.

*Открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. "Мейково" – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково 9*



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

Непълнотата в предвидената техническа обезпеченост компрометира демонстрацията от Участника подход за изпълнение на поръчката.

С оглед на горните констатации, комисията счита, че представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на Възложителя, съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага участника за отстраняване от участие.

### Кратко описание на техническото предложение на Участник № 3 „Мегаинвест - холд“ ЕООД

В своята оферта Участникът е представил Техническо предложение – Приложение № 3, включващо т.7.1 – Измерител на качеството за изпълнение на поръчката и т.7.2 – Организация на работата, Линеен график, Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията.

При извършения оглед на документите, касаещи Техническото предложение, комисията установи, че в представеното от участника Приложение № 3 е посочен срок за изпълнение на поръчката **245 (двеста четиридесет и пет)** календарни дни.

Предложението си за изпълнение на поръчката Участникът е съставил като е обособил различни раздели (точки), които съдържат съответна информация по отношение на изпълнението на поръчката.

Направено е кратко представяне на кандидата.

Разписани са общи изисквания, както и условия за изпълнението на СМР. Представено е съществуващото положение и проектното решение за предмета на поръчката.

Представен е ръководен екип за управление на договора и са посочени заданията, за които ще следят експертите.

Разписани са дейности при мобилизация и демобилизация на обекта.

В табличен вид е описана техническата ресурсна обезпеченост на Екип 1 и Екип 2, като са посочени брой и вид на машините и към кой екип са разпределени. Разписани са работници със съответната квалификация и брой.

Участникът е разписал подход за доставка на материали.

Направено е описани на видовете СМР, тяхната последователност и технология на изпълнение.

Участникът е посочил мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на затрудненията за местното население. Описана е система за контрол на качеството. В табличен вид посочени основни процеси, със съответните им предмет и обхват, и отговорно звено/лице за всеки процес.

Представен е подход за охрана на труда и обезопасяване на обекта. Описан е план за организация на опазване на околната среда.

*Открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. "Мейково" – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково 10*



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

Участникът е предложил стратегия за управление на критичните точки идентифицирани от Възложителя. За всеки риск е посочен обхвата и аспекта на проявление, както и мерки за предотвратяване, недопускането му и мерки за преодоляване на риска.

Към техническото предложение е представен Линеен график, в който са посочени етапите на изпълнение на поръчката. Видна е технологичната последователност на предвидените дейности. За всяко СМР са посочени начален и краен ден и съответния брой работници, предвидени за изпълнението на дейността. От линейния график се отчита продължителност на ремонтните дейности – 245 календарни дни.

Към линейния график са представени Диаграма на работната ръка и механизацията.

След извършената проверка на Техническото предложение на участника, Комисията констатира, че по отношение на Участник № 3 „Мегаинвест - холд“ ЕООД са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

Участникът е представил Техническо предложение със съпътстващи го части, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в обществената поръчка. По-конкретно, в документацията за обществената поръчка са залегнали изисквания към съдържанието на офертите. В Раздел „3. Критерии за възлагане“ са разписани следните изисквания:

- „Линейният график следва да съдържа информация за отделните дейности, продължителност, предвидена работна ръка и предвидено оборудване и механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата“

Комисията установи липса и несъответствия на важни елементи в представения от Участника Линеен график.

На първо място липсва информация за предвиденото оборудване и механизация за всяка дейност. Тази липса в графика води до неизпълнение на изискванията на Възложителя и невъзможността да се определи дали посочената стратегия за реализиране на обекта е съобразена с нормативните уредби и техническата спецификация. От друга страна, не става ясно каква е необходимата техническа ресурсна обезпеченост предвидена за изпълнение на всяко СМР, с която Участникът ще гарантира качествено изпълнение на обекта.

От друга страна в табличната част на Линейния график има колона „Календарни дни“, която при някои позиции не съответства на графичното измерение на дейностите, както и на колони „Начало“ и „Край“. Например:

№	Наименование	Календарни дни	Начало	Край
.....				

Открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. "Мейково" – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково 11



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	0	10	10
3	МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА	0	10	10
4	НАТОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ МАШИННО	0	10	10
5	ПРЕВОЗ АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ НА 2 КМ	0	10	10
6	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ	0	11	12
7	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 2 КМ	0	11	12
8	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА	0	13	14
	.....			
12	НАТОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ МАШИННО	0	48	136
13	ПРЕВОЗ НА СКАЛНА ПОЧВА	0	48	136
20	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	0	77	77
21	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК ДО ОБЕКТА	0	50	126
25	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	0	143	147
30	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ДО 500 Л/МИН И ВИС. 20до32М	0	58	133
	.....			
3	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 4М	15	63	65
	.....			

Видно от колони „Начало“ и „Край“, както и от графичното изображение на дейностите, поз. №№2, 3, 4 и 5 са с продължителност 1 ден, а в колона „Календарни дни“ са посочени 0. Позиции № 6 и 7 са с продължителност 2 дни, а в колона „Календарни дни“ са посочени отново 0 и т.н.

От друга страна за поз. „УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 4М“ от Главен клон I/Монтажна е посочен краен ден 65, а от графичната част се отчита 107-ми ден.

За другите подобекти се констатира разминавания от същия характер в посочените по-горе колони.

Друго несъответствие се констатира и с изчисленията в колона „количество ч.д. при 8ч работен ден“, която се получава като се умножат календарните дни по средносписъчния брой хора, а именно:

№	Наименование	количество ч.д. при 8ч работен ден	Средносписъчен брой хора	Календарни дни
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА	15	4	4

Открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. "Мейково" – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково 12



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

	НАСТИЛКА			
	.....			
9	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА	888	10	89
10	ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=2до4М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	878	10	88
	.....			
17	НАПРАВА НА ПОДПОРНИ ЗАДЪРЖАТЕЛНИ СТЕНИЧКИ	13	7	2
	.....			
23	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	77	15	5
24	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗАСИПАН ИЗКОП	33	6	5
	.....			
26	ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	19	9	2
	.....			

Пример: За поз. 1 са посочени 4 календарни дни, които са обезпечени с 4 работника. От което следва в колона „количество ч.д. при 8ч работен ден“ да бъде записано  $4 \times 4 = 16$  ч.д., а не 15 ч.д. както е посочил Участника. За другите позиции е аналогично.

От посочените несъответствия става ясно, че или броя работници са недостатъчни или в излишък съгласно посоченото количество човекодни, необходимо за реализиране на дейността, или колона „количество ч.д. при 8ч работен ден“ е грешно изчислена. Поради тези разминавания Комисията не може да установи дали Участникът е предвидил достатъчно брой работници, с които да гарантира качествено изпълнение на поръчката.

Посочените разминавания водят до невъзможността да се определи еднозначно каква стратегия за реализиране на дейностите е посочил Участникът. От друга страна Възложителя изрично е посочил в документацията, че „между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническо предложение следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части от самия линеен график“, от където следва, че представения график не отговаря на цитираните изисквания.

**С оглед на горните констатации, комисията счита, че представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на Възложителя, съответно не отговаря на**

*Открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. "Мейково" – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково 13*



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага участника за отстраняване от участие.

### Кратко описание на техническото предложение на Участник № 4 „Иса 2000“ ЕООД

В своята оферта Участникът е представил Техническо предложение – Приложение № 3, включващо т.7.1 – Измерител на качеството за изпълнение на поръчката и т.7.2 – Организация на работата, Линеен график, Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията.

При извършения оглед на документите, касаещи Техническото предложение, комисията установи, че в представеното от участника Приложение № 3 е посочен срок за изпълнение на поръчката **265 (двеста шестдесет и пет)** календарни дни.

Предложението си за изпълнение на поръчката Участникът е съставил като е обособил различни раздели (точки), които съдържат съответна информация по отношение на изпълнението на поръчката.

Направено е описание на обекта на поръчката, като са разписани съществуващото положение и проектното решение за реализиране на поръчката.

Участникът е представил Програма за изпълнение на обекта, като е описал пет етапа, необходими за реализиране на поръчката: *I Етап – Въвеждане на Интегрирана система за управление (ИСУ), включваща мерки за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и контрол на качеството; II Етап – Подготвителен етап и мобилизация; III Етап – Изпълнение на СМР, IV Етап – Предаване на Възложителя, V Етап – Гаранционно обслужване.*

В табличен вид е представена последователността на видовете строително-монтажни работи.

Представен е подходът за организация на работата. Разписани са технологии на изпълнение на СМР.

Направено е описание на разпределението на задачите и отговорностите и е посочен начин на комуникация между участниците в строителния процес.

Участникът е представил подход за доставка на материалите, като е включил начин на складиране, влагане и изпитване.

В табличен вид е посочена техниката за изпълнение на поръчката, като за всяка дейност е описана съответната механизация. Участникът е посочил и резервна строителна механизация, с която ще разполага при изпълнение на договора.

Разписани са правила на строителната площадка и мерки свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Участникът е посочил мерки за опазване на околната среда. В табличен вид са показани аспекти и показатели за мониторинг.

Представен е подход за изпълнение на мерки за контрол на качеството.

*Открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. "Мейково" – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково 14*



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

Участникът е направил описание на структурата и организация на човешките ресурси. Посочени са отговорности и пълномощия на инженерно-техническия екип. В табличен вид е описана необходимата работна ръка за изпълнение на видовете СМР.

Разписани са мерки за намаляване на затрудненията на местното население при изпълнение на строително-монтажните дейности.

Участникът е предложил стратегия за управление на критичните точки идентифицирани от Възложителя. За всеки риск е посочен обхвата и аспекта на проявление, както и мерки за предотвратяване, недопускането му и мерки за преодоляване на риска.

Към техническото предложение са представени Линеини графици, в които са посочени етапите на изпълнение на поръчката. Видна е технологичната последователност на предвидените дейности. За всяко СМР са посочени начален и краен ден и съответния брой работници, предвидени за изпълнението на дейността. От линейния график се отчита продължителност на ремонтните дейности – 265 календарни дни.

Към линейния график са представени Диаграма на работната ръка и механизацията.

**След извършената проверка на Техническото предложение на участника, Комисията констатира, че по отношение на Участник № 4 „Иса 2000“ ЕООД са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:**

Участникът е представил Техническо предложение със съпътстващи го части, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в обществената поръчка. По-конкретно, в документацията за обществената поръчка са залегнали изисквания към съдържанието на офертите. В Раздел „3. Критерии за възлагане“ са разписани следните изисквания:

- „Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части от самия линеен график.

Участник, който не е разработил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно техническите спецификации, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и/или действащите норми и стандарти, ще бъде отстранен от участие в процедурата.“

Комисията констатира следните несъответствия между представените от Участника Предложение за изпълнение на поръчката и Линеен график:

- На стр. 66 от записката е описана технология за изпълнение на основа от трошен камък. Участникът е разписал, че за реализиране на тази дейност е необходим Автосамосвал за доставка на материала. В представения Линеен график за поз. „Основа от трошен камък“ като ресурсна обезпеченост са заложени Валяк, Грейдер, Механична трамбовка. Видно е, че Участникът не е обезпечил тази позиция в Линеиния график с необходимата механизация съгласно

*Открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. "Мейково" – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково 15*



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

технологията, която е разписал в записката, като не е включил механизация за доставка, а именно Автосамосвал.

- На стр. 76 от записката е описана технология за изпълнение на асфалтобетон и по-конкретно транспортиране на асфалтови смеси. Участникът е разписал, че за реализиране на тези дейности са необходими Транспортни средства за доставка на материала. В представения Линеен график за поз. „Асфалтобетон-непл. смес за дол. пласт 24кг/м2/1см (мазут)“ и поз. „Асфалтобетон-пл. смес за горен пласт 24кг/м2/1см (мазут)“ като ресурсна обезпеченост са заложени Асфалторазстилагч, Валяк пневматичен и Валяк двубандажен. Видно е, че Участникът не е обезпечил тези позиции в Линеиния график с необходимата механизация съгласно технологията, която е разписал в записката, като не е включил Транспортни средства за доставка на асфалтобетон.

- На стр. 94 от записката е описана технология за изпълнение на асфалтобетон и по-конкретно изпълнение на битумните разливи. Участникът е разписал, че за реализиране на тези дейности е необходим Гудронатор за разливане на битумната емулсия. В представения Линеен график за поз. „Асфалтобетон-непл. смес за дол. пласт 24кг/м2/1см (мазут)“ и поз. „Асфалтобетон-пл. смес за горен пласт 24кг/м2/1см (мазут)“ като ресурсна обезпеченост са заложени Асфалторазстилагч, Валяк пневматичен и Валяк двубандажен. Видно е, че Участникът не е обезпечил тези позиции в Линеиния график с необходимата механизация съгласно технологията, която е разписал в записката, като не е включил Гудронатор.

- На стр. 101 от записката е описана технология за полагане на бетон. Участникът е разписал, че за реализиране на тази дейност е необходима Бетонпомпа. В представения Линеен график за поз. „Полагане неармиран бетон в основи на стени подложен бетон“ като ресурсна обезпеченост е заложен Кулокран. Видно е, че Участникът не е обезпечил тази позиция в Линеиния график с необходимата механизация съгласно технологията, която е разписал в записката, като не е включил Бетонпомпа.

Посочените несъответствия и липси водят до неспазването на изискванията на Възложителя и до невъзможността на Комисията да прецени дали стратегията на Участника за реализиране на горепосочените дейности ще доведе до качествено изпълнение на обекта.

От друга страна, Комисията констатира, че Участникът не е обезпечил позиции като „Доставка и полагане на двуслойни гофрирани канализационни тръби“ и „Основа от баластра“ с необходимата механизация за доставка на материала до обекта.

Непълнотата в предвидената техническа обезпеченост компрометира демонстрирания от Участника подход за изпълнение на поръчката.

**С оглед на горните констатации, комисията счита, че представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на Възложителя, съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага участника за отстраняване от участие.**

*Открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. "Мейково" – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково 16*



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

## Кратко описание на техническото предложение на Участник № 5 ДЗЗД „Мейково 2018“

В своята оферта Участникът е представил Техническо предложение – Приложение № 3, включващо т.7.1 – Измерител на качеството за изпълнение на поръчката и т.7.2 – Организация на работата, Линеен график, Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията.

При извършения оглед на документите, касаещи Техническото предложение, комисията установи, че в представеното от участника Приложение № 3 е посочен срок за изпълнение на поръчката **270 (двеста и седемдесет)** календарни дни.

Предложението си за изпълнение на поръчката Участникът е съставил като е обособил различни раздели (точки), които съдържат съответна информация по отношение на изпълнението на поръчката.

Направено е описание на обекта на поръчката, като са разписани съществуващото положение и целта на проекта.

Представени са целите и стратегията за изпълнение на договора на Участника.

Обособени са следните етапи: Етап I – Организационна дейност/мобилизация на обекта; Етап II – Извършване на строително-монтажни работи; Етап III – Приключване

Участникът е разписал дейностите, свързани с планирането на проекта, изпълнението на договорните взаимоотношения, изпълнението на строително-монтажните работи, финансовото отчитане и финансовата устойчивост, оценка и контрол на качеството, мерки ЗБУТ, социална отговорност и опазване на околната среда.

Направено е описание на ресурсната обезпеченост при Подготвителни и мобилизационни дейности.

Посочено е схематично отговорните експерти при изпълнение на дейности свързани с вътрешната организация на Обединението. Разписани са дейности по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Участникът е направил описание на дейностите, част от етапа на мобилизация.

Разписани са мерки за осигуряване на безопасност при изпълнение на СМР. Представен е подход за доставка на материалите, начин на складиране, начин на влагане и контрол от страна на експертите. Посочени са възможни ключови проблеми при трасиране на подземни съоръжения и мерки за недопускане/предотвратяване им.

Направено е описание на технологията за изпълнение на дейностите, включително начини за контрол на качеството по време на изпълнение. Обособени са отделни бригади, като за всяка една са посочени брой работници и шофьори, тяхната квалификация, техническа обезпеченост и кои дейности ще изпълняват.

Участникът е предложил система от мерки за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора. За всяка мярка са посочени същност, обхват и експертите, ангажирани с изпълнението.

*Открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. "Мейково" – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково 17*



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

Разписана е взаимовръзката между експертите, с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството на изпълнение на поръчката.

Направено е описание на мерките, касаещи социалните характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

Участникът е посочил и мерки за опазване на околната среда, включително мерки за предотвратяване и минимизиране образуването на строителни отпадъци.

Представено е описание на ключовия човешки и технически ресурс. Разписано е разпределението на отговорностите и координацията на дейностите в екипа, механизацията и работната ръка.

Участникът е предложил стратегия за управление на критичните точки идентифицирани от Възложителя. За всеки риск е посочен обхвата и аспекта на проявление, както и мерки за предотвратяване, недопускането му и мерки за преодоляване на риска.

Към техническото предложение е представен Линеен график, в които са посочени етапите на изпълнение на поръчката. Видна е технологичната последователност на предвидените дейности. За всяко СМР са посочени продължителност, начален и краен ден и съответната механизация и работна ръка, предвидена за изпълнението на дейността. От линейния график се отчита продължителност на ремонтните дейности – 270 календарни дни.

Към линейния график са представени Диаграма на работната ръка и основната механизация.

Техническото предложение на Участника е разработено съгласно Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. На лице е пълно съответствие между Графика за изпълнение, Диаграмата на работната ръка и основната механизация и описанието, на който и да е раздел в предложението за изпълнение на поръчката.

След като разгледа техническото предложение, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и допуска Участник № 5 ДЗЗД „Мейково 2018“ до по-нататъшно участие в процедурата.

### Кратко описание на техническото предложение на Участник № 6 „Герт Груп“ ЕООД

В своята оферта Участникът е представил Техническо предложение – Приложение № 3, включващо т.7.1 – Измерител на качеството за изпълнение на поръчката и т.7.2 – Организация на работата, Линеен график, Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията.

При извършения оглед на документите, касаещи Техническото предложение, комисията установи, че в представеното от участника Приложение № 3 е посочен срок за изпълнение на поръчката **270 (двеста и седемдесет)** календарни дни.

Предложението си за изпълнение на поръчката Участникът е съставил като е обособил различни раздели (точки), които съдържат съответна информация по отношение на изпълнението на поръчката.

*Открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. "Мейково" – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково 18*



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

Направено е описание на обекта на поръчката, като са разписани съществуващото положение и технологичното проектно решение за реализиране на поръчката.

В табличен вид са представени видове СМР и съответните им количества, които са обект на настоящата поръчка.

Участникът е представил своя подход за изпълнение на поръчката, като е обособил следните етапи за реализиране на поръчката: *Етап I – Подписване на договор и получаване на уведомително писмо от Възложителя за стартиране на дейностите по проекта. Подписване на Протокол образец 2а. Подготовка на строителната площадка и мобилизация; Етап II – Извършване на строително-монтажни работи, съгласно одобрените инвестиционните проекти, в следната последователност; Етап III – Съгласуване и приемане на извършените работи; Етап IV – Демобилизация и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Образец 15.* За всеки етап са разписани дейностите, които ще се изпълняват.

Описани са мерки и изисквания за осигуряване на качеството при закупуване на стоки, материали и услуги. Разписани са начини за контрол на качеството на закупуваните продукти и материали и входящ контрол на закупените продукти. Посочени са и отговорните експерти.

Участникът е посочил мерки и изисквания за осигуряване на качеството при изпълнение на поръчката.

Разписани са задълженията и отговорностите на ръководния състав, като са посочени и начини на комуникация и координация между членовете на управленския екип.

Направено е описание на технологията на строително-монтажните работи.

Участникът е представил план за осигуряване на качеството. Включил е мерки за контрол на материалите и контрол на сертификатите. Разписан е метод за работа при установяване на несъответствия и контрол по подмяна и корекция, контрол по ритмичността на доставки на основните видове материали и изпълнение на контрол на изпитването. Посочени са съответните отговорни експерти за всяка мярка.

Описана е интегрирана система за управление и средства за обмен на информация с клиентите

Разписани са мерки за опазване на околната среда и безопасни и здравословни условия на труд с посочени отговорни лица.

В табличен вид е представена последователността на изпълнение на строително-монтажните работи. Обособени са работни звена по вид, състав и квалификация с посочена техническа обезпеченост за отделните дейности.

Направено е описание на мерките, касаещи социалните характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

Участникът е предложил стратегия за управление на критичните точки идентифицирани от Възложителя. За всеки риск е посочен обхвата и аспекта на проявление, както и мерки за

*Открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. "Мейково" – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково 19*



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

предотвратяване, недопускането му и мерки за преодоляване на риска. Посочени са отговорните лица за изпълнение на предвидените мерки.

Към техническото предложение е представен Линеен график, в които са посочени етапите на изпълнение на поръчката. Видна е технологичната последователност на предвидените дейности. За всяко СМР са посочени продължителност, начален и краен ден и съответната механизация и работна ръка, предвидена за изпълнението на дейността. От линейния график се отчита продължителност на ремонтните дейности – 270 календарни дни.

Към линейния график са представени Диаграма на работната ръка и основната механизация.

Техническото предложение на Участника е разработено съгласно Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. На лице е пълно съответствие между Графика за изпълнение, Диаграмата на работната ръка и основната механизация и описанието, на който и да е раздел в предложението за изпълнение на поръчката.

След като разгледа техническото предложение, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и допуска Участник № 6 „Герт Груп“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата.

### Мотиви за оценка на техническото предложение на Участник № 5 ДЗЗД „Мейково 2018“

#### Оценка по показател ТО1 Измерител на качеството за изпълнение на поръчката.

**Комисията присъжда на участника 60 т. при следните мотиви:**

Предложена е програма, която е в съответствие с предмета на поръчката. Обособени са следните етапи: Етап I – Организационна дейност/мобилизация на обекта; Етап II – Извършване на строително-монтажни работи; Етап III – Приключване. Видна е последователността за изпълнение на ремонтните дейности, която води до искания резултат, а именно качествено изпълнение на проекта. Представена е технология на изпълнение на видовете СМР за всеки от етапите.

В допълнение, представения подход за доставка на материали, начин на складиране, начин на влагане и изпитване, обезпечава качествено и навременно изпълнение на дейностите. Посочен е входящ контрол от страна на експертите, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки за обекта.

Чрез предложената методологията за изпълнението на договора и предвидените мерки за контрол и координация на изпълнението, участникът осигурява качествено изпълнение на поръчката, обхващайки изчерпателно обхвата на изпълнение на договора. От направените описания на планираните контролни и координационни работи е видно, че ще бъде осигурена качествена и навременна услуга. Разписаните процедури и начини за осъществяване на контрол върху качеството съответстват на характера и обема на работите, както и с изискванията на Възложителя. Представени са конкретни процедури и средства за осъществяване на контрол върху качеството, в

*Открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. "Мейково" – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково 20*



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

съответствие с предмета и обхвата на поръчката, поставените цели и изискванията на възложителя, като за всяка мярка е представено същност и обхват на мярката; експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; задълженията им, взаимовръзката между отделните експерти очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

Предложените мерки, касаещи социални характеристики са относими към предмета на поръчката и реално ще допринесат за намаляване на негативното въздействие на строителните работи върху комфорта и здравето на кръга на засегнати лица.

### **Оценка по показател Т02 Организация на работата**

#### **Комисията присъжда на участника 40 т. при следните мотиви:**

Предложените от участника организация на работа и координация на работната ръка за изпълнение на дейностите от техническото задание, съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка. Посочени са експертите за изпълнение на строително-монтажните дейности, като са описани задълженията и отговорностите им. Участникът е обезпечил качествено изпълнение на поръчката като е обособил работни екипи, като е посочил вида, състава и квалификацията им, механизацията, с която са снабдени, както и дейностите, които всеки ще изпълнява. Описани са отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация както между предлаганите експерти, така и в отношенията с останалите участници в строителния процес. В допълнение участникът е представил стратегия за управление на риска, включваща организационни решения, които ще предприеме при настъпване на идентифицираните от Възложителя критични точки. За всеки риск са посочени мерки за недопускане/предотвратяване, мерки за преодоляване на риска, както и сферите на влияние и степента на въздействие, включително отговорното лице за изпълнение на предвидените мерки.

### **Мотиви за оценка на техническото предложение на Участник № 6 „Герт Груп“ ЕООД**

#### **Оценка по показател Т01 Измерител на качеството за изпълнение на поръчката.**

#### **Комисията присъжда на участника 60 т. при следните мотиви:**

Предложена е програма, която е в съответствие с предмета на поръчката. Обособени са следните етапи: Етап I – Подписване на договор и получаване на уведомително писмо от Възложителя за стартиране на дейностите по проекта. Подписване на Протокол образец 2а. Подготовка на строителната площадка и мобилизация; Етап II – Извършване на строително-монтажни работи, съгласно одобрените инвестиционните проекти, в следната последователност; Етап III – Съгласуване и приемане на извършените работи; Етап IV – Демобилизация и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Образец 15. Видна е последователността за изпълнение на ремонтните дейности, която води до искания резултат, а именно качествено изпълнение на проекта. Представена е технология на изпълнение на видовете СМР за всеки от етапите.

*Открита процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. "Мейково" – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково 21*



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

В допълнение, представения подход за доставка на материали, начин на складиране, начин на влагане и изпитване, обезпечава качествено и навременно изпълнение на дейностите. Посочен е входящ контрол от страна на експертите, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки за обекта.

Чрез предложената методологията за изпълнението на договора и предвидените мерки за контрол и координация на изпълнението, участникът осигурява качествено изпълнение на поръчката, обхващайки изчерпателно обхвата на изпълнение на договора. От направените описания на планираните контролни и координационни работи е видно, че ще бъде осигурена качествена и навременна услуга. Разписаните процедури и начини за осъществяване на контрол върху качеството съответстват на характера и обема на работите, както и с изискванията на Възложителя. Представени са конкретни процедури и средства за осъществяване на контрол върху качеството, в съответствие с предмета и обхвата на поръчката, поставените цели и изискванията на възложителя, като за всяка мярка е представено същност и обхват на мярката; експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; задълженията им, взаимовръзката между отделните експерти очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

Предложените мерки, касаещи социални характеристики са относими към предмета на поръчката и реално ще допринесат за намаляване на негативното въздействие на строителните работи върху комфорта и здравето на кръга на засегнати лица.

### **Оценка по показател Т02 Организация на работата**

#### **Комисията присъжда на участника 40 т. при следните мотиви:**

Предложените от участника организация на работа и координация на работната ръка за изпълнение на дейностите от техническото задание, съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка. Посочени са експертите за изпълнение на строително-монтажните дейности, като са описани задълженията и отговорностите им. Участникът е обезпечил качествено изпълнение на поръчката като е обособил работни екипи, като е посочил вида, състава и квалификацията им, механизацията, с която са снабдени, както и дейностите, които всеки ще изпълнява. Описани са отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация както между предлаганите експерти, така и в отношенията с останалите участници в строителния процес. В допълнение участникът е представил стратегия за управление на риска, включваща организационни решения, които ще предприеме при настъпване на идентифицираните от Възложителя критични точки. За всеки риск са посочени мерки за недопускане/предотвратяване, мерки за преодоляване на риска, както и сферите на влияние и степента на въздействие, включително отговорното лице за изпълнение на предвидените мерки.



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

## ВЪЗ ОСНОВА НА ГОРНАТА ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА КОМИСИЯТА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 11.05.2017 г. от 13:30 часа.

Възлага на председателя на комисията да организира обявяването на датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на община Рудозем съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 08.05.2018г., както следва:

Председател: 

(Недко Кулевски)

Членове:

1.

(Иван Дойнов)

2. ....

(Борислав Раев)

Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД