



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 030  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

41

Утвърждавам:.....

Румен Венциславов Пехливанов

Кмет на Община Рудозем

Дата на утвърждаване. 29.05.2018г.....

Дата на получаване на доклада: 28.05.2018 г.

### ДОКЛАД за работата на комисията

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП

На основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП се изготви настоящия Доклад за работата на Комисията.

1. Комисията е определена Заповед № 87/27.03.2018г. на кмета на Община Рудозем.

2. Състава на комисията е както следва:

**Председател:** Недко Кулевски - заместник- кмет на община Рудозем

#### Членове:

1. Иван Дойнов - магистър по специалност "Право", външно лице привлечено като член на комисията на основание чл.51, ал.2 от ППЗОП, включен в списъка на външните експерти по чл.229, ал.1 т.17 от ЗОП с уникален номер на експерта ВЕ-759;

2. Борислав Раев - инженер „ВиК - мрежи и съоръжения“ външно лице привлечено като член на комисията на основание чл.51, ал.2 от ППЗОП, включен в списъка на външните експерти по чл.229, ал.1 т.17 от ЗОП с уникален номер на експерта ВЕ-326;

3. Предметът на обществената поръчка е, **„Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. Мейково“ – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково**, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 000254-2018-0005.

4. Задачите на комисията поставени от Възложителя бяха: да извърши подбор, разглеждане и оценка на оферти на участниците, в рамките на посочената процедура за възлагане на обществена поръчка.

4.1. Вобявения срок до 17:00 ч. на 26.03.2018г., са постъпили следните оферти:

1. „Инфрастройгруп“ ЕООД, с оферта, подадена на 26.03.2018г., 10:29 ч. с вх.№ 1463;
2. „НикмарКънстръкшън“ ЕООД, с оферта, подадена на 26.03.2018г., 11:16 ч. с вх.№ 1470;
3. „Мегаинвест - холд“ ЕООД, с оферта, подадена на 26.03.2018г., 11:18 ч. с вх.№ 1471;



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

4. „Иса 2000“ ЕООД, с оферта, подадена на 26.03.2018г., 14:42 ч. с вх.№ 1482;
5. ДЗЗД „Мейково 2018“, с оферта, подадена на 26.03.2018г., 15:45 ч. с вх.№ 1494;
6. „Гертгруп“ ЕООД, с оферта, подадена на 26.03.2018г., 16:21 ч. с вх.№ 1496;

5. Възложителят бе поставил срок за извършване/приключване работата на комисията до 31.08.2018 г.

6. Работният процес на комисията протече при стриктно спазване на законоустановените процесуални и материални разпоредби на ЗОП и ППЗОП, както и изпълнение на утвърдения от Председателя график за нейната работа. Офертите в настоящата поръчка бяха предадени на председателя на комисията по реда на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Комисията състави и обективира/мотивираща своята работа в Протокол №1, Протокол №2, Протокол № 3 и настоящия доклад.

7. С Протокол № 1, след като разгледа представените от участниците оферти, Комисията изиска допълнителни документи и от пет участници в обществената поръчка. Всички участници представиха допълнителни документи в указания от комисията срок, като това обстоятелство, както и разглеждането им е обективирано в Протокол № 2, неразделна част от настоящия доклад. Комисията разгледа допълнителните документи и допусна пет от подалите оферти участници до следващ етап на обществената поръчка.

Участник № 1 „Инфрастройгруп“ ЕООД представи допълнителни документи в указания от комисията законоустановен срок. След присъединяване на допълнително представените документи, в едно с първоначално постъпилата оферта, комисията установи, че участникът не удостоверява изпълнение на критериите за подбор по отношение на предложени експерт - Технически ръководител лицето Митко Пелтеков. Изискването на Възложителя, посочено в документацията за обществена поръчка е: *„Технически ръководител: да има най-малко 3-годишен професионален опит като технически ръководител“*. Настоящата комисия, счита че участникът не удостоверява изпълнение на поставените изисквания на възложителя, досежно изисквания професионален опит за технически ръководител. Основание за горното е липсата на информация, от която да е видно че предложени експерт притежава *„най-малко 3-годишен професионален опит като технически ръководител“*.

Във връзка с посоченото и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП комисията предлага участник „Инфрастройгруп“ ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществена поръчка с предмет: **„Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. Мейково“ – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково**“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 000254-2018-0005.

8. Следващо действие на комисията, обективирано в Протокол № 2, е разглеждането и оценката на Техническите предложения на допуснатите до този етап участници в обществената поръчка. Всяко едно от действията на комисията е мотивирано, съобразно изискванията на приложимата нормативна уредба и изложено в настоящия Доклад, както следва:

**II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ:**



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

Комисията в съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, отговарящи на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на възложителя, като посочи, че избраният критерий за оценка е „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП и оценяването на офертите е съгласно одобрената от възложителя Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, описана в документацията на обществената поръчка.

### **II.1. Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с изискванията на възложителя за изготвянето им.**

На този етап от процедурата комисията проверява дали предложенията за изпълнение на поръчката на допуснатите участници са подготвени и представени в съответствие с минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

#### **ДОПУСНАТИ УЧАСТНИЦИ:**

1. „НикмарКънстръкшън“ ЕООД;
2. „Мегаинвест - холд“ ЕООД;
3. „Иса 2000“ ЕООД;
4. ДЗЗД „Мейково 2018“;
5. „Гертгруп“ ЕООД.

#### **Кратко описание на техническото предложение на Участник № 2 „НикмарКънстръкшън“ ЕООД**

В своята оферта Участникът е представил Техническо предложение – Приложение № 3, включващо т.7.1 – Измерител на качеството за изпълнение на поръчката и т.7.2 – Организация на работата, Линеен график, Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията.

При извършения оглед на документите, касаещи Техническото предложение, комисията установи, че в представеното от участника Приложение № 3 е посочен срок за изпълнение на поръчката **268 (двеста шестдесет и осем)** календарни дни.

Предложението си за изпълнение на поръчката Участникът е съставил като е обособил различни раздели (точки), които съдържат съответна информация по отношение на изпълнението на поръчката.



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

Участникът е представил екологичен и социален ефект от проектната разработка. Описал е съществуващото положение и проектното решение за реализация на проекта.

Разписани са дейностите по предварителната подготовка за започване на СМР, като са изброени и законовите разпоредби по време на изпълнение на строителството. Посочени са и ключове моменти при реализиране на ремонтните дейности.

Участникът е представил своя подход за изпълнение на поръчката, като е обособил следните етапи за реализиране на поръчката: Организационен етап 1 – *Организиране на строителната площадка, оборудване на временното строителство и ВОБД*; Организационен етап 2 – *Изпълнение на всички видове строително-монтажни работи*; Организационен етап 3 – *Приключване на строителните дейности с подписване на акт образец 15, съгласно изискванията на Наредба № 3 за актовете и протоколите по време на строителството. Окончателно почистване на строителната площадка, освобождаване на местата, на които е разгънато временно строителство. Възстановяване на мястото на временното строителството в изисквания вид*. Разписани са дейностите, които ще се реализират във всеки един етап.

Участникът е разписал задължения, които ще изпълнява при изпълнение на договора, включително и при доставка и полагане на канализационни тръби, при изпълнение на насипните работи и при изпълнение на канализационните шахти.

В табличен вид е показана технологичната последователност на етапите, като са посочени начален и краен ден на всеки етап и подетап.

Описана е технология на изпълнение на видове СМР.

Разписани са общи изисквания, които ще се спазват при изпълнение на строежа. Представен е план за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и намиращите се на строителната площадка.

Посочени са отговорности на участниците в строителството съгласно Наредба 2/2004г. Представени са мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове.

Представен е подход за доставка на материали, както е включен и план за използване и качество на закупените материали. Описан е план за качество на строителството.

Участникът е разписал задължения и отговорности на участниците в процеса на строителство, включително и на ръководния персонал. Обособил е отделни работни звена, а именно: Звено снабдяване, Звено механизация и Строителна група.

Избрана е механизацията, с която разполага за изпълнение на поръчката. Посочил е предимства на избраната техника.

Участникът е посочил мерки и изисквания за осигуряване на качеството на изпълнение на строително-монтажните работи. Описан е начина за комуникация между потенциалния Изпълнител и Възложителя.

Представен е план за безопасност и здраве при изпълнение на СМР.



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

Участникът е направил описание на дейностите за ограничаване на отрицателните последици върху околната среда. Представил е мерки за управление на отпадъците. Включени са и дейности за ограничаване на отрицателното влияние върху околната среда върху градската среда.

Участникът е предложил стратегия за управление на критичните точки идентифицирани от Възложителя. За всеки риск е посочен обхвата и аспекта на проявление, както и мерки за предотвратяване, недопускането му и мерки за преодоляване на риска.

Към техническото предложение е представен Линеен график, в който са посочени етапите на изпълнение на поръчката. Видна е технологичната последователност на предвидените дейности. За всяко СМР са посочени продължителност и съответната механизация и работна ръка, предвидена за изпълнението на дейността.

Към линейния график са представени Диаграма на работната ръка и механизацията.

След извършената проверка на Техническото предложение на участника, Комисията констатира, че по отношение на Участник № 2 „НикмарКънстръкшън“ ЕООД са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

Участникът е представил Техническо предложение със съпътстващи го части, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в обществената поръчка. По-конкретно, в документацията за обществената поръчка са залегнали изисквания към съдържанието на офертите. В Раздел „3. Критерии за възлагане“ са разписани следните изисквания:

- „В линейния график трябва да е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.

Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническо предложение следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части от самия линеен график

Участник, който представи график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.“

Комисията констатира несъответствие между табличната и графичната част на представения Линеен график, а именно: В графичната част са показани ремонтни работи до 244 ден, а в табличната част, видно от колона „Начало“ и „Край“, Участникът е предвидил изпълнение на дейности до 268 ден. Тази непълнота в графичната част води до невъзможността да се определи кога е предвидено да се изпълнят следните позиции:

- „Ограждане на площадката/демонтаж на огражденията“

В колона „Начало“ за тази позиция е посочен ден 3, а в колона „Край“ - 267 ден и продължителност 8 дни. От графичната част е видно, че тази дейност стартира в началото с продължителност 4 дни. Поради илюстрирането на само 244 дни в графичната част, останалите 4 дни от общата продължителност за тази позиция не е изобразена кога ще се изпълнява.



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

- „Оборудване на площадката/премахване на временно селище“

В колона „Начало“ за тази позиция е посочен ден 3, а в колона „Край“ - 267 ден и продължителност 8 дни. От графичната част е видно, че тази дейност стартира в началото с продължителност 4 дни. Поради илюстрирането на само 244 дни в графичната част, останалите 4 дни от общата продължителност на позицията не е изобразена кога ще се изпълнява.

- „Доставка, монтаж и демонтаж на пътни знаци за временна организация и безопасност на движението“

В колона „Начало“ за тази позиция е посочен ден 3, а в колона „Край“ - 261 ден и продължителност 24 дни. От графичната част е видно, че тази дейност периодично се изпълнява за по няколко дни през целия период на строителство, но продължителността, която е изобразена в графичната част е 22 дни. Поради илюстрирането на само 244 дни в графичната част, останалите 2 дни от общата продължителност на позицията не е изобразена кога ще се изпълнява.

Констатираните от комисията непълноти водят до невъзможността да се установи концепцията на Участника при изпълнението на горепосочените три позиции. Не става ясно дали е предвидено необходимото технологично време и последователност при изпълнение на тези дейности. Посочените несъответствия и липси водят до неспазването на изискванията на Възложителя и до невъзможността на Комисията да прецени дали стратегията на Участника за реализиране на горепосочените позиции ще доведе до качествено изпълнение на обекта.

От друга страна, Комисията констатира, че Участникът не е обезпечил с необходимите технически ресурси следните позиции:

- „Засипване с пясък под, около и над тръбите“, „Основа от трошен камък“, „Основи от баластра“

За изпълнението на тези дейности Участникът не е предвидил механизация за уплътняване. Неуплътняването на подложните и насипни пластове компрометира изпълнението на цялата поръчка, поради възможността за слягания и поява на пукнатини и деформации при новоположената настилка.

- „Асфалтобетон-непл. Смес за дол. пласт 24 кг/м<sup>2</sup>/1см (мазут)“, „Асфалтобетон-пл. смес за горен пласт 24 кг/м<sup>2</sup>/1см (мазут)“

За изпълнение на тези дейности Участникът не е предвидил механизация за полагане на асфалтобетона, а именно Асфалтополагаща машина.

Непълнотата в предвидената техническа обезпеченост компрометира демонстрирания от Участника подход за изпълнение на поръчката.

С оглед на горните констатации, комисията счита, че представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на Възложителя, съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага участника за отстраняване от участие.



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

### Кратко описание на техническото предложение на Участник № 3 „Мегаинвест - холд“ ЕООД

В своята оферта Участникът е представил Техническо предложение – Приложение № 3, включващо т.7.1 – Измерител на качеството за изпълнение на поръчката и т.7.2 – Организация на работата, Линеен график, Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията.

При извършения оглед на документите, касаещи Техническото предложение, комисията установи, че в представеното от участника Приложение № 3 е посочен срок за изпълнение на поръчката **245 (двеста четиридесет и пет)** календарни дни.

Предложението си за изпълнение на поръчката Участникът е съставил като е обособил различни раздели (точки), които съдържат съответна информация по отношение на изпълнението на поръчката.

Направено е кратко представяне на кандидата.

Разписани са общи изисквания, както и условия за изпълнението на СМР. Представено е съществуващото положение и проектното решение за предмета на поръчката.

Представен е ръководен екип за управление на договора и са посочени заданията, за които ще следят експертите.

Разписани са дейности при мобилизация и демобилизация на обекта.

В табличен вид е описана техническата ресурсна обезпеченост на Екип 1 и Екип 2, като са посочени брой и вид на машините и към кой екип са разпределени. Разписани са работници със съответната квалификация и брой.

Участникът е разписал подход за доставка на материали.

Направено е описани на видовете СМР, тяхната последователност и технология на изпълнение.

Участникът е посочил мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на затрудненията за местното население. Описана е система за контрол на качеството. В табличен вид посочени основни процеси, със съответните им предмет и обхват, и отговорно звено/лице за всеки процес.

Представен е подход за охрана на труда и обезопасяване на обекта. Описан е план за организация на опазване на околната среда.

Участникът е предложил стратегия за управление на критичните точки идентифицирани от Възложителя. За всеки риск е посочен обхвата и аспекта на проявление, както и мерки за предотвратяване, недопускането му и мерки за преодоляване на риска.

Към техническото предложение е представен Линеен график, в който са посочени етапите на изпълнение на поръчката. Видна е технологичната последователност на предвидените дейности. За всяко СМР са посочени начален и краен ден и съответния брой работници, предвидени за изпълнението на дейността. От линейния график се отчита продължителност на ремонтните дейности – 245 календарни дни.

Към линейния график са представени Диаграма на работната ръка и механизацията.



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

След извършената проверка на Техническото предложение на участника, Комисията констатира, че по отношение на Участник № 3 „Мегаинвест - холд“ ЕООД са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

Участникът е представил Техническо предложение със съпътстващи го части, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в обществената поръчка. По-конкретно, в документацията за обществената поръчка са залегнали изисквания към съдържанието на офертите. В Раздел „3. Критерии за възлагане“ са разписани следните изисквания:

- „Линейният график следва да съдържа информация за отделните дейности, продължителност, предвидена работна ръка и предвидено оборудване и механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата“

Комисията установи липса и несъответствия на важни елементи в представения от Участника Линеен график.

На първо място липсва информация за предвиденото оборудване и механизация за всяка дейност. Тази липса в графика води до неизпълнение на изискванията на Възложителя и невъзможността да се определи дали посочената стратегия за реализиране на обекта е съобразена с нормативните уредби и техническата спецификация. От друга страна, не става ясно каква е необходимата техническа ресурсна обеспеченост предвидена за изпълнение на всяко СМР, с която Участникът ще гарантира качествено изпълнение на обекта.

От друга страна в табличната част на Линеен график има колона „Календарни дни“, която при някои позиции не съответства на графичното измерение на дейностите, както и на колони „Начало“ и „Край“. Например:

№	Наименование	Календарни дни	Начало	Край
.....				
2	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	0	10	10
3	МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА	0	10	10
4	НАТОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ МАШИННО	0	10	10
5	ПРЕВОЗ АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ НА 2 КМ	0	10	10
6	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ	0	11	12
7	ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 2 КМ	0	11	12
8	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА	0	13	14
.....				



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

12	НАТОВАРВАНЕ НА АСФАЛТОВИ ОТПАДЪЦИ МАШИННО	0	48	136
13	ПРЕВОЗ НА СКАЛНА ПОЧВА	0	48	136
20	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	0	77	77
21	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК ДО ОБЕКТА	0	50	126
25	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	0	143	147
30	ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ДО 500 Л/МИН И ВИС. 20до32М	0	58	133
	.....			
3	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 4М	15	63	65
	.....			

Видно от колони „Начало“ и „Край“, както и от графичното изображение на дейностите, поз. №№2, 3, 4 и 5 са с продължителност 1 ден, а в колона „Календарни дни“ са посочени 0. Позиции № 6 и 7 са с продължителност 2 дни, а в колона „Календарни дни“ са посочени отново 0 и т.н.

От друга страна за поз. „УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 4М“ от Главен клон I/Монтажна е посочен краен ден 65, а от графичната част се отчита 107-ми ден.

За другите подобекти се констатираат разминавания от същия характер в посочените по-горе колони.

Друго несъответствие се констатира и с изчисленията в колона „количество ч.д. при 8ч работен ден“, която се получава като се умножат календарните дни по средносписъчния брой хора, а именно:

№	Наименование	количество ч.д. при 8ч работен ден	Средносписъчен брой хора	Календарни дни
1	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	15	4	4
	.....			
9	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА	888	10	89
10	ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=2до4М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	878	10	88
	.....			
17	НАПРАВА НА ПОДПОРНИ ЗАДЪРЖАТЕЛНИ СТЕНИЧКИ	13	7	2
	.....			



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

23	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	77	15	5
24	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗАСИПАН ИЗКОП	33	6	5
	.....			
26	ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК	19	9	2
	.....			

Пример: За поз. 1 са посочени 4 календарни дни, които са обезпечени с 4 работника. От което следва в колона „количество ч.д. при 8ч работен ден“ да бъде записано  $4 \times 4 = 16$  ч.д., а не 15 ч.д. както е посочил Участника. За другите позиции е аналогично.

От посочените несъответствия става ясно, че или броя работници са недостатъчни или в излишък съгласно посоченото количество човекодни, необходимо за реализиране на дейността, или колона „количество ч.д. при 8ч работен ден“ е грешно изчислена. Поради тези разминавания Комисията не може да установи дали Участникът е предвидил достатъчно брой работници, с които да гарантира качествено изпълнение на поръчката.

Посочените разминавания водят до невъзможността да се определи еднозначно каква стратегия за реализиране на дейностите е посочил Участникът. От друга страна Възложителя изрично е посочил в документацията, че „между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническо предложение следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части от самия линеен график“, от където следва, че представения график не отговаря на цитираните изисквания.

С оглед на горните констатации, комисията счита, че представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на Възложителя, съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага участника за отстраняване от участие.

### Кратко описание на техническото предложение на Участник № 4 „Иса 2000“ ЕООД

В своята оферта Участникът е представил Техническо предложение – Приложение № 3, включващо т.7.1 – Измерител на качеството за изпълнение на поръчката и т.7.2 – Организация на работата, Линеен график, Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията.

При извършения оглед на документите, касаещи Техническото предложение, комисията установи, че в представеното от участника Приложение № 3 е посочен срок за изпълнение на поръчката **265 (двеста шестдесет и пет)** календарни дни.

Предложението си за изпълнение на поръчката Участникът е съставил като е обособил различни раздели (точки), които съдържат съответна информация по отношение на изпълнението на поръчката.



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

Направено е описание на обекта на поръчката, като са разписани съществуващото положение и проектното решение за реализиране на поръчката.

Участникът е представил Програма за изпълнение на обекта, като е описал пет етапа, необходими за реализиране на поръчката: *I Етап – Въвеждане на Интегрирана система за управление (ИСУ), включваща мерки за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и контрол на качеството; II Етап – Подготвителен етап и мобилизация; III Етап – Изпълнение на СМР, IV Етап – Предаване на Възложителя, V Етап – Гаранционно обслужване.*

В табличен вид е представена последователността на видовете строително-монтажни работи.

Представен е подходът за организация на работата. Разписани са технологии на изпълнение на СМР.

Направено е описание на разпределението на задачите и отговорностите и е посочен начин на комуникация между участниците в строителния процес.

Участникът е представил подход за доставка на материалите, като е включил начин на складиране, влагане и изпитване.

В табличен вид е посочена техниката за изпълнение на поръчката, като за всяка дейност е описана съответната механизация. Участникът е посочил и резервна строителна механизация, с която ще разполага при изпълнение на договора.

Разписани са правила на строителната площадка и мерки свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Участникът е посочил мерки за опазване на околната среда. В табличен вид са показани аспекти и показатели за мониторинг.

Представен е подход за изпълнение на мерки за контрол на качеството.

Участникът е направил описание на структурата и организация на човешките ресурси. Посочени са отговорности и пълномощия на инженерно-техническия екип. В табличен вид е описана необходимата работна ръка за изпълнение на видовете СМР.

Разписани са мерки за намаляване на затрудненията на местното население при изпълнение на строително-монтажните дейности.

Участникът е предложил стратегия за управление на критичните точки идентифицирани от Възложителя. За всеки риск е посочен обхвата и аспекта на проявление, както и мерки за предотвратяване, недопускането му и мерки за преодоляване на риска.

Към техническото предложение са представени Линейни графици, в които са посочени етапите на изпълнение на поръчката. Видна е технологичната последователност на предвидените дейности. За всяко СМР са посочени начален и краен ден и съответния брой работници, предвидени за изпълнението на дейността. От линейния график се отчита продължителност на ремонтните дейности – 265 календарни дни.

Към линейния график са представени Диаграма на работната ръка и механизацията.



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

След извършената проверка на Техническото предложение на участника, Комисията констатира, че по отношение на Участник № 4 „Иса 2000“ ЕООД са налице несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно:

Участникът е представил Техническо предложение със съпътстващи го части, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в обществената поръчка. По-конкретно, в документацията за обществената поръчка са залегнали изисквания към съдържанието на офертите. В Раздел „3. Критерии за възлагане“ са разписани следните изисквания:

- „Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части от самия линеен график.

Участник, който не е разработил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно техническите спецификации, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и/или действащите норми и стандарти, ще бъде отстранен от участие в процедурата.“

Комисията констатира следните несъответствия между представените от Участника Предложение за изпълнение на поръчката и Линеен график:

- На стр. 66 от записката е описана технология за изпълнение на основа от трошен камък. Участникът е разписал, че за реализиране на тази дейност е необходим Автосамосвал за доставка на материала. В представения Линеен график за поз. „Основа от трошен камък“ като ресурсна обезпеченост са заложили Валяк, Грейдер, Механична трамбовка. Видно е, че Участникът не е обезпечил тази позиция в Линеен график с необходимата механизация съгласно технологията, която е разписал в записката, като не е включил механизация за доставка, а именно Автосамосвал.

- На стр. 76 от записката е описана технология за изпълнение на асфалтобетон и по-конкретно транспортиране на асфалтови смеси. Участникът е разписал, че за реализиране на тези дейности са необходими Транспортни средства за доставка на материала. В представения Линеен график за поз. „Асфалтобетон-непл. смес за дол. пласт 24кг/м2/1см (мазут)“ и поз. „Асфалтобетон-пл. смес за горен пласт 24кг/м2/1см (мазут)“ като ресурсна обезпеченост са заложили Асфалторазстилагч, Валяк пневматичен и Валяк двубандажен. Видно е, че Участникът не е обезпечил тези позиции в Линеен график с необходимата механизация съгласно технологията, която е разписал в записката, като не е включил Транспортни средства за доставка на асфалтобетон.

- На стр. 94 от записката е описана технология за изпълнение на асфалтобетон и по-конкретно изпълнение на битумните разливи. Участникът е разписал, че за реализиране на тези дейности е необходим Гудронатор за разливане на битумната емулсия. В представения Линеен график за поз. „Асфалтобетон-непл. смес за дол. пласт



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

24кг/м<sup>2</sup>/1см (мазут)" и поз. „Асфалтобетон-пл. смес за горен пласт 24кг/м<sup>2</sup>/1см (мазут)" като ресурсна обезпеченост са заложили Асфалторазстилагч, Валяк пневматичен и Валяк двубандажен. Видно е, че Участникът не е обезпечил тези позиции в Линеиния график с необходимата механизация съгласно технологията, която е разписал в записката, като не е включил Гудронатор.

- На стр. 101 от записката е описана технология за полагане на бетон. Участникът е разписал, че за реализиране на тази дейност е необходима Бетонпомпа. В представения Линеен график за поз. „Полагане неармиран бетон в основи на стени подложен бетон" като ресурсна обезпеченост е заложен Кулокран. Видно е, че Участникът не е обезпечил тази позиция в Линеиния график с необходимата механизация съгласно технологията, която е разписал в записката, като не е включил Бетонпомпа.

Посочените несъответствия и липси водят до неспазването на изискванията на Възложителя и до невъзможността на Комисията да прецени дали стратегията на Участника за реализиране на горепосочените дейности ще доведе до качествено изпълнение на обекта.

От друга страна, Комисията констатира, че Участникът не е обезпечил позиции като „Доставка и полагане на двуслойни гофрирани канализационни тръби" и „Основа от баластра" с необходимата механизация за доставка на материала до обекта.

Непълнотата в предвидената техническа обезпеченост компрометира демонстрирания от Участника подход за изпълнение на поръчката.

С оглед на горните констатации, комисията счита, че представеното техническо предложение не отговаря на изискванията на Възложителя, съответно не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП, комисията предлага участника за отстраняване от участие.

### Кратко описание на техническото предложение на Участник № 5 ДЗЗД „Мейково 2018"

В своята оферта Участникът е представил Техническо предложение – Приложение № 3, включващо т.7.1 – Измерител на качеството за изпълнение на поръчката и т.7.2 – Организация на работата, Линеен график, Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията.

При извършения оглед на документите, касаещи Техническото предложение, комисията установи, че в представеното от участника Приложение № 3 е посочен срок за изпълнение на поръчката **270 (двеста и седемдесет)** календарни дни.

Предложението си за изпълнение на поръчката Участникът е съставил като е обособил различни раздели (точки), които съдържат съответна информация по отношение на изпълнението на поръчката.

Направено е описание на обекта на поръчката, като са разписани съществуващото положение и целта на проекта.

Представени са целите и стратегията за изпълнение на договора на Участника.



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

Обособени са следните етапи: Етап I – Организационна дейност/мобилизация на обекта; Етап II – Извършване на строително-монтажни работи; Етап III – Приключване

Участникът е разписал дейностите, свързани с планирането на проекта, изпълнението на договорните взаимоотношения, изпълнението на строително-монтажните работи, финансовото отчитане и финансовата устойчивост, оценка и контрол на качеството, мерки ЗБУТ, социална отговорност и опазване на околната среда.

Направено е описание на ресурсната обезпеченост при Подготвителни и мобилизационни дейности.

Посочено е схематично отговорните експерти при изпълнение на дейности свързани с вътрешната организация на Обединението. Разписани са дейности по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Участникът е направил описание на дейностите, част от етапа на мобилизация.

Разписани са мерки за осигуряване на безопасност при изпълнение на СМР. Представен е подход за доставка на материалите, начин на складиране, начин на влагане и контрол от страна на експертите. Посочени са възможни ключови проблеми при трасиране на подземни съоръжения и мерки за недопускане/предотвратяване им.

Направено е описание на технологията за изпълнение на дейностите, включително начини за контрол на качеството по време на изпълнение. Обособени са отделни бригади, като за всяка една са посочени брой работници и шофьори, тяхната квалификация, техническа обезпеченост и кои дейности ще изпълняват.

Участникът е предложил система от мерки за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора. За всяка мярка са посочени същност, обхват и експертите, ангажирани с изпълнението.

Разписана е взаимовръзката между експертите, с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството на изпълнение на поръчката.

Направено е описание на мерките, касаещи социалните характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

Участникът е посочил и мерки за опазване на околната среда, включително мерки за предотвратяване и минимизиране образуването на строителни отпадъци.

Представено е описание на ключовия човешки и технически ресурс. Разписано е разпределението на отговорностите и координацията на дейностите в екипа, механизацията и работната ръка.

Участникът е предложил стратегия за управление на критичните точки идентифицирани от Възложителя. За всеки риск е посочен обхвата и аспекта на проявление, както и мерки за предотвратяване, недопускането му и мерки за преодоляване на риска.

Към техническото предложение е представен Линеен график, в които са посочени етапите на изпълнение на поръчката. Видна е технологичната последователност на предвидените дейности. За всяко СМР са посочени продължителност, начален и краен ден и съответната механизация и работна



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

ръка, предвидена за изпълнението на дейността. От линейния график се отчита продължителност на ремонтните дейности – 270 календарни дни.

Към линейния график са представени Диаграма на работната ръка и основната механизация.

Техническото предложение на Участника е разработено съгласно Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. На лице е пълно съответствие между Графика за изпълнение, Диаграмата на работната ръка и основната механизация и описанието, на който и да е раздел в предложението за изпълнение на поръчката.

След като разгледа техническото предложение, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и допуска Участник № 5 ДЗЗД „Мейково 2018“ до по-нататъшно участие в процедурата.

### Кратко описание на техническото предложение на Участник № 6 „Герт Груп“ ЕООД

В своята оферта Участникът е представил Техническо предложение – Приложение № 3, включващо т.7.1 – Измерител на качеството за изпълнение на поръчката и т.7.2 – Организация на работата, Линеен график, Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията.

При извършения оглед на документите, касаещи Техническото предложение, комисията установи, че в представеното от участника Приложение № 3 е посочен срок за изпълнение на поръчката 270 (двеста и седемдесет) календарни дни.

Предложението си за изпълнение на поръчката Участникът е съставил като е обособил различни раздели (точки), които съдържат съответна информация по отношение на изпълнението на поръчката.

Направено е описание на обекта на поръчката, като са разписани съществуващото положение и технологичното проектно решение за реализиране на поръчката.

В табличен вид са представени видове СМР и съответните им количества, които са обект на настоящата поръчка.

Участникът е представил своя подход за изпълнение на поръчката, като е обособил следните етапи за реализиране на поръчката: *Етап I – Подписване на договор и получаване на уведомително писмо от Възложителя за стартиране на дейностите по проекта. Подписване на Протокол образец 2а. Подготовка на строителната площадка и мобилизация; Етап II – Извършване на строително-монтажни работи, съгласно одобрените инвестиционните проекти, в следната последователност; Етап III – Съгласуване и приемане на извършените работи; Етап IV – Демобилизация и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Образец 15.* За всеки етап са разписани дейностите, които ще се изпълняват.

Описани са мерки и изисквания за осигуряване на качеството при закупуване на стоки, материали и услуги. Разписани са начини за контрол на качеството на закупените продукти и материали и входящ контрол на закупените продукти. Посочени са и отговорните експерти.

Участникът е посочил мерки и изисквания за осигуряване на качеството при изпълнение на поръчката.



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

Разписани са задълженията и отговорностите на ръководния състав, като са посочени и начини на комуникация и координация между членовете на управленския екип.

Направено е описание на технологията на строително-монтажните работи.

Участникът е представил план за осигуряване на качеството. Включил е мерки за контрол на материалите и контрол на сертификатите. Разписан е метод за работа при установяване на несъответствия и контрол по подмяна и корекция, контрол по ритмичността на доставки на основните видове материали и изпълнение на контрол на изпитването. Посочени са съответните отговорни експерти за всяка мярка.

Описана е интегрирана система за управление и средства за обмен на информация с клиентите

Разписани са мерки за опазване на околната среда и безопасни и здравословни условия на труд с посочени отговорни лица.

В табличен вид е представена последователността на изпълнение на строително-монтажните работи. Обособени са работни звена по вид, състав и квалификация с посочена техническа обезпеченост за отделните дейности.

Направено е описание на мерките, касаещи социалните характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

Участникът е предложил стратегия за управление на критичните точки идентифицирани от Възложителя. За всеки риск е посочен обхвата и аспекта на проявление, както и мерки за предотвратяване, недопускането му и мерки за преодоляване на риска. Посочени са отговорните лица за изпълнение на предвидените мерки.

Към техническото предложение е представен Линеен график, в които са посочени етапите на изпълнение на поръчката. Видна е технологичната последователност на предвидените дейности. За всяко СМР са посочени продължителност, начален и краен ден и съответната механизация и работна ръка, предвидена за изпълнението на дейността. От линейния график се отчита продължителност на ремонтните дейности – 270 календарни дни.

Към линейния график са представени Диаграма на работната ръка и основната механизация.

Техническото предложение на Участника е разработено съгласно Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. На лице е пълно съответствие между Графика за изпълнение, Диаграмата на работната ръка и основната механизация и описанието, на който и да е раздел в предложението за изпълнение на поръчката.

След като разгледа техническото предложение, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и допуска Участник № 6 „ГертГруп“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата.

**Мотиви за оценка на техническото предложение на Участник № 5 ДЗЗД „Мейково 2018“**

**Оценка по показател Т01 Измерител на качеството за изпълнение на поръчката.**



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

### **Комисията присъжда на участника 60 т. при следните мотиви:**

Предложена е програма, която е в съответствие с предмета на поръчката. Обособени са следните етапи: Етап I – Организационна дейност/мобилизация на обекта; Етап II – Извършване на строително-монтажни работи; Етап III – Приключване. Видна е последователността за изпълнение на ремонтните дейности, която води до искания резултат, а именно качествено изпълнение на проекта. Представена е технология на изпълнение на видовете СМР за всеки от етапите.

В допълнение, представения подход за доставка на материали, начин на складиране, начин на влагане и изпитване, обезпечава качествено и навременно изпълнение на дейностите. Посочен е входящ контрол от страна на експертите, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки за обекта.

Чрез предложената методологията за изпълнението на договора и предвидените мерки за контрол и координация на изпълнението, участникът осигурява качествено изпълнение на поръчката, обхващайки изчерпателно обхвата на изпълнение на договора. От направените описания на планираните контролни и координационни работи е видно, че ще бъде осигурена качествена и навременна услуга. Разписаните процедури и начини за осъществяване на контрол върху качеството съответстват на характера и обема на работите, както и с изискванията на Възложителя. Представени са конкретни процедури и средства за осъществяване на контрол върху качеството, в съответствие с предмета и обхвата на поръчката, поставените цели и изискванията на възложителя, като за всяка мярка е представено същност и обхват на мярката; експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; задълженията им, взаимовръзката между отделните експерти очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

Предложените мерки, касаещи социални характеристики са относими към предмета на поръчката и реално ще допринесат за намаляване на негативното въздействие на строителните работи върху комфорта и здравето на кръга на засегнати лица.

### **Оценка по показател ТO2 Организация на работата**

#### **Комисията присъжда на участника 40 т. при следните мотиви:**

Предложените от участника организация на работа и координация на работната ръка за изпълнение на дейностите от техническото задание, съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка. Посочени са експертите за изпълнение на строително-монтажните дейности, като са описани задълженията и отговорностите им. Участникът е обезпечил качествено изпълнение на поръчката като е обособил работни екипи, като е посочил вида, състава и квалификацията им, механизацията, с която са снабдени, както и дейностите, които всеки ще изпълнява. Описани са отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация както между предлаганите експерти, така и в отношенията с останалите участници в строителния процес. В допълнение участникът е представил стратегия за управление на риска, включваща организационни решения, които ще предприеме при настъпване на идентифицираните от Възложителя критични точки. За всеки риск са посочени мерки за недопускане/предотвратяване, мерки за преодоляване на



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

риска, както и сферите на влияние и степента на въздействие, включително отговорното лице за изпълнение на предвидените мерки.

### **Мотиви за оценка на техническото предложение на Участник № 6 „Герт Груп“ ЕООД**

#### **Оценка по показател Т01 Измерител на качеството за изпълнение на поръчката.**

#### **Комисията присъжда на участника 60 т. при следните мотиви:**

Предложена е програма, която е в съответствие с предмета на поръчката. Обособени са следните етапи: Етап I – Подписване на договор и получаване на уведомително писмо от Възложителя за стартиране на дейностите по проекта. Подписване на Протокол образец 2а. Подготовка на строителната площадка и мобилизация; Етап II – Извършване на строително-монтажни работи, съгласно одобрените инвестиционните проекти, в следната последователност; Етап III – Съгласуване и приемане на извършените работи; Етап IV – Демобилизация и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Образец 15. Видна е последователността за изпълнение на ремонтните дейности, която води до искания резултат, а именно качествено изпълнение на проекта. Представена е технология на изпълнение на видовете СМР за всеки от етапите.

В допълнение, представения подход за доставка на материали, начин на складиране, начин на влагане и изпитване, обезпечава качествено и навременно изпълнение на дейностите. Посочен е входящ контрол от страна на експертите, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки за обекта.

Чрез предложената методологията за изпълнението на договора и предвидените мерки за контрол и координация на изпълнението, участникът осигурява качествено изпълнение на поръчката, обхващайки изчерпателно обхвата на изпълнение на договора. От направените описания на планираните контролни и координационни работи е видно, че ще бъде осигурена качествена и навременна услуга. Разписаните процедури и начини за осъществяване на контрол върху качеството съответстват на характера и обема на работите, както и с изискванията на Възложителя. Представени са конкретни процедури и средства за осъществяване на контрол върху качеството, в съответствие с предмета и обхвата на поръчката, поставените цели и изискванията на възложителя, като за всяка мярка е представено същност и обхват на мярката; експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; задълженията им, взаимовръзката между отделните експерти очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

Предложените мерки, касаещи социални характеристики са относими към предмета на поръчката и реално ще допринесат за намаляване на негативното въздействие на строителните работи върху комфорта и здравето на кръга на засегнати лица.

#### **Оценка по показател Т02 Организация на работата**

#### **Комисията присъжда на участника 40 т. при следните мотиви:**



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

Предложените от участника организация на работа и координация на работната ръка за изпълнение на дейностите от техническото задание, съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка. Посочени са експертите за изпълнение на строително-монтажните дейности, като са описани задълженията и отговорностите им. Участникът е обезпечил качествено изпълнение на поръчката като е обособил работни екипи, като е посочил вида, състава и квалификацията им, механизацията, с която са снабдени, както и дейностите, които всеки ще изпълнява. Описани са отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация както между предлаганите експерти, така и в отношенията с останалите участници в строителния процес. В допълнение участникът е представил стратегия за управление на риска, включваща организационни решения, които ще предприеме при настъпване на идентифицираните от Възложителя критични точки. За всеки риск са посочени мерки за недопускане/предотвратяване, мерки за преодоляване на риска, както и сферите на влияние и степента на въздействие, включително отговорното лице за изпълнение на предвидените мерки.

9.В Протокол № 2, съобразно изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията обективира свое решение за публикуване на съобщение за отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници. Съобщението за отваряне на ценовите оферти се публикува в Профила на купувача на Възложителя на 08.05.2018 г., като, съобразно решение на комисията, отварянето на ценовите оферти бе насрочено за 11.05.2018 г., 13:30 ч. в сградата на Община Рудозем.

10. На 11.05.2018 г., 13:30 ч. комисията в основния си състав се събра и отвори ценовите оферти на допуснатите участници. Действията на комисията са обективирани в Протокол № 3 от работата ѝ. На публичното заседание не присъстваха лица, посочени в чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Действия на комисията при отварянето на ценовите предложения на участниците:

На публичното заседание **неприсъстваха** лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

### **ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ ПО ДРУГИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

Председателят на комисията отбеляза за протокола, че ценовото предложение на участниците, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП. Комисията не приложи разпоредбата на чл. 57, ал. 3, изр. трето от ППЗОП поради липса на лица по чл. 54, ял. 2 от ЗОП, на които да съобщи резултатите от оценяването на допуснатите оферти по другите показатели.

### **I. ОТВАРЯНЕ НА ПЛИКОВЕТЕ С НАДПИС „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ ОТ ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ**

1. За участник № 2 ДЗЗД „Мейково 2018“:



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

Председателят на комисията показва на останалите членове на комисията запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани ценови параметри“, подписан от тримата членовете на комисията на публичното заседание на 27.03.2018 г., след което пликът бе отворен.

Председателят оповести предложението на участника, което е:

Обща цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка е **1 054 999,47** лева, без вкл. ДДС.

### 2. За участник № 6 „Гертгруп“ ЕООД

Председателят на комисията показва на останалите членове на комисията запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост, с надпис „Предлагани ценови параметри“, подписан от тримата членовете на комисията на публичното заседание на 27.03.2018 г., след което пликът бе отворен.

Председателят оповести предложението на участника, което е:

Обща цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка е **1 059 985,91** лева, без вкл. ДДС.

## II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРОВЕРКА ЗА ТЯХНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ

След приключване на публичната част от заседанието Комисията в основния си състав продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на ценовото предложение допуснатите участници за съответствие с предварително обявените условия на възложителя, както следва:

### 1. За Участник № 5 ДЗЗД „Мейково 2018“: Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е представено по образца съгласно Приложение № 4 и Приложение 4.1.

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на съдържанието на ценовото предложение и приложенията към него с изискванията на възложителя, разписани в документацията на обществената поръчка, както и за допуснати аритметични или други грешки.

Комисията разгледа подробно и установи, че ценовото предложение на участника и приложенията към него съответстват на изискванията на възложителя, съгласно документацията за обществената поръчка. Ценовото предложение не надвишава общата прогнозна стойност на поръчката. В Ценовото предложение и приложенията към него не бяха открити аритметични или други грешки. С оглед констатираното комисията допуска участниците до оценка на ценовото предложение съгласно утвърдената с документация критерий за оценка на офертите – „оптимално съотношение качество/цена“.

### 2. За Участник № 6 „Гертгруп“ ЕООД Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е представено по образца съгласно Приложение № 4 и Приложение 4.1.



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на съдържанието на ценовото предложение и приложенията към него с изискванията на възложителя, разписани в документацията на обществената поръчка, както и за допуснати аритметични или други грешки.

Комисията разгледа подробно и установи, че ценовото предложение на участника и приложенията към него съответстват на изискванията на възложителя, съгласно документацията за обществената поръчка. Ценовото предложение не надвишава общата прогнозна стойност на поръчката. В Ценовото предложение и приложенията към него не бяха открити аритметични или други грешки. С оглед констатираното комисията допуска участниците до оценка на ценовото предложение съгласно утвърдената с документация критерий за оценка на офертите – „оптимално съотношение качество/цена“.

### Проверка за наличие на основанията и приложимост на разпоредбата на чл. 72 от ЗОП.

Комисията обективира, че до настоящия етап на провежданата обществена поръчка са допуснати двама участници, следователно разпоредбата на чл. 72 от ЗОП е неприложима.

След разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници за съответствие с предварително обявените условия, комисията пристъпи към прилагане и присъждане на точки, съгласно Методиката за комплексна оценка на офертата по настоящата поръчка.

### III. ИЗВЪРШВАНЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ – оценка на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“:

№	Участник	Предложена обща цена	$FO = (FO_{min} / FO_i) \times 100$
5	ДЗЗД „Мейково 2018“	1 054 999,47 лева, без ДДС	100,00 точки
6	„Гертгруп“ ЕООД	1 059 985,91 лева, без ДДС	99,53 точки

където:

$FO^{min}$  е най-ниската обща предложена цена, без ДДС;

$FO^i$  е общата цена предложена от i-тия участник без ДДС.

### IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА НА ВСЕКИ ОТ ДОПУСНАТИТЕ ДО ТОЗИ ЕТАП В ПРОЦЕДУРАТА УЧАСТНИЦИ, СЪОБРАЗНО МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ

## ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

След извършени изчисления и оценката на допуснатата оферта, Комисията обективно резултатите от оценяването на участника, като определи следната Комплексна оценка (КО):

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели и има максимална стойност 100 точки. Комплексната оценка се определя на база следните показатели:

Показател – П (наименование)	Максимално възможен брой точки	Относителна тежест в КО
1. Техническа оценка на офертата (ТО)	100	60%
2. Финансова оценка на офертата (ФО)	100	40%

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

$$(КО) = ТО \times 60\% + ФО \times 40\%$$

№	Участник	Комплексна оценка (КО) = ТО x 60% + ФО x 40%
5	ДЗЗД „Мейково 2018“	(КО) = 100 x 60% + 100 x 40% = 100 точки
6	„Гертгруп“ ЕООД	(КО) = 100 x 60% + 99,53 x 40% = 99,81 точки



# ОБЩИНА РУДОЗЕМ ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141  
e-mails: [obrud@abv.bg](mailto:obrud@abv.bg); [www.rudozem.bg](http://www.rudozem.bg)

V. Класиране на участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия на обществена поръчка с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. Мейково“ – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 000254-2018-0005, както следва:

I-во място Участник № 5 ДЗЗД „Мейково 2018“ с комплексна оценка от 100,00 точки;

II-ро място Участник № 6 „Герт груп“ ЕООД с комплексна оценка от 99,81 точки

Във връзка с изложеното по-горе в настоящия Доклад и на основание чл. 60, ал. 1, т. 9, предл. първо от ППЗОП комисията предлага на Възложителя за обществена поръчка с предмет: „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. Мейково“ – ЛОТ 7, подобект част канализация на кв. Мейково“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 000254-2018-0005 да сключи договор с класирания на първо място участник:

**Участник № 5 ДЗЗД „Мейково 2018“.**

11. На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП Председателят на Комисията следва да предаде Доклада на Възложителя за утвърждаване. Неразделна част от настоящия Доклад са Протоколи от работата на комисията № 1, 2 и 3, както и графикът за дейността на комисията.

Докладът се изготви съгласно чл. 103, ал. 3 от ЗОП и се подписа на 28.05.2018 г. от председателя и членовете на комисията.

Докладът се предаде на Възложителя на 28.05.2018 г.

Комисия в състав:

Председател:

... ..  
(Недко Кулевски)

Членове:

1.   
(Иван Дойнов)

2.   
(Борислав Раев)

Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД