



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

към Договор за обществена поръчка № 52 от 22.06.2018г.
за изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на
обект „Основен ремонт СУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем -
Сграда 2 „Начален корпус“

Днес 16.10..... 2018г. в гр. Рудозем, между:


1. ОБЩИНА РУДОЗЕМ, с административен адрес на управление: гр. Рудозем, ул. „България“ № 15, ЕИК (по БУЛСТАТ) 000615075, представлявана от Румен Венциславов Пехливанов – Кмет на община Рудозем и Милена Любомирова Русева – гл. счетоводител, в качеството си на „Възложител“ по Договор за обществена поръчка № 52 от 22.06.2018г.

и

2. „АРТСТРОЙ“ ООД, ЕИК 120564924, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян 4700, ул. „Дичо Петров“ № 6, бл. 15, вх. Б, ап. 41, представлявано от Асен Юрийев Соколов, в качеството си на „Изпълнител“ по Договор за обществена поръчка № 52 от 22.06.2018г.

се сключи настоящото допълнително споразумение, за подписването на което страните взеха предвид следното:


- (1) Съгласно сключения между страните Договор за обществена поръчка №52 от 22.06.2018 г., Изпълнителят се задължава да изпълни строително-монтажни работи за реализация на обект „Основен ремонт на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем – Сграда 2 „Начален корпус“ в съответствие с документите, посочени в чл. 1, ал. 1 и при обща цена в размер на **645 761.92 лева (шестстотин четиридесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и един лева деветдесет и две стотинки)** без ДДС съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя и попълнената Количествено-стойностната сметка, съдържаща обема и единичните цени за всеки вид работа за подобектите при цени, както следва:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

„Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Рудозем-Сграда 2 „Начален курс“			
	Дейност	Начин на финансиране	Предлагана цена в лева без ДДС
1.	Изпълнение на строително-монтажни работи, Подобект 1: Сграда 2 „Начален курс“	ПРСР 2014-2020 г.	386 636,58
Общо за Подобект 1			386 636,58
2.	Изпълнение на строително-монтажни работи, Подобект 2: Дворно пространство при Сграда 2 „Начален курс“	ПРСР 2014-2020 г.	214 703,78
3.	Изпълнение на строително-монтажни работи, Подобект 2: Дворно пространство при Сграда 2 „Начален курс“-вертикална планировка /озеленяване/	ПРСР 2014-2020 г.	44 421,56
Общо за Подобект 2			259 125,34
Обща прогнозна стойност за изпълнение на поръчката:			645 761,92

- (2) По време на изпълнение на строително-монтажните работи на подобект Подобект 1 и Подобект 2, вследствие на направени точни измервания на мястото на изпълнение, се е наложила промяна в количествата на определени видове СМР, подробно описани в Заменителна таблица, представляваща Приложение № 2 към настоящото Допълнително споразумение.
- (3) Промените в количествата по видове СМР от Заменителната таблица са одобрени от Възложителя, вписани са по надлежния ред в Заповедната книга на строежа и съгласно становище на Гл. архитект на община Рудозем не представляват съществени промени по смисъла на чл.154 от ЗУТ, с което страните са спазили предвидения в чл. 9, ал. 16 от Договор № 52/22.06.2018г. ред за установяване и признаване на промени в количествата по време на строителството.
- (4) Същевременно извършените промени в количествата на видовете СМР по параграф 2 представляват непредвидени обстоятелства, тъй като на етап изготвяне на инвестиционния проект, същите не са могли да бъдат предвидени с максимална точност и са заложени в проекта като прогнозни количества. Видно от Заменителната таблица (Приложение № 2) общата стойност на измененията в количествата е до 15 %



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

от общата стойност на първоначалния договор за строителство и не надхвърля праговата (прогнозна) стойност на обществената поръчката за обособена позиция № 1, съгласно Обявлението за поръчка с ID 841227, публикувано в РОП по преписка № 00254-2018-0010.

- (5) Обстоятелствата по параграф 4 представляват елементи от фактическия състав на нормата по чл. 116, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, даваща право на страните по договор за обществена поръчка да го изменят, което е и в съответствие с уговорката по чл. 17, ал. 1 от Договор № 52/22.06.2018г.

с оглед изложеното и на основание чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 16 от Договор № 52/22.06.2018г. и чл. 116, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, Страните се съгласяват и приемат следните изменения на Договор за обществена поръчка № 52 от 22.06.2018 г. за изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт СУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем - Сграда 2 „Начален корпус“:

§ 1. Страните приемат актуализирана Количествено-стойностна сметка към Ценовото предложение на Изпълнителя (Приложение № 1), съобразена със Заменителна таблица (Приложение № 2), одобрена от страните в съответствие с уговорения в Договор № 52/22.06.2018 г. ред.

§2. Във връзка с §1 текстът на чл. 3, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:

„чл. 3, ал. 1. Общата стойност на договора е в размер на **645 758,95 (словом: шестстотин четиридесет и пет хиляди седемстотин петдесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки)** без ДДС, или 774 910,74 (словом: седемстотин седемдесет и четири хиляди деветстотин и десет лева и седемдесет и четири стотинки) с ДДС съгласно актуализирана Количествено-стойностна сметка към Ценовото предложение на Изпълнителя (Приложение № 1), и Заменителна таблица (Приложение № 2) към Допълнителното споразумение.

Общата стойност на договора се разпределя, както следва:

„Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Рудозем-Сграда 2 „Начален курс“			
	Дейност	Начин на финансиране	Предлагана цена в лева без ДДС
1.	Изпълнение на строително-монтажни работи, Подобект 1: Сграда 2 „Начален курс“	ПРСР 2014-2020 г.	339 195,53
		Общо за Подобект 1	339 195,53
2.	Изпълнение на строително-монтажни работи,	ПРСР 2014-2020 г.	255 952,45



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

	Подобект 2: Дворно пространство при Сграда 2 „Начален курс“		
3.	Изпълнение на строително-монтажни работи, Подобект 2: Дворно пространство при Сграда 2 „Начален курс“-вертикална планировка /озеленяване/	ПРСР 2014-2020 г.	50 610,97
Общо за Подобект 2			306 563,42
Обща прогнозна стойност за изпълнение на поръчката:			645 758,95

§ 3. Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка № 52 от 22.06.2018г. остават непроменени и запазват своето действие.

§ 4. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните и е неразделна част от Договор за обществена поръчка № 52 от 22.06.2018г.

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, от които 2 /два/ за Възложителя и 1 /един/ за Изпълнителя.

Приложение: 1. Актуализирана Количествено-стойностна сметка.

2. Заменителна таблица.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

МИЛЕНА РУСЕВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

АСЕН СОКОЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА „АРТСТРОЙ“ ООД

ОБЕКТ: Обособена позиция 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Рудозем-Сграда 2“

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: гр. Рудозем

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Рудозем

ИЗПЪЛНИТЕЛ: АРТСТРОЙ ООД гр. Смолян

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА КЪМ АНЕКС №1

Обособена позиция 1: „Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Рудозем-Сграда 2 „Начален курс“

№	Вид СМР	По Договор			
		Ед. мярка	кол-во	Ед. цена /лева/	Обща цена /лева/
1	2	3	4	5	6
Подобект 1: Изпълнение на СМР за основен ремонт на Сграда 2 „Начален курс“					
Част: АРХИТЕКТУРА					
I Демонтажни работи					
1	Демонтаж на преградни тухлени стени	м ³	5,99	3,92	23,48
2	Демонтаж на подова замазка до 8см.	м ²	542,62	2,80	1 519,33
3	Обрушване на компрометирана мазилка по стените и таваните	м ²	738,92	1,68	1 241,39
4	Демонтаж на ламиниран паркет	м ²	263,90	2,74	723,09
7	Демонтаж на мозанчни плочи и/или настилка от мазайка	м ²	226,34	4,65	1 052,48
9	Демонтаж на дюшеме	м ²	0,00	7,28	0,00
10	Демонтаж на первази от мозайка	м	165,62	2,37	392,52
11	Демонтаж на первази към ламиниран и масивен паркет	м	308,63	1,23	379,61
12	Демонтаж на съществуващи теракотни плочи	м ²	210,59	5,82	1 225,63
13	Демонтаж на съществуващи врати	бр.	10,00	8,40	84,00
15	Демонтаж на стълбищна ръкохватка	м	17,66	1,12	19,78
16	Демонтаж на дограма	м ²	19,68	7,28	143,27
17	Събиране и депониране на строителни отпадъци	м ³	120,00	22,40	2 688,00
II Строително-монтажни работи					
II.1 Подове и подови конструкции					
1	Доставка и полагане на контактен грунд преди замазка	м ²	542,62	3,14	1 703,82
2	Доставка и полагане на нова замазка до 8см	м ²	542,62	18,14	9 843,08
3	Доставка и полагане на настилка от гранитогрес цвят по избор на възложителя	м ²	308,84	47,60	14 700,98
4	Доставка и полагане на стъпала с повишено сцепление включително чела	м ²	32,50	51,30	1 667,25
5	Полагане на саморазливна безфугова химическа настилка	м ²	204,14	50,53	10 315,40
6	Доставка и полагане масивен дъбов паркет	м ²	0,00	53,76	0,00
7	Доставка и монтаж на перваз мин. 80мм от масивен паркет в цвят от възложителя	м	320,65	14,00	4 489,10
8	Доставка и монтаж на перваз с завършен край от гранитогрес включително оформяне по край стълбищата	м	240,03	12,47	2 993,17
9	Доставка и монтаж на алуминиева преходна лясна между настилките	м	11,38	16,02	182,31
10	Доставка и монтаж на подова изтривалка от алуминиеви лаясни с покритие от мокет, включително обособяване на легло за нея и обкрайчване с ъгъл от неръждаема стомана или алуминий	м ²	3,77	50,51	190,19
II.2 Стени и тавани, бояджийски работи					
1	Доставка и полагане на мазилка по стени и тавани (когато няма ок. таван)	м ²	2102,38	17,92	37 674,64
3	Доставка и полагане на контактен грунд преди боядисване/ полагане на фаянсови плочи	м ²	1983,38	3,14	6 227,82
4	Доставка и полагане на шпакловка по стени и тавани	м ²	1907,42	8,96	17 090,53
5	Доставка и полагане на фина шпакловка по стени и тавани	м ²	1907,42	6,16	11 749,74
6	Полагане на интериорна боя по стени и тавани	м ²	1101,65	6,10	6 720,06
7	Полагане на интериорна боя силиконова/блajна по стени	м ²	805,78	8,29	6 679,87

8	Обръщане с гипсокартон около прозорци и врати до 15см вкл. Доставка и монтаж на алуминиев ъгъл под шпакловка	м	768,44	10,61	8 153,15
9	Доставка и монтаж на окачен таван от растер минерални пана 60/60см., цвят-бял	м ²	817,34	42,56	34 786,15
10	Доставка и монтаж на окачен таван от растер минерални пана 60/60см. За мокри помещения, цвят-бял	м ²	29,66	47,04	1 395,21
11	Доставка и монтаж на окачен таван от растер минерални пана 60/60см. За чисти помещения, цвят- бял	м ²	35,89	42,56	1 527,48
13	Изработка на чело в тавана от двоен гипсокартон	м ²	12,50	39,98	499,75
13	Доставка и монтаж на стена от влагоустойчив гипсокартон 2+2 по детайл на производителя	м ²	60,00	44,80	2 688,00
II.3 Санитарни възли					
1	Доставка и полагане на гранитогрес по пода цвят по избор на възложителя	м ²	29,66	50,40	1 494,86
2	Доставка и полагане на контактен грунд преди полагане на фаянсови плочи	м ²	206,59	3,14	648,69
3	Доставка и полагане на фаянсови плочи по стените цвят по избор на възложителя	м ²	206,59	44,80	9 255,23
4	Обръщане на прозорци и врати с фаянсови плочи до 15 см, вкл. алуминиева ъглова лайсна/ъгъл	м	124,36	28,00	3 482,08
5	Доставка и монтаж на подвижна ръкохватка за хора с увреждания	м	0,75	50,40	37,80
6	Доставка и монтаж на стационарна ръкохватка за хора с увреждания	м	0,90	56,00	50,40
II.4 Дограма, врати, парапети и аксесоари					
1	Доставка и монтаж на вътрешен подпрозоръчен перваз с ширина до 15см	м	74,73	20,72	1 548,41
6	Доставка и монтаж на врата метална за ГРТ	м ²	2,10	162,40	341,04
9	Доставка и монтаж на алуминиеви врати в цвят по избор от възложителя за санитарните възли	м ²	17,18	209,44	3 598,18
10	Доставка и монтаж на преградна стена от алуминиева дограма и	м ²	19,68	207,20	4 077,70
13	Доставка и монтаж на стълбищна ръкохватка алуминиева	м	31,90	72,80	2 322,32
2	Доставка и монтаж на стълбищна платформа за осигуряване на достъпа на хора ползващи инвалидни колички или такива с намалена подвижност за преодоляване на 26 стъпала	бр.	1,00	2850,40	2 850,40
III Прилежащи пространства					
15	Доставка и полагане на облицовка от обкрайчен камък за	м	15,72	47,15	741,20
16	Доставка и монтаж на парапет към задния вход към училището	м ²	1,50	84,00	126,00
Част: КОНСТРУКЦИИ					
I. Подготвителни работи					
1	Демонтаж керемиди	м ²	750,00	3,92	2 940,00
2	Демонтаж дърв.к-я стар покрив	м ³	27,50	20,16	554,40
II. Дърводелски работи					
1	Доставка и монтаж на колони 20/20	м ³	3,39	694,40	2 354,02
2	Доставка и монтаж на колони 18/18	м ³	1,81	694,40	1 256,86
3	Доставка и монтаж на маии 20/24	м ³	3,31	694,40	2 298,46
4	Доставка и монтаж на маии 16/20	м ³	1,40	694,40	972,16
5	Доставка и монтаж на маии 14/16	м ³	0,39	672,00	262,08
6	Доставка и монтаж на столици 16/16	м ³	1,66	672,00	1 115,52
7	Доставка и монтаж на подложни греди 14/14	м ³	2,25	649,60	1 461,60
8	Доставка и монтаж на ребра 8/10	м ³	10,51	627,20	6 591,87
9	Доставка и монтаж на клеци, разпънки, паянти, подкоси	м ³	4,41	627,20	2 765,95
10	Доставка и монтаж на летви, контралетви	м ³	1,51	834,40	1 259,94
11	Доставка и монтаж на OSB плоскости, d=18 mm обшивка	м ²	6,00	20,72	124,32
12	Доставка и монтаж на хидроизолация воалит 2,5 mm	м ²	0,00	4,70	0,00
13	Доставка и монтаж на покривни керемиди	м ²	750,00	20,16	15 120,00
14	Демонтаж на съществуващи улущи	м	132,55	2,24	296,91
15	Доставка и монтаж на нова дървена обшивка	м ²	875,00	14,00	12 250,00
16	Доставка и монтаж на паропропускливо фолио по детайл на производителя	м ²	875,00	4,76	4 165,00
17	Доставка и монтаж на улущи включително скоби	м	132,55	22,11	2 930,68
18	Доставка и монтаж на челна дъска, включително импрегниране и лакиране	м	132,55	8,84	1 171,74
19	Доставка и монтаж на ламарина за улами	м	72,35	28,11	2 033,76

Част: ВиК					
I.	Водопровод в сградата				
I.1.	Демонтажни работи				
1	Водопровод от стоманени тръби Ф1/2"	m	26,00	2,80	72,80
2	Водопровод от стоманени тръби Ф3/4"	m	5,50	2,80	15,40
3	Смесител за тоалетна мивка	бр	7,00	6,50	45,50
4	Ел. бойлер с обем V = 50 l, вертикален	бр	2,00	16,80	33,60
5	Тоалетно казанче	бр	7,00	11,20	78,40
6	Изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на строителната площадка, включително почистване на зоната след приключване на работата	m ³	1,50	33,60	50,40
I.2.	Доставка и монтаж				
1	Водопровод от ПП тръби PN16 Ф20x2,8	m	15,50	10,73	166,32
2	Водопровод от ПП тръби PN16 Ф25x3,5	m	5,50	11,67	64,19
3	Водопровод от ПП тръби PN16 Ф32x4,4	m	1,00	13,60	13,60
4	Водопровод от ПП тръби с AL вложка PN20 Ф20x3,4	m	12,00	11,03	132,36
5	Топлоизолация от пореста гума Ф20	m	27,50	2,58	70,95
6	Топлоизолация от пореста гума Ф25	m	5,50	3,14	17,27
7	Топлоизолация от пореста гума Ф32	m	1,00	3,83	3,83
8	Укрепители за водопровода за хоризонтална мрежа, включително шпилки, скоби, дюбели, конзоли и др.	бр	34,00	2,74	93,16
9	Лепило за фиксаж на топлоизолацията	kg	2,00	16,80	33,60
10	Улеи в стени за монтаж на водопровод от ПП тръби до Ф25	m	33,00	4,19	138,27
11	СК Ф1/2"/3/8" - ъглов	бр	14,00	8,92	124,88
12	СК Ф1/2"/1/2" - ъглов	бр	11,00	9,52	104,72
13	СК Ф32	бр	2,00	17,27	34,54
14	ОК Ф20	бр	2,00	15,90	31,80
15	Смесител за тоалетна мивка с монтажен комплект	бр	7,00	83,44	584,08
16	Ел. бойлер с обем V = 50 l, вертикален, комплект с предпазен клапан	бр	2,00	274,40	548,80
17	Меки връзки 3/8", L = 40см	бр	14,00	3,92	54,88
18	Меки връзки 1/2", L = 50см	бр	11,00	5,73	63,03
19	Тоалетно казанче - вградено	бр	7,00	168,00	1 176,00
20	Поправка на повреди в гранитогрес/фаянс/мазилка по стени, вследствие на монтажа	m ²	1,00	50,40	50,40
21	Изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на строителната площадка, включително почистване на зоната след приключване на работата	m ³	0,50	33,60	16,80
22	Промиване на водопровод	m	34,00	1,12	38,08
23	Хидравлично изпитване на водопровод	m	34,00	1,34	45,56
II.	Канализация в сградата				
II.1.	Демонтажни работи				
1	Канал от PVC обикновено Ф50	m	12,00	2,02	24,24
2	Канал от PVC обикновено Ф110	m	5,00	2,80	14,00
3	ПС Ф50	бр	2,00	3,36	6,72
4	Тоалетна мивка, среден формат	бр	7,00	5,60	39,20
5	Клозетно седало	бр	7,00	10,64	74,48
6	Изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на строителната площадка, включително почистване на зоната след приключване на работата	m ³	3,00	33,60	100,80
II.2.	Доставка и монтаж				
1	Канал от PVC с фасонни парчета Ф50	m	13,00	8,79	114,27
2	Канал от PVC обикновено с фасонни парчета Ф110	m	5,00	13,78	68,90
3	Ревизионни отвори Ф110 за PVC	бр	4,00	17,26	69,04
4	ПС Ф50, рогов	бр	3,00	27,44	82,32
5	Тоалетна мивка, среден формат, комплект със сифона,	бр	7,00	75,60	529,20
6	Структури за вграждане - монтажен комплект за структура и тоалетна чиния, казанче за скрит монтаж и бутон	бр	7,00	319,20	2 234,40
7	Поправка на повреди в гранитогрес/фаянс/мазилка по стени, вследствие на монтажа	m ²	1,00	50,40	50,40
8	Изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на строителната площадка, включително почистване на зоната след приключване на работата	m ³	0,50	28,00	14,00
9	Изпитване на канализация	m	18,00	1,34	24,12
Част: ЕЛЕКТРО					
1	Табло главно разпределително ГРТ	бр.	1,00	2415,84	2 415,84
2	Табла разпределителни РТ по приложена еднолинейна схема	бр.	3,00	431,20	1 293,60

3	Таванно осветително тяло-плафониера противовлажно IP44	бр.	32,00	43,34	1 386,88
4	Вградено осветително тяло 60x60см LED за окачен таван	бр.	115,00	63,28	7 277,20
5	Вградено осветително тяло 60x60см LED с акумулаторен блок	бр.	12,00	72,80	873,60
6	Осветително тяло с вградена акумулаторна батерия евакуационно 6W	бр.	34,00	39,20	1 332,80
7	Ключ обикновен за скрита инсталация IP21	бр.	7,00	7,28	50,96
8	Ключ сериен за скрита инсталация IP21	бр.	16,00	7,62	121,92
9	Ключ девиаторен за скрита инсталация IP21.	бр.	6,00	7,97	47,82
10	Доставка и монтаж на контакт за скрита инсталация IP21.	бр.	49,00	10,53	515,97
11	NET контакт	бр.	9,00	9,52	85,68
12	Датчик за движение 360Argus	бр.	14,00	28,00	392,00
13	Контакт двуполусен с предпазна клема 16 A за скрита инсталация IP21	бр.	49,00	10,30	504,70
14	Конзола за ключове и контакти	бр.	79,00	2,58	203,82
15	Разклонителна кутия за скрита инсталация	бр.	65,00	2,74	178,10
16	Доставка и монтаж на контакт за външен монтаж	бр.	1,00	11,33	11,33
17	Кабел ШВГЛ-2x0,50 mm2	м	220,00	4,31	948,20
18	Пожаро-известителна централа адресируема с 3 линейни модула+2 бр акумол. Батерии IFS7002	бр.	1,00	2066,40	2 066,40
19	Оптично-димен адресен датчик	бр.	35,00	36,29	1 270,15
20	Ръчен пожароизвестител адресен	бр.	12,00	32,14	385,68
21	Основа за пожароизвестители	бр.	35,00	18,48	646,80
22	Сирена адресна	бр.	3,00	140,00	420,00
23	Сирена адресна външна с блиц лампа	бр.	1,00	162,40	162,40
24	Кабел трудно горим пожароизвестителен TW2x1.00 GR3 450V	м.	1200,00	1,62	1 944,00
25	Тръба гофрирана трудно горима Ф16	м.	1200,00	1,25	1 500,00
26	Телефонен дайлер	бр.	1,00	209,44	209,44
27	Доставка и монтаж на Гофрирана тръба Ø28 mm	м	1200,00	1,29	1 548,00
28	Кабел СВТ 3x1,5 кв. мм	м	1505,00	4,33	6 516,65
29	Кабел СВТ 3x2,5 кв. мм	м	865,00	5,36	4 636,40
30	Кабел СВТ 3x 4 кв. мм	м	487,00	5,73	2 790,51
31	Кабел СВТ 3x10 кв. мм	м	180,00	13,78	2 480,40
32	Проводник алуминиев екструдиран Ф8	кг.	10,00	17,02	170,20
33	Крепители	бр.	20,00	2,80	56,00
34	Мултиклема (проводников съединител)	бр.	5,00	18,37	91,85
35	Държач за било	бр.	35,00	2,58	90,30
36	Шина поцинкована 40/4 мм	м.	10,00	7,28	72,80
37	Кол заземителен от поцинкована ъглова стомана 63/63/6 мм с дълж. 1,5 м.	бр.	6,00	50,56	303,36
38	Прав съединител поцинкован	бр.	2,00	30,58	61,16
39	Мълниеприемник с изпреварващо действие тип:INGESCO-PDC-E /или еквивалент/, монтиран на височина 2м. R=25 m	бр.	1,00	2459,52	2 459,52
40	Демонтаж на силова инсталация, в т.ч - осветителни тела, ключове, контакти,проводници	бр.	1,00	1053,92	1 053,92
Общо за Подобект 1: Основен ремонт на Сграда 2 „Начален курс“:					339 195,53
Подобект 2: Изпълнение на СМР за ремонт и реконструкция на дворно пространство					
Дворно пространство към Сграда 2 „Начален курс“					
I	Строително-монтажни работи				
1	Демонтаж на съществуващи метални парапети и ограда	м ²	502,00	5,10	2 560,20
2	Демонтаж на съществуващи метални баскетболни кошове	бр.	3,00	66,00	198,00
3	Доставка и полагане на облицовка на стълби с обработен местен камък, тикли, с ориентировъчни размери 8/25/2см	м ²	200,00	37,05	7 410,00
4	Доставка и измазване с "CERESIT PCC" /или еквивалент/ 3мм, или аналогичен на съществуващи стоманобетонни стени с ремонтен разтвор за укрепване на пукнатини	м ²	86,00	6,60	567,60
5	Доставка и полагане на минерална мазилка от вътрешната страна на масивна ограда, вкл. grund	м ²	82,00	14,26	1 169,32
7	Доставка и монтаж на метални колове, горещо поцинковани и	м	312,00	13,20	4 118,40
8	Доставка и монтаж на ПВЦ мрежа за ограда около футбол на малки врати	м ²	550,00	16,28	8 954,00
9	Доставка и монтаж на метален парапет, височина h=110см.	м	151,00	55,44	8 371,44
10	Доставка и монтаж на метален парапет, височина h=90см. За рампа за достъпна среда пред входа на Сграда 2	м	15,00	46,64	699,60

11	Доставка и монтаж на метална ограда, покрита с грунд и боя, с височина h=160см., включително две врати за автомобилен достъп	м	198,00	45,87	9 082,26
Подготовка на строителната площадка					
1	Разбиване на съществуваща асфалтобетонена настилка с площ от 3385 м2, със hcp.=15см включително, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо(за рециклиране)-нето обем	м ³	507,75	10,82	5 493,86
2	Разваляне на основа от трошен камък на същ.асфалтова настилка с площ от 2501м2 (3385-520-364)м2, със hcp.=40см включително, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем.Забележка:При футболното и баскетболното игрище да се отнеме само асфалтовата настилка,и колкото е необходимо от основния й пласт за достигане проектно ниво дъно настилка	м ³	1098,00	6,60	7 246,80
3	Изкоп на земни почви за направа на земно легло на площадката за настилките след предварителните работи - нето обем	м ³	500,20	3,96	1 980,79
4	Направа насип от земни почви от изкоп - свързани(или насип с подходящ материал), вкл. разстилане и уплътняване, както е разпоредено - нето обем, и транспорт	м ³	135,00	5,72	772,20
5	Натоварване и извозване на земни маси на депо и разстилане,както е разпоредено-нето обем включително такса стр.депо	м ³	131,00	4,49	588,19
6	Разваляне на съществуващ тротоар от тротоарни плочи с площ от 822 м2, включително, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ²	822,00	2,29	1 882,38
7	Разваляне на пясъчна възглавница под тротоарни плочи с площ от 822 м2, със hcp.=4см включително, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем	м ³	32,88	4,51	148,29
8	Разваляне на основа от трошен камък на настилка от тротоарни плочи с площ от 822 м2, със hcp.=20см включително, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо-нето обем	м ³	164,40	6,60	1 085,04
9	Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри, включително разкъртване, изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ¹	286,00	1,53	437,58
10	Разкъртване на бетонова основа на съществуващи бетонови бордюри, включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ³	20,02	13,20	264,26
11	Разкъртване на бетонови стъпала -включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ³	29,40	13,20	388,08
12	Разкъртване на бетонова основа и подпорни стени, включително изкопаване, натоварване, транспортиране до площадка определена от Възложителя и разтоварване на депо	м ³	97,00	24,64	2 390,08
Настилки-ново строителство					
Настилка-бетонови павета-цветни					
13	Доставка и полагане на бетонови павета(цветни),вкл. -20/16,5/6см	м ²	1905,00	32,56	62 026,80
14	Доставка и полагане на пясък, фракция 0-5мм, с дебелина 5см за бетонови павета	м ³	95,25	21,38	2 036,45
15	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 35 см, уплътнен на пластове от по 15см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 2286 кв.м- нето обем	м ³	666,75	19,36	12 908,28
Тротоарна настилка-тротоарни плочи-цветни					
16	Доставка и полагане на тротоарни плочи	м ²	457,00	22,99	10 506,43

17	Доставка и полагане на водонепропусклив циментопясъчен разтвор ,с дебелина 5см за основа на тротоарни плочи	м ³	22,85	98,56	2 252,10
18	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (фр.0-40мм) с дебелина 20 см, положена в един уплътнен пласт, като основа за тротоарна настилка - за средно 457 кв.м - нето обем	м ³	91,40	19,36	1 769,50
Тротоарна настилка-тротоарни плочи-цветни-за стълби-площадки					
19	Доставка и полагане на тротоарни плочи	м ²	33,60	22,99	772,46
20	Доставка и полагане на пясък ,фракция 0-5мм ,с дебелина 4см за тротоарни плочи	м ³	1,68	21,38	35,92
21	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см площ 908 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	t	87,17	146,96	12 810,50
22	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието АС 16 /биндер/-4 см за площ 908 м2, включително всички допълнителни работи, съгласно детайл	t	87,17	137,28	11 966,70
24	Доставка и полагане на пласт настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм),с дебелина 40 см, уплътнен на пластове от по 20см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл - за средно 1090 кв.м- нето обем	м ³	436,00	19,36	8 440,96
Елементи към настилката					
25	Доставка и полагане на бетонни бордюри 15x25x50см върху бетонна основа от В15, съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м'	359,00	16,28	5 844,52
26	Доставка и полагане на бетон В15,за основа на бетонови бордюри	м ³	25,13	101,20	2 543,16
27	Доставка и полагане на градински бордюри 8x16x50см върху бетонна основа от В15, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м'	23,00	10,78	247,94
28	Доставка и полагане на бетон В15,за основа на градински	м ³	1,61	101,20	162,93
29	Доставка и полагане на пътни ивици 10x25x50см върху бетонна	м'	40,00	12,58	503,20
30	Доставка и полагане на бетон В15,за основа на пътни ивици съгл. детайли, вкл. необходимите земни работи и извозване излишната земна маса на указано място до 1500м - за обекта	м ³	2,80	101,20	283,36
Елементи към настилката					
Земни работи					
1	Машинен изкоп земни почви с багер	м ³	360,00	3,08	1 108,80
2	Ръчен изкоп (оформяне) с ограничена ширина и височина до 2 м	м ³	95,00	21,12	2 006,40
3	Прехвърляне на земни почви ръчно до 3 м	м ³	95,00	11,00	1 045,00
4	Натоварване с багер на транспорт	м ³	347,00	2,64	916,08
5	Превоз със самосвал на земна маса на депо до 10 км	м ³	347,00	5,37	1 863,39
6	Обратен насип от земна маса зад стените и пред тях	м ³	108,00	3,96	427,68
Кофражни работи					
7	Кофраж основи, стени и страничен	м ²	427,00	16,72	7 139,44
Бетонови работи					
8	Подложен бетон С12/15	м ³	11,00	101,20	1 113,20
9	Бетон за стената С30/37	м ³	139,50	114,40	15 958,80
10	Доставка бетон	м ³	150,50	8,80	1 324,40
Армировъчни работи					
11	Армировъчна стомана В500	кг	2074,50	0,44	912,78
12	Армировъчна стомана В220	кг	1189,70	0,44	523,47
13	Доставка армировка	кг	3263,20	1,06	3 458,99
Други работи					
14	Стиропор 2см	м ²	7,50	13,20	99,00
15	Химическа паста	кг	6,00	13,38	80,28
Дъждовна канализация - доставка и монтаж					
1	Направа на изкоп	м ³	248,00	3,96	982,08
2	Обратно засипване и трамбоване	м ³	248,00	5,37	1 331,76
3	Пясък за пясъчна подложка	м ³	21,80	21,38	466,08
4	Несортиран трошен камък	м ³	146,00	19,36	2 826,56
5	Бетон за бетонов кожух В15	м ³	0,54	101,20	54,65

6	Канал от PVC SN4 Ф160 тръби	m	123,70	8,36	1 034,13
7	Канал от PVC SN4 Ф200 тръби	m	94,90	10,91	1 035,36
8	Канал от PVC SN4 Ф250 тръби	m	52,50	17,16	900,90
9	Канал от PVC SN4 Ф315 тръби	m	5,80	25,96	150,57
10	Направа на РШ Ф1000 с дълбочина до 2м	бр	3,00	576,40	1 729,20
11	Направа на РШ Ф1000 с дълбочина от 2м до 4м	бр	6,00	694,32	4 165,92
12	Улични оттоци - двойни	бр	2,00	153,12	306,24
13	Отводнителна решетка 1, клас на натоварване C250, размери 20/25см	m	3,00	101,20	303,60
14	Отводнителна решетка 2, клас на натоварване C250, размери 20/25см	m	4,70	101,20	475,64
15	Отводнителна решетка 3, клас на натоварване C250, размери 20/25см	m	9,60	101,20	971,52
16	Барбакани Ф110	бр	7,00	7,48	52,36
17	Изпробване на канализация	m	276,90	0,97	268,59
Общо за Дворно пространство към Сграда 2 „Начален курс“:					255 952,45
Дворно пространство към Сграда 2 „Начален курс“,					
Вертикална планировка /озеленяване/:					
ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА-					
агротехнически мероприятия					
1	Механизирано разкопаване на почвата: почистване от корени, бурени, камъни, строителни отпадъци	m2	989,50	2,7	2 671,65
2	Събиране, изнасяне, натоварване и извозване на растителен и др. отпадък извън територията на обекта до сметище	m3	287,94	23,1	6 651,41
3	Доставка и насипване на хумус	m3	280,00	9,32	2 609,60
4	Фрезование, подравняване и общо моделиране на терена /ръчно, механизировано/	m2	989,50	1,25	1 236,88
5	Премахване /отсичане и изкореняване/ на съществуващи дървесни екземпляри /без декоративен ефект и в лошо състояние, дървета, които са в конфронтация с новото проектно решение/, извозване на растителен и др. отпадък извън територията на обекта до сметище	бр.	1,00	16,94	16,94
Широколистни дървета					
Труд					
1	Засаждане на широколистни дървета 7-9 г. в дупки 80/80/80см	бр.	12,00	4,47	53,64
2	Дървени колове: без кора, инпрегнирани, със заострен връх, 250см, Ф8/10, за укрепване на широколистни дървета-по 2бр. на дърво	бр.	24,00	1,93	46,32
3	Колани за дървета -черен, неразграждащ се, ширина на лентата 30мм	л.м.	18,00	1,39	25,02
Материал/вид					
4	Acer platanoides "Crimson King"	бр.	1,00	12,09	12,09
5	Betula pendula "Long Trunk"	бр.	1,00	22,25	22,25
6	Platanus acerifolia "Alphens Globe"	бр.	6,00	26,95	161,70
7	Prunus "Kiku Shidare Zakura"-Pendula	бр.	1,00	32,57	32,57
8	Tilia platyphyllos	бр.	3,00	9,55	28,65
Изграждане на тревни площи					
18	Подготовка на почвата : финно подравняване на терена	m2	440,00	2,63	1 157,20
19	Доставка, монтаж и валиране на тревен чим	m2	440,00	3,23	1 421,20
20	Първа коситба на новоизградените тревни площи	m2	440,00	0,85	374,00
21	Еднократно торене с комбиниран NPK-тор на новоизградените тревни площи	кг	15,00	3,23	48,45
Автоматизирана подземна поливна система					
22	ПЕ тръба	л.м.	95,00	1,63	154,85
23	ПЕ тръба	л.м.	10,00	1,65	16,50
24	ПЕ -тръба-захранващ капково напояване	л.м.	218,00	1,35	294,30
25	ПЕ тръба -захранващ водопровод	л.м.	202,00	1,77	357,54
26	ПВЦ тръба обсадна	л.м.	148,00	1,16	171,68
27	Капков маркуч-капкообразуватели през 33см	л.м.	1230,00	0,85	1 045,50
28	Шип опорен	бр.	410,00	0,32	131,20
29	Подземен капков маркуч-капкообразуватели през 33см	л.м.	430,00	1,42	610,60
30	Разпръсквач	бр.	20,00	12,47	249,40
31	Дюзи	бр.	20,00	6,55	131,00
32	Ел. клапан	бр.	5,00	14,04	70,20
33	Шахта	бр.	4,00	34,65	138,60
34	Градински хидрант	бр.	6,00	24,10	144,60

35	Датчик за дъжд	бр.	1,00	19,53	19,53
36	Кабел	л.м.	173,00	1,85	320,05
37	Кабел	л.м.	35,00	1,85	64,75
38	Гофре	л.м.	208,00	0,92	191,36
39	Програматор	бр.	1,00	111,65	111,65
40	Коляно коничен накрайник	бр.	40,00	0,65	26,00
41	Гъвкав маркуч	л.м.	10,00	2,88	28,80
42	Водоземна скоба	бр.	17,00	5,01	85,17
43	Водоземна скоба	бр.	3,00	5,01	15,03
44	Влагозащитено метално табло за програматор	бр.	1,00	65,45	65,45
45	Консумативи	бр.	1,00	192,50	192,50
46	Изкоп /насип	л.м.	307,00	1,93	592,51
47	Монтаж и настройки на поливна система	бр.	1,00	115,50	115,50
6	Доставка и полагане на акрилна настилка за баскетболно и футболно игрище	м ²	909,00	31,57	28 697,13
<i>Общо за Дворно пространство към Сграда 2 „Начален курс“, Вертикална планировка /озеленяване/:</i>					50 610,97
<i>Общо за Подобект 2: Изпълнение на СМР за ремонт и реконструкция на дворно пространство към Сграда 2 „Начален курс“, включващи и вертикална планировка:</i>					306 563,42
ОБЩО /лв. без ДДС/:					645 758,95
ДДС:					129 151,79
ОБЩО /лв. с ДДС/:					774 910,74

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....


/Община Рудозем - кмет Румен Пехливанов/

дата: 16.10.2018г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:...

/АРТСТРОЙ ООД гр.Смолян -
управител инж.Асен Соколов/





ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУДОЗЕМ, адрес: ул. България №15, гр. Рудозем, община Рудозем, област Смолян.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: АРТСТРОЙ ООД гр. Смолян

ОБЕКТ: Обособена позиция 2: „Изпълнение на строително-монтажни работи при реализацията на обект „Основен ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Рудозем-Сграда 1“

за установяване на заменените натурални видове строително-монтажни работи

СМР по договор					Заменящи СМР - извършени или необходими /не извършени/				
Наименование на дейността / разхода (по Договор)	Мерна единица	Количество	Единична цена - лв.	Обща сума - лв.	Наименование на дейността / разхода (по Договор)	Мерна единица	Количество	Единична цена - лв.	Обща сума - лв.
2	3	4	5	6	2	3	9	10	11
Демонтаж на подова замазка до 8см.	м ²	2118,48	2,62	5 550,42	Демонтаж на подова замазка до 8см.	м ²	301,79	2,62	790,69
Обрушване на компрометирана мазилка по стените и таваните	м ²	2626,00	1,57	4 122,82	Обрушване на компрометирана мазилка по стените и таваните	м ²	1 879,00	1,57	2 950,03
Демонтаж на ламиниран паркет	м ²	30,63	2,57	78,72	Демонтаж на ламиниран паркет	м ²	301,77	2,57	775,56
Подове и подови конструкции					Подове и подови конструкции				
Доставка и полагане на контактен грунд преди замазка	м ²	2133,03	2,93	6 249,78	Доставка и полагане на контактен грунд преди замазка	м ²	301,79	2,93	884,25
Доставка и полагане на нова замазка до 8см	м ²	2065,65	16,98	35 074,74	Доставка и полагане на нова замазка до 8см	м ²	369,18	16,98	6 268,61
Доставка и полагане на настилка от гранитогрес цвят по избор на възложителя	м ²	269,91	44,54	12 021,79	Доставка и полагане на настилка от гранитогрес цвят по избор на възложителя	м ²	251,41	44,54	11 197,70

Доставка и полагане масивен дъбов паркет тип рибена кост с минимална височина 16 мм (включително циклене и лакиране мин. 2 слоя)	м ²	1717,68	81,74	140 403,16	Доставка и полагане масивен дъбов паркет тип рибена кост с минимална височина 16 мм (включително циклене и лакиране мин. 2 слоя)	м ²	1 723,33	81,74	140 865,37
Оформяне на учителска платформа с ъглова лайсна, включително чело от дърво до Н=17см.	м	160,19	16,66	2 668,77	Оформяне на учителска платформа с ъглова лайсна, включително чело от дърво до Н=17см.	м	136,50	16,66	2 274,09
Доставка и монтаж на перваз мин. 80мм от масивен паркет в цвят от възложителя	м	1036,63	13,10	13 579,85	Доставка и монтаж на перваз мин. 80мм от масивен паркет в цвят от възложителя	м	1 199,64	13,10	15 715,28
Доставка и монтаж на перваз с завършен край от гранитогрес включително оформяне по край стълбищата	м	108,26	11,66	1 262,31	Доставка и монтаж на перваз с завършен край от гранитогрес включително оформяне по край стълбищата	м	210,16	11,66	2 450,47
Стени и тавани, бояджийски работи					Стени и тавани, бояджийски работи				
Оформяне на отвори в тухлен зид включително обръщане с гипскартон и алуминиеви ъгли	м	15,75	36,68	577,71	Оформяне на отвори в тухлен зид включително обръщане с гипскартон и алуминиеви ъгли	м	23,48	36,68	861,25
Доставка и полагане на контактен грунд преди боядисване/ полагане на фаянсови плочи, включително по страници на прозорци	м ²	6568,82	2,93	19 246,64	Доставка и полагане на контактен грунд преди боядисване/ полагане на фаянсови плочи, включително по страници на прозорци	м ²	4 135,82	2,93	12 117,96
Частично полагане на мазилка по стени и тавани, включително по страници на прозорци	м ²	1730,00	17,61	30 465,30	Частично полагане на мазилка по стени и тавани, включително по страници на прозорци	м ²	1 879,00	17,61	33 089,19
Частично полагане на шпакловка по стени и тавани, включително по страници на прозорци	м ²	2704,00	10,69	28 905,76	Частично полагане на шпакловка по стени и тавани, включително по страници на прозорци	м ²	4 135,82	10,69	44 211,93
Полагане на интериорна боя по стени и тавани, включително по страници на прозорци	м ²	4401,11	6,81	29 971,56	Полагане на интериорна боя по стени и тавани, включително по страници на прозорци	м ²	1 359,63	6,81	9 259,09
Полагане на интериорна боя силиконова/блажна по стени, включително по страници на прозорци	м ²	2167,71	7,76	16 821,43	Полагане на интериорна боя силиконова/блажна по стени, включително по страници на прозорци	м ²	2 212,72	7,76	17 170,71

Доставка и монтаж на окачен таван от растер минерални пана 60/60см. ЦВЯТ: БЯЛ	м ²	1998,13	50,30	100 505,94	Доставка и монтаж на окачен таван от растер минерални пана 60/60см. ЦВЯТ: БЯЛ	м ²	2 743,42	50,30	137 993,94
Доставка и монтаж на окачен таван от растер минерални пана 60/60см. За мокри помещения ЦВЯТ: БЯЛ	м ²	118,59	52,40	6 214,12	Доставка и монтаж на окачен таван от растер минерални пана 60/60см. За мокри помещения ЦВЯТ: БЯЛ	м ²	85,43	52,40	4 476,53
Доставка и монтаж на стена от гипсокартон на щендерна конструкция 10см. От влагоустойчив гипсокартон 2+2	м ²	10,34	41,92	433,45	Доставка и монтаж на стена от гипсокартон на щендерна конструкция 10см. От влагоустойчив гипсокартон 2+2	м ²	8,18	41,92	342,91
Санитарни възли				0,00	Санитарни възли				
Доставка и полагане на гранитогрес по пода цвят по избор на възложителя	м ²	22,54	47,16	1 062,99	Доставка и полагане на гранитогрес по пода цвят по избор на възложителя	м ²	11,51	47,16	542,60
Доставка и полагане на контактен грунд преди полагане на фаянсови плочи	м ²	91,65	2,93	268,53	Доставка и полагане на контактен грунд преди полагане на фаянсови плочи	м ²	59,28	2,93	173,69
Доставка и полагане на фаянсови плочи по стените цвят по избор на възложителя	м ²	91,65	41,92	3 841,97	Доставка и полагане на фаянсови плочи по стените цвят по избор на възложителя	м ²	59,28	41,92	2 485,02
Обръщане на прозорци и врати с фаянсови плочи до 15 см, вкл. алуминиева ъглова лайсна/ъгъл	м	35,00	26,20	917,00	Обръщане на прозорци и врати с фаянсови плочи до 15 см, вкл. алуминиева ъглова лайсна/ъгъл	м	24,37	26,20	638,49
Почистване на пода с дискова машина	м ²	64,16	29,47	1 890,80	Почистване на пода с дискова машина	м ²	55,97	29,47	1 649,38
Дограма, врати, парпети и аксесоари					Дограма, врати, парпети и аксесоари				
Доставка и монтаж на врати от MDF с перваз в цвят по избор от възложителя с максимална ширина на каса до 50см	м ²	13,48	193,88	2 613,50	Доставка и монтаж на врати от MDF с перваз в цвят по избор от възложителя с максимална ширина на каса до 50см	м ²	12,89	193,88	2 499,11
Доставка и Монтаж на алуминиева дограма студен профил	м ²	21,97	153,53	3 373,05	Доставка и Монтаж на алуминиева дограма студен профил	м ²	14,65	153,53	2 249,06
Част: Електрическа					Част: Електрическа				
Доставка и изтегляне на Кабел мрежови/ Cable Cat. 6 LAN Ethernet	м	800,00	1,82	1 456,00	Доставка и изтегляне на Кабел мрежови/ Cable Cat. 6 LAN Ethernet	м	521,00	1,82	948,22
Кабел FTP 2x0.75 мм Cat. 6	м	2000,00	2,01	4 020,00	Кабел FTP 2x0.75 мм Cat. 6	м	5 514,00	2,01	11 083,14

Кабел трудно горим пожароизвестителен TW2x1.00 GR3 450V	м.	2300,00	1,52	3 496,00	Кабел трудно горим пожароизвестителен TW2x1.00 GR3 450V	м.	2 055,00	1,52	3 123,60
Тръба гофрирана трудно горима Ф16	м.	2300,00	1,17	2 691,00	Тръба гофрирана трудно горима Ф16	м.	2 055,00	1,17	2 404,35
Доставка и монтаж на Гофрирана тръба Ø28 mm	м	2300,00	1,45	3 335,00	Доставка и монтаж на Гофрирана тръба Ø28 mm	м	2 055,00	1,45	2 979,75
Кабел СВТ 3x1,5 кв. мм	м	3200,00	4,06	12 992,00	Кабел СВТ 3x1,5 кв. мм	м	4 945,00	4,06	20 076,70
Кабел СВТ 5x6 кв. мм	м	80,00	6,20	496,00	Кабел СВТ 5x6 кв. мм	м	102,00	6,20	632,40
Кабел СВТ 5x10 кв. мм	м	250,00	10,95	2 737,50	Кабел СВТ 5x10 кв. мм	м	263,00	10,95	2 879,85
				499 345,61	Общо за Изпълнение на СМР за основен ремонт на Сграда 1:				498 060,92
				99 869,12	ОБЩО /лв. без ДДС/:				99 612,18
				599 214,73	ДДС:				99 612,18
					ОБЩО /лв. с ДДС/:				597 673,10

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

/Община Рудоманово - кмет Румен Пехливанов/

Строителен надзор:.....

/"ИНТЕРПРОКОНСУЛТ" ЕООД - управител Сълзица Арnaudова/

дата: 16.10.2018г.



ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/АРТСТРОЙ ООД гр.Смолян - управител инж.Асен Соколов/

ПРОЕКТАНТ:.....

/Технопол ЕООД - арх.Лидия Полухина/



Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД