



ОБЩИНА РУДОЗЕМ ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141
e-mail: obrud@abv.bg; www.rudozem.bg

УТВЪРЖДАВАМ,

Дата: 31.08.2018 г.

Кмет:

/Румен Пехливанов/



ПРОТОКОЛ

на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците при възлагане на поръчка чрез Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП под № СОО-2018-0004 с предмет: „Изпълнение на СМР по одобрен технически проект за обект „Мултифункционален спортен комплекс в кв. Възраждане, гр. Рудозем - ЕТАП I”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с ID: 9078662 от 19.07.2018 г. и информация за публикуване в профила на купувача за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с ID: 9079319 от 06.08.2018 г.

Първо заседание:

Днес, 13.08.2018 год. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Рудозем, находяща се на втори етаж в административната сградата на Община Рудозем, на адрес бул. „България“ №15 в изпълнение на Заповед № 364/13.08.2018 г. на Кмета на Община Рудозем се събра комисия в следния състав:

Председател: инж. Недко Кулевски - Зам. Кмет на Община Рудозем

Членове: 1. арх. Шебан Билянов - Архитект и „Инвеститорски контрол“ в Община Рудозем
2. Сребрин Бендеров - Гл. специалист „Инвеститорски контрол“

Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и констатира, че в определения от възложителя срок за получаване на оферти до 17:00 часа на 10.08.2018 г. е постъпило следното предложение за участие от:

№ по ред	Име на участника	Дата на подаване на офертата	Час на подаване на офертата	Входящ номер
1.	„АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД	02.08.2018 г.	13:10	3592

В изпълнение на чл.51, ал.8 от ППЗОП, всички членове на комисията попълниха декларации за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП.

На публичното заседание на комисията при отваряне на офертите не присъстваха представители на участника.

На основание чл.97, ал.3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на офертата.

1. „АРЕТЕ СТРОЙ” ЕООД

Комисията констатира, че офертата е подадена в запечатана, непрозрачна опаковка. Председателят отвори офертата и обяви ценовото предложение, което е **224 689,72 (двеста двадесет и четири хиляди шестстотин и девет лева и седемдесет и две стотинки)** лв. без ДДС или 269 627,66 (двеста шестдесет и девет хиляди шестстотин двадесет и седем лева и шестдесет и шест стотинки) с ДДС

С извършването на тези действия, публичната част от заседанието приключи и комисията продължи работата си при условията на закрито заседание.

Второ заседание:

На 31.08. 2018 г., от 9:00 часа, в Заседателната зала на Община Рудозем, находяща се на втори етаж в административната сградата на Община Рудозем, на адрес бул. „България“ №15 в изпълнение на Заповед № 364/13.08.2018 г. на кмета на Община Рудозем се събра комисията в пълен и основен състав, за да продължи работата си.

Комисията проведе закрито заседание по разглеждане на документите на получените оферти за установяване на съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, установяване на съответствие на офертите с предварително обявените условия, оценка и класиране.

Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в Търговския регистър, която се прилага към настоящия протокол.

В резултат на разглеждането, комисията установи следното:

Оферта на „АРЕТЕ СТРОЙ” ЕООД съдържа следните документи:

- 1) Опис на представените документи, изготвено съгласно Образец № 1.
- 2) Заявление за участие във възлагането на обществената поръчка, изготвено съгласно Образец № 2.
- 3) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3.
- 4) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 4.
- 5) Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена съгласно Образец № 5.
- 6) Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, изготвена съгласно Образец № 6.
- 7) Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение изготвен съгласно Образец № 8
- 8) Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението, изготвен съгласно Образец № 9
- 9) Техническо предложение, изготвено съгласно Образец № 10.
- 10) Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 11.

Комисията констатира, че офертата на участника „АРЕТЕ СТРОЙ” ЕООД е в съответствие с предварително обявените от възложителя изисквания за лично състояние и критерии за подбор и предлага същата да бъде допусната до следващ етап от възлагането.

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя.

Кратко описание на техническото предложение на участника: „АРЕТЕ СТРОЙ” ЕООД

В техническото си предложение участникът е декларирал, че:

- при подготовката на предложението е спазил всички изисквания на Възложителя за нейното изготвяне.

- запознат е с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приема го без възражения и ако бъде определен за изпълнител, ще сключи договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за обществената поръчка, в законоустановения срок;
- спазени са задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
- валидността на оферта е до 31.01.2019 г.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката **85 календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него)- Приложение № 15 към чл.7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

В своята оферта Участникът е представил Техническо предложение по образец №10, включващо т.7.1 - Измерител на качеството за изпълнение на поръчката и т.7.2 - Организация на работата, Линеен график, Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията.

Описани са следните етапи на изпълнение:

Етап 1- Подготвителни дейности.Организация на строителния процес, мобилизация на персонала и строителната техника и оборудване.Изпълнение на мероприятие предвидени в част ПБЗ.

Етап 2 - Извършване на строително-монтажни работи, съгласно одобрената проект-сметна документация. Представен е метод за изпълнение на СМР, доставка на строителни материали, обезпечаване, осигуряване на доставките. Описан е етапа на съгласуване и приемане на работата.

Етап 3 - Демобилизация, почистване на строителната площадка и подписване на приемо-предавателен протокол.

За всеки етап са разписани дейностите, които ще се изпълняват, посочени са работна ръка, оборудване, срок за изпълнение, период на изпълнение и очаквани резултати.

Описани са мерки за осигуряване на качеството при закупуване на продукти и материали . Разписани са начини за контрол на качеството на закупуваните продукти и материали - входящ контрол и текущ на закупените продукти. Разписан е вътрешният контрол, който ще се реализира по време на строителството, управление на несъответствия, действията които ще се извършат при установени несъответствия.

Участникът е посочил мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Представени са мерки за управление на времето, мерки за управление на човешките ресурси, мерки за управление на комуникациите.

В организация на работата е описано разпределението на дейностите и отговорностите между участниците в строителния процес-възложител, изпълнител доставчици.

Разписани са задълженията и отговорностите на ръководния състав, като са посочени и начини на комуникация и координация между членовете на управленския екип.

Участникът е предложил стратегия за управление на критичните точки идентифицирани от Възложителя. За всеки риск е посочен обхвата и аспекта на проявление, както и мерки за предотвратяване, недопускането му и мерки за преодоляване на риска. Посочени са отговорните лица за изпълнение на предвидените мерки.

Към техническото предложение е представен Линеен график, в които са посочени всички дейностите за изпълнение на СМР . Видна е технологичната последователност на предвидените дейности. За всяко СМР са посочени продължителност, начален и краен ден и съответната механизация, оборудване и работна ръка, предвидена за изпълнението на дейността. От линейния график се отчита продължителност на строителните дейности – 85 календарни дни.

Към линейния график са представени Диаграма на работната ръка и основната механизация.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и съответства на техническата спецификация. „АРЕТЕ СТРОЙ” ЕООД се допуска до по-нататъшно участие.

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатата оферта по технически показатели.

Председателят запозна още веднъж комисията с методиката за оценка:

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, като критерият за възлагане е „оптимално съотношение качество/цена”.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели и има максимална стойност 100 точки. Комплексната оценка се определя на база следните показатели:

Показател – П (наименование)	Максимално възможен брой точки	Относителна тежест в КО
1. Техническа оценка на офертата (ТО)	100	50%
2. Финансова оценка на офертата (ФО)	100	50%

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

$$(КО) = ТО \times 50\% + ФО \times 50\%$$

А. Техническа оценка на офертата- ТО

До оценка по показателя „Техническа оценка“ (ТО) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка.

Към Техническото предложение задължително се представя Линеен график включващ: етапите на изпълнение и разпределение на работната сила, съответстващи на технологичната последователност на изпълнение на дейностите; срока за изпълнение на дейностите, съответстващ на предложения срок в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществената поръчка. Линейният график е необходимо да отразява технологичната последователност на предвидените дейности, като прецизира съответните дейности и да предвижда необходимото технологично време за качествено изпълнение на съответните видове СМР, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително подготвителни дейности и дейности по завършване на обекта и предаване на Възложителя. Линейният график следва да съдържа информация за отделните дейности, продължителност, предвидената работна ръка и предвиденото оборудване и механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график трябва да е посочена последователността и взаимообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок.

Към линейният график да бъде приложена и диаграма на работната ръка. Представеният график за изпълнение съгласно посочените по-горе изисквания е задължителен елемент от техническото предложение, но не подлежи на оценяване.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката трябва да съдържа най-малко следните елементи:

↪ **Измерител на качеството за изпълнение на поръчката**, включваща етапи и последователност* на извършване на строително-монтажни работи /СМР/, отчитайки времето за

подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на СМР, тествания, завършване и предаване на обекта, в съответствие с приложимата нормативна уредба, техническите спецификации и предложения линеен график за изпълнение;

✎ **Организация на работата** - предложения за реализирането на дейностите от техническото задание и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка. Следва да се посочат индивидуалните експерти, отговорни за изпълнение на строително-монтажните дейности, както и конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеноост.

ВАЖНО!

Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.

Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Участник, който не е разработил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно техническите спецификации, изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

В случай че участник представи техническо предложение, което не включва посочените по-горе елементи и линеен график, който не съответства на изискванията, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до класиране.

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 50%.

Оценката на техническото предложение се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да е съобразено с Техническите спецификации и да не бъде преценено като „неподходяща оферта“.

„Неподходяща оферта“ е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

№	Под-показатели	Максимален брой точки
ТО1	Измерител на качеството за изпълнение на поръчката	60
ТО2	Организация на работата	40
МАКСИМАЛНА ОЦЕНКА:		100

Оценката за показател „Техническа оценка на офертата“ (ТО) за всеки участник се формира от получените оценки на двата под-показателя и се изчислява по следната формула:

$$TO = TO1 + TO2,$$

където:

ТО1 е брой точки на участника на предложената от него разработка за Измерител на качеството за изпълнение на поръчката, като част от техническото му предложение.

ТО2 е брой точки на участника от предложената от него Организация на работата, като част от техническото му предложение.

Предложението на участника следва да съдържа всички предложения, описани в даден ред от таблицата за оценка на под-показатели, за да му бъдат присъдени съответния брой точки.

Показател „Техническа оценка на офертата“ - ТО	Брой точки
ТО1 – Измерител на качеството за изпълнение на поръчката	60
<p>Участникът е предложил Програма за изпълнение на обекта, включваща етапи и последователност* на извършване на строително-монтажни работи /СМР/, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на СМР, тествания, завършване и предаване на обекта, в съответствие с приложимата нормативна уредба, техническите спецификации и предложения линеен график за изпълнение. Посочени са видовете СМР и технологията на изпълнение за всеки един от етапите.</p>	20
<p>Участникът е предложил Програма за изпълнение на обекта, включваща етапи и последователност* на извършване на строително-монтажни работи /СМР/, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на СМР, тествания, завършване и предаване на обекта, в съответствие с приложимата нормативна уредба, техническите спецификации и предложения линеен график за изпълнение. Посочени са видовете СМР и технологията на изпълнение за всеки един от етапите.</p> <p>В допълнение: Участникът е представил подход за доставка на материалите, начин на складиране, начин на влагане и изпитвания. Посочен е входящия контрол от страна на експертите, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обекта.</p>	40
<p>Участникът е предложил Програма за изпълнение на обекта, включваща етапи и последователност* на извършване на строително-монтажни работи /СМР/, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на СМР, тествания, завършване и предаване на обекта, в съответствие с приложимата нормативна уредба, техническите спецификации и предложения линеен график за изпълнение. Посочени са видовете СМР и технологията на изпълнение за всеки един от етапите. Участникът е представил подход за доставка на материалите, начин на складиране, начин на влагане и изпитвания. Посочен е входящия контрол от страна на експертите, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обекта.</p> <p>В допълнение: Участникът е предложил система от мерки за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и система на контрола за качество, който ще упражняват по време на изпълнението. За всяка една от мерките, участника е посочил същност и обхват; експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; отделните задължения на експертите, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между отделните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката; очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло. Предвидени са и мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху засегнати лица.</p>	60
ТО2 - Организация на работата	40
<p>Участникът е предложил организация и подход за реализирането на дейностите от техническото задание и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка. Посочени са индивидуалните експерти за изпълнение на строително-монтажните дейности, както и конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеноост.</p>	10

<p>Участникът е предложил организация и подход за реализирането на дейностите от техническото задание –и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка. Посочени са индивидуалните експерти за изпълнение на строително-монтажните дейности, както и конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеноост.</p> <p>В допълнение: Участникът е обезпечил качествено изпълнение на поръчката чрез обособени работни звена по вид, състав, квалификация и техническо оборудване за отделните дейности. Участникът е посочил отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него експерти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници в строителния процес.</p>	25
<p>Участникът е предложил организация и подход за реализирането на дейностите от техническото задание –и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка. Посочени са индивидуалните експерти за изпълнение на строително-монтажните дейности, както и конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеноост. Участникът е обезпечил качествено изпълнение на поръчката чрез обособени работни звена по вид, състав, квалификация и техническо оборудване за отделните дейности. Участникът е посочил отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него експерти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници в строителния процес.</p> <p>В допълнение: Участникът е предложил стратегия за управление на критични точки** идентифицирани от Възложителя, които могат да имат въздействие върху организацията на работата на екипа при изпълнение на поръчката. Предложени са организационни решения, които участникът ще предприеме при настъпване на съответните критични точки, идентифицирани от Възложителя като рискови, с висока степен на възможност за поява, включително отговорни лица за изпълнение на предвидените мерки.</p>	40
<p>МАКСИМАЛНА ОЦЕНКА - TO^{max}</p>	100

* Под „етапи и последователност“ следва да се има предвид, че изпълнението на обекта трябва да е разделено поетапно, с посочени ключови моменти при изпълнение, периоди за одобрение, последователност и взаимовръзка между отделните дейности;

** Идентифицирани от Възложителя „критични точки“:

- *Критична точка 1: Забава при стартиране на работите и изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;*
 - *Критична точка 2: Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;*
 - *Критична точка 3: Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни при изпълнение на обекта;*
 - *Критична точка 4: Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност;*
 - *Критична точка 5: Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.*

Б. Финансова оценка на офертата– ФО

До оценка по показателя „Финансова оценка“ (ФО) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка е 50%. Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска обща цена. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$\text{ФО} = (\text{ФО}^{\min} / \text{ФО}^i) \times 100,$$

където:

ФО^{\min} е най-ниската обща предложена цена, без ДДС;

ФО^i е общата цена предложена от i-тия участник без ДДС.

Мотиви за оценка на техническото предложение на „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД

Оценка по показател ТО1 Измерител на качеството за изпълнение на поръчката.

Комисията присъжда на участника 60 т. при следните мотиви:

Предложена е програма, която е в съответствие с предмета на поръчката. Обособени са следните етапи: Етап 1- Подготвителни дейности. Организация на строителния процес, мобилизация на персонала и строителната техника и оборудване. Изпълнение на мероприятия предвидени в част ПБЗ. Етап 2 - Извършване на строително-монтажни работи, съгласно одобрената проект-сметна документация. Представен е метод за изпълнение на СМР, доставка на строителни материали, обезпечаване, осигуряване на доставките. Описан е етапа на съгласуване и приемане на работата. Етап 3 - Демобилизация, почистване на строителната площадка и подписване на приемо-предавателен протокол. За всеки етап са разписани дейностите, които ще се изпълняват, посочени са работна ръка, оборудване, срок за изпълнение, период на изпълнение и очаквани резултати.

Видна е последователността за изпълнение на строителните дейности, която води до искания резултат, а именно качествено изпълнение на проекта. Представена е технология на изпълнение на видовете СМР за всеки от етапите.

В допълнение, представения подход за доставка на материали, начин на складиране, начин на влагане и изпитване, обезпечават качествено и навременно изпълнение на дейностите. Посочен е входящ контрол от страна на експертите, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки за обекта.

Чрез предложената методологията за изпълнението на договора и предвидените мерки за контрол и координация на изпълнението, участникът осигурява качествено изпълнение на поръчката, обхващайки изчерпателно обхвата на изпълнение на договора. От направените описания на планираните контролни и координационни работи е видно, че ще бъде осигурена качествена и навременна услуга. Разписаните процедури и начини за осъществяване на контрол върху качеството съответстват на характера и обема на работите, както и с изискванията на Възложителя. Представени са конкретни процедури и средства за осъществяване на контрол върху качеството, в съответствие с предмета и обхвата на поръчката, поставените цели и изискванията на възложителя, като за всяка мярка е представено същност и обхват на мярката; експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; задълженията им, взаимовръзката между отделните експерти очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

Предложените мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица- мерки за управление на времето, мерки за управление на човешките ресурси, мерки за управление на комуникациите са относими към предмета на поръчката и реално ще допринесат за намаляване на негативното въздействие на строителните работи върху комфорта и здравето на кръга на засегнати лица.

Оценка по показател TO2 Организация на работата

Комисията присъжда на участника 40 т. при следните мотиви:

Предложените от участника организация на работа и координация на работната ръка за изпълнение на дейностите от техническото задание, съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка. Посочени са експертите за изпълнение на строително-монтажните дейности, като са описани задълженията и отговорностите им. Участникът е обезпечил качествено изпълнение на поръчката като е обособил работни екипи, като е посочил вида, състава и квалификацията им, механизацията, с която са снабдени, както и дейностите, които всеки ще изпълнява. Описани са отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация както между предлаганите експерти, така и в отношенията с останалите участници в строителния процес. В допълнение участникът е представил стратегия за управление на риска, включваща организационни решения, които ще предприеме при настъпване на идентифицираните от Възложителя критични точки. За всеки риск са посочени мерки за недопускане/предотвратяване, мерки за преодоляване на риска, както и сферите на влияние и степента на въздействие, включително отговорното лице за изпълнение на предвидените мерки.

Извършване изчисления и оценка по показател „Техническа оценка на офертата“ - TO

№	Участник	TO1 Измерител на качеството за изпълнение на поръчката	TO2 Организация на работата	TO = TO1 + TO2
1.	„АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД	60	40	100

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатата оферта по ценови показатели.

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е представено съгласно Образец № 11 и Образец 11.1.

Комисията пристъпи към проверка за съответствие на съдържанието на ценовото предложение и приложенията към него с изискванията на възложителя, разписани в документацията на обществената поръчка, както и за допуснати аритметични или други грешки.

Комисията разгледа подробно и установи, че ценовото предложение на участника и приложенията към него съответстват на изискванията на възложителя, съгласно документацията за обществената поръчка. Ценовото предложение не надвишава общата прогнозна стойност на поръчката. В Ценовото предложение и приложенията към него не бяха открити аритметични или други грешки. С оглед констатираното комисията допуска участниците до оценка на ценовото предложение съгласно утвърдената с документация критерий за оценка на офертите – „оптимално съотношение качество/цена“.

Проверка за наличие на основанията и приложимост на разпоредбата на чл. 72 от ЗОП.

Комисията обективира, че до настоящия етап на провежданата обществена поръчка е допуснати един участник, следователно разпоредбата на чл. 72 от ЗОП е неприложима.

След разглеждане на ценовото предложение на допуснатия участник за съответствие с предварително обявените условия, комисията пристъпи към прилагане и присъждане на точки, съгласно Методиката за комплексна оценка на офертата по настоящата поръчка.

Извършване изчисления и оценка по показател Финансова оценка на офертата (ФО):

№	Участник	Предложена обща цена в лв. без ДДС	$FO = (FO_{min} / FO_i) \times 100$
1.	„АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД	224 689.72	100,00 точки

където:

FO^{min} е най-ниската обща предложена цена, без ДДС;

FO^i е общата цена предложена от i-тия участник без ДДС.

Определяне на комплексната оценка на допуснатата офертата, съобразно методиката за оценяване на офертите

След извършени изчисления и оценка на допуснатата оферта, Комисията обективира резултатите от оценяването на участника, като определи следната Комплексна оценка (КО):

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели и има максимална стойност 100 точки. Комплексната оценка се определя на база следните показатели:

Показател – П (наименование)	Максимално възможен брой точки	Относителна тежест в КО
1. Техническа оценка на офертата (ТО)	100	60%
2. Финансова оценка на офертата (ФО)	100	40%

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

$$(КО) = ТО \times 60\% + ФО \times 40\%$$

№	Участник	Комплексна оценка $(КО) = ТО \times 60\% + ФО \times 40\%$
1.	„АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД	$(КО) = 100 \times 60\% + 100 \times 40\% = 100$ точки

Класиране на участника


Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на техническото и ценовото предложение на участника, описани в настоящия протокол и получената комплексна оценка от участника, и на основание чл.58, ал.1 във връзка с чл.97, ал.4 от ППЗОП комисията класира участника, удостоверяващ степента на съответствие на офертата с предварително обявените от възложителя условия, както следва:

I-во място: „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД с комплексна оценка от 100.00 точки;

Предвид извършеното класиране, комисията предлага на възложителя за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по одобрен технически проект за обект „Мултифункционален спортен комплекс в кв. Възраждане, гр. Рудозем - ЕТАП I”, както следва:

- **„АРЕТЕ СТРОЙ” ЕООД**

Комисията приключи своята работа на 31.08.2018 г., след което настоящият протокол, заедно с цялата документация по поръчката се предаде на възложителя за утвърждаване, съгласно чл.97, ал.4 от ППЗОП.

Председател: 

...

(Недко Кулевски)

Членове:

1. 

(арх. Шебан Билянов)

2. 

(Сребрин Бендеров)

Подписите в настоящия документ са заличени на осн.чл.42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД