


12-00-179/18.08.2022r

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ (версия 7)

Партида:



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз  
 Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

### ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП  
 Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ID 1037174

<b>I.1) Наименование и адреси</b>		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup>	
Официално наименование: ОБЩИНА РУДОЗЕМ		000615075	
Пощенски адрес: бул. България №15			
Град: Рудозем	код NUTS: BG424	Пощенски код: 4960	Държава: BG
Лице за контакт: Павлина Бюклиева - гл. експерт ЗОП		Телефон: +359 30699191	
Електронна поща: ob.rudozem@gmail.com		Факс: +359 30699141	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): <a href="http://www.rudozem.bg">http://www.rudozem.bg</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="http://www.rudozem.bg/section-16-proceduri_po_zop_sled_.html">http://www.rudozem.bg/section-16-proceduri_po_zop_sled_.html</a>			

### РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

#### II.1) Обхват на обществената поръчка

##### II.1.1) Наименование:

„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем" по пет обособени позиции

Референтен номер: <sup>2</sup>

II.1.2) Основен CPV код: 45233252

Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup>

##### II.1.3) Вид на поръчка

Строителство  Доставки  Услуги

#### II.2) Описание

##### II.2.1) Наименование: <sup>2</sup>

„Реконструкция на улица в с. Чепинци, община Рудозем“

Обособена позиция №: 4

##### II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup>

Основен CPV код: <sup>1</sup> 45233252

Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup>

##### II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:  
територията на община Рудозем - ул. Трамповска, с. Чепинци  
код NUTS: <sup>1</sup> BG424

##### II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)  
 Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на строителния обект. Всички дейности, предмет на настоящата обществената поръчка, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с проекта и с изискванията на нормативните документи.

Партида:

По проекта е предвидено реконструкция на ул. Трамповска, с. Чепинци с дължина 0,328 км.  
Предвидените строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на ЗУТ, подзаконовата нормативна уредба и одобрения проект, респективно следва да се изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове, документацията за поръчката и техническите спецификации.

**П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване**

Продължителност в месеци: \_\_\_\_\_ или Продължителност в дни: 180  
или

Начална дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

Крайна дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

**П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да  Не

Идентификация на проекта:

АД ВG06RDNP001-7.007-0105-C01 от 16.05.2019 г. за БФП по Подмярка 7.2. от мярка - 7 от ПРСР 2014-2020г., съфинансирана от Европ. земедел. фонд за разв. на селските р-ни.

**РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**

**IV.2) Административна информация**

**IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 000-000000

Номер на обявлението в РОП: 986492

**РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Поръчка №: 49

Обособена позиция №: 2 4

**Наименование:**

„Реконструкция на улица в с. Чепинци, община Рудозем“

**V.2) Възлагане на поръчката**

**V.2.1) Дата на сключване на договора**

02.07.2020 дд/мм/гггг

**V.2.2) Информация относно оферти**

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да  Не

**V.2.3) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup>**

Официално наименование:  
АРТСТРОЙ ООД

Национален регистрационен номер: <sup>2</sup>  
120564924

Пощенски адрес:

кв. Устово, ул. Хаджи Иван Бечев №6

Град:

Смолян

код NUTS:  
BG424

Пощенски код:  
4700

Държава:  
BG

Електронна поща:

artstroismolian@abv.bg

Телефон:  
+359 878715936

Интернет адрес: (URL)

Факс:  
+359 878715936

Да  Не

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

**V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)**

Обща стойност на обществената поръчка: 231497.45

Валута: BGN

Партида:

**РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ****VI.3) Допълнителна информация: 2****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:  
София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

**VI.4.3) Подаване на жалби**Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:  
чл. 197 от ЗОП**VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

**VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление**

Дата: 18.08.2022 дд/мм/гггг

Партида:

**РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА****VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

**VII.1.1) Основен CPV код:** 45233252  
 Допълнителен CPV код: <sup>1</sup> <sup>2</sup>

**VII.1.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup>**

**VII.1.3) Място на изпълнение**  
 Основно място на изпълнение:  
 територията на община Рудозем -ул. Трамповска, с. Чепинци  
 код NUTS:<sup>1</sup> BG424

**VII.1.4) Описание на обществената поръчка:**  
 (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)  
 Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на строителния обект. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с проекта и с изискванията на нормативните документи. По проекта е предвидено реконструкция на ул. Трамповска, с. Чепинци с дължина 0,328 км.  
 Предвидените строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на ЗУТ, подзаконовата нормативна уредба и одобрения проект, респективно следва да се изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове, документацията за поръчката и техническите спецификации.

**VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване**  
 Продължителност в месеци: \_\_\_\_\_ или Продължителност в дни: 180

или  
 Начална дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг  
 Крайна дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

**VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)**  
 Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 231497.45 Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори **Да**  **Не**

**VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup>**

Официално наименование:  
 АРТСТРОЙ ООД

Национален регистрационен номер: <sup>2</sup>  
 120564924

Пощенски адрес:  
 кв. Устово, ул. Дичо Петров №6

Град:  
 Смолян

код NUTS:  
 BG424

Пощенски код:  
 4700

Държава:  
 BG

Електронна поща:  
 artstroismolian@abv.bg

Телефон:  
 +359 878715936

Интернет адрес: (URL)

Факс:  
 +359 878715936

**Да**  **Не**

Изпълнителят е МСП  
 (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

**VII.2) Информация относно изменения**

**VII.2.1) Описание на измененията**  
 Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):  
 По време на изпълнение на договора, вследствие на обстоятелства, посочени в Заповед

Партница:

№1/25.05.2021 г. от инж. Ваня Кирева Делчева – проектант по част „Пътна“, се е наложило увеличаване на количествата на определени видове СМР, подробно описани в Количествено-стойностна сметка за допълнителни количества СМР по договор, актуализирана въз основа на тях Количествено-стойностна сметка към Ценовото предложение на Изпълнителя, представляващи приложения към настоящото Допълнително споразумение

### VII.2.2) Причини за изменение

- Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)  
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:
- Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)  
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:  
По време на строително-монтажните дейности в процеса на изпълнение на дейностите по изкопните работи за подпорните стени се констатира, че изградената битова канализация на места попада в непосредствена близост до основите на стените. Същата е изградена от бетонови тръби на места без бетонова подложка, при голям наклон, следващ терена. Ревизионните шахти също не са укрепени достатъчно, а котите на фондиране на стените са по ниски от дъната им. Съществува голям риск от пропадане на целите ревизионни шахти и канализ. клонове. С цел недопускане компрометиране на канализацията е необходимо да се извършат допълнителни укрепвания, чрез изливане на бетон. Тези обстоятелства не са били възможни да бъдат предвидени при първоначалното проектиране, преди реалните изкопни работи. Със Заповед №1/25.05.2021 г. проектантът нарежда: При изливане на основите на подпорните стени да бъде извър. укрепване чрез подливане зад проектните основи на бетон с цел укрепване на същ. битова канализация и ревизион

### VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС:	231497.45	Валута:	BGN
----------------------------------	-----------	---------	-----

Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	262000.64	Валута:	BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи